

**D.D.G. n. 1154 del 13/09/2022**

Soc. e-distribuzione S.p.A. AUT\_ 1995156  
Autorizzazione ricostruzione di tre elettrodotti aerei/interrati in MT/BT  
nell'ambito del progetto PON imprese e competitività 2014/20  
"Smart Grid Cabina Primaria Birgi" art. 111 del R.D. n.1775/33  
Comune - Trapani (TP)  
**Proroga fine lavori**



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA  
SERVIZIO 3 – AUTORIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI ENERGETICI  
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il *T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- VISTO il D.P.R. 30/7/1950, n. 878 e s.m. concernente *Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche* ed in particolare gli articoli 1 e 2;
- VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.;
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011 n. 159 e s.m., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, emanato con DPRS 5/4/2022 n. 9*;
- VISTA la direttiva assessoriale prot. n. 4675/Gab. del 29/7/2016, con la quale è stato disposto, ad integrazione del D.P.R.S. n. 12 del 14/6/2016, nell'ambito della rimodulazione e riorganizzazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali (ex art. 49, comma 1, della L.R. n. 9/2015), che al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell'Energia, per continuità amministrativa, venissero ascritte anche le competenze in merito agli adempimenti di cui al T.U. n.1775/1933 afferenti le reti elettriche;
- VISTA la L.R. 21/05/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione Amministrativa*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 36279 del 21/12/2020 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 3/12/2020, è stato conferito all'ing. Antonio Martini, su proposta dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, l'incarico di Dirigente generale del DRE;
- VISTO il D.A. n. 47/Gab del 29/12/2020 con il quale l'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ha approvato il contratto di lavoro dell'ing. Antonio Martini nella qualità di dirigente generale del DRE;
- VISTO il DDG n. 725 del 13/06/2022 con il quale all'arch. Natale Frisina, a far data dal 16/06/2022 è conferito l'incarico di dirigente del Servizio 3 "Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici" del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO il D.D.G. n. 735 del 23/06/2020, con il quale la Società e-distribuzione S.p.A., ai sensi del T.U. n. 1775/1933 è stata autorizzata alla ricostruzione di 3 (tre) elettrodotti in MT denominate "Base Birgi", "Chinisa" e "Garbaldi", meglio descritte in premessa, per il potenziamento del servizio nell'ambito del progetto PON imprese e competitività 2014/2020 "Smart Grid Cabina Primaria di Birgi", nel Comune di Trapani (TP);
- VISTA la nota E-DIS-27/06/2022-0650174, trasmessa per pec in pari data, assunta al protocollo informatico del Dipartimento Regionale dell'Energia, al n. 20527 del 28/06/2022, con la quale la Società e-distribuzione S.p.A., ha chiesto una proroga di fine lavori di 12 (dodici) mesi;
- VISTA la nota trasmessa a mezzo pec, prot. n. 23657 del 27/07/2022, con la quale questo Dipartimento regionale dell'Energia - Servizio 3 ha chiesto alla Società e-distribuzione S.p.A. la trasmissione di specifica documentazione mancante;

- VISTA la nota E-DIS-09/08/2022-0807271, trasmessa con pec in data 08/08/2022, assunta al protocollo informatico del Dipartimento Regionale dell'Energia al. n. 25105 del 09/08/2022, con la quale la Società e-distribuzione S.p.A. ha trasmesso:
- attestazione di versamento della tassa di concessione governativa per l'importo di € 180,76 effettuato dalla Società in data 01/08/2022 ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 641;
- VISTO il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'Interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito *internet* del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. n. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;
- CONSIDERATO altresì che, per quanto riguarda **e-distribuzione S.p.A.**, risulta applicabile l'art. 83, comma 3, lett. b) del *Codice antimafia*, secondo cui la documentazione antimafia non è comunque richiesta per i rapporti fra i soggetti pubblici ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 del *Codice* medesimo;
- RITENUTO di poter provvedere all'emissione del provvedimento di proroga inizio lavori nella misura pari a mesi 12 (dodici), sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente

### DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, **il termine per la fine lavori**, finalizzati alla ricostruzione di 3 (tre) elettrodotti in MT denominate "Base Birgi", "Chinisa" e "Garbaldi", meglio descritte in premessa, per il potenziamento del servizio nell'ambito del progetto PON imprese e competitività 2014/2020 "Smart Grid Cabina Primaria di Birgi", nel Comune di Trapani (TP), autorizzati alla Società e-distribuzione S.p.A. ai sensi dell' art. 111, del R.D. n. 1775/1933, con D.D.G. n. 735 del 23/06/2020 è **prorogato di mesi 12 (dodici), per cui i lavori medesimi dovranno essere terminati entro la data del 29/06/2023**, fermo restando la validità delle prescrizioni contenute nel D.D.G. n. 735/2020.
- Art. 2) Il presente decreto verrà notificato alla Società e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art. 3) Al fine della piena efficacia del presente decreto la Società è onerata entro venti giorni dal ricevimento della nota di comunicazione di avvenuta emissione da parte di questo Dipartimento regionale dell'energia - Servizio 3 (di seguito *Serv. 3*), di porre in essere i seguenti adempimenti:
- provvedere alla registrazione del presente decreto in un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate avendo cura di restituire al *Serv. 3* attestazione dell'avvenuta registrazione riportante gli estremi della registrazione stessa;
  - curarne la pubblicazione per estratto nella GURS, dandone comunicazione al *Serv. 3*;
  - comunicare tempestivamente al *Serv. 3*, per l'avvio degli eventuali adempimenti prodromici di competenza, ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato
- Art. 4) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

**Il Dirigente Generale**  
*ing. Antonio Martini*

**Il Dirigente del Servizio**  
*arch. Natale Frisina*