

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO**

OGGETTO: Comune di Chiusa Sclafani (PA) e Burgio (AG).

Progetto dei lavori per la rimozione di vegetazione spontanea e di materiale detritico dal fondo alveo del Fiume “Sosio” nel tratto compreso tra il Ponte sulla SS 386 e il Ponte denominato 13 Archi (vecchia linea ferrata) nella contrada San Carlo.

Codice Caronte : SI_1_31353

CUP : G17H21035380002

CIG: 9398537E13

RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO GARA

L'INGEGNERE CAPO E R.U.P.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.r. 15 marzo 2000, n. 10;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”;

VISTA la L.R. 12 agosto 2014 n. 21, art. 68 “*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa*”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii. “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*”

VISTO il D.P.Reg. 05 Aprile 2022 n.9 pubblicato sulla GURS n. 25 del 01/06/22 con il quale è stato emanato il “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’Art. 13, comma 3, della L.R. 17 Marzo 2016, n. 3 pubblicato sulla GURS n. 25 del 01/06/2022 in vigore dal quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione e pertanto dal 16 giugno 2022;*

VISTO il D.D.G. n. 781 del 14/06/2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all’Ing. Giuseppe Nogara l’incarico di dirigente preposto all’Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Palermo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021 concernente “*Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico*” con la quale è stata condivisa la proposta di redistribuzione degli interventi nell’ambito del POC 2014/2020 della regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16/07/2021, in conformità alla nota del Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana prot. n. 11781 del 29

settembre 2021 come integrata dallo stesso Soggetto Attuatore con nota prot. 12036 del 5 ottobre 2021.

VISTO che nell'elenco degli interventi da realizzare di cui sopra, risulta ricompreso l'intervento denominato "*Progetto dei lavori per la rimozione di vegetazione spontanea e di materiale detritico dal fondo alveo del Fiume "Sosio" nel tratto compreso tra il Ponte sulla SS 386 e il Ponte denominato 13 Archi (vecchia linea ferrata) nella contrada San Carlo*" di cui in oggetto;

VISTO il D.D.G. n.1986 del 01/12/2021 con il quale il Dirigente Generale del D.R.T. ha nominato il R.U.P. e l'Ufficio di Progettazione e D.L. ;

VISTO il progetto approvato in linea tecnica dal quale si evince che l'importo dei lavori ammonta ad € 820.859,88 di cui € 813.856,50 a base d'asta ed € 7.003,38 per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 279.140,12 per Somme a Disposizione per l'importo complessivo di € 1.100.000,00;

VISTO il D.D.G. n. 265 del 09/03/2022 con il quale per l'intervento in oggetto, è stata accertata per l'anno 2022 sul capitolo di entrata 8031 la somma complessiva di € 1.100.000,00;

VISTA la nota n. 78763 del 27/05/2022 con la quale il Dirigente Generale del D.R.T., attesa la necessità di intervenire per ovviare a situazioni di pericolo a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ha invitato questo Ufficio ad operare ai sensi del D.L. 32/2019 come recepito dalla L. n. 55/2019 nonché affidare i lavori ai sensi del D.L. 76/2020 come convertito con L. 120/2021 nelle more delle erogazioni dei fondi;

VISTO il Decreto Legge 27/01/2022 n. 4 come convertito con modificazioni dalla Legge 28/03/2022 n. 25;

VISTO l'art. 26 del D. Lgs. N. 50/2022;

VISTO il nuovo prezzario regionale approvato con D.A. n. 17 del 29/06/2022;

VISTO il Progetto aggiornato al nuovo Prezzario regionale di cui al suddetto D.A. n. 17 del 29/06/2022 (dell'importo complessivo invariato) e riapprovato in linea tecnica con prot. n. 104302 in data 20/07/2022 dal quale si evince che l'importo dei lavori ammonta ad € 860.405,53 di cui € 852.539,80 a base d'asta ed € 7.865,73 per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 239.594,47 per Somme a Disposizione per l'importo complessivo di € 1.100.000,00;

VISTA la determina a contrarre n. 642 del 09/09/2022 con la quale si dispone di procedere all'affidamento dei lavori sopra specificati ai sensi dell'articolo 1-comma 2 – lettera b) della L. 120/2020, per l'importo a base d'asta di € 852.539,80 oltre ad € 7.865,73 per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (in possesso della categoria **OG 8 cl. III**) individuati nello specifico Albo degli Operatori Economici della Regione Siciliana, utilizzando il criterio del prezzo più basso (art. 36 ed art. 95) e applicando le previsioni dell'art.97 del D.Lgs.50/2016 e ss. mm. e ii. , esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (articolo 1-comma 3 della L. 120/2020);

VISTE la nota prot. n. 218185 del 05.11.2017 con la quale l'Ing. Giuseppe Troncale, dirigente dell'U.O. 2 dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo, è stato designato a Presiedere le Commissioni di gara dello stesso Ufficio, e la nota prot. 124127 del 13.09.2022 con la quale sono stati nominati testi i Sigg.ri Caruso Giuseppe e Valeria La Barbera;

VISTO il verbale di gara n. 127648 del 20/09/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo;

CONSIDERATO che nel sopraccitato verbale la Commissione ha proposto l'aggiudicazione dei lavori in favore dell'Impresa EREDI GERACI SALVATORE S.R.L. – P.I. 01427670854 – viale dei Normanni n. 2 – 93014 MUSSOMELI (CL), che ha offerto un ribasso del 21,0840 %, per un importo totale, oltre IVA, di € 680.656,04 di cui

€672.790,31 per lavori ed €7.865,73 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

RITENUTO che gli atti di gara risultano regolari e conformi, nella forma e nella sostanza, alla normativa vigente e a quella di gara;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 687 del 21/09/2022 con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione di cui al succitato verbale di gara del 20/09/2022 e si è proceduto alla aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'Impresa EREDI GERACI SALVATORE S.R.L. che ha offerto il ribasso del 21,0840%;

VISTO il progetto relativo ai lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 1.100.000,00 così suddiviso :

QUADRO ECONOMICO

a1) per lavori a base d'asta	€ 852.539,80
a2) costi sicurezza	€ 7.865,73
A) Sommano i lavori a1) + a2)	€ 860.405,53
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1) Per I.V.A. al 22% su A)	€189.289,22
2) Imprevisti	€ 13.346,16
3) Per competenze tecniche (0.80*2,0% su 860.405,53)	€ 13.766,49
4) Per contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00
5) Oneri discarica compreso IVA	€ 18.000,00
6) Per rimborso spese tecniche (missioni)	€ 4.817,60
Sommano	€ 239.594,47
Importo Complessivo	€1.100.000,00

Ritenuto di dovere rimodulare il soprariportato quadro Economico a seguito delle risultanze di gara.

DETERMINA

ART. 1 – Per quanto in premessa riportato , il quadro Economico del progetto relativo *ai lavori per la rimozione di vegetazione spontanea e di materiale detritico dal fondo alveo del Fiume "Sosio" nel tratto compreso tra il Ponte sulla SS 386 e il Ponte denominato 13 Archi (vecchia linea ferrata) nella contrada San Carlo nei Comuni di Chiusa Sclafani (PA) e Burgio (AG)*, a seguito delle risultanze di gara del 20/09/2022 viene rimodulato come di seguito riportato :

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO GARA

a1) per lavori al netto del ribasso d'asta del 21,0840%	€ 672.790,31
a2) costi sicurezza	€ 7.865,73
A) Sommano i lavori a1) + a2)	€ 680.656,04
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1) Per I.V.A. al 22% su A)	€149.744,33
2) Imprevisti	€ 13.346,16
3) Per competenze tecniche (0.80*2,0% su 860.405,53)	€ 13.766,49
4) Per contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00
5) Oneri discarica compreso IVA	€ 18.000,00
6) Per rimborso spese tecniche (missioni)	€ 4.817,60
Sommano B)	€ 200.049,58
C) ECONOMIE e/o accantonamento art. 26 D.Lgs. n. 50/2022	
- Economie da ribasso d'asta	€ 179.749,49
- IVA su economie da ribasso d'asta	€ 39.544,89
Sommano C)	€ 219.294,38
Torna Importo Complessivo	€ 1.100.000,00

ART.2) Di dare atto che per tutto quanto non contemplato nella presente determina si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutta la normativa vigente in materia.

ART. 3) La presente determina sarà pubblicata *sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014* sul sito istituzionale del D.R.T. – Ufficio del Genio Civile di Palermo sotto la voce “*Determine*”

**L'INGEGNERE CAPO e R.U.P.
Ing. Giuseppe Nogara**