



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



## Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

via Leonardo da Vinci, 161

90145 PALERMO

[www.regione.sicilia.it/infrastrutture](http://www.regione.sicilia.it/infrastrutture)

PEC: [dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it)

Servizio 5 – Politiche Urbane e Abitative

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante il "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della Legge Regionale del 7 maggio 2015, n. 9";
- VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 32/2015";
- VISTO il D.L. n. 158 del 27/12/2019 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli;
- VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n.14 "approvazione del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2022 e il triennio 2022-2024";
- VISTO il DDG n.1570 del 13/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ha conferito all' arch. Carmelo Ricciardo, l'incarico di dirigente della struttura Servizio 5° – Politiche urbane e abitative;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 251 del 14/06/2020 con la quale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 03/12/2003 n.20 , è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti conferito al dott. Fulvio Bellomo, con decorrenza dal 16/06/2020;
- VISTA la Circolare n.19 emessa con prot. 33838 del 11 luglio 2016 dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
- VISTA la Circolare n.3 del 16 febbraio 2017 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
- VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 concernente il "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 - 2020 – Aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lett. b) e c) della Legge n. 190/2014";
- VISTA la delibera n. 26/2016 del 10 agosto 2016 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 267 del 15 novembre 2016;
- VISTO il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, riguardante l'attuazione degli interventi prioritari e l'individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio al fine di realizzare un percorso unitario d'intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 di approvazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi ed individuazione delle aree d'intervento strategiche per il

- territorio e i prospetti allegati "A" e "B" nei quali vengono riportati dettagliatamente gli interventi strategici, l'importo complessivo degli stessi e le risorse previste per la loro attuazione;
- VISTA la Delibera di G.R. n. 303 del 21 settembre 2016 "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Interventi – Presa d'atto" ;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento "Allegato B" alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica;
- VISTA la "Pista di controllo" afferente agli interventi del Patto per il Sud della Regione Siciliana di competenza del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, approvata con DDG n. 1107 del 07/06/2017 (pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana [www.Regione.sicilia.it](http://www.Regione.sicilia.it) – Strutture regionali – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti);
- VISTO il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, n. 154 del 15 febbraio 2017, con il quale sono state apportate le modifiche al bilancio della regione, per l'esercizio finanziario 2017, mediante l'istituzione di vari capitoli in entrata;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 430 del 18/09/2017 con la quale sono state apportate modifiche all'allegato B di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 29 del 21/01/2017;
- CONSIDERATO che con il citato D.R.G. n. 154/2017 è stato, tra l'altro, istituito nel Bilancio della Regione Siciliana - Amministrazione 8 – Rubrica 2 – Titolo 4, il capitolo di entrata 7480 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli interventi mirati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza degli edifici di valenza pubblica (Presidi di legalità)";
- VISTO l'intervento di "Allocazione dei reparti dell'Arma dei Carabinieri - Lavori di rifunionalizzazione dell'ex Ospedale Militare delle palazzine identificate con le sigle B C ed I all'interno della Caserma Michele Ferrara, sita nel Comune di Palermo, in Corso Calatafimi, n. 404", Codice Unico del Progetto CUP: D79J16001390001, rientrante nell'intervento strategico "Interventi mirati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza degli edifici di valenza pubblica (Presidi di legalità)" è incluso nel citato allegato B (ID: 1192), per il finanziamento del quale sono assegnate risorse del FSC 2014/2020 per l'importo di €uro 2.600.000,00;
- VISTO il Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 13 febbraio 2017 con il quale la Regione Siciliana si impegna a finanziare, tra l'altro, l'intervento di "Allocazione dei reparti dell'Arma dei Carabinieri - Lavori di rifunionalizzazione dell'ex Ospedale Militare delle palazzine identificate con le sigle B C ed I all'interno della Caserma Michele Ferrara, sita nel Comune di Palermo, in Corso Calatafimi, n. 404", per l'importo di €uro 2.600.000,00, e attribuisce al Dipartimento Regionale Tecnico le funzioni di stazione appaltante;
- VISTO il protocollo d'intesa n. 8288 del 8 febbraio 2019 tra l'Agenzia del Demanio, la Regione Siciliana e il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria, con il quale per l'intervento sopra indicato dell'importo complessivo di €uro 7.200.000,00, si stabilisce che l'Agenzia del Demanio finanzia il progetto per l'importo di €uro 4.600.000,00, la Regione Siciliana lo finanzia per l'importo di €uro 2.600.000,00, che la gestione economica dell'intervento è demandata all'Agenzia del Demanio, che, inoltre, l'Agenzia del Demanio e il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria, mediante apposita convenzione, assumono rispettivamente la funzione di committente e di stazione appaltante;
- VISTA la convenzione n. 8306 del 21 febbraio 2019 tra l'agenzia del Demanio e il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria con la quale quest'ultimo accetta le attività di stazione appaltante per l'intervento in argomento;
- VISTA la rettifica alla convenzione n. 8306 del 21 febbraio 2019 sopra citata in merito all'importo del finanziamento che è confermato in €uro 4.600.000,00 a carico dell'Agenzia del Demanio pari al 63,89% ed in €uro 2.600.000,00 a carico della Regione Siciliana pari al 36,11%;
- VISTO il progetto esecutivo dell'intervento "Allocazione dei reparti dell'Arma dei Carabinieri - Lavori di rifunionalizzazione dell'ex Ospedale Militare delle palazzine identificate con le sigle B C ed I all'interno della Caserma Michele Ferrara, sita nel Comune di Palermo, in Corso Calatafimi, n. 404", del costo complessivo di €uro 7.200.000,00, redatto dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria;
- VISTO il DDG n. 2789 del 30 ottobre 2019 con il quale per la realizzazione dei lavori di "Allocazione dei reparti dell'Arma dei Carabinieri - Lavori di rifunionalizzazione dell'ex Ospedale Militare delle palazzine identificate con le sigle B C ed I all'interno della Caserma Michele Ferrara, sita nel Comune di Palermo, in Corso Calatafimi, n. 404", del costo complessivo di €uro 7.200.000,00, è accertata sul capitolo di entrata 7480 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli interventi mirati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza degli edifici di valenza pubblica (Presidi di legalità)" del bilancio della Regione (Codice Finanziario E.4.02.01.01.001 - Provincia di quietanza : Palermo) – la somma di €uro 2.600.000,00, di cui €uro 1.300.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 ed €uro 1.300.000,00 per l'esercizio finanziario 2021;
- VISTO il DDG n. 1465 del 12 giugno 2020 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei lavori di "Allocazione dei reparti dell'Arma dei Carabinieri - Lavori di rifunionalizzazione dell'ex Ospedale Militare delle palazzine identificate con le sigle B C ed I all'interno della Caserma Michele Ferrara, sita nel Comune di Palermo, in Corso Calatafimi, n. 404", del costo complessivo di €uro 7.200.000,00, (Codice CUP: D79J16001390001) – (codice Caronte SI\_1\_17372), di cui €uro 4.600.000,00 a carico dell'Agenzia del Demanio e €uro 2.600.000,00 a carico della Regione Siciliana, ed è stato assunto l'impegno di €uro 2.600.000,00 sul capitolo di spesa 672473 della Regione Siciliana, di cui €uro 1.300.000,00 da imputare all'esercizio finanziario 2020 e €uro 1.300.000,00 da imputare all'esercizio finanziario 2021;
- VISTO il quadro tecnico economico del progetto in argomento del costo complessivo di €uro 7.200.000,00, di cui €uro 6.319.951,21 per lavori compresi oneri di sicurezza, e €uro 880.048,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO il contratto d'appalto n. 8459 di repertorio del 5 dicembre 2019 con il quale i lavori in argomento sono stati affidati all'ATI ICOSER S.r.l., impresa BONO Costruzioni S.r.l., con sede a Gangi, per l'importo di €uro 4.841.345,39, di

cui Euro 4.710.619,04 per lavori al netto del ribasso d'asta del 23,89%, e Euro 130.728,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 26 ottobre 2020;

VISTO il DRS n. 3345 del 5 novembre 2020, con il quale la somma di Euro 7.200.000,00 impegnata con il suddetto DDG n. 1465 del 12 giugno 2020, è stata ridotta della quota del ribasso d'asta lavori che è pari a Euro 587.317,02 (quota regionale), il cui quadro economico post - gara risulta essere il seguente:

A) Importo lavori	€ 6.319.951,21	
Oneri per la sicurezza	€ <u>130.726,35</u>	
Lavori a base d'asta	€ <b>6.189.224,86</b>	
Ribasso d'asta il 23,89%	€ <u>1.478.605,82</u>	
Lavori al netto di ribasso	€ 4.710.619,04	
Oneri per la sicurezza	€ <u>130.726,35</u>	
Importo complessivo dei lavori	€ 4.841.345,39	€ 4.841.345,39
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva	€ 484.134,54	
Archeologo con iva	€ 5.000,00	
Coordinatore sicurezza esecuzione con iva	€ 55.000,00	
Incentivi progettazione art.113 D.lgs n.50/2016 (al netto di € 35.800,00 previsti in altro decreto)	€ 90.599,02	
Imprevisti	€ 1.193,69	
Oneri conferimento a discarica con iva	€ 30.000,00	
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10.000,00	
Versamento Autorità di Vigilanza	€ 800,00	
Spese pubblicazione gara	€ 5.000,00	
Spese funzionamento ufficio ( hardware, software, ecc.)	€ 12.935,96	
Spese di identificazione automatica a supporto del piano di manutenzione	€ 30.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 5.000,00	
Richiesta parere e presentazione SCIA al comando VV.FF.	€ <u>2.500,00</u>	
Sommano	€ 732.163,21	€ 732.163,21
C) Economie		
DRS n.3343 del 05/11/2020	€ 587.317,02	
Riduzione ribasso d'asta maggiori lavori ,quota Agenzia	€ <u>1.039.149,38</u>	
Sommano	€ 1.626.466,40	€ <u>1.626.466,40</u>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 7.200.000,00</b>

VISTO il D.D.S. n. 2109 del 25 luglio 2022, con il quale si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, relativa ai "Lavori di rifunionalizzazione dell'ex Ospedale Militare delle palazzine identificate con le sigle B C ed I all'interno della Caserma Michele Ferrara, sita nel Comune di Palermo, in Corso Calatafimi, n. 404", giusto quadro tecnico economico di seguito riportato:

A) Importo lavori	€ 6.888.916,21	
Oneri per la sicurezza	€ <u>318.474,01</u>	
Lavori a base d'asta	€ <b>6.570.442,20</b>	
Ribasso d'asta 23,89%	€ 1.569.678,64	
Lavori al netto di ribasso	€ 5.000.763,56	
Oneri per la sicurezza	€ <u>318.474,01</u>	
Importo complessivo dei lavori	€ 5.319.237,57	€ 5.319.237,57
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA su lavori il 10%	€ 531.923,76	
Archeologo con iva	€ 7.000,00	
Coordinatore sicurezza esecuzione con iva	€ 147.253,26	
Incentivi progettazione art.113 D.lgs n.50/2016	€ 124.000,49	
Compenso collegio consultivo	€ 42.423,37	
Oneri conferimento a discarica con iva	€ 127.816,55	
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10.400,00	
Versamento Autorità di Vigilanza	€ 800,00	
Spese funzionamento ufficio ( hardware, software, ecc.)	€ 500,00	
Spese di identificazione automatica a supporto del piano di manutenzione	€ 1.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 9.100,00	
Richiesta parere e presentazione SCIA al comando VV.FF.	€ <u>2.500,00</u>	

	Sommano	€ 1.004.762,43	€ 1.004.762,43
	Totale perizia		€ 6.324.000,00
C)	Economie		
	Ribasso d'asta (quota regionale DRS n. 3343 del 05.11.2020)	€ 587.317,02	
	Ribasso d'asta (quota Agenzia del Demanio)	€ 1.039.149,38	
	Sommano economie	€ 1.626.466,40	€ 1.626.466,40
	Totale Perizia di variante e suppletiva		€ 7.950.491,40
	D.D.G. n. 1465 del 12 giugno 2020		€ 7.200.000,00
D)	Maggiori costi:		
	Quota Regione Siciliana al netto del ribasso d'asta dei maggiori lavori previsti in perizia di variante e suppletiva (DD 972 del 12 luglio 2022)	€ 238.116,44	
	Quota Agenzia del Demanio al netto del ribasso	€ 512.374,96	
	Importi maggiori costi	€ 750.491,40	€ 750.491,40
CONSIDERATO che, per migliorare l'esecuzione dei lavori e la funzionalità dell'opera, l'Agenzia del Demanio e il Provveditorato Interregionale delle opere Pubbliche per la Sicilia e Calabria, a redatto una perizia di variante 2 e suppletiva, con maggiore costi per €uro 1.326.774,42 di cui €uro 526.774,42 carico della Agenzia del Demanio e €uro 800.000,00 a carico della Regione Siciliana, rispetto allo stanziamento riconducibile al DDG n. 1465 del 12 giugno 2020;			
VISTA	la deliberazione n. 338 del 28 giugno 2022, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi, da finanziare attraverso la riprogrammazione delle economie di programma, afferenti al Patto per lo sviluppo della Sicilia -Interventi di riqualificazione urbana - FSC 2014-2020;		
VISTO	il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture n. 2067 del 19 luglio 2022, con il quale sono state accertate le risorse sul capitolo di entrata 7480 del bilancio della Regione;		
VISTA	la nota prot. n. 45022. del 3 agosto 2022, con la quale il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ha chiesto l'iscrizione della somma di €uro 800.000,00 nel bilancio della Regione Sicilia per l'esercizio finanziario 2022, sul capitolo di spesa 672473;		
VISTO	il Decreto del Ragionerie Generale n. 1325 del 9 settembre 2022, con il quale sono state apportate le variazioni, per l'esercizio 2022, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana, iscrivendo sul capitolo 672473 la somma di €uro 800.000,00;		
VISTA	la nota n. 12551 del 23 giugno 2022 del Provveditorato OO. PP. per la Sicilia e Calabria, ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva n. 2, relativa ai "Lavori di rifunzionalizzazione dell'ex Ospedale Militare delle palazzine identificate con le sigle B C ed I all'interno della Caserma Michele Ferrara, sita nel Comune di Palermo, in Corso Calatafimi, n. 404", giusto quadro tecnico economico di seguito riportato:		
A)	Importo lavori	€ 8.071.901,74	
	Oneri per la sicurezza	€ 328.349,20	
	Lavori a base d'asta	€ 7.743.552,54	
	Ribasso d'asta 23,89%	€ 1.849.934,70	
	Lavori al netto di ribasso	€ 5.893.617,84	
	Oneri per la sicurezza	€ 328.349,20	
	Importo complessivo dei lavori	€ 6.221.967,04	€ 6.221.967,04
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	IVA su lavori il 10%	€ 622.196,70	
	Archeologo con iva	€ 7.000,00	
	Coordinatore sicurezza esecuzione compreso IVA	€ 168.000,00	
	Incentivi progettazione art.113 D.lgs n.50/2016	€ 129.150,43	
	Accantonamento (art. 26 D. L. 50/2022)	€ 257.025,04	
	Compenso collegio consultivo	€ 42.423,37	
	Oneri conferimento a discarica compresa IVA	€ 147.136,84	
	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 11.000,00	
	Versamento Autorità di Vigilanza	€ 800,00	
	Spese funzionamento ufficio (hardware, software, ecc.)	€ 2.500,00	
	Spese di identificazione automatica a supporto del piano di manutenzione	€ 30.000,00	
	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 9.100,00	
	Richiesta parere e presentazione SCIA al comando VV.FF.	€ 2.500,00	
	Sommano	€ 1.428.832,38	€ 1.428.832,38
	Totale perizia		€ 7.650.779,42
VISTO	il parere tecnico favorevole reso dal Comitato Tecnico Amministrativo n. 1798/2022 in data 30 giugno 2022;		
AI SENSI	delle Leggi e del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato;		

## DECRETA

Art.1) Fermo restando quanto altro disposto con DDG n. 1465 del 12 giugno 2020 e per quanto in premessa riportato, si prende atto delle variazioni apportate con la perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di "Allocazione dei reparti dell'Arma dei Carabinieri - Lavori di rifunzionalizzazione dell'ex Ospedale Militare delle palazzine identificate con le sigle B C ed I all'interno della Caserma Michele Ferrara, sita nel Comune di Palermo, in Corso Calatafimi, n. 404" (CUP: D79J16001390001) – (codice Caronte SI\_1\_ 17372), per l'importo complessivo di Euro 9.277.265,82, giusto quadro tecnico economico di seguito riportato :

A) Importo lavori	€ 8.071.901,74	
Oneri per la sicurezza	€ <u>328.349,20</u>	
Lavori a base d'asta	€ <b>7.743.552,54</b>	
Ribasso d'asta 23,89%	€ <u>1.849.934,70</u>	
Lavori al netto di ribasso	€ 5.893.617,84	
Oneri per la sicurezza	€ <u>328.349,20</u>	
Importo complessivo dei lavori	€ 6.221.967,04	€ 6.221.967,04
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA su lavori il 10%	€ 622.196,70	
Archeologo con iva	€ 7.000,00	
Coordinatore sicurezza esecuzione compresa IVA	€ 168.000,00	
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. lgs 50/2016)	€ 129.150,43	
Accantonamento (art. 26 D. L. 50/2022)	€ 257.025,04	
Compenso collegio consultivo	€ 42.423,37	
Oneri conferimento a discarica compresa IVA	€ 147.136,84	
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 11.000,00	
Versamento Autorità di Vigilanza	€ 800,00	
Spese funzionamento ufficio (hardware, software, ecc.)	€ 2.500,00	
Spese di identificazione automatica a supporto del piano di manutenzione	€ 30.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 9.100,00	
Richiesta parere e presentazione SCIA al comando VV.FF.	€ <u>2.500,00</u>	
Sommano somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.428.832,38	€ <u>1.428.832,38</u>
Totale		€ 7.650.779,42
C) Economie		
Ribasso d'asta (quota regionale DRS n. 3343 del 05.11.2020)	€ 587.317,02	
Ribasso d'asta (quota Agenzia del Demanio)	€ 1.039.149,38	
Sommano economie	€ 1.626.466,40	€ <u>1.626.466,40</u>
Totale Perizia di variante e suppletiva n. 2		€ 9.277.265,82
D.D.G. n. 1465 del 12 giugno 2020		€ 7.200.000,00
D.D.S. n. 2109 del 25 luglio 2022		€ 750.491,40
D) Maggiori costi:		
D.D.G. n. 1325 del 9 settembre 2022	€ 800.000,00	
Quota Agenzia del Demanio al netto del ribasso	€ <u>526.774,42</u>	
Importi maggiori costi	€ 1.326.774,42	€ 1.326.774,42

Art.2) Alla somma di Euro 7.650.779,42 di farà fronte per Euro 3.050.779,42 a carico della Regione Siciliana, di cui Euro 2.012.682,88 con DD n. 1465 del 12 giugno 2020 sul capitolo 674273, Euro 238.116,44 con l'impegno 1/22, giusto D.R.S. n. 2109 del 25 luglio 2022 e Euro 800.000,00 con nuovo impegno sul capitolo 674273, giusto D.D.G. n. 1325 del 9 settembre 2022. Per Euro 4.600.000,00 a carico dell'Agenzia del Demanio, giusto protocollo d'intesa n. 8288 del 8 febbraio 2019.

Art.3) È impegnata la somma di Euro 800.000,00, sul capitolo 672473 per l'esercizio finanziario 2022.

Art.4) Il presente decreto verrà trasmesso, per il visto di competenza, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9 e notificato all'Agenzia del Demanio e al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria.

Palermo li, 15 settembre 2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
arch. Carmelo Ricciardo