

D.D.G. n. 1293 del 04/10/2022

Soc. Eurosun Sicily 2 S.r.l.  
linea elettrica in BT/MT per connessione impianto fotovoltaico den. "Noto-Castellana"  
art. 111 del R.D. n.1775/33 – C/da Vicaretto - Comune di Castellana Sicula (PA)  
Proroga inizio lavori

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA  
SERVIZIO 3 – AUTORIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI ENERGETICI  
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- VISTO il D.P.R. 30/7/1950, n. 878 e s.m. concernente *Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche* ed in particolare gli articoli 1 e 2;
- VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.;
- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011 n. 159 e s.m., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, emanato con DPRS 5/4/2022 n. 9*;
- VISTA la direttiva assessoriale prot. n. 4675/Gab. del 29/7/2016, con la quale è stato disposto, ad integrazione del D.P.R.S. n. 12 del 14/6/2016, nell'ambito della rimodulazione e riorganizzazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali (ex art. 49, comma 1, della L.R. n. 9/2015), che al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell'Energia, per continuità amministrativa, venissero ascritte anche le competenze in merito agli adempimenti di cui al T.U. n.1775/1933 afferenti le reti elettriche;
- VISTA la L.R. 21/05/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione Amministrativa*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 36279 del 21/12/2020 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 3/12/2020, è stato conferito all'ing. Antonio Martini, su proposta dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, l'incarico di Dirigente generale del DRE;
- VISTO il D.A. n. 47/Gab del 29/12/2020 con il quale l'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ha approvato il contratto di lavoro dell'ing. Antonio Martini nella qualità di dirigente generale del DRE;
- VISTO il DDG n. 725 del 13/06/2022 con il quale all'arch. Natale Frisina, a far data dal 16/06/2022 è conferito l'incarico di dirigente del Servizio 3 "Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Elettrici" del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO il D.D.G. n. 1453 del 14/11/2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ha autorizzato la Società Eurosun Sicily 2 S.r.l. (di seguito Società) con sede in Carugate (MI), Via dell'Artigianato n. 2 (oggi Via Giovanni Boccaccio n. 7), P. Iva 10553490961, ai sensi degli artt.108 e 111 del R.D. n. 1775/1933 alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica in BT/MT e delle relative opere connesse necessarie per l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, della potenza di 875,00 kW, denominato "Noto", ubicato in contrada Vicaretto, agro del comune di Castellana Sicula (PA). La linea BT in cavo interrato di cui al punto 1 delle premesse sarà realizzata e resta di pertinenza esclusiva del produttore. La linea MT in cavo interrato di cui ai punti 2 e 3 sarà realizzata e resta di pertinenza esclusiva di e-distribuzione S.p.A.;
- VISTA l'istanza in bollo del 13/11/2021, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia, al n. 37144 del 15/11/2021, con la quale la Società, ha chiesto una proroga avvio lavori di 12 (dodici) mesi dichiarando che, i lavori hanno avuto non poche difficoltà legate anche alle conseguenze della nota emergenza pandemica da Covid-19 ed alle difficoltà oggettive di reperimento sul mercato dei materiali necessari alla realizzazione delle opere oggetto dei lavori autorizzati, secondo le tempistiche programmate;
- VISTA la nota pec in data 10/07/2022, assunta al protocollo informatico del dipartimento regionale dell'Energia in data 11/07/2022 al n. 21871, con la quale la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Dipartimento regionale dell'Energia con nota prot. n. 16923 del 22/05/2022;
- VISTA l'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa effettuata dalla Società di € 180,76 dell' 23/06/2022;

VISTO il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'Interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito *internet* del Dipartimento regionale dell'Energia;

VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0246313\_20220714 effettuata per altro progetto in data 14/07/2022 al Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla *Società* con la dichiarazione di cui al precedente visto, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del *Codice antimafia*;

CONSIDERATO il perdurare stato di emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, le attività realizzative hanno subito ritardi per il verificarsi di situazioni impreviste ed imprevedibili ed in relazione a quanto disposto al Decreto legge n. 02 del 14/01/2021 e s.m., tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazione e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono stati prorogati *ope legis* sino a 90 (Novanta) giorni dalla cessazione dello stato d'emergenza stabilito al 31/03/2022;

RITENUTO di poter provvedere all'emissione del provvedimento di proroga avvio lavori per mesi 6 (sei), sussistendone i presupposti

## DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, **il termine per l'avvio dei lavori**, finalizzati alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica in BT/MT e delle relative opere connesse necessarie per l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, della potenza di 875,00 kW, denominato "Noto", ubicato in contrada Vicaretto, agro del comune di Castellana Sicula (PA), autorizzati alla Società Eurosun Sicily 2 S.r.l. (di seguito Società) con sede in Milano, Via Via Giovanni Boccaccio n. 7, P. Iva 10553490961, ai sensi dell'art. 111 del T.U. 1775/1933, con D.D.G. n. 1453 del 14/11/2019 **è prorogato di mesi 6 (sei)**, per cui i lavori medesimi dovranno avere inizio entro la data del 29/12/2022, è terminati entro i successivi 12 mesi fermo restando la validità delle prescrizioni contenute nel D.D.G. n. 1453/2019. La linea BT in cavo interrato di cui al punto 1 delle premesse sarà realizzata e resta di pertinenza esclusiva del produttore. La linea MT in cavo interrato di cui ai punti 2 e 3 sarà realizzata e resta di pertinenza esclusiva di e-distribuzione S.p.A. di cui alle premesse del D.D.G. n. 1453/2019;
- Art. 2) Il presente decreto verrà notificato alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art. 3) Al fine della piena efficacia del presente decreto la *Società* è onerata entro venti giorni dal ricevimento della nota di comunicazione di avvenuta emissione da parte di questo Dipartimento regionale dell'energia - Servizio 3 (di seguito *Serv. 3*), di porre in essere i seguenti adempimenti:
- provvedere alla registrazione del presente decreto in un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate avendo cura di restituire al *Serv. 3* attestazione dell'avvenuta registrazione riportante gli estremi della registrazione stessa;
  - curarne la pubblicazione per estratto nella GURS, dandone comunicazione al *Serv. 3*;
  - comunicare tempestivamente al *Serv. 3*, per l'avvio degli eventuali adempimenti prodromici di competenza, ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato
- Art. 4) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, 04/10/2022

**Il Dirigente Generale**  
*ing. Antonio Martini*

**Il Dirigente del Servizio**  
*arch. Natale Frisina*