

	2022		2023												
Realizzazione di un manuale d'uso con la descrizione delle modalità di costruzione ed inserimento delle notizie															
Sperimentazione dell'uso della piattaforma con la costruzione della banca dati degli enti iscritti. Previsti circa 20 interventi di informazione personalizzata ed orientamento															
Progettazione pagina web															
Gestione pagina web															
Sperimentazione dell'uso della piattaforma . Previsti circa 6 interventi di consulenza ed assistenza tecnica															
Progettazione di n. 4 eventi di sensibilizzazione degli attori locali															
Realizzazione di n. 4 eventi di sensibilizzazione degli attori locali															
Redazione n. 3 newsletter															
Eventuali interventi di supporto agli EE.LL. per la progettazione esecutiva e/o la gestione delle attività															

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

2022	2023
€ 32.500,00	€ 97.500,00
25%	75%

Il Commissario Straordinario
con i poteri del Sindaco Metropolitano
Dr. Federico Portoghese