

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA

Servizio 4 "Sviluppo Locale e identità della pesca mediterranea"
Programma Operativo FEAMP Sicilia 2014/2020

Misura 1.43 Azione A) "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca"
Proroga termini conclusione progetto 10/PLS/16 – Comune di Custonaci (TP) – CUP: D45C17000300006

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale, approvato con D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 - "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 - "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 aprile 2022 n. 9, concernente il Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale n. 19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art 13, comma 3, della Legge Regionale 17.03.2016, n 3 pubblicato nella GURS n .25 dell'1/06/2022;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii. - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci" e, in particolare, l'art. 11 - "Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio", riguardante il recepimento del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.P. Regione Siciliana n. 5971 del 14 dicembre 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea all'ing. Alberto Pulizzi, in attuazione alla Deliberazione di Giunta n° 566 del 03 dicembre 2020;

VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13. Legge di stabilità regionale 2022-2024, pubblicata nel supplemento ordinario Leggi e decreti presidenziali del 28 maggio 2022;

VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 14. Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024, pubblicata nel supplemento ordinario Leggi e decreti presidenziali del 28 maggio 2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 30 maggio 2022, n. 265 con la quale è stato approvato il "Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di Previsione 2022-2024" e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024";

VISTA la Legge Regionale del 10/08/2022, n. 16. Modifiche alla Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie;

- VISTA la Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca;
- VISTO il Regolamento UE n. 508 del 15 maggio 2014 recante le modalità di applicazione del Regolamento UE 1303/2013;
- VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;
- VISTO il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
- VISTA l’intesa per l’adozione dell’accordo multi regionale siglata il 9 giugno 2016 in sede di Conferenza Stato Regioni, finalizzata all’attuazione degli interventi cofinanziati nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, che assegna all’Organismo Intermedio Regione Siciliana la dotazione finanziaria pari ad € 118.225.551,76;
- VISTA la Deliberazione n. 305 del 21/09/2016 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha apprezzato il Programma Operativo FEAMP Sicilia 2014/2020;
- VISTA la Convenzione, stipulata in data 18 ottobre 2017, tra l’Autorità di Gestione del MiPAAF ed il Referente dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio della Regione Siciliana relativa all’attuazione del PO FEAMP Italia 2014/2020;
- VISTO il D.D.G. n. 604/Pesca dell’11 novembre 2016 con il quale è stato approvato il bando pubblico di attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, misura 1.43 ed i relativi allegati, nonché il D.D.G. n. 1/Pesca del 17 gennaio 2017 con il quale sono state apportate delle modifiche al medesimo;
- VISTE le Linee guida per l’ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020 approvate dall’AdG;
- VISTO il D.D.G. n. 334/Pesca del 15 giugno 2018, registrato alla Corte dei Conti il 31 agosto 2018 al reg. n. 2, foglio 375, con il quale è stato concesso al Comune di Custonaci, con sede legale in Piazza Municipio n° 1 – 91015 Custonaci (TP) - partita IVA 80002670810, la somma di € 486.525,00, pari al 100% della spesa ammessa relativa al progetto per il progetto codice 10/PP/16 (oggi 10/PLS/16) codice CUP D45C17000300006;
- VISTO il D.D.G. n° 464 del 09/08/2018 con il quale sono state approvate modifiche ed integrazioni inerenti al bando di attuazione della misura 1.43 “Porti, Luoghi di Sbarco, Sale per la vendita all’Asta” del PO FEAMP 2014/2020, approvato con D.D.G. n° 436/Pesca del 19 ottobre 2017;
- VISTA la nota prot. n. 10648 del 18 settembre 2018 con la quale questa Amministrazione ha notificato il Decreto di concessione del finanziamento sopra citato, specificando di avviare tutte le procedure per richiedere l’anticipazione del 40%, secondo quanto previsto dal Bando di attuazione;
- VISTO l’art. 13 “Tempi e modalità di esecuzione dei progetti” del Bando di attuazione della Misura 1.43 – Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta, che disponeva la tempistica massima concessa per l’esecuzione, il collaudo e la rendicontazione degli interventi pari a 36 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione sopra citata;
- VISTO il D.D.G. n° 625/Pesca del 29 ottobre 2018, registrato alla Ragioneria Centrale Risorse agricole e Alimentari il 13 novembre 2018 al n° 1717, con il quale è stato disposto il pagamento a titolo di anticipazione di € 194.610,00 pari al 40% dell’importo di € 486.525,00 per la realizzazione del progetto di “riqualificazione e ammodernamento dello scalo di Cornino e la realizzazione di un riparo per le barche da pesca” codice 10/PLS/16, approvato al Comune di Custonaci, con sede legale in Piazza Municipio n° 1 – 91015 Custonaci (TP), partita IVA 80002670810 – CUP D45C17000300006, a valere sulla misura 1.43 Azione a) del PO FEAMP 2014/2020;
- PRESO ATTO che con determina n° 841 del 07 settembre 2021 il Comune di Custonaci ha proceduto all’affidamento dei lavori di “riqualificazione e ammodernamento dello scalo di Cornino e la

realizzazione di un riparo per le barche da pesca”, mediante procedura aperta a mezzo piattaforma ASMEL;

VISTA la nota prot. n. 1040 del 24 gennaio 2022 con la quale questo Dipartimento ha richiesto il rispetto del cronoprogramma del progetto approvato e lo stato di avanzamento dei lavori;

VISTA la nota inviata via pec in data 28 gennaio 2022, acquisita da questa Amministrazione in data 31 gennaio 2022 prot. n° 1210, con il quale il Comune di Custonaci richiede una proroga in attesa del parere VINCA, sottoposto al vincolo della mappatura della poseidonia oceanica, per la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, alla Ditta Arcas Costruzioni che si impegna a realizzare i lavori di “riqualificazione e ammodernamento dello scalo di Cornino e la realizzazione di un riparo per le barche da pesca” in 150 giorni;

VISTO il D.D.G. n° 559/Pesca del 07 settembre 2022 con la quale è stata autorizzata una proroga la 30 settembre per il completamento di tutti gli interventi relativi alla realizzazione del progetto 10/PLS/16 riguardante i lavori di “Riqualificazione e ammodernamento dello scalo di Cornino e la realizzazione di un riparo per le barche da pesca” Comune di Custonaci;

VISTA la nota inviata via pec in data 08 settembre 2022, acquisita da questa Amministrazione in data 09 settembre 2022 prot. n° 13087 e successiva del 30 settembre 2022, acquisita da questa Amministrazione in pari data, con il quale il Comune di Custonaci ha richiesto un’ulteriore proroga per la conclusione dei lavori e il collaudo finale per il **15 novembre 2022**;

RITENUTO che trattandosi di una dilazione dei tempi di conclusione dei lavori molto limitata che consente di liquidare il saldo e di certificare la spesa nell’esercizio corrente;

RITENUTO per quanto sopra descritto di dover autorizzare la proroga fino al **15 novembre 2022** per la chiusura dell’intero progetto codice 10/PLS/16, presentato dal Comune di Custonaci, con sede legale in Piazza Municipio n° 1 – 91015 Custonaci (TP), partita IVA 80002670810 – CUP D45C17000300006, a valere sulla misura 1.43 Azione a) del PO FEAMP 2014/2020;

DECRETA

Articolo unico - È autorizzata la proroga al 15 novembre 2022 la data ultima per il completamento di tutti gli interventi relativi alla realizzazione del progetto 10/PLS/16 – Misura 1.43 - Porti, Luoghi di Sbarco, Sale per la vendita all’Asta, riguardante i lavori “riqualificazione e ammodernamento dello scalo di Cornino e la realizzazione di un riparo per le barche da pesca” e quindi la chiusura del progetto di cui il è titolare e beneficiario il Comune di Custonaci, con sede legale in Piazza Municipio n° 1 – 91015 Custonaci (TP), partita IVA 80002670810 – CUP D45C17000300006.

_____§_____

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento della Pesca Mediterranea, secondo quanto previsto dall’ art. 68 comma 5 della L.R. 12 agosto 2014 n° 21, come sostituito dall’art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015, n° 9.

Palermo, 28 ottobre 2022

IL DIRIGENTE GENERALE
Alberto Pulizzi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Leonardo Catagnano

F.to IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Fabio Civiletti