

D.R.S. n. 1763/ 2022

Decreto risoluzione contratto d'appalto con l'Operatore Economico aggiudicatario DICEARCO COSTRUZIONI s.r.l., inerente agli "Interventi di riefficientamento straordinari per il ripristino della sezione idraulica del torrente Grilluzzo e Giarraco in ambito del territorio del comune di Gela e Niscemi (CL)", ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. -

CUP: G37H21037780002 - CIG: 931906715F - Cod. Caronte SI_1_31294

"Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali – capitolo 684176 - cod. U.2.02.01.09.014 – N.F. 27 – V – Capo 18 Del. CIPE n.52/2017 – Del. CIPE 25/2016 – Del. CIPESS n. 67/2021".

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Caltanissetta

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI CALTANISSETTA DELL'UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

VISTO il D.P. Reg. n. 2760 del 18/06/2020 con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 252 del 14/06/2020, è stato riconferito all'arch. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico a decorrere dal 16/06/2020 per la durata di anni 3 (tre);

VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 27.06.2019, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13. comma 3, della legge regionale 17/03/2016, n.3. Modifica del D.P.R.S. 18/01/2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;

VISTO il D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 concernente: “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli”;

VISTA la legge regionale 5 marzo 2020 n.7 con cui la regione, nelle more dell'adeguamento del proprio ordinamento contabile ai principi statali di armonizzazione contabile, continua ad applicare le disposizioni di cui all'art.11, commi 7, 8 lettere a) e b) e 13, della legge regionale n. 3/2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 25/05/2022 n° 13 “legge di stabilità regionale 2022 – 2024”;

VISTA la L.R. 25/maggio 2022 n.14 che approva il bilancio della Regione per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 30 maggio 2022 n. 265 con cui si approva il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2022-2024 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2020 n.8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lettera. A) dell'art. 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

VISTO l'art. 51, comma 6 lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la legge 16 aprile 1987 n. 183 inerente al “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari”;

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016: “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 -Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'art. 1 comma 703, lettera b) e c) della legge 190/2014”;

VISTA la delibera CIPE n.26 del 10 agosto 2016:” Fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020 : Piano per il mezzogiorno Assegnazione risorse”;

VISTA la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n.10/2015) —Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n.1303;

VISTA la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018: 'Fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020—Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo;

VISTA la delibera CIPE n. 64 del 1° agosto 2019: “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale – Misure per l'accelerazione degli Interventi – modifica delibera CIPE n. 25 del 2016”;

VISTA la delibera CIPE n. 6 del 17 marzo 2020: 'Fondo sviluppo e coesione 2014-2020—Riduzione delle risorse del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana—Modifica della delibera n.26/2016';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019: “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020—Riprogrammazione del piano finanziario”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 283 dell'8 agosto 2019: “FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto—Area Tematica 2. 'Ambiente'—Obiettivo Strategico' Dissesto Idrogeologico”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 384 del 25 ottobre 2019: “FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto—Area Tematica 2. 'Ambiente'—Obiettivo Strategico' Dissesto Idrogeologico”;

VISTA la deliberazione n. 310 del 23 luglio 2020 con la quale la Giunta regionale, al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia da COVID-19, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge regionale n.9/2020, ha approvato la proposta di riprogrammazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 e del POC2014/2020;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 26 ottobre 2020: “FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Rimodulazione risorse in ossequio al comma 881 bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserito dal comma 3 dell'articolo 38 quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 14 gennaio 2021: “FSC 2014/2020. Aggiornamento dell'elenco degli interventi dell'Allegato B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana post deliberazione della Giunta regionale n.3 del 3 gennaio 2019. Presa d'atto”;

VISTA la deliberazione n. 13 del 14 gennaio 2021 con la quale la Giunta regionale ha rideterminato lo stanziamento delle somme per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, relativamente ai fondi FSC, in euro 512.046.317,20 suddivisi in cinque ambiti;

VISTA la deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021: “Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021: “Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'. Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021: “Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e, in particolare, l'art.109, comma 2;

VISTO che nell'elenco degli interventi approvato dalla Giunta di Governo di cui sopra risulta ricompreso l'intervento denominato “**Interventi di riefficientamento straordinari per il ripristino della sezione idraulica del torrente Grilluzzo e Giarraco in ambito del territorio del comune di Gela e Niscemi (CL)**” - CUP: **G37H21037780002**;

VISTO il **D.D.G n. 1716/2021 del 08/11/2021** di nomina RUP e costituzione Ufficio di progettazione, Direzione Lavori e nomina Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

VISTO che l'Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità con Decreto n. 17/Gab del 29/06/2022 ha adottato, ai sensi dell'art.10 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e dell'art. 24 del Decreto del presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012 n. 13, il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n.50 /2022;

VISTO il quadro economico dell'intervento, come risulta determinato a seguito di approvazione in linea tecnica e validazione del RUP in data **08/07/2022** il cui progetto è stato trasmesso al DRT con nota prot.n. **99182 del 11/07/2022**;

VISTA la nota prot.n. 165298 del 28 ottobre 2021 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico ha chiesto l'istituzione del capitolo di entrata per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico - messa in sicurezza degli alvei fluviali – da finalizzare con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014 – 2020 (POC 2014 - 2020) con la codificazione finanziaria E .4.02.01.01.001;

VISTO il D.D. n.2275/2021 del 23 dicembre 2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021 istituendo il capitolo di bilancio di entrata **8031**, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico: “*Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto*”

idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali – cod. E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18”;

CONSIDERATO che il cronoprogramma di spesa, relativo al suddetto progetto, predisposto da questo Dipartimento secondo i tempi previsti per la realizzazione delle opere e del relativo collaudo è il seguente:

	Entrata 2021	Entrata 2022	Entrata 2023	Entrata totale
“Lavori di riefficientamento straordinari per il ripristino della sezione idraulica dei Torrenti Grilluzzo e Giarracco in ambito del territorio comunale di Gela e Niscemi”	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00

CONSIDERATO che si sono acquisiti tutti i pareri positivi degli Enti interessati in sede di Conferenza di Servizi espletata in data **10/12/2021** a seguito di convocazione con nota prot. 182633 del 30/11/2021;

VISTA la Determina dell’Ingegnere Capo del Servizio di Caltanissetta dell’Ufficio Regionale del Genio Civile di conclusione positiva della Conferenza di Servizi **Rep/DA n. DA n. 637 del 15/12/2021**;

VISTO il verbale di verifica e di validazione del progetto esecutivo dei lavori in argomento, redatto dal RUP in data **08/07/2022**, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mmiii.;

VISTO che nelle more della definizione del finanziamento, come previsto dall’art.1 comma 5 del D.L. 32/2019 convertito con L. 55/2019, l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ha proceduto all’Affidamento dei lavori giusta autorizzazione del DG del DRT prot. n. 78763 del 27/05/2022;

VISTA la nota **prot. n. 99203 del 11/07/2022**, con la quale il coordinatore alla progettazione e D.L., ai fini dell’osservanza del contenuto dell’art. 23, comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché ai fini della verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 comma 5 lett. d), dichiara:

- che la categoria dei lavori e la relativa classifica è riconducibile alla **OG8 cl I**;
- che i lavori non sono suddivisibili in lotti;
- che l’importo della manodopera ascende ad **€ 36.839,82**;
- che il tempo di esecuzione dei lavori è stato definito in gg. **90 (novanta)**;

VISTA la nota del D.L **prot. n. 99199 del 11/07/2022**, con la quale attesta:

- l’accessibilità delle aree interessate dai lavori secondo le previsioni di progetto;
- l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto;
- l’assenza di impedimenti alla realizzazione del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati dai progettisti prima della verifica, validazione ed approvazione del progetto in argomento;

VISTA la nota prot.78763 del 27 maggio 2022 del D.G. del DRT, a cui questo Ufficio è incardinato, con la quale autorizza tutti gli Uffici del Genio Civile dell’isola a procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1 comma 5 della L.14 giugno 2019 n.55, nelle more dell’erogazione delle somme assegnate agli stessi e finalizzati all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo;

VISTA la Determina a contrarre **Rep/DA n. 476/2022 del 11/07/2022**;

VISTO il **D.D. n. 324/2022 P.F. 1290 del 13/04/2022** con cui il Ragioniere Generale ha istituito il capitolo di Spesa **684176** “Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 201472020 (POC 2014/2020) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali - Codice : U.2.02.01.09.014 – N.F. 27 – V – Capo 18 – Del. CIPE n. 52/2017 - Del. CIPE 25/2016 - Del CIPESS n. 67 /2021 e con cui ha iscritto sia in entrata nel capitolo 8031 sia nella spesa nel capitolo 684176 la somma complessiva di € 2.818.000,00;

VISTO che per l'espletamento della procedura di Gara si è operato con la Piattaforma telematica SITAS e-Procurement della Regione Siciliana (art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA la lettera d'invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara **prot.n. 99893 del 11/07/2022**

VISTA la Determina dell'Ingegnere capo del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di costituzione del Seggio di gara **Rep/DA n.515 /2022 del 22/07/2022;**

VISTI i verbali del Seggio di gara n.1 del 22/07/2022, n. 2 del 25/07/2022 e n. 3 del 26/07/2022;

VISTO il verbale di gara n.3 del **26/07/2022** che riporta la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di Gara all'Operatore Economico **DICEARCO COSTRUZIONI Srl - P.I. 02904820830;**

VISTO il provvedimento di cui all'art. 33 comma 1 **prot. n. 107226 del 26/07/2022** redatto dal RUP di approvazione della proposta di aggiudicazione;

VISTA la Determina di aggiudicazione redatta, ai sensi del comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dall'Ingegnere capo del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Rep/DA **n. 534/2022 del 27/07/2022** con cui si sono aggiudicati i lavori all'Operatore Economico **DICEARCO COSTRUZIONI Srl via Centonze n. 25, 98122 - Messina - P.I. 02904820830**, che ha offerto il ribasso d'asta pari al **18,2323%** per l'importo complessivo pari ad **€ 147.823,98** compresi di oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a **€ 11.414,61** al netto dell'IVA;

VISTO che in data **12/09/2022** l'aggiudicazione del punto precedente è divenuta efficace a seguito della verifica dei prescritti requisiti di cui al comma 7 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO che con DDG del DRT n. 1105/2022 del 01/08/2022 è stato finanziato il progetto dell'intervento denominato "Interventi di riefficientamento straordinari per il ripristino della sezione idraulica dei torrenti Grilluzzo e Giarraco in ambito del territorio del comune di Gela e Niscemi (CL)" - CUP: G37H21037780002 - CIG: 931906715F - Cod. Caronte SI_1_31294, per l'importo complessivo di € 212.892,33;

VISTO il contratto di appalto **Rep. 6264 del 19/09/2022** registrato a Messina in data 03/10/2022 al n. 1199 serie 3 tra l'Ing. Duilio Alongi n.q. di Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio, giusta nomina con D.D.G. 772/2022 del 14/06/2022, in rappresentanza della Stazione Appaltante e il Sig. La Galia Alfio, legale rappresentante dell'impresa DICEARCO COSTRUZIONI Srl via Centonze n. 25, 98122 - Messina - P.I. 02904820830, per l'importo complessivo di € **147.823,98** al netto del ribasso d'asta del **18,2323%**, compresi oneri per la sicurezza pari a **€ 11.414,61** al netto dell'IVA al 22%;

VISTA la Relazione Particolareggiata prot. 138972 del 13/10/2022 redatta dal Direttore dei Lavori, conforme al contenuto del comma 3 dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trasmessa al RUP, con cui si contestano gli addebiti all'Operatore Economico;

VISTA la comunicazione prot. n. 139786 del 17/10/2022 trasmessa dalla Stazione Appaltante all'Operatore Economico DICEARCO COSTRUZIONI S.r.l. via Centonze n. 25, 98122 - Messina - P.I. 02904820830, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii. dell'avvio del procedimento di risoluzione del contratto di cui al comma 3 dell'art. 108 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con la quale si è assegnato il termine di giorni **15 (quindici)**, a far data dalla ricezione della medesima, per la presentazione delle proprie controdeduzioni da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento all'indirizzo PEC: geniocivile.cl@certmail.regione.sicilia.it ;

VISTE le comunicazioni trasmesse a mezzo PEC in data 17/10/2022 prot. n. 139834, prot. n. 139881, 139584, 139867, 139873, e 139901 con cui si è dato apposito avviso dell'avvio del procedimento di risoluzione del contratto con l'Operatore Economico DICEARCO COSTRUZIONI S.r.l., a tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e con il quale si sono concessi gg. 15, dalla data di ricezione dell'avvio del procedimento, per la eventuale trasmissione di osservazioni, memorie scritte e documenti che questa Amministrazione ha obbligo di valutare ove pertinenti all'oggetto del procedimento;

VISTA la nota del 20/10/2022, trasmessa dall'Operatore Economico DICEARCO COSTRUZIONI S.r.l. a mezzo PEC in data 24/10/2022 ed acquisita in pari data al prot. n. 143989, inerente alle controdeduzioni, e con la quale "...invoca la **risoluzione bonaria del contratto, chiedendo di avere liquidate le prestazioni eseguite...."**;

VISTA la proposta del RUP, prot. n. 145583 del 26/10/2022, a seguito della valutazione delle controdeduzioni dell'Operatore Economico DICEARCO COSTRUZIONI S.r.l., con cui avanza alla Stazione Appaltante la pro-

posta di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il verbale di sopralluogo, redatto dal Direttore dei Lavori in data 31/10/2022, in contraddittorio con l'Operatore Economico, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori, senza alcuna osservazione e riserva da parte del Sig. La Galia Salvatore intervenuto nella qualità di Direttore Tecnico, giusta delega conferita dall'Amministratore Unico della Ditta DICERACO COSTRUZIONI s.r.l..

CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna osservazione, memoria scritta e documento, entro i termini assegnati, da parte di tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire, che questa Amministrazione avrebbe avuto obbligo di valutare ove pertinenti all'oggetto del procedimento, ad eccezione della nota inviata a mezzo PEC in data 17/10/2022 acquisita al prot. n. 140312 da parte della ditta noleggiante IDRO GEO CONSULT s.r.l. con la quale comunica le lavorazioni eseguite e di aver emesso fattura alla ditta DICEARCO COSTRUZIONI s.r.l.;

CONSIDERATO che ricorrono tutti gli estremi di cui al comma 3 dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ;

RITENUTO di dovere procedere alla risoluzione del contratto Rep. 6264 del 19/09/2022 registrato a Messina in data 03/10/2022 al n. 1199 serie 3 stipulato tra l'Ing. Duilio Alongi n.q. di Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio, giusta nomina con D.D.G. 772/2022 del 14/06/2022, in rappresentanza della Stazione Appaltante e il Sig. La Galia Alfio, legale rappresentante dell'impresa DICEARCO COSTRUZIONI Srl via Centonze n. 25, 98122 - Messina - P.I. 02904820830, nonché alla risoluzione degli effetti prodotti dal medesimo;

VISTO l'art.9 della L.R. n. 9 del 15.04.2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali a decorrere dal 01.07.2021";

D E C R E T A

ART. 1) Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, è **risolto** il contratto di appalto **Rep. 6264 del 19/09/2022** registrato a Messina in data 03/10/2022 al n. 1199 serie 3, stipulato tra l'Ing. Duilio Alongi n.q. di Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta, giusta nomina con D.D.G. 772/2022 del 14/06/2022, in rappresentanza della Stazione Appaltante e il legale rappresentante dell'impresa DICEARCO COSTRUZIONI S.r.l. via Centonze n. 25, 98122 - Messina - P.I. 02904820830, congiuntamente a tutti gli effetti dal medesimo prodotti tra le parti;

ART. 2) Il RUP è onerato di trasmettere il presente decreto, che assume valenza di comunicazione di risoluzione del contratto, all'appaltatore DICEARCO COSTRUZIONI Srl, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 108 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed a tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire, ed al DG del DRT;

ART. 3) Il RUP è onerato di disporre al Direttore dei lavori, di produrre il calcolo delle prestazioni relative ai lavori, servizi e forniture, regolarmente eseguiti fino alla data del presente Decreto, al cui compenso ha diritto l'appaltatore DICEARCO COSTRUZIONI S.r.l. - P.I. 02904820830, decurtato degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

ART. 4) L'appaltatore DICEARCO COSTRUZIONI S.r.l. è onerato a provvedere al ripiegamento del cantiere già allestito ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine di giorni 8 (otto) dalla data di ricezione del presente Decreto. In caso di inadempienza la Stazione Appaltante si atterrà al contenuto del comma 9 dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ART. 5) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare il contenuto del comma 2 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ART. 6) La Stazione Appaltante provvederà nell'immediato a dare corso all'aggiudicazione al nuovo Operatore Economico ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ART. 7) Il RUP è onerato di trasmettere all'ANAC, nei modi e nei termini dovuti, tutta la documentazione relativa alla risoluzione del contratto con l'Operatore Economico DICEARCO COSTRUZIONI S.r.l. ;

ART. 8) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per il visto di competenza e relativa registrazione ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 9 del 15.04.2021, di cui alla circolare n.11 del 01/07/2021 e n. 9 del 20/06/2022, previa pubblicazione per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale

12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

Caltanissetta, 02/11/2022



L'Ingegnere Capo
duilio Alongi