



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania

OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strade del territorio delle ex Province a competenza comunale, dei Liberi Consorzi dei Comuni e delle Città Metropolitane interessate dalla IV Tappa Avola – Etna Nicolosi (Rifugio Sapienza) e V Tappa Catania - Messina del Giro d'Italia 2022.

CIG: 9189012496

CUP: G77H22001340001

ENTE APPALTANTE: Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico – Genio Civile di Catania

IMPRESA AGGIUDICATARIA: [REDACTED]

CONTRATTO APPLICATIVO sottoscritto da una parte dal Committente; Ing. Gaetano Laudani, dall'altra parte dall'appaltatore [REDACTED].

RIBASSO D'ASTA (in seno all'Accordo Quadro): 16,77%

IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA: [REDACTED]

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA: [REDACTED]

PROPOSTA DI DETERMINA

**Rimodulazione del Quadro Economico a seguito aggiornamento prezzi
art. 26 D.L. n° 50 del 17/05/2022**

Il sottoscritto Dott. Alfio Furnari, funzionario direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto, giusto D.D.G. n. 385 del 29/03/2022,

Visto il Contratto di Accordo Quadro del 20/02/2020 n° 002 di repertorio, sottoscritto tra le parti (Dipartimento Regionale Tecnico – Tosa Appalti srl) e delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro (parte I – Norme Amministrative e parte II – Norme Tecniche) nonché di tutti gli atti ed elaborati da essi richiamati;

Visto il contratto applicativo sottoscritto da una parte dal Committente; Ing. Gaetano Laudani, dall'altra parte dall'appaltatore [REDACTED]

Visto il verbale di consegna ai sensi dell'art. 5 del Regolamento recante: “*Approvazione delle linee*

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”, del 24/03/2022 sottoscritto dalle parti;

Visto il quadro economico dell'intervento, come risulta determinato a seguito di verifica, validazione ed approvazione in linea tecnica da parte del RUP effettuate in data 15/03/2022 e di seguito riportato:

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA | | € 775.390,69 |
| Oneri sicurezza inclusi nei lavori | € 5.396,39 | |
| A detrarre | | € 5.396,39 |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | | € 769.994,30 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| PER IVA 22% | € 170.585,95 | |
| PER INDENNITA' TECNICHE | € 12.406,25 | |
| PROVE SUI MATERIALI | € 5.000,00 | |
| CONFERIMENTI A DISCARICA | € 4.500,00 | |
| MISSIONI | € 1.000,00 | |
| IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI < 5% | € 31.117,11 | |
| TOTALE SOMME DISPOSIZIONE | € 224.609,31 | € 224.609,31 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | | € 1.000.000,00 |

Visto il D.D.G n. 507 del 19/04/2022, di accertamento sulle entrate del capitolo 7902 deliberazione n° 142 del 23/03/2022, POC Interventi in Asse 3 con la quale è stata apprezzata la proposta di destinazione di € 3.430.500,00 a valere sui 20 milioni di euro, per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro d'Italia 2022, in conformità alla nota dell'Assessorato Infrastrutture e della Mobilità prot. n. 2154 del 24/02/2022, nella quale risulta compreso l'intervento relativo alla viabilità interessata alla tratta per l'importo di € 1.000.000,00;

Visto il D.D.G n. 507 del 19/04/2022, con il quale viene finanziata e impegnata la somma complessiva di ██████████, comprensivo delle somme per gli accantonamenti previsti dall'art.26 del D.L. 17/05/2022 n.50;

Visto Determina a contrarre n. 288 del 10/05/2022 di affidamento dei lavori in argomento all'Operatore economico, aggiudicatario dell'Accordo quadro rep. 002 del 20/02/2020 per la provincia di Catania, ██████████, con sede legale in ██████████ ██████████ che ha offerto il ribasso d'asta del ██████████, a seguito del quale i lavori al netto del ribasso d'asta ascendono ad ██████████ oltre oneri per la sicurezza pari ad € ██████████ per complessivi ██████████ e somme a disposizione dell'Amministrazione pari a ██████████ per un totale che ascende ad ██████████

Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso

| | | |
|---|---|-----------------------|
| A) Importo complessivo dei lavori a misura | | € 775.390,69 |
| a.1) Costo relativo alla sicurezza (D.L. 81/2008) | | € 5.396,39 |
| a.2) Importo al netto del costo della Sicurezza | | € 769.994,30 |
| RESTA L'IMPORTO A BASE D'ASTA | | € 769.994,30 |
| a detrarre ribasso d'asta del | 16,7700% | € 129.128,04 |
| | RESTANO | € 640.866,26 |
| oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | | € 5.396,39 |
| | SOMMANO | € 646.262,65 |
| | | |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| b.1 IVA 22% sui lavori al netto del Rib. D'asta | € 142.177,78 | 22% |
| b.2 Comp.tecniche art.113 c.2 DL 50/2016 (2% di A) | € 15.507,81 | 2% |
| b.3 Contributo ANAC | € 225,00 | |
| b.4 Prove sui materiali e prove di carico | € 5.000,00 | |
| b.5 Oneri conferimento in discarica compreso IVA | € 4.500,00 | |
| b.6 Ind. Di missione e di viaggio | € 1.000,00 | |
| b.7 Imprevisti e arrotondamenti (<5%) | € 31.117,11 | |
| | SOMMANO | € 199.527,71 |
| | Importo dei complessivo dei lavori | € 845.790,35 |
| | | € 1.000.000,00 |
| | ECONOMIE da RIBASSO D'ASTA e IVA | € 154.209,66 |

Visto Il Decreto Legge n 50 del 17/05/2022 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” convertito con legge n.91 del 15 luglio 2022 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» ;

Visto l'art 26 comma 1 del Decreto Legge n 50 del 17/05/2022 Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento..(omiss)..;

Visto l'art 26 comma 2 del Decreto Legge n 50 del 17/05/2022, per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti

pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Visto il D.R.S. 1124/2022 di liquidazione alla ditta [REDACTED] con [REDACTED] di cui imponibile [REDACTED] ed iva 22% [REDACTED] relativamente ai "Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata dalla IV tappa, ricadente all'interno del territorio di Catania" per il **GIRO D'ITALIA 2022**, sul capitolo di spesa 684170 impegno n. **6-2022-1024-2022-C**;

Visto il Quadro economico rimodulato a seguito dell'esecuzione dei lavori e del D.L.n.50/2022 come segue:

| Quadro Economico rimodulato a seguito D.L.50 del 17/05/2022 | | | | |
|---|---|--------------|------|-----------------------|
| A) | Importo complessivo dei lavori a misura | | | € 775.390,69 |
| a.1) | Costo relativo alla sicurezza (D.L. 81/2008) | | | € 5.396,39 |
| a.2) | Importo al netto del costo della Sicurezza | | | € 769.994,30 |
| A1 | IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI SAL 1 e ULTIMO | | | € 741.331,26 |
| | A detrarre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | | | € 1.450,56 |
| | importo dei lavori al netto del costo della sicurezza | | | € 739.880,70 |
| | a detrarre ribasso d'asta del | 16,77% | | € 124.077,99 |
| | | RESTANO | | € 615.802,70 |
| | oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | | | € 1.450,56 |
| A1.a | IMPORTO LAVORI ESEGUITI SAL 1 e Ultimo al netto del RIBASSO | SOMMANO | | € 617.253,26 |
| A2 | IMPORTO MAGGIORAZIONE PREZZI LAVORI a netto del ribasso | 16,77% | | € 194.593,80 |
| | MAGGIORAZIONE prezzi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | | | € 144,81 |
| | MAGGIORAZIONE prezzi al netto del ribasso e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | | | € 194.738,61 |
| A2.a | IMPORTO RICONOSCIUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE A2 | 90% | | € 194.738,61 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso compreso la maggiorazione riconosciuta dalla Stazione Appaltante (A1.a + A2.a) | | | € 792.518,01 |
| B) | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| b.1 | IVA 22% sui lavori eseguiti al netto del Rib. D'asta | € 135.795,72 | 22% | |
| | IVA 22% sulla maggiorazione prezzi lavori al netto del Rib. D'asta | € 38.558,24 | 22% | |
| b.2 | Comp.tecniche art.113 c.2 DL 50/2016 (80% del 2% di A+A2) | € 14.585,64 | 1,6% | |
| b.3 | Contributo ANAC | € 375,00 | | |
| b.4 | Oneri conferimento in discarica compreso IVA | € 17.867,39 | | |
| b.5 | Ind. Di missione e di viaggio | € 300,00 | | |
| b.6 | Imprevisti e arrotondamenti (< 5%) | € - | | |
| | SOMMANO | € 207.481,99 | | € 207.481,99 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO | | | € 1.000.000,00 |

Considerato che è stato necessario rimodulare il quadro economico come su specificato per procedere al pagamento di [REDACTED] oltre Iva pari ad € [REDACTED] quale maggiorazione ai sensi dell'art. 26 del D.L.50 del 17/05/2022 e per il pagamento degli oneri di conferimento in

discarica pari a € 14.645,40 oltre Iva pari ad € 3.221,99, per un totale di € 17.867,39;

PROPONE

per le motivazioni su espresse e nei provvedimenti sopra citati, che si intendono integralmente richiamati di approvare il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni di cui all'art. 26 del D.L. n° 50 del 17/05/2022 e per il pagamento degli oneri di conferimento in discarica :

| Quadro Economico rimodulato a seguito D.L.50 del 17/05/2022 | | | | | |
|---|---|--------------|------|---------------------|-----------------------|
| A) | Importo complessivo dei lavori a misura | | | € 775.390,69 | |
| a.1) | Costo relativo alla sicurezza (D.L. 81/2008) | | | € 5.396,39 | |
| a.2) | Importo al netto del costo della Sicurezza | | | € 769.994,30 | |
| A1 | IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI SAL 1 e ULTIMO | | | € 741.331,26 | |
| | A detrarre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | | | € 1.450,56 | |
| | importo dei lavori al netto del costo della sicurezza | | | € 739.880,70 | |
| | a detrarre ribasso d'asta del | 16,77% | | € 124.077,99 | |
| | | RESTANO | | € 615.802,70 | |
| | oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | | | € 1.450,56 | |
| A1.a | IMPORTO LAVORI ESEGUITI SAL 1 e Ultimo al netto del RIBASSO | SOMMANO | | € 617.253,26 | € 617.253,26 |
| A2 | IMPORTO MAGGIORAZIONE PREZZI LAVORI a netto del ribasso | 16,77% | | € 194.593,80 | |
| | MAGGIORAZIONE prezzi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | | | € 144,81 | |
| | MAGGIORAZIONE prezzi al netto del ribasso e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | | | € 194.738,61 | |
| A2.a | IMPORTO RICONOSCIUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE A2 | | 90% | € 194.738,61 | € 175.264,75 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso compreso la maggiorazione riconosciuta dalla Stazione Appaltante (A1.a + A2.a) | | | € 792.518,01 | |
| B) | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | | |
| b.1 | IVA 22% sui lavori eseguiti al netto del Rib. D'asta | € 135.795,72 | 22% | | |
| | IVA 22% sulla maggiorazione prezzi lavori al netto del Rib. D'asta | € 38.558,24 | 22% | | |
| b.2 | Comp. tecniche art.113 c.2 DL 50/2016 (80% del 2% di A+A2) | € 14.585,64 | 1,6% | | |
| b.3 | Contributo ANAC | € 375,00 | | | |
| b.4 | Oneri conferimento in discarica compreso IVA | € 17.867,39 | | | |
| b.5 | Ind. Di missione e di viaggio | € 300,00 | | | |
| b.6 | Imprevisti e arrotondamenti (< 5%) | € - | | | |
| | SOMMANO | € 207.481,99 | | | € 207.481,99 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO | | | | € 1.000.000,00 |

- Per il pagamento delle somme occorrenti per l'esecuzione della su citata proposta relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata dalla IV E V tappa – tratta ricadente nel

territorio di CATANIA per il GIRO D'ITALIA 2022.” CUP: G77H22001340001 - CIG: 9189012496, Cod. Caronte: SI_1_31176, è impegnata sul capitolo di bilancio di spesa 684170 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell’asse 4 “Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani - Codici : U.2.02.01..09 – N.F. 27 – V”, la somma complessiva di € 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2022;

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Alfio Furnari

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993



Regione Siciliana
Assessorato Regionale

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Ufficio del Genio Civile Catania

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata dalla IV e V tappa – tratta ricadente nel territorio di CATANIA per il GIRO D'ITALIA 2022.

CUP: G77H22001340001 - CIG: 9189012496

ENTE APPALTANTE: Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico – Genio Civile di Catania

IMPRESA AGGIUDICATARIA:



CONTRATTO APPLICATIVO del 18/05/2022

RIBASSO D'ASTA (in seno all'Accordo Quadro): 16,77%

IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA:



IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA:



DETERMINA N. 933 DEL 14/11/2022.

**Rimodulazione del Quadro Economico a seguito aggiornamento prezzi
art. 26 D.L. n° 50 del 17/05/2022**

IL DIRIGENTE TECNICO CAPO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

Vista la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Alfio Furnari;

Dato atto e fatta propria la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento per l'adozione della presente determinazione:

DETERMINA

- di adottare, attribuendole efficacia esterna, e, dunque, di approvare ad ogni fine di legge la superiore proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina ed è, qui, da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta;
- di approvare il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni di cui all'art. 26 del D.L. n°50 del 17/05/2022 e per il pagamento degli oneri di conferimento in discarica come segue:

| Quadro Economico rimodulato a seguito D.L.50 del 17/05/2022 | | | | | |
|---|---|--------------|------|---------------------|-----------------------|
| A) | Importo complessivo dei lavori a misura | | | € 775.390,69 | |
| a.1) | Costo relativo alla sicurezza (D.L. 81/2008) | | | € 5.396,39 | |
| a.2) | Importo al netto del costo della Sicurezza | | | € 769.994,30 | |
| A1 | IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI SAL 1 e ULTIMO | | | € 741.331,26 | |
| | A detrarre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | | | € 1.450,56 | |
| | importo dei lavori al netto del costo della sicurezza | | | € 739.880,70 | |
| | a detrarre ribasso d'asta del | 16,77% | | € 124.077,99 | |
| | | RESTANO | | € 615.802,70 | |
| | oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | | | € 1.450,56 | |
| A1.a | IMPORTO LAVORI ESEGUITI SAL 1 e Ultimo al netto del RIBASSO | SOMMANO | | € 617.253,26 | € 617.253,26 |
| A2 | IMPORTO MAGGIORAZIONE PREZZI LAVORI a netto del ribasso | 16,77% | | € 194.593,80 | |
| | MAGGIORAZIONE prezzi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | | | € 144,81 | |
| | MAGGIORAZIONE prezzi al netto del ribasso e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | | | € 194.738,61 | |
| A2.a | IMPORTO RICONOSCIUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE A2 | 90% | | € 194.738,61 | € 175.264,75 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso compreso la maggiorazione riconosciuta dalla Stazione Appaltante (A1.a + A2.a) | | | € 792.518,01 | |
| B) | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | | |
| b.1 | IVA 22% sui lavori eseguiti al netto del Rib. D'asta | € 135.795,72 | 22% | | |
| | IVA 22% sulla maggiorazione prezzi lavori al netto del Rib. D'asta | € 38.558,24 | 22% | | |
| b.2 | Comp. tecniche art.113 c.2 DL 50/2016 (80% del 2% di A+A2) | € 14.585,64 | 1,6% | | |
| b.3 | Contributo ANAC | € 375,00 | | | |
| b.4 | Oneri conferimento in discarica compreso IVA | € 17.867,39 | | | |
| b.5 | Ind. Di missione e di viaggio | € 300,00 | | | |
| b.6 | Imprevisti e arrotondamenti (< 5%) | € - | | | |
| | SOMMANO | € 207.481,99 | | | € 207.481,99 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO | | | | € 1.000.000,00 |

- Per il pagamento delle somme occorrenti per l'esecuzione della rimodulazione del quadro economico relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata dalla IV e V tappa – tratta ricadente nel territorio di CATANIA per il GIRO D'ITALIA 2022." CUP: **G77H22001340001 - CIG: 9189012496**, Cod. Caronte: SI_1_31176, è impegnata sul capitolo di bilancio di spesa **684170** "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell'asse 4 "Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani – Codici:U.2.02.01.09-N.F.27-V", la somma complessiva di **€ 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022;**

Dispone la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell'Ufficio e sul sito web <https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it>.

Il Dirigente del Servizio
Capo dell'Ufficio
Dott. Ing. Gaetano Laudani
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993.