



## DRPC SICILIA

SERVIZIO 11 REG.LE DI PROTEZIONE CIVILE PER LA PROVINCIA DI CATANIA

**OGGETTO:** O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015: Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani.  
PA009 - "Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica".

CUP J57B15000430001 - CIG 872614637B LAVORI – CIG SAI 6776329397

**Rimodulazione QTE, autorizzazione a contrarre servizi di architettura e ingegneria per incarico di Collaudatore Statico e modifica art. 5 della Disposizione 892 del 15.09.2022.**

**DISPOSIZIONE N. 1154 DEL 28/12/2022**

### IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile";
- VISTA** la Legge Regionale n° 12/2011- recante, tra l'altro, "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO** il D. P. Reg. 31 gennaio 2012, n. 13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti ed eiservizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- VISTO** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n°56 recante Disposizioni integrative e correttive al dcreto legislativo 18 aprile 2016, n°50.";
- VISTA** la L.R. n. 8/2016 recante "Disposizioni per favorire l'economia", il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTO** il D.Lgs. 56/2017 che apporta modifiche al D.Lgs. 50/2016;
- VISTA** la L. 55 del 14/06/2019 "sblocca cantieri" con la quale si apportano modifiche al D.Lgs. 50/2016;
- VISTA** la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76(Decreto semplificazione) "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- VISTA** la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- VISTO** il D.M. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- VISTO** l'art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita "In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica";
- VISTA** l'O.C.D.P.C. n.257 del 30 maggio 2015 stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani";

- VISTO** il D.P.Reg. n. 2810 del 19/06/2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.269 del 14 Giugno 2020, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 1 della OCDPC n. 257 del 30 maggio 2015, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi suddetti, nomina Commissario delegato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia;
- VISTA** la disposizione n. 50 del 05/05/2016 con cui è stato approvato il progetto preliminare e finanziato l'intervento in parola per un importo complessivo pari a €7.500.000,00;
- VISTO** l'individuazione dell'intervento con il **CUP J57B15000430001** e **CIG 872614637B**;
- VISTA** la Disposizione n. 05 del 27/01/2017 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'aggiudicazione definitiva/efficace dell'appalto dei servizi di ingegneria e architettura correlati alla progettazione definitiva ed esecutiva, studio di impatto ambientale, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché allo studio geologico esecutivo, in favore dell'operatore economico RTP Cpg. STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D'Urso);
- VISTO** il contratto n. 13/2019 del 17/07/2019 stipulato con il RTP Cpg. STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D'Urso) per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento in parola per un importo contrattuale di €157.922,67 oltre oneri ed IVA;
- VISTA** la disposizione n. 251 del 09/03/2022 e successiva disposizione di rettifica n. 302 del 18/03/2022, con la quale si dispone l'aggiudicazione efficace dei lavori in epigrafe in favore della R.T.I. BDF Appalti Srl (Cpg) – Gruppo Ciccotti Srl, con sede in Agrigento, Via Unità d'Italia n. 85 - P.IVA/CF 01649200845 - che ha totalizzato il punteggio di 96,058 ed ha offerto un ribasso d'asta pari al 14,1263% per un importo contrattuale di €5.451.570,87, con il seguente QTE:

<b>A) LAVORI</b>			Finanziamento DRPC	Finanziamento U. COM
Lavori a misura		€6.183.000,00	€7.500.000,00	€1.500.000,00
Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta		€142.000,00	83%	17%
<b>Totale</b>		<b>€6.325.000,00</b>		
Ribasso d'asta 14,1263%		€873.429,13		
<b>Importo Contrattuale</b>		<b>€5.451.570,87</b>	<b>€5.451.570,87</b>	
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
Oneri conferimento a discarica	€68.302,43			<b>€68.302,43</b>
Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio oneri e Iva compresi	€202.025,75		€202.025,75	
Imprevisti	€80.060,24			€80.060,24
Acquisizione aree	€20.000,00			€20.000,00
Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati	€17.087,50			€17.087,50
Autorità di vigilanza	€800,00		€800,00	
Oneri ASP	€1.000,00			€1.000,00
Studio Geologico compreso indagini sismiche integrative oneri e IVA compresi	€29.705,65		€29.705,65	
Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, consulenza geologica, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, Studio di Impatto Ambientale al netto dei contributi e dell'IVA	€192.055,80		€192.055,80	
Spese tecniche per D.L., coord. della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera, cont., liquid. e assistenza ai collaudi al netto dei contributi e dell'IVA	€199.840,68			€199.840,68

Spese tecniche per frazionamenti	€10.000,00			€10.000,00
Spese tecniche per Assistenza Archeologica agli scavi (prescrizione PAUR)	€5.000,00		€5.000,00	
Spese tecniche per incentivi alla progettazione preliminare ex art. 92 D.lgs. 163/2006	€4.111,53		€4.111,53	
Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€105.672,00		€105.672,00	
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	€38.576,46			€38.576,46
Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	€25.000,00		€25.000,00	
Spese pubblicazione già liquidate	€5.721,05		€5.721,05	
Spese per pubblicità	€10.000,00		€10.000,00	
Spese per monitoraggi e indagini integrative	€39.756,99			€39.756,99
Spese per monitoraggi in fase di cantiere	€40.519,65			€40.519,65
Spese per accertamenti di laboratorio	€23.434,30			€23.434,30
Contributi previdenziali	€16.275,86		€16.275,86	
IVA scaricata	€15.026,54			€15.026,54
Iva lavori	€1.199.345,59		€1.199.345,59	
Iva sugli imprevisti	€17.613,25			€17.613,25
Iva spese tecniche e contributi	€93.097,91		€38.539,33	€54.558,58
Iva per monitoraggi fase progetto definitivo	€8.746,54			€8.746,54
Iva monitoraggio fase cantiere	€8.914,32			€8.914,32
Iva su accertamenti e verifiche	€5.155,55			€5.155,55
Totale somme a disposizione	€2.482.845,59	€2.482.845,59	€1.834.252,56	€648.593,03
SOMMANO		€7.934.416,47		
Economie		€1.065.583,53	€884.434,33	€181.149,20
TOTALE		€9.000.000,00	€8.170.257,77	€1.478.335,26

- VISTA** la disposizione n. 109 del 06/06/2019 con la quale il Dirigente Generale dispone di estendere l'incarico l'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza ai collaudi e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione al RTP: Cpg. Studio Ingeo ingegneri e geologi associati - mandanti: Cascone Engineering srl - AB2 Engineering progettazione e costruzione srl - Geol. Alessio D'Urso, per un importo di €169.175,00.
- VISTA** la disposizione n. 745 del 11/07/2022 con la quale l' arch. Antonino Terrana dirigente dell' Area 5 Gare e Contratti del D.R.P.C. Sicilia, è stato nominato RUP dell'intervento, in sostituzione dell' Arch. Alberto Vecchio;
- VISTO** il contratto rep. n. 18 del 14/07/2022 e registrato a Palermo il 19/07/2022 al n. 1365 stipulato tra il DRPC Sicilia e RTI BDF APPALTI – GRUPPO CICCOTTI s.r.l., COD. FISC. E P. IVA 03052370842;
- VISTO** il verbale di consegna dei Lavori del 08 settembre 2022;
- VISTA** la disposizione n. 892 del 15/09/2022 con la quale nomina il personale a supporto al RUP, si autorizza a contrarre i servizi di sorveglianza archeologica, si autorizza la nomina del Collegio Consultivo e si approva il QTE rimodulato;
- CONSIDERATO** che occorre procedere all'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per le operazioni di Collaudo Statico dell'intervento in parola;
- CONSIDERATO** che il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- RITENUTO** necessario dover affidare i servizi di ingegneria ed architettura per il Collaudo Statico ai fini di procedere con urgenza alla realizzazione delle opere strutturali;
- VISTO** lo schema di parcella con la quale si determina l'importo del Collaudo Statico in corso d'opera pari ad **€83.690,37** oltre IVA ed Oneri previdenziali;

**CONSIDERATO** che l'intervento è stato finanziato per €7.500.000,00 a valere sull'OCDPC 257/2015 di € 1.500.000,00 delibera di Giunta n. 541/2020 concernente "FSC 2014/2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana", finanziati dal Soggetto attuatore della Struttura Commissariale contro il rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;

**VISTA** la Determina del RUP n. 521 del 11.11.2022 con la quale si rimodula il QTE al fine di reperire le somme necessarie per il Collaudatore Statico, nonché per prevedere un maggiore importo relativo all'affidamento dell'archeologo, reperendo le somme all'interno delle economie di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e dell'accantonamento ex art. 26 del DL 50/2022, come di seguito riportato, nonché si propone di contrarre i servizi di Architettura ed ingegneria per l'affidamento del Collaudo Statico:

A) LAVORI			Finanziamento DRPC	Finanziamento U COM
Lavori a misura		€6.183.000,00	€7.500.000,00	€1.500.000,00
Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta		€142.000,00	83%	17%
<b>Totale</b>		<b>€6.325.000,00</b>		
Ribasso d'asta 14,1263%		€873.429,13		
<b>Importo Contrattuale</b>		<b>€5.451.570,87</b>	<b>€5.451.570,87</b>	
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
Oneri conferimento a discarica	€68.302,43		€68.302,43	
Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio oneri e Iva compresi	€202.025,75		€202.025,75	
Imprevisti	€40.030,12			€40.030,12
Acquisizione aree	€20.000,00			€20.000,00
Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati Già LIQUIDATE DISP.097/2016	€570,94		€570,94	
Autorità di vigilanza	€800,00		€800,00	
Oneri ASP	€1.000,00			€1.000,00
Studio Geologico compreso indagini sismiche integrative oneri e IVA compresi	€29.705,65		€29.705,65	
Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, consulenza geologica, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, Studio di Impatto Ambientale al netto dei contributi e dell'IVA	€192.055,80		€192.055,80	
Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, geologo al netto dei contributi e dell'IVA	€222.396,19			€222.396,19
Spese tecniche per frazionamenti	€10.000,00			€10.000,00
Spese tecniche per Assistenza Archeologica agli scavi (prescrizione PAUR)	€8.000,00		€8.000,00	
Collaudo Statico	€83.630,69		€83.630,69	
Spese tecniche per incentivi alla progettazione preliminare ex art. 92 D.lgs. 163/2006	€4.111,53		€4.111,53	
Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€44.565,40		€44.565,40	
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	€38.576,46			€38.576,46
Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	€25.376,00		€25.376,00	

Spese pubblicazione già liquidate SAI	€5.721,05		€5.721,05	
Spese per pubblicità lavori	€6.147,96		€6.147,96	
Spese per monitoraggi e indagini integrative	€39.756,99			€39.756,99
Spese per monitoraggi in fase di cantiere	€40.519,65			€40.519,65
Spese per accertamenti di laboratorio	€23.434,30		€23.434,30	
Contributi previdenziali	€20.643,31		€11.347,46	€9.295,85
IVA scarica	€15.026,54		€15.026,54	
Iva lavori	€1.199.345,59		€1.199.345,59	
Iva sugli imprevisti	€8.806,63			€8.806,63
Iva spese tecniche e contributi	€118.079,72		€64.907,47	€53.172,25
Iva per monitoraggi fase progetto definitivo	€8.746,54			€8.746,54
Iva monitoraggio fase cantiere	€8.914,32			€8.914,32
iva su accertamenti e verifiche	€5.155,55		€5.155,55	
Accantonamento art. 26 D.L. 50/2022	€1.001.657,95		€2.872,94	€998.785,01
Collegio consultivo	€55.326,08		€55.326,08	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€3.548.429,13</b>	<b>€3.548.429,13</b>	€2.048.429,13	€1.500.000,00
Economie		-€0,00	-€0,00	-€0,00
<b>SOMMANO</b>		<b>€9.000.000,00</b>	<b>€7.500.000,00</b>	<b>€1.500.000,00</b>

**RITENUTO** di dover procedere alla rimodulazione del QTE con l'utilizzo delle economie derivanti del ribasso d'asta per ottemperare alle disposizione di cui al D.L. 50/2022 e per l'affidamento dei servizi di Architettura ed ingegneria per il Collaudo Statico e la sorveglianza archeologica, ai fini di richiedere alla struttura Commissariale l'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta, nonché alla sostituzione dell'art. 5 della disposizione n. 892 del 15/09/2022;

#### DISPONE

- Art.1** Si approva la determina del RUP n. 521 del 11.11.2022 ed il QTE rimodulato di €9.000.000,00 come riportato in premessa.
- Art.2** Si autorizza l'Area A.05 gare e contratti a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i **servizi di architettura e ingegneria per il Collaudo Statico dell'intervento PA009 "Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica"**, mediante affidamento diretto di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120 dell'11/09/2020, previo affidamento diretto a professionista abilitato iscritto nell'elenco regionale dei professionisti, per un importo a base d'asta di €83.690,37 oltre IVA ed oneri previdenziali. Il disciplinare d'incarico/lettera di affidamento sarà stipulato a corpo, determinato mediante ribasso percentuale del prezzo posto a base di gara.
- Art.3** L'art. 5 della Disposizione 892 del 15/09/2022 è come di seguito sostituito:  
Si autorizza l'Area A.05 gare e contratti a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i servizi per l'assistenza archeologica durante gli scavi relativamente ai lavori PA009 "Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica", mediante affidamento diretto di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120 dell'11/09/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1) del Della legge 108/2021 per un importo a base d'asta di €8.000,00 oltre IVA ed Oneri. Il disciplinare d'incarico/lettera di affidamento sarà stipulato a corpo, determinato mediante ribasso percentuale del prezzo posto a base di gara.
- Art.4** Il Responsabile del Procedimento è autorizzato a procedere alla consegna sotto riserva di legge nelle more del perfezionamento dei relativi disciplinari d'incarico ai sensi dell'art. 8 della L. 120/2020.
- Art.5** Il Responsabile del Procedimento è autorizzato a procedere alla stipula dei disciplinari d'incarico previa verifica delle autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- Art.6** Di notificare la presente disposizione al RUP, all'Area A.5 - "Gare e Contratti", al Servizio S.13 del DRPC Sicilia, al Servizio S.11 del DRPC Sicilia responsabile dell'attuazione dell'Ordinanza n.

257 del 30/05/2015.

**Art.7** Di notificare la presente alla struttura Commissariale per il dissesto archeologico della Sicilia per l'autorizzazione all'utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta e per l'emissione dei provvedimenti di propria competenza.

**Art.8** La presente verrà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 33/2013 integralmente sul sito we del Dipartimento della Regione Siciliana.

Il Dirigente del Servizio  
*Dott. Marco Sanfilippo*

Il Dirigente Generale  
*ing. Salvatore Cocina*