

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 1 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DISSALAZIONE E SOVRAMBITO

LAVORI: *“Progettazione esecutiva ed esecuzione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, per l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie al “RADDOPPIO DELLA LINEA DI TRATTAMENTO BIOLOGICO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALL’INTERNO DELLA RAFFINERIA DI GELA (CL)” - CUP: J36D12000420001 - CIG:479993145D*

IMPRESA: NUROVI srl, S.S. n°117 bis km 87+900, Gela (CL), codice fiscale e P.IVA 01803830858

CONTRATTO: Rep. N°1/2017 del 17.1.2017, registrato il 03.2.2017 presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Palermo n°1 al n°11, serie 1

IMPORTO: € 5.342.307,44 di cui € 4.750.032,35 per lavori; € 260.637,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 331.637,28 per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, studio geologico ed indagini geognostiche

PERIZIA DI VARIANTE del luglio 2020, redatta dall’ing. Daniele Domenico Cianciolo, della MaDa Engineering srl, approvata in linea amministrativa con Disp. n°118 del 14.10.2020 del Dirigente Generale ex OCDPC n. 44 del 29.1.2013

**OGGETTO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA SUL CAP.7868 DEGLI INCENTIVI EX ART.93, COMMI 7-BIS E 7-TER, D. LGS. N°163/2016 E SS.MM.II. MATURATI IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI TRA IL SAL N°3 DEL 08/06/2021 A TUTTO IL 03/06/2021 E IL SAL N°4 DEL 23/12/2022 A TUTTO IL 23/12/2022**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione;

VISTO l’articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il D.P.C.M. del 22.1.1999 con il quale é stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana;

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 e succ. mod. ed int., con la quale il Presidente della Regione é stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;

- VISTO il D.Lgs. n°152/2006 “Norme in materia Ambientale” e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n°163/2006 recante il Codice dei Contratti Pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/19/CE e 2004/18/CE;
- VISTO il D.P.C.M. del 19 Febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010 con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, è stato prorogato fino al 31 Dicembre 2010;
- VISTA l'O.P.C.M. n. 3852 del 19 Febbraio 2010, e ss.mm.ii., con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana;
- VISTO il Regolamento LL.PP. di cui al DPR n°207/2010;
- VISTO il D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31.12.2011;
- VISTA l'Ordinanza dell'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque in Sicilia, n. 729 del 30/12/2011, con la quale è stata impegnata la somma di € 9.000.00,00, a valere sulle risorse assegnate con D.M. n°468 del 18.9.2001, per la realizzazione degli *“interventi urgenti finalizzati all'adeguamento ed al potenziamento dell'impianto di depurazione consortile all'interno della Raffineria di Gela (CL)”*;
- VISTO il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31.12.2012;
- VISTA l'O.P.C.M. n. 4008 del 14/03/2012, pubblicata sulla GURI n. 69 del 22.3.2012 e notificata alla Struttura commissariale con prot.1652 del 19.3.2012 che modifica e integra l'O.P.C.M. n. 3852/2010;
- VISTO l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con il quale è stato stabilito che *“le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate”*;
- VISTA l'Ordinanza n. 586 del 13/12/2012 di approvazione, del progetto preliminare *“Raddoppio della linea di trattamento dell'impianto di depurazione all'interno della Raffineria di Gela”* e di autorizzazione alla gara di appalto, ai sensi dell'art.53, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.163/2006 (ordinanza a contrarre), con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; con lo stesso provvedimento è disposto il finanziamento dell'intervento per il costo complessivo di € 7.613.378,19;
- VISTA l'Ordinanza n. 665 del 27.12.2012, con la quale, per lo stesso intervento, giusta Ordinanza n.586/2012, è stata disimpegnata la somma di € 1.386.621,81;
- VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29 gennaio 2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04.2.2013, con la quale si dispone che la regione Siciliana sia individuata quale amministrazione competente al

coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

- VISTO l'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29 gennaio 2013, il quale stabilisce *“Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate a definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi”*;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n°158 del 19/03/2014, pubblicata sulla GURI n°72 del 27.3.2014, con la quale si proroga fino al 04/06/2015 l'efficacia della citata Ordinanza n°44/2013 e la contabilità speciale n°2854;
- VISTA la Disposizione n. 41 del 26.3.2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'operatore economico Nurovi S.r.l., con sede legale attuale in via Tevere, 114, Gela (CL), codice fiscale e P.IVA 01803830858;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 04.5.2016, n. 339, pubblicata sulla GURI n. 115 del 18.5.2016, con la quale si dispone all'art. 1, comma 1, che la contabilità speciale n. 2854, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'O.C.D.P.C. n. 44/2013, rimane aperta fino al 28 febbraio 2017;
- VISTO il D.Lgs. n°50/2016 recante *“Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 201/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- VISTA la Disposizione n. 946 del 22.6.2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti di approvazione del progetto definitivo, disimpegno della somma di € 609.540,67 (economie) e autorizzazione della stipula del contratto d'appalto; l'importo del finanziamento dell'intervento è quindi sceso da € 7.613.378,19 a € 7.003.837,52;
- VISTA la Disposizione n.1076 del 18.7.2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti di liquidazione all'appaltatore delle competenze tecniche per la redazione del progetto definitivo approvato, dell'ammontare di € 144.970,12, oltre IVA al 22%, dell'importo di € 31.893,43;
- RILEVATO che i servizi di ingegneria di cui alla precedente liquidazione, per conto dell'Impresa appaltatrice, sono stati eseguiti da 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.A. (capogruppo mandataria dell'A.T.I.), con sede legale in Roma, Lungotevere Vittorio Gassman 22, partita IVA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 07025291001, con Beglar Ingegneria S.r.l. in liquidazione (mandante);
- VISTA la Disposizione n. 1077 del 18.7.2016 con la quale si è disposta la consegna in via d'urgenza all'appaltatore per la redazione del progetto esecutivo, nelle more della stipula del contratto d'appalto integrato;
- VISTA la nota prot. n. 6520 del 14.2.2017, con la quale è stato comunicato, tra gli altri, al Capo Dipartimento della Protezione Civile che, *“con riferimento alle procedure di appalto in corso relative a servizi e/o lavori, a valere su fondi presenti sulle contabilità speciali citate, scadute o prossime alla scadenza, al fine di non incorrere in possibili danni erariali*

*connessi a ritardi nei pagamenti per opere e/o servizi già affidati, nelle more del completamento delle procedure relative ad eventuale rinnovo e/o passaggio in contabilità ordinaria delle relative risorse esistenti, questa Amministrazione procede, in analogia a quanto già disposto alla Regione Toscana, alla liquidazione delle obbligazioni certe, liquide ed esigibili già assunte nei confronti degli operatori economici diversamente individuati ”;*

- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art.13, comma3, della l.r. 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.ms.ii.”;
- VISTA la prot.51886 del 07.12.2016, annullata e sostituita dalla nota prot.53080 del 13.12.2019, con la quale sono stati assegnati ai Dirigenti di servizio del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ognuno per le materie di competenza, gli interventi di contabilità speciale;
- VISTO il contratto d’appalto integrato (Rep. n°1/2017) stipulato in data 17.1.2017, registrato in data 03/02/2017 presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Palermo 1, al n. 11, serie 1, con il quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti rappresentante legale dell’Ufficio ex O.C.D.P.C. n.44 del 29.1.2013 in materia di bonifiche e di tutela delle acque, ha affidato i lavori in argomento all’impresa Nurovi S.r.l., S.S. n°117 bis km 87+900, Gela (CL), codice fiscale e P.IVA 01803830858, che prevede un importo contrattuale di € 5.342.307,44, di cui € 4.750.032,35 per lavori a corpo, € 260.637,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 331.637,28 per corrispettivo per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, studio geologico esecutivo e indagini geognostiche;
- VISTA la Disposizione n°160 del 20.7.2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti ex OCDPC n°44 del 29.1.2013 in materia di bonifiche e di tutela delle acque, con la quale il F.D. ing. Antonino Margagliotta del Servizio 4 di questo Dipartimento è stato nominato Coordinatore della Sicurezza in Fase di esecuzione ex art.92 del D. Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii. (TUS);
- VISTA la Disposizione n. 93 del 13.8.2019 del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti ex OCDPC n°44 del 29.1.2013 in materia di bonifiche e di tutela delle acque, di sostituzione del Direttore dei Lavori dimissionario ing. Biagio La Manna, con l’ing. Antonino Margagliotta, già incaricato CSE;
- VISTO l’art. 15-ter, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 8 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 51 del 29/02/2020 – Supplemento Ordinario n. 10, con il quale viene prorogato il termine di scadenza della citata contabilità speciale n. 2854 al 30/06/2020 per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana;
- VISTI i commi 2 e 3 del citato art. 15-ter della Legge 28 febbraio 2020, n. 8 che prevedono che alla scadenza del predetto termine del 30 giugno 2020, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 vengono versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi di cui al comma 1 e che l’utilizzo delle predette risorse, già trasferite dal MATTM e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana, da stipulare entro il 31 dicembre 2020;

VISTO il comma 4 del citato art. 15-ter della Legge 28 febbraio 2020, n. 8 che prevede che, all'esito del completamento degli interventi, le eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato ad eccezione di quelle derivanti dai fondi di diversa provenienza che verranno versate al bilancio delle Amministrazioni di appartenenza;

VISTA la nota prot. n. 15320 del 17.4.2020 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con la quale è stata richiesta l'istituzione di appositi capitoli di entrata, onde consentire l'introito delle somme che verranno trasferite dalla chiusura della contabilità speciale n. 2854 al Bilancio della Regione Siciliana;

VISTA la Disposizione n.42 del 23.4.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti ex OCDPC n°44 del 29.1.2013 in materia di bonifiche e di tutela delle acque, con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo e il relativo quadro economico dell'intervento in oggetto, per il costo complessivo di € 7.003.837,52 di cui € 5.342.307,44 per i lavori ed € 1.661.530,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		PROGETTO ESECUTIVO
a1	Lavori a corpo	€ 4.750.032,35
a2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	€ 260.637,81
a3	Corrispettivo per progettazione definitiva	€ 144.970,12
a4	Corrispettivo per progettazione esecutiva - prog esec, CSP, Studio geol esec e indagini geognostiche	€ 186.667,16
	Sommano	€ 5.342.307,44
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 1.661.530,08
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (oneri accesso in discarica)	€ 250.000,00
b2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 50.000,00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 30.000,00
b4	Imprevisti 5%	€ 336.061,25
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
b6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	€ 0,00
b7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	€ 10.000,00
b7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	€ 10.021,34
b7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 0,00
b7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	€ 99.829,61
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di	€ 16.200,00

	supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	
b9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	€ 15.903,24
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	€ 25.000,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 87.253,78
b12.1	IVA sui lavori	€ 501.067,02
b12.2	IVA su altre prestazioni	€ 210.189,86
b12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc)	€ 13.265,49
b12.4	IRAP su spese tecniche per incentivi alla progettazione	€ 6.738,50
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 7.003.837,52</b>

- VISTO l'art. 14, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19.5.2020 – Supplemento Ordinario n. 21, con il quale è prorogato di ulteriori sei mesi il termine delle contabilità speciali in scadenza entro il 31 luglio 2020;
- VISTA la Disp. n°64 del 29.5.2020 del Dirigente Generale DRAR ex OCDPC n°44 del 29/01/2013 in materia di bonifiche e tutela delle acque con la quale, all'Impresa Nurovi srl, S.S . n°117 bis km 87+900, Gela, codice fiscale e partiva IVA 01803830858 è stata corrisposta la somma di € 186.667,16 per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (art.91 D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii.), studio geologico esecutivo e indagini geognostiche; con lo stesso provvedimento, è stato disposto il pagamento dell'IVA al 22,0% per € 41.066,78, per un importo complessivo di € 227.733,94;
- VISTA la Disposizione n. 68 del 15.6.2020, con la quale è stato sostituito il Responsabile Unico del Procedimento dimissionario, dott. Salvo Puccio, con l'ing. Marco Bonvissuto, funzionario direttivo di questo Dipartimento, revocato l'incarico di supporto al RUP al geom. Pasquale Giordano e alle collaboratrici amministrative dott.ssa Daniela Di Ferro e S.ra Maria Scerrino e affidato l'incarico di supporto al RUP al P.I. Vincenzo Rizzuto;
- VISTO il “Verbale relativo al permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori” del 25.6.2020, redatto ai sensi dell'art.106, comma 3, del Regolamento LL.PP. DPR n°207/2010, con il quale l'Impresa appaltatrice ha preso atto, senza riserve, dell'applicazione dell'art.155, comma 3, del Regolamento, e conseguentemente, dell'impossibilità di procedere alla consegna dei lavori, anche parziale;
- VISTO il D.D. n. 789 del 23.6.2020 dell'Assessorato dell'Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione siciliana, con il quale è stato istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020, il capitolo 7785, Capo 16, Cod. SIOPE E.4.02.01.01.001 – Entrate in conto capitale – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche – Somme derivanti dalla chiusura della contabilità speciale n. 2854 – OCDPC n. 44 del 28.1.2013;
- VISTO l'Ordine di Servizio n°01 del 25.6.2020, il RUP, ing. Marco Bonvissuto, ha disposto, a carico dell'Impresa, la redazione della perizia di variante, in considerazione dell'effettivo ed attuale stato dei luoghi, limitatamente alla ricollocazione dei manufatti – e relativi impianti e canalizzazioni – che non possono essere realizzati secondo le previsioni del Progetto Esecutivo approvato in linea amministrativa con Disp. n°42 del 23.4.2020 ex OCDPC n°44 del 29/01/2013 in materia di bonifiche e tutela delle acque;

- VISTA la nota di accompagnamento prot.20.153 del 17.7.2020, con la quale l'Impresa Nurovi srl ha trasmesso la Perizia di Variante al P.E. approvato, soddisfacendo così all'ODS n°01 del 25.6.2020;
- VISTA la Disp. n°74 del 27.7.2020, con la quale è stato revocato l'incarico di Supporto al RUP conferito all'ing. Daniele Logozzo, giusta richiesta dello stesso del 25.6.2020, assunta al protocollo del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti in pari data al n°25523;
- VISTO il Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 02.9.2020;
- VISTA la Disp. n°98 del 08.9.2020, con la quale è stato disposto il pagamento di complessivi € 1.796,93 in favore del F.D. ing. Daniele Lo Gozzo, quota parte dell'incentivo maturato fino all'approvazione del Progetto Esecutivo, in quanto Supporto al RUP;
- VISTA la Disp. n°99 del 08.9.2020, con la quale è stata liquidata la fattura n°15 del 11.5.2020, emessa dal dott. Salvo Puccio, nella qualità di RUP dell'intervento in oggetto, imponibile € 6.283,86, per il pagamento del corrispettivo maturato all'approvazione del Progetto Esecutivo;
- VISTO il Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 17.9.2020, indetta in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter del Legge n°291/1990 e ss.mm.ii., nel testo vigente in Sicilia giusto art.4 L.R. 05.4.2011, n°5, con la quale, preso atto dell'assenza dei rappresentanti della quasi totalità degli Enti/Amministrazioni convocati e dei pareri pervenuti, ai sensi dell'art.5, comma 2, della L.R. 12.7.2011, n°12, nel testo coordinato con la L.R. 26.1.2017, n°1, la Conferenza dei Servizi ha deciso di approvare la Perizia di Variante in argomento;
- VISTA la nota prot.135232 del 17.9.2020, con la quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, ing. Duilio Alongi, ha comunicato la revoca della disponibilità dei FF.DD. geom. Calogero Vaccaro e geom. Giovanni Randazzo (il geom. Luigi Salvatore Carletta, nel frattempo, è stato posto in quiescenza);
- VISTA la Disp. n°118 del 14.10.2020 del Dirigente Generale ex OCDPC n. 44 del 29.1.2013, con la quale è stata approvata in linea amministrativa la predetta Perizia di Variante, ai sensi dell'art.97, comma 1, del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii. (ora, art.27 del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.);
- RILEVATO che la predetta Perizia di Variante non modifica l'importo contrattuale;
- VISTA la nota prot.88328 del 30.10.2020, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha espresso il Nulla Osta di competenza per l'avvio dei lavori in oggetto;
- VISTA la nota prot.45006 del 13.11.2020, firmata anche dal Dirigente Generale, ing. Calogero Foti, e dal Dirigente del Servizio 1, ing. Marcello Loria, ex art.153, comma 1 del Regolamento, il RUP, ing. Marco Bonvissuto, ha autorizzato il Direttore dei Lavori, F.D. ing. Antonino Margagliotta, alla consegna dei lavori, "*previo accertamento e coordinamento sui luoghi dell'eventuale necessità di aggiornare il PSC e, conseguentemente, il POS*";
- VISTO il Verbale di Consegna dei lavori del 20.11.2020;
- VISTA la nota prot.47097 del 25.11.2020, con la quale il Rup e il Direttore dei Lavori, con riferimento all'art.15-ter della Legge 28/02/2020, n°8, hanno comunicato al Dirigente del Servizio 7 – Bonifiche, dott. Francesco Lo Cascio, competente nella riprogrammazione dell'intervento in parola, l'importo presumibilmente da liquidare entro il 31.12.2020, ovvero € 2.138.717,20, comprendente tutte le liquidazioni già effettuate e la spesa relativa all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, importo massimo di € 1.653.521,15;

- RILEVATO che, in conseguenza della previsione della predetta nota, l'importo da assoggettare ad Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è € 4.865.120,32;
- RILEVATO che con nota prot.20.204 del 27.11.2020, l'Impresa ha comunicato il concreto inizio dei lavori;
- VISTA la nota prot.50893 del 16.12.2020, con la quale il Direttore dei Lavori, F.D. ing. Antonino Margagliotta, ha attestato l'avvenuto concreto inizio dei lavori;
- VISTO il Certificato di Pagamento n°0 del 16.12.2020 di € 1.503.201,00 del RUP, F.D. ing. Marco Bonvissuto, di pagamento dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale all'Impresa aggiudicataria, emesso sulla scorta dell'art.207, commi 1 e 2, del D.L. 19/05/2020, n°34, cosiddetto "Decreto Rilancio", convertito con Legge 17.07.2020, n°77;
- VISTA la Disp. n°151 del 17.12.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti ex OCDPC n°44 del 29.1.2013 in materia di bonifiche e di tutela delle acque, con la quale (art.1) preso atto dell'avvenuto perfezionamento dell'autorizzazione alla delegazione di pagamento, prot.41027 del 20.10.2020 di questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, (art.2) è stato liquidato e pagato all'impresa appaltatrice Nurovi srl, con sede S.S. n°117 bis km 87+900, Gela (CL), codice fiscale e P.IVA 01803830858, l'importo di € 1.262.129,00, ottenuto come differenza tra l'imponibile della fattura elettronica n°22 del 16.12.2020, accettata e debitamente liquidata dal RUP, ing. Marco Bonvissuto, di imponibile € 1.503.201,00 – emessa per l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale - e l'importo della delegazione di pagamento, pari a € 241.072,00; (art.3) è stata pagata l'IVA dell'importo di € 150.320,10; (art.4) è stato pagato l'importo di € 241.072,00 in favore di 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.A., con sede legale in Roma, Lungotevere Vittorio Gassman 22, partita IVA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 07025291001;
- RILEVATO che con la predetta Disp. n°151/2020 è stata effettuata la spesa di € 1.653.521,10 sull'impegno assunto con Ordinanza n°586 del 13.12.2012 del Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia, per l'importo di € 1.503.201,00 per lavori (anticipazione del 30% dell'importo contrattuale) di cui alla contabilità speciale n. 2854 intestata al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex OCDPC n. 44/2013;
- VISTO l'Accordo di Programma stipulato il 18.12.2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana, approvato con DD MATTM n°191 del 21/12/2020, con il quale, tra l'altro, è stato prevista la prosecuzione dell'intervento in oggetto ed il relativo finanziamento per € 4.865.120,32;
- VISTA la nota prot.52339 del 23.12.2020, con la quale è stato comunicato al MATTM il trasferimento delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sul capitolo all'uopo istituito sul bilancio della Regione Siciliana;
- VISTA la Disp. n°161 del 29.12.2020 ex OCDPC n. 44/2013 e ss.m.ii. con la quale, in ottemperanza all'art. 15-ter, comma 2, della legge 28 febbraio 2020, n. 8, così come modificato dall'art.14, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, di versare sul Bilancio della Regione siciliana, capitolo 7785, Capo 16, Cod. SIOPE E.4.02.01.01.001 – Entrate in conto capitale – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche – *"Somme derivanti dalla chiusura della contabilità speciale n. 2854 – OCDPC n. 44 del 28/01/2013"*, l'importo complessivo di € 145.576.462,05;
- VISTO il D.D.G. n.1687 del 31.12.2020 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stato disposto l'accertamento della somma di € 145.576.462,05 sul capitolo di entrata

7785, acquisita all'erario regionale con quietanza n.110284/2021, in conto esercizio finanziario 2020;

- VISTA la prot.1664 del 15.1.2021 del Dirigente Generale DRAR, ing. Calogero Foti, che, accogliendo l'esplicita richiesta del F.D. ing. Antonino Margagliotta, nota prot.51577 del 18.12.2020, ha sollevato lo stesso dall'incarico di CSE, a partire dalla nomina del sostituto;
- VISTO il SAL n°1 del 16.2.2021 a tutto il 16.2.2021, da cui risulta che l'ammontare netto dei lavori è € 522.998,33;
- VISTO il certificato di pagamento n°1 del 19.2.2021, di € 363.483,84, oltre IVA al 10,0%;
- VISTA la nota prot.10740 del 15.3.2021 del Servizio 1, del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale si chiede alla Ragioneria Generale della Regione Sicilia, l'istituzione di apposito capitolo di spesa e l'iscrizione della somma complessiva di € 14.258.670,98, per l'esercizio finanziario 2021, per provvedere al pagamento, in regime ordinario di due interventi, previsti dalla OCDPC n.44/2013, non ancora conclusi tra i quali l'intervento in oggetto;
- VISTO il SAL n°2 del 30.3.2021 a tutto il 30.3.2021, da cui risulta che l'ammontare netto dei lavori è € 1.085.475,52;
- VISTO il certificato di pagamento n°2 del 07.4.2021, di € 390.921,65, oltre IVA al 10,0%;
- VISTA la nota prot.21.065 del 06.4.2021, acquisita al prot.13699 del 07.4.2021, con la quale l'Impresa NUROVI srl ha chiesto a questa Amministrazione Regionale il pagamento dei costi sostenuti per il conferimento a discarica del rifiuto codice CER 010507 per l'ammontare di € 280.864,50, allegando la relativa documentazione, tra cui la fattura n°FPR 11/21 del 31/03/2021 della società Ingenio Ambiente sas (discarica di conferimento) emessa a carico della medesima Impresa;
- VISTO il DD n°127/2021 del 08.4.2021, con il quale il Ragioniere Generale del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana, ha provveduto all'istituzione del capitolo n°7868 "*Rimborso entrate correnti – Fondi incentivanti il personale*", codice SIOPE E.3.05.99.02.001, del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, onde consentire la corretta contabilizzazione degli accertamenti e dei mandati verdi da parte di questo Dipartimento;
- VISTO il DDG n°219 del 19.04.2021 del Dirigente Generale DRAR, ing. Calogero Foti, con il quale sono stati conferiti i seguenti incarichi:
- 1) F.D. arch. Salvatore Morana, del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori in oggetto, ex art.92 del D. Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico Sicurezza), in sostituzione del F.D. ing. Antonino Margagliotta;
  - 2) F.D. arch. Salvatore Collura, del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Direttore Operativo, ex art.149 del Regolamento LL.PP. DPR n°207/2010;
  - 3) F.D. dott. Raffaele Nicastrò Maiorini, di questo Dipartimento Regionale, Ispettore di cantiere, ex art.150 del Regolamento LL.PP. DPR n°207/2010;
  - 4) I.D. sig.ra Cristina Capuana, collaboratrice amministrativa dell'Ufficio della Direzione dei Lavori;
- VISTO il certificato di pagamento n°1/B del 12.5.2021 di € 280.864,50, oltre IVA al 10,0%, emesso in favore dell'Impresa NUROVI srl a titolo di rimborso delle spese sostenute per il conferimento del rifiuto codice CER 010507, "*fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506*", presso il centro di recupero della ditta INGENIO AMBIENTE SAS, c/da Ciandrotto, snc, Casteldaccia (PA), codice fiscale 05709260821, ubicato in c.da Bosco-Rinelli ad Acate (RG);

- VISTO il D.D. n. 527 del 03.6.2021 dell'Assessorato dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione siciliana, con il quale è stato istituito nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021, e nella ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale n.168/2021, il capitolo 642103, Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 "*Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28.1.2013*" ed è stata effettuata la variazione in bilancio dell'importo di € 14.258.670,98, relativo all'intervento in oggetto e a seguito della nota di richiesta del Dipartimento sopra citata;
- VISTO il SAL n°3 del 08.6.2021 a tutto il 03.6.2021, da cui risulta che l'ammontare netto dei lavori è € 1.413.226,26;
- VISTO il certificato di pagamento n°3 del 11.6.2021, di € 227.786,76, oltre IVA al 10,0%;
- VISTO il DDS n°664 del 01/07/2021 di questo Servizio 1, con il quale è stato disposto l'impegno della somma di € 9.953.550,61, per il progetto dei lavori di "*Realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D'Arci*", CUP: J23J11000260001 - CIG: 52464324A5 - Codice Caronte SI\_1\_9181, a valere sul capitolo 642103 "*Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013*" – Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per l'esercizio finanziario 2021 gestione competenze;
- VISTO il DDS n°897 del 10.8.2021 con il quale è stato preso atto delle cessioni di crediti effettuate dalla cedente appaltatrice NUROVI srl, S.S. n°117 bis km 87+900, Gela (CL), codice fiscale e P.IVA 01803830858, nell'ambito dei lavori in oggetto in favore dell'istituto bancario cessionario IFIS, via Terraglio, 63, 30174, Venezia Mestre, CF/Registro Imprese Venezia n°02505630109, ai sensi dell'art.117 del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO il DDS n°904 del 10.8.2021, registrato dalla Ragioneria Centrale di questo Assessorato il 31/08/2021 con impegno **n°2/2021**, con il quale (art.1), per la realizzazione dei lavori in argomento, è disposto l'impegno della somma di € 4.305.120,37 a valere sul cap.642103 "*Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013*" – Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per l'esercizio finanziario 2021 gestione competenze;
- VISTO il regolamento di cui all'Ordinanza n°583 del 14.11.2011, ovvero il "*Regolamento sui criteri di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui all'art.92, comma 5, del D.Lgs. n°163/2006, come recepito in Sicilia con L.R. n°12/2011*", da applicarsi alla fattispecie, nel rispetto del provvedimento di conferimento dei primi incarichi (nomina dell'Ufficio del Responsabile del Procedimento, Ordinanza n°538 del 23/11/2012, art.3, unità lavorative facenti parte della struttura commissariale Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque in Sicilia, istituita con ordinanza del Ministero dell'Interno, Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile, n°2983 del 31/05/1999);
- RILEVATO che, ai sensi dell'art.5, comma 5, del Regolamento di ripartizione degli incentivi di cui all'Ordinanza n°583 del 14.11.2011, applicato alla fattispecie in esame, l'incentivo può essere liquidato:
- “ - al Direttore dei Lavori, alla relativa struttura di supporto ed al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, progressivamente all'avanzamento dei lavori, in occasione*

dell'emissione dei SAL, nella misura del 90%, ed il restante 10% all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

- al RUP ed alla relativa struttura di supporto [...] c) progressivamente all'avanzamento dei lavori, all'occasione dell'emissione dei SAL, nella misura del 40%; il restante 10% all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;

VISTA la prot.39192 del 12.10.2021 con la quale il RUP, ing. Marco Bonvissuto, ha determinato gli incentivi ex art.93, commi 7-bis e 7-ter, D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., da corrispondere al personale tecnico-amministrativo impegnato nei ruoli in fase di adempimento, **maturati al SAL n°3** del 08.6.2021, a tutto il 03.6.2021, ammontanti a € 8.702,28 (ottomilasettecentodue/28), come da prospetto sotto riportato:

b	RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE IN FASE ESECUTIVA	%	importi	incentivo totale fase esecutiva	aliquota al SAL n°3	riduzione DDG n°219	incentivi effettivi al 3° SAL
b1	RUP	25,0%	€ 24.957,40	€ 12.478,70	€ 3.144,63		€ 3.144,63
b6	coordinatore sicurezza fase esecutiva	5,0%	€ 4.991,48	€ 4.991,48	€ 1.257,85		€ 1.257,85
b7	direzione dei lavori e contabilità	13,0%	€ 12.977,85	€ 12.977,85	€ 3.270,42		€ 3.270,42
b8	struttura di supporto al RUP	6,0%	€ 5.989,78	€ 2.994,89	€ 754,71		€ 754,71
b12	collaborazione tecnica alla Direzione Lavori e contabilità	6,0%	€ 5.989,78	€ 5.989,78	€ 1.509,42	16,1%	€ 242,35
b13	collaboratori amministrativi alla progettazione e alla D.L.	1,0%	€ 998,30	€ 798,64	€ 201,26	16,1%	€ 32,31
b14	collaudo tecnico-amministrativo e statico	8,0%	€ 7.986,37	€ 7.986,37	0		0
	<b>SOMMANO</b>		<b>€ 55.904,58</b>	<b>€ 48.217,70</b>	<b>€ 10.138,30</b>		<b>€ 8.702,28</b>

VISTO il DD n°1475 del 13.10.2021 del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, con il quale è stata modificata la denominazione del capitolo di entrata n°7868 - codice SIOPE E.3.05.99.02.001, del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, come segue: *“Rimborso entrate correnti – Fondi incentivanti il personale di cui al comma 3 dell’art.113 del D. Lgs. n°50/2016 (fondi extraregionali)”*;

VISTO il DDS n°1270 del 27.10.2021, con il quale, giuste cessioni dei crediti di cui al DDS n°897 del 10/08/2021, è stato pagato il relativo credito alla società di factoring, IFIS, via Terraglio, 63, 30174, Venezia Mestre, CF/Registro Imprese Venezia n°02505630109;

VISTO il DDS n°1309 del 04.11.2021, registrato dalla Ragioneria Centrale di questo Assessorato il 31.8.2021 con impegno n°3/2021, con il quale (art.2), per la realizzazione dei lavori in argomento, è disposto l'impegno della somma di € 559.999,95 a valere sul cap.642103 *“Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013”* – Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per l'esercizio finanziario 2021 gestione competenze;

VISTO il DD n°287 del 08/04/2022 del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, con il quale è stato modificato il nomenclatore del capitolo di entrata n°7868 - *“Rimborso entrate correnti – Fondi incentivanti il personale di cui al comma 3 dell’art.113 del D. Lgs. n°50/2016 (fondi extraregionali)”* - codice SIOPE E.3.05.99.02.001, del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, come segue: *“D. Lgs. n°50/2016, art.113, commi 2-3 e D.Lgs. n°163/2006, art.93, commi 7-bis e 7-ter”*, in modo da rendere il suddetto capitolo operativo anche per gli incentivi al personale dell'Amministrazione che sono maturati per appalti affidati in regime del precedente Codice dei Contratti (D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii.);

VISTA la prot.15782 del 13/02/2023 con la quale il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale ha notificato a questo Dipartimento il D.P.Reg. N°436 del 13/02/2023 di incarico dell'ing. Maurizio Costa a Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;

- VISTA la Legge Regionale n. 2 del 22/02/2023 “*Legge di stabilità regionale 2023-2025*”;
- VISTA la Legge Regionale n. 3 del 22/02/2023 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023 – 2025*”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.265 del 30 maggio 2022 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2022/2024. Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii. Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio Finanziario Gestionale e Piano degli indicatori*”;
- VISTO il DD n°1389/2022 del 21.9.2022 della Ragioneria Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro, con il quale sono stati reimputati all’esercizio 2022 al cap.642103 “*Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013*” – Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 - Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, i seguenti impegni:
- n°2 ex DDS n°904 del 10.8.2021, di € 2.913.552,18;
  - n°3 ex DDS n°1309 del 04.11.2021, di € 559.999,95;
- il totale della somma reimputata è € 3.473.552,13;
- RILEVATO che i lavori, progrediti fino al SAL n°3 del 08.6.2021, hanno avuto andamento irregolare, caratterizzato dal superamento della data di ultimazione contrattuale e dalla completa inattività dell’Impresa fino alla ripresa degli stessi, comunicata dall’Impresa con prot.22.023 del 01/09/2022, per il 05/09/2022;
- VISTO il DDG n°1044 del 30/09/2022 con il quale (art.1) è stata approvata la proposta del RUP, F.D. ing. Marco Bonvissuto, prot.39192 del 12.10.2021, di determinazione e distribuzione degli incentivi per incarichi tecnico-amministrativi ex art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., **maturati al SAL n°3** del 08.6.2021, a tutto il 03.6.2021; (art.2) è stata dichiarata liquidabile la somma di € 8.702,28, in quanto maturata e spettante al SAL n°3, per il pagamento degli incentivi al personale dell’Amministrazione Regionale secondo la proposta del RUP, F.D. ing. Marco Bonvissuto, prot.39192 del 12/10/2021, come da prospetto sotto indicato:

<b>b</b>	<b>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE IN FASE ESECUTIVA</b>	<b>%</b>	<b>importi</b>	<b>incentivo totale fase esecutiva</b>	<b>aliquota al SAL n°3</b>	<b>riduzione DDG n°219</b>	<b>incentivi effettivi al 3° SAL</b>
b1	RUP	25,0%	€ 24.957,40	€ 12.478,70	€ 3.144,63		€ 3.144,63
b6	coordinatore sicurezza fase esecutiva	5,0%	€ 4.991,48	€ 4.991,48	€ 1.257,85		€ 1.257,85
b7	direzione dei lavori e contabilità	13,0%	€ 12.977,85	€ 12.977,85	€ 3.270,42		€ 3.270,42
b8	struttura di supporto al RUP	6,0%	€ 5.989,78	€ 2.994,89	€ 754,71		€ 754,71
b12	collaborazione tecnica alla Direzione Lavori e contabilità	6,0%	€ 5.989,78	€ 5.989,78	€ 1.509,42	16,1%	€ 242,35
b13	collaboratori amministrativi alla progettazione e alla D.L.	1,0%	€ 998,30	€ 798,64	€ 201,26	16,1%	€ 32,31
b14	collaudo tecnico-amministrativo e statico	8,0%	€ 7.986,37	€ 7.986,37	0		0
	<b>SOMMANO</b>		<b>€ 55.904,58</b>	<b>€ 48.217,70</b>	<b>€ 10.138,30</b>		<b>€ 8.702,28</b>

(art.3) è stata accertata sul capitolo n°7868, “*Rimborso entrate correnti – Fondi incentivanti il personale di cui al comma 3 dell’art.113 del D. Lgs. n°50/2016 (fondi extraregionali)*” - codice SIOPE E.3.05.99.02.001, del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, bilancio 2022, la somma di € 8.702,28, gravante sull’impegno n°2/2021 di cui al DDS n°904 del 10.8.2021, a valere sul cap.642103 “*Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013*” – Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 - Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, come riaccertato per l’esercizio finanziario 2022 con DD n°1389/2022 del 21.9.2022 della Ragioneria Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro;

VISTA la prot.48042 del 27/12/2022, con la quale il Direttore dei Lavori, ing. Antonino Margagliotta, nell'ambito della discrezionalità assentita dal Regolamento di ripartizione degli incentivi di cui all'Ordinanza n°583 del 14.11.2011 - che indica la percentuale del fondo incentivante da conferire ai "collaboratori tecnici dell'Ufficio della Direzione dei Lavori" (il 6,0%) senza specificare ulteriormente tra gli stessi – ha proposto l'assegnazione di detta quota tra il Direttore Operativo e l'Ispettore di cantiere, nominati, rispettivamente, ai sensi degli artt.149 e 150 del Regolamento DPR n°207/2010;

VISTA la prot.48043 del 27/12/2022, con la quale il RUP, ing. Marco Bonvissuto, ha determinato gli incentivi ex art.93, commi 7-bis e 7-ter, D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., da corrispondere al personale tecnico-amministrativo impegnato nei ruoli in fase di adempimento, maturati al SAL n°4 del 23/12/2022 a tutto il 23/12/2022, calcolati considerando un avanzamento dei lavori del 42,0% - arrotondamento in difetto - e ammontanti a € 14.633,02, come da prospetto sotto riportato:

b	RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE IN FASE ESECUTIVA	%	importi	%	totale fase esecutiva	aliquota al SAL n°4	%	liquidabile
b1	RUP	25%	€ 24.957,40	40%	€ 9.982,96	€ 4.192,84	100%	€ 4.192,84
b6	coordinatore sicurezza fase esecutiva	5%	€ 4.991,48	100%	€ 4.991,48	€ 2.096,42	90%	€ 1.886,78
b7	direzione dei lavori e contabilità	13%	€ 12.977,85	100%	€ 12.977,85	€ 5.450,70	90%	€ 4.905,63
b8	struttura di supporto al RUP	6%	€ 5.989,78	40%	€ 2.395,91	€ 1.006,28	100%	€ 1.006,28
b12	collaborazione tecnica alla Direzione Lavori e contabilità	6%	€ 5.989,78	100%	€ 5.989,78	€ 2.515,71	90%	€ 2.264,14
b13	collaboratori amministrativi alla progettazione e alla D.L.	1%	€ 998,30	100%	€ 998,30	€ 419,28	90%	€ 377,36
b14	collaudo tecnico-amministrativo e statico	8%	€ 7.986,37	0%	€ 0,00	0	0%	0
	SOMMANO		€ 55.904,58		€ 37.336,27	€ 15.681,24		€ 14.633,02

RILEVATO che nella predetta prot.48043 del 27/12/2022, l'ammontare da dichiarare liquidabile è quello degli incentivi maturati al SAL n°4 al netto di quelli già maturati al SAL n°3, secondo il prospetto sotto riportato:

b	RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE IN FASE ESECUTIVA	liquidabile SAL 4	liquidato SAL 3	da liquidare In più
b1	RUP	€ 4.192,84	€ 3.144,63	€ 1.048,21
b6	coordinatore sicurezza fase esecutiva	€ 1.886,78	€ 1.257,85	€ 628,93
b7	direzione dei lavori e contabilità	€ 4.905,63	€ 3.270,42	€ 1.635,21
b8	struttura di supporto al RUP	€ 1.006,28	€ 754,71	€ 251,57
b12	collaborazione tecnica alla Direzione Lavori e contabilità	€ 2.264,14	€ 242,35	€ 2.021,79
b13	collaboratori amministrativi alla progettazione e alla D.L.	€ 377,36	€ 32,31	€ 345,04
b14	collaudo tecnico-amministrativo e statico	0	€ 0,00	€ 0,00
	SOMMANO	€ 14.633,02	€ 8.702,28	€ 5.930,75

VISTO il DDG n°1567 del 29/12/2022 con il quale, per i lavori in oggetto, (art.1): è stata approvata la proposta del RUP, F.D. ing. Marco Bonvissuto, prot.48043 del 27/12/2022, di determinazione e distribuzione degli incentivi per incarichi tecnico-amministrativi ex art.93, commi 7-bis e 7-ter, del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., maturati al SAL n°4 del 23/12/2022 a tutto il 23/12/2022; (art.2) è stata dichiarata liquidabile la somma di € 5.930,75 (cinquemilanovecentotrenta/75) come da prospetto sopra riportato, importo gravante sull'impegno n°2/2021 di cui al DDS n°904 del 10.8.2021, a valere sul cap.642103 "Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013" – Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, anno corrente, come riaccertato per l'esercizio finanziario 2022 con DD n°1389/2022 del 21.9.2022 della Ragioneria Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro; (art.3) è stato dato atto che l'importo di € 5.930,75 sarà accertato sul capitolo n°7868 – codice SIOPE E.3.05.99.02.001 - denominato "Rimborso entrate correnti – Fondi incentivanti il

personale di cui al comma 3 dell'art.113 del D. Lgs. n°50/2016 (Fondi extraregionali)" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

RITENUTO di procedere a dare esecuzione all'art.3 del DDG n°1567 del 29/12/2022;

Ai termini delle vigenti disposizioni, per quanto indicato in premessa,

#### DECRETA

#### ART.1

In attuazione dell'art.3 del DDG n°1567 del 29/12/2022, di accertare sul capitolo n°**7868** – codice SIOPE E.3.05.99.02.001 - denominato "*Rimborso entrate correnti – Fondi incentivanti il personale di cui al comma 3 dell'art.113 del D. Lgs. n°50/2016 (Fondi extraregionali)*" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, bilancio 2023, l'importo di € **5.930,75**, corrispondente al coacervo degli incentivi lordi per incarichi tecnico-amministrativi ex art.93, commi 7-bis e 7-ter, del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., maturati tra i SAL n°4 e il SAL n°3 di lavori in oggetto, giusta proposta del RUP, F.D. ing. Marco Bonvissuto, prot.48043 del 27/12/2022, mediante emissione di mandato verde, importo gravante sull'impegno n°2/2021 di cui al DDS n°904 del 10.8.2021, a valere sul cap.642103 "*Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013*" – Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, come riaccertato per l'esercizio finanziario 2022 con DD n°1389/2022 del 21.9.2022 della Ragioneria Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro.

#### ART.2

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014, come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15; quindi, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi della Delibera di Giunta n. 415 del 15.09.2020 e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria.

Palermo, \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

*Ing. Marco Bonvissuto*

**II DIRIGENTE GENERALE**

*ing. Maurizio Costa*