

D.D.G. n. 124 del 14/03/2023

Soc. Eurosun Sicily 2 S.r.l.
linea elettrica in BT/MT per connessione impianto fotovoltaico
den. "Giambelluca-Polizzi" art. 111 del R.D. n.1775/33
C/da Verbumcaudo Comune di Polizzi Generosa (PA)
Proroga inizio lavori + Rettifica art. 1

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
SERVIZIO 3 – AUTORIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI ENERGETICI
IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- VISTO il D.P.R. 30/7/1950, n. 878 e s.m. concernente Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche ed in particolare gli articoli 1 e 2;
- VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.;
- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011 n. 159 e s.m., recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, emanato con DPRS 5/4/2022 n. 9;
- VISTA la direttiva assessoriale prot. n. 4675/Gab. del 29/7/2016, con la quale è stato disposto, ad integrazione del D.P.R.S. n. 12 del 14/6/2016, nell'ambito della rimodulazione e riorganizzazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali (ex art. 49, comma 1, della L.R. n. 9/2015), che al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell'Energia, per continuità amministrativa, venissero ascritte anche le competenze in merito agli adempimenti di cui al T.U. n.1775/1933 afferenti le reti elettriche;
- VISTA la L.R. 21/05/2019, n. 7, recante Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione Amministrativa;
- VISTO il DDG n. 725 del 13/06/2022 con il quale all'arch. Natale Frisina, a far data dal 16/06/2022 è conferito l'incarico di dirigente del Servizio 3 "Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici" del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 10/02/2023, con la quale è stato conferito incarico di Dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità all'ing. Maurizio Costa;
- VISTO il D.P.Reg. n. 440 del 13/02/2023, modificato con D.P.Reg. n. 470 del 14/02/2023, con il quale viene conferito l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità all'ing. Maurizio Costa dirigente di 3 fascia in servizio dell'Amministrazione regionale;
- VISTA la nota prot. n. 5537 del 20/02/2023, con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, si affida all'ing. Roberto Sannasardo, il compito di coordinare le attività del Servizio 3 del DRE;
- VISTO il D.D.G. n. 1454 del 14/11/2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ha autorizzato la Società Eurosun Sicily 2 S.r.l. (di seguito Società) con sede in Carugate (MI), Via dell'Artigianato n. 2 (oggi Via Giovanni Boccaccio n. 7), P. Iva 10553490961, ai sensi degli artt.108 e 111 del R.D. n. 1775/1933 alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica in BT/MT e delle relative opere connesse necessarie per l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, avente potenza di picco pari a 999,6 kW e potenza in immissione di 875 kW, denominato "Giambelluca-Polizzi", ubicato in c/da Verbumcaudo, in agro del comune di Polizzi Generosa (PA). La linea BT in cavo interrato di cui al punto 1 delle premesse sarà realizzata e resta di pertinenza esclusiva del produttore. La linea MT in cavo interrato di cui ai punti 2 e 3 sarà realizzata e resta di pertinenza esclusiva di e-distribuzione S.p.A.;
- VISTO il D.D.G. n. 1292 del 04/10/2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ha prorogato di mesi 6 (sei) l'avvio dei lavori per la realizzazione delle opere di rete;
- VISTA l'istanza del 17/12/2022, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia, al n. 39858 del 19/12/2022, con la quale la Società, ha chiesto la rettifica dell'art. 1 del D.D.G. n. 1545/2019 e una proroga avvio lavori di 12 (dodici) mesi dichiarando che, i lavori hanno avuto non poche difficoltà legate alle difficoltà oggettive di reperimento sul mercato dei materiali necessari alla realizzazione delle opere oggetto dei lavori autorizzati, secondo le tempistiche programmate;

- VISTA la nota trasmessa in data 15/02/2023, assunta al protocollo informatico del dipartimento regionale dell'Energia in data 15/02/2023 al n. 4996, con la quale la Società ha comunicato che, a seguito delle dimissioni presentate dal dott. Andrea Urzi in data 19/01/2023, è stato nominato in data 20/01/2023 come nuovo amministratore unico della società l'ing. Marco D'Orio. Contestualmente la sede legale è stata trasferita in via Alberico Albrici n. 7 20122 Milano (MI);
- VISTA la nota pec in data 16/02/2023, assunta al protocollo informatico del dipartimento regionale dell'Energia in data 16/02/2023 al n. 5243, con la quale la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Dipartimento regionale dell'Energia con nota prot. n. 151 del 03/01/2023;
- VISTA l'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa effettuata dalla Società di € 180,76 dell'16/01/2023;
- VISTO il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'Interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito *internet* del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0051057_20230215 effettuata per altro progetto in data 15/02/2023 al Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con la dichiarazione di cui al precedente visto, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del *Codice antimafia*;
- RITENUTO di poter provvedere all'emissione del provvedimento di proroga avvio lavori per mesi 12 (dodici), sussistendone i presupposti

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, l'art. 1 viene così modificato:
il termine per l'avvio dei lavori, finalizzati alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica in BT/MT e delle relative opere connesse necessarie per l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, avente potenza di picco pari a 999,6 kW e potenza in immissione di 875 kW, denominato "Giambelluca-Polizzi", ubicato in c/da Verbumcaudo, in agro del comune di Polizzi Generosa (PA), autorizzati alla Società Eurosun Sicily 2 S.r.l. (di seguito Società) oggi con sede in Milano, Via Alberico Albrici n. 7, P. Iva 10553490961, ai sensi dell'art. 111 del T.U. 1775/1933, con D.D.G. n. 1454 del 14/11/2019 e successiva proroga D.D.G. n. 1292 del 04/10/2022 è prorogato di mesi 12 (dodici), per cui i lavori medesimi dovranno avere inizio entro la data del 29/12/2022, è terminati entro i successivi 12 mesi fermo restando la validità delle prescrizioni contenute nel D.D.G. n. 1454/2019. La linea BT in cavo interrato di cui al punto 1 sarà realizzata e resta di pertinenza esclusiva del produttore. La linea MT in cavo interrato di cui al punto 2 sarà realizzata e resta di pertinenza esclusiva del produttore. La linea MT in cavo interrato di cui al punto 3 sarà realizzata dal produttore e sarà esercitata da e-distribuzione S.p.A. di cui alle premesse del D.D.G. n. 1454/2019;
- Art. 2) Il presente decreto verrà notificato alla Società e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art. 3) Al fine della piena efficacia del presente decreto la Società è onerata entro venti giorni dal ricevimento della nota di comunicazione di avvenuta emissione da parte di questo Dipartimento regionale dell'energia - Servizio 3 (di seguito *Serv. 3*), di porre in essere i seguenti adempimenti:
- provvedere alla registrazione del presente decreto in un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate avendo cura di restituire al *Serv. 3* attestazione dell'avvenuta registrazione riportante gli estremi della registrazione stessa;
- curarne la pubblicazione per estratto nella GURS, dandone comunicazione al *Serv. 3*;
- comunicare tempestivamente al *Serv. 3*, per l'avvio degli eventuali adempimenti prodromici di competenza, ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato
- Art. 4) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, 14/03/2023

Il Dirigente Generale
ad interim
ing. Maurizio Costa

Il Coordinatore
ing. Roberto Sannasardo

L'Istruttore Direttivo
P.I. Antonino Oddo