

Soc. **EDERA SOL S.r.l.**

Proroga fine lavori  
di cui al DDG n. 194/2021 in c.da Pozzo Canino  
nel comune di Acate (RG)

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA  
SERVIZIO 3°  
AUTORIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI ENERGETICI  
IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m., recante *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- VISTE la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*;
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con DPR 28/12/2000, n. 445;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ecc.*, emanato con DPRS 5/4/2022, n. 9;
- VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11* emanato con DPRS 18/7/2012, n. 48;
- VISTO il D.D.G. n. 725 del 13/6/2022 con il quale l'arch. Natale Frisina, dirigente regionale, è stato preposto al Servizio 3 - Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici di questo Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 10/02/2023, con la quale è stato conferito incarico di Dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità all'ing. Maurizio Costa;
- VISTO il D.P.Reg. n. 440 del 13/02/2023, modificato con D.P. Reg. n. 470 del 14/02/2023 con il quale viene conferito l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all'ing. Costa Maurizio dirigente di 3<sup>a</sup> fascia in servizio dell'Amministrazione regionale;
- VISTA la nota n. 5537 del 20/02/2023 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, si affida all'ing. Roberto Sannasardo il compito di coordinare le attività del Servizio 3 del DRE;
- VISTO il **D.D.G. n. 194 del 12/03/2021**, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 07/04/2021 al n. 499, serie 3, pubblicato nella G.U.R.S. n. 17 del 30/04/2021 parte II e III, con cui la Società Edera Sol S.r.l. con sede legale in Milano, Via Mercato n. 3, P.IVA 10416020963, è stata autorizzata, ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.lgs. n.387/2003 e s.m., alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 3000 kW, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso, da realizzare nel Comune di Acate (RG), in contrada "Pozzo Canino" denominato "FV -Canino" su un appezzamento di terreno distinto al Catasto Terreni al Fg. 46, particelle 73,106,110;
- VISTA la nota assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 2/2/2022 al n. 3619 con la quale la *Società* ha comunicato l'inizio dei lavori per il giorno 2/2/2022;
- VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 3011 del 30/1/2023, con la quale la *Società*, ha avanzato richiesta di proroga di fine lavori, per i motivi nella stessa istanza esplicitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 septies del D.L. 21/2022;
- VISTO l'art. 10 septies del D.L. 21/2022, avente come oggetto "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", convertito con modificazioni dalla Legge n. 51 del 20/05/2022, con il quale viene, tra l'altro, prorogato di un anno il termine di inizio e ultimazione lavori di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

CONSIDERATO che, i lavori inerenti il progetto in trattazione rientrano tra le fattispecie previste dalla normativa prima citata;

VISTA l'attestazione di versamento relativa alla Tassa di Concessione Governativa, pari ad euro 181,00 effettuata in data 15/3/2023;

RITENUTO di poter acconsentire a quanto richiesto dalla Società, sussistendone tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente

## DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, il termine di ultimazione dei lavori di cui al D.D.G. n. 194 del 12/3/2021 con il quale la Società Edera Sol S.r.l. (di seguito Società), con sede legale in Milano, Via Mercato n. 3, P.IVA 10416020963, è stata autorizzata, ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.lgs. n.387/2003 e s.m., alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 3000 kW, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso, da realizzare nel Comune di Acate (RG), in contrada "Pozzo Canino" denominato "FV – Canino" su un appezzamento di terreno distinto al Catasto Terreni al Fg. 46, particelle 73,106,110 previsto per il 2/2/2023, è prorogato al 2/2/2024.
- Art. 2) Resta invariata ogni clausola, prescrizione o condizione prevista dal citato DDG n. 194/2021 se non aggiornabile con la proroga concessa.
- Art. 3) Il presente decreto verrà notificato alla Società e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito internet istituzionale del Dipartimento regionale dell'energia.
- Art. 4) Al fine della piena efficacia del presente decreto, la Società è onerata di porre in essere i seguenti adempimenti entro venti giorni dal ricevimento della nota di comunicazione di avvenuta emissione da parte del DRE - Servizio 3:
- trasmettere al Servizio 3, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società di accettazione delle clausole e condizioni del presente decreto;
  - registrare l'impianto nel Portale siciliano dell'energia - REFER, disponibile al seguente link: <http://www.catastoenergetico.regione.sicilia.it>;
  - provvedere alla registrazione del presente decreto in un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate avendo cura di restituire al Servizio 3 attestazione dell'avvenuta registrazione riportante gli estremi della registrazione stessa;
  - comunicare alle amministrazioni e agli enti coinvolti nel procedimento il numero e la data del presente decreto;
  - curarne la pubblicazione per estratto nella GURS, dandone comunicazione al Servizio 3;
  - comunicare tempestivamente al Servizio 3, per l'avvio degli eventuali adempimenti prodromici di competenza, ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato.
- Art. 5) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 30/03/2023

Il Dirigente Generale ad interim  
*Ing. Maurizio Costa*

Il Coordinatore  
*Ing. Roberto Sannasardo*

Il Funzionario Direttivo  
*sig.ra Ivana Silvestri*  
*Firma autografa sostituita a*  
*mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,*  
*comma 2, D.lgs.n. 39/1993*