



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE - SERVIZIO DI RAGUSA

-----ooo00ooo-----

OGGETTO DELL'APPALTO: Ragusa/Santa Croce Camerina (RG) - Interventi straordinari per la pulizia del Torrente Cava Mistretta in C.da Petrarò. –
CUP: G57H21024170006; - **CIG:** 9392197E24;

DETERMINA DELL'INGEGNERE CAPO N. 192 DEL 27.04.2023
(SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto F.D. Geom. Carmelo Leggio, quale Responsabile Unico del Procedimento:

- **Visto** il D.D.G. n. 1765/2021 dell'11.11.2021, del Dirigente Generale del D.R.T., con cui sono state nominate le figure professionali per l'intervento in epigrafe;
- **Visto** il Progetto esecutivo REV. 00 del 15.12.2021 e successivo REV. 01 del 04.03.2022 a firma del progettista Dott. Michele Dipasquale, Funzionario Direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa;
- **Vista** la Determina Dirigenziale n. 135/2022 del 14.03.2022 dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa di conclusione positiva della Conferenza di Servizio relativa all'approvazione del progetto esecutivo;
- **Visto** l'approvazione in Linea Tecnica, prot. n. 0038880 del 14.03.2022, con cui è stato approvato il progetto esecutivo Rev. 01, il cui quadro economico approvato di seguito viene riportato:

A. - LAVORI		
A1. - Lavori a misura al netto d'I.V.A.	€ 201.921,85	€ 201.921,85
A2. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.665,85	
	Restano	€ 197.256,00
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.644,59	
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - spese tecniche 0,80*2%	€ 3.230,75	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 1.830,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA	€ 8.250,00	
B5. - Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. - Vigilanza in cantiere e spese strumentali ai sensi dell'art. 23 c.11 bis del D.Lgs. n. 50/2016	€ 2.700,00	
B7. - IVA 22% su A :	€ 44.422,81	
	TOTALE	€ 65.303,15
	Importo totale del progetto:	€ 267.225,00

- **Visto** il Progetto esecutivo, aggiornato al nuovo Prezzario Regionale del 29.06.2022, REV. 02 del 15.07.2022 a firma del progettista Dott. Michele Dipasquale, Funzionario Direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa;

- **Vista** l'approvazione in Linea Tecnica, prot. n. 0123695 del 12.09.2022, del progetto esecutivo Rev. 02 il cui quadro economico viene di seguito riportato:

A. - LAVORI		
A1. - Lavori a misura al netto d'I.V.A.	€ 226.001,01	€ 226.001,01
A2. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.438,22	
Restano	€ 219.562,79	€ 219.562,79
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.294,02	
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - spese tecniche 0,80*2%	€ 4.520,02	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 1.830,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA	€ 8.250,00	
B5. - Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. - Vigilanza in cantiere e spese strumentali ai sensi dell'art. 23 c.11 bis del D.Lgs. n. 50/2016	€ 2.700,00	
B7. - IVA 22% su A :	€ 49.720,22	
TOTALE	€ 71.539,26	€ 71.539,26
Importo totale del progetto:		€ 297.540,00

- **Vista** la nota prot. n. 0116912 del 25.08.2002 con la quale il Dirigente Generale autorizza l'espletamento della gara di appalto;

Considerato che:

- In attuazione della Determina a contrarre n. 627/2022 del 05.09.2022, è stata espletata la procedura negoziata con invito rivolto a 5 operatori economici individuato dall'elenco degli operatori economici iscritti all'albo delle imprese di fiducia istituito dall'Assessorato in epigrafe
- dal verbale della Commissione di gara del 27.09.2022, risulta prima in graduatoria l'impresa **SFS SOCIETÀ FORESTALE SICILIANA s.r.l.** (P. IVA: 00120560826) con sede in Palermo (PA) Via Libertà, 56 che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del **-31,63%** e che pertanto risulta proposta per l'aggiudicazione;
- il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) a seguito dell'esito gara è il seguente:

A. - LAVORI		
Somma lavori	€ 226.001,01	€ 226.001,01
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.438,22	
Restano i lavori a base d'asta	€ 219.562,79	€ 219.562,79
Ribasso del 31,63%	€ 69.447,71	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 150.115,08	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO compreso oneri per la sicurezza	€ 156.553,30	€ 156.553,30
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.294,02	
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - spese tecniche 0,80*2%	€ 4.520,02	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 1.830,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA	€ 8.250,00	
B5. - Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. - Vigilanza in cantiere e spese strumentali ai sensi dell'art. 23 c.11 bis del D.Lgs. n. 50/2016	€ 2.700,00	
B7. - IVA 22% su A :	€ 34.441,73	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 56.260,77	€ 56.260,77
Importo totale del progetto:		€ 212.814,07

Economie da ribasso d'asta sui lavori	€ 69.447,71	
Economie sull'IVA dei lavori	€ 15.278,50	
Sommano le economie	€ 84.726,21	€ 84.726,21

Visto il Verbale di Causa Forza Maggiore n. 0038963 del 16.03.2023 con allegato la Relazione Generale di proposta della perizia di variante in corso d'opera per Causa di Forza Maggiore redatto dal Direttore dei Lavori e Vistato dal R.U.P.;

Vista la richiesta di autorizzazione n. 0039297 del 16.03.2023 al Dirigente Generale del D.R.T. di utilizzo delle somme delle economie di cui al Q.T.E. per Causa di Forza Maggiore;

Visto il D.D.G. del D.R.T. n. 525/2023 del 17.04.2023 di riaccertamento delle somme per Causa di Forza Maggiore con il seguente quadro:

INTERVENTO	VARIAZIONE ENTRATA 2022	VARIAZIONE ENTRATA 2023	ENTRATA TOTALE 2022	ENTRATA TOTALE 2023
"Ragusa/Santa Croce Camerina (RG) - Interventi straordinari per la pulizia del Torrente Cava Mistretta in C.da Petrarò - CUP: G57H21024170006";	-€ 267.225,00	+ € 267.225,00	€ 0,00	+€ 267.225,00

Vista la perizia di Variante per Causa di Forza maggiore in corso d'opera, il cui Q.T.E. rielaborato è il seguente:

A. - LAVORI			
Lavori a misura al netto d'I.V.A. e al netto del ribasso del 31,63%		€ 191.160,13	
A1. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso come da computo sicurezza		€ 8.321,53	
A2. Sommano i lavori a misura al netto del ribasso		€ 199.481,66	€ 199.481,66
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1. - Imprevisti e arrotondamenti		€ 4.294,02	
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. N. 50/2016- spese tecniche (2% € 287.918,03 Lavori al lordo)		€ 5.758,36	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali		€ 1.830,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA		€ 8.250,00	
B5. - Contributo ANAC		€ 225,00	
B6. - Vigilanza in cantiere e spese strumentali ai sensi dell'art. 23 c.11 bis del D.Lgs. N. 50/2016		€ 3.500,00	
B7. - IVA 22% su A :		€ 43.885,96	
	TOTALE	€ 67.743,34	€ 67.743,34
	Importo totale del progetto:		€ 267.225,00

Il sottoscritto R.U.P. all'esito della procedura di affidamento:

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

di approvare il Q.T.E. a seguito di perizia di variante in corso d'opera per Causa di Forza Maggiore, degli Interventi straordinari per la pulizia del Torrente Cava Mistretta in C.da Petrarò in territorio di Ragusa/Santa Croce Camerina (RG), come sopra indicato.

Ragusa, **27.04.2023**

IL R.U.P.

F.to Geom. Carmelo Leggio

DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO

Il sottoscritto Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa:

- **Vista** la superiore proposta formulata dal R.U.P. in data 27.04.2023;
- **Ritenuto** di dovere approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;
- **Preso atto** che non vi sono conflitti d'interesse concreto

DETERMINA

1. La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante.
2. di approvare il Q.T.E. a seguito di perizia di variante in corso d'opera per Causa di Forza Maggiore, degli Interventi straordinari per la pulizia del Torrente Cava Mistretta in C.da Petrarò in territorio di Ragusa/Santa Croce Camerina (RG), come di seguito indicato:

A. - LAVORI		
Lavori a misura al netto d'I.V.A. e al netto del ribasso del 31,63%	€ 191.160,13	
A1. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso come da computo sicurezza	€ 8.321,53	
A2. Sommano i lavori a misura al netto del ribasso	€ 199.481,66	€ 199.481,66
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.294,02	
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. N. 50/2016- spese tecniche (2% € 287.918,03 Lavori al lordo)	€ 5.758,36	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 1.830,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA	€ 8.250,00	
B5. - Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. - Vigilanza in cantiere e spese strumentali ai sensi dell'art. 23 c.11 bis del D.Lgs. N. 50/2016	€ 3.500,00	
B7. - IVA 22% su A :	€ 43.885,96	
TOTALE	€ 67.743,34	€ 67.743,34
Importo totale del progetto:		€ 267.225,00

Dispone la pubblicazione della presente Determina sul sito internet di questa stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici.

Ragusa, **27.04.2023**

L'INGEGNERE CAPO
Salvatore Caruso