

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 4 – GOVERNO DEL SISTEMA RIFIUTI E IMPIANTISTICA

Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso c.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)

CUP G54H18000040001 - Codice CARONTE SI_1_18814

Decreto di liquidazione rata di saldo lavori

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009 di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTO** il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i., recepito in Sicilia con l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3;
- VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n.21 del 12.08.2014 recante “*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa*”;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);
- VISTO** il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, per le parti vigenti;
- VISTO** il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- VISTA** la Legge Regionale n. 12 del 12.07.2011, come modificata con l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17.05.2016 per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;
- VISTA** la Legge Regionale 22 febbraio 2023 n. 2, recante “*Legge di stabilità regionale 2023-2025*”;
- VISTA** la Legge Regionale 22 febbraio 2023 n. 3, recante “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023 – 2025*”;
- VISTA** la delibera n. 106 del 01.03.2023 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Documento Tecnico di *Accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*;

- VISTO** l'art. 3 *Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici*, della legge n.136 del 13.08.2010, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art.1 comma 16, lettera c) della Legge 06.11.2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. n. 33/2013 - *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO** il D.P.Reg. n.436 del 13.02.2023 con il quale è stato conferito al dott. Maurizio Costa l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.80 del 10 febbraio 2023;
- VISTO** il D.D.G. n. 497 del 14.06.2022 con il quale è stato conferito all'Arch. Rosalba Consiglio l'incarico di Dirigente del Servizio 4 *“Governo del Sistema Rifiuti e Impiantistica”* del Dipartimento Acqua e Rifiuti;
- VISTO** il D.D.G. n. 90 del 15.02.2023, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha conferito, ai dirigenti delle strutture intermedie del Dipartimento, la delega ad adottare, ai sensi dell'art.8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, tutti gli atti procedurali, nonché i relativi provvedimenti finali ex art.7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura;
- VISTO** la Delibera di Giunta Regionale n. 294 dell'08.08.2019 *“Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il SUD - Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) - Versione giugno 2019”*;
- VISTO** la circolare n. 3 del 16 febbraio 2017 del Dipartimento del Bilancio e Tesoro, Unità di Staff 4 - Gestione del Fondo Sviluppo e Coesione nella quale vengono riportati gli adempimenti di natura finanziaria per gli interventi previsti nel Patto per il SUD, e la relativa istituzione dei capitoli in entrata, tra i quali il cap. n. 7471 Capo XVI denominato *“Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti”*, avente codice SIOPE E.4.02.01.01.001 ;
- VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 8 marzo 2018, n. 513, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, con la quale sono stati normati i *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani”*;
- VISTI** gli interventi infrastrutturali di riduzione del rischio residuo, riportati nell'allegato A) dell'O.C.D.P.C. n. 513/2018, tra i quali rientra anche l'intervento n. 3 di *“Completamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso c.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)”*, per un costo complessivo di € 3.972.525,00;
- VISTA** la Disposizione del Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 19.03.2018 (Individuazione e costituzione della Struttura di supporto) che all'art. 1 comma 3 recita: *“Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. della O.C.D.P.C. n. 513/18 e per l'esercizio delle funzioni gestionali, finanziarie e tecnico-amministrative, il Commissario Delegato si avvale del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, preposto alla Direzione della Struttura di supporto di cui all'art. 1 comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 513/18”*;
- VISTA** la Disposizione n. 5 del 14.06.2018 del Dirigente della Struttura di Supporto del Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di *“Completamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso c.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)”*, l'ing. Nicola Russo, dipendente del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il progetto esecutivo *“Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)”*, redatto dalla SRR ATO 7 Ragusa, per l'importo di € 3.972.525,00, secondo il quadro economico di seguito riportato:

Progetto di completamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata - C.da Pozzo Bollente - Vittoria			
QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO			
A) IMPORTI			
A1	Importo dei lavori di cui:	€	2 179 809,67
	Per lavori a misura	€	-
	Per lavori a corpo	€	2 179 809,67
	sommano	€	2 179 809,67
A2	Incidenza della sicurezza non soggetta a ribasso d'asta 0,735% di A1	a detrarre €	15 686,05
A3	Incidenza della manodopera	€	258 608,42
A4	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	A1 - A2	€ 2 164 123,62
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Attrezzature per messa in esercizio dell'impianto di compostaggio	€	1 042 275,00
B2	IVA su attrezzature	€	229 300,50
B3	Spese per consulenza tecnica per redazione progetto esecutivo (art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016)	€	12 000,00
B4	INARCASSA su spese tecniche per consulenza tecnica [4% di B3]	€	480,00
B5	IVA su spese per consulenza [22 % di (B3 + B4)]	€	2 745,60
B6	Spese tecniche per estensione incarico di consulenza tecnica per revisione progetto esecutivo a seguito prescrizioni Enti (art. 36, comma 2,	€	10 000,00
B7	INARCASSA su spese tecniche per consulenza tecnica [4% di B6]	€	400,00
B8	IVA su spese per consulenza [22 % di (B6 + B7)]	€	2 288,00
B9	Spese per commissione di gara e pubblicità	€	16 800,00
B10	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	€	600,00
B11	IVA su spese di gara [22% di B9]	€	3 696,00
B12	IVA sui lavori [10% di A1]	€	217 980,97
B13	Somme per imprevisti e/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 + iva	€	59 994,97
B14	Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio platea di fondazione della tettoia in carpenteria metallica, cordoli di delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto dei lavori o richieste dalla DL	€	16 500,00
B15	IVA sulle spese per prove di laboratorio e altre spese per accertamenti previsti [22 % di B14]	€	3 630,00
B16	Oneri di accesso a discarica	€	34 623,94
B17	IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B16]	€	3 462,39
B18	Competenze tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) lavori [% di A1]	€	33 933,11
B19	Competenze tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) forniture [% di B1]	€	6 299,50
B20	Spese tecniche per Collaudi	€	37 531,34
B21	INARCASSA [4% di B20]	€	1 501,25
B22	IVA [22% di B20+B21]	€	8 587,17
B23	Polizze assicurative per progettista	€	4 435,59
B24	Oneri allaccio ENEL + IVA	€	34 650,00
B25	Lavori in economia per verifica ed eventuale pulizia impianti esistenti (condotte idrica, fognaria, fossa Imhoff, condotta percolato) e per realizzazione nuovo sistema di smaltimento dei reflui civili provenienti dall'edificio uffici (come da specifiche di cui alla relazione A2bis - Relazione generale integrativa)	€	9 000,00
	sommano	€	1 792 715,33
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		€	3 972 525,00

VISTA

la Delibera della Giunta Regionale n. 240 del 28.06.2018 con la quale si approva la rimodulazione del Patto per il Sud della Regione Sicilia FSC 2014-2020, Area Tematica Ambiente, ambito Acqua e rifiuti – Impiantistica, trattamento rifiuti, proposta dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, e sono stati inseriti gli interventi previsti con ordinanza n. 513/2018;

VISTO

l'art. 44 del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii., che prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana, titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatici variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, un unico Piano Operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;

VISTO il comma 6 del citato art. 44 del D.L. n. 34 del 2019 e ss.mm.ii., in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

VISTA la Delibera n. 2 del 29.04.2021, “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”, pubblicata sulla GURI n.142 del 16.06.2021, con la quale il CIPESS, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii., stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti per la programmazione 2014/2020 in un quadro unitario; e dispone di fare confluire nella Sezione Ordinaria del PSC le risorse dei tre cicli di Programmazione FSC 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, rispondenti ai requisiti di cui al comma 7a e 7b dell’art.44 del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera n. 32 del 29.04.2021, pubblicata sulla GURI n.189 del 09.08.2021, con la quale il CIPESS ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana per un valore complessivo di 7.018,93 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione ed ha disposto l’istituzione di un Comitato di Sorveglianza (CdS);

CONSIDERATO che, con l’approvazione del Piano Sviluppo e Coesione, i precedenti strumenti programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, riclassificati ai sensi del comma 1 dell’art. 44 del DL n.34/2019 e ss.sm.ii., cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella “Disciplina finale e transitoria” di cui alla delibera CIPESS n.2/2021;

VISTA la Delibera n. 86 del 22.12.2021, pubblicata sulla GURI n.33 del 09.02.2022 con la quale il CIPESS ha approvato le modalità unitarie di trasferimento delle risorse, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021, punto c);

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 25.11.2021, che in attuazione delle politiche unitarie di coesione, conferisce al Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione la funzione di Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano di Sviluppo e Coesione, approvato con delibera CIPESS n.32/2021;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 68 del 12.02.2022, che ai sensi della delibera CIPESS n. 2/2021 istituisce il Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione e approva il documento Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) dello stesso Piano;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 85 del 24.02.2022, che approva la versione aggiornata e modificata del documento Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano di Sviluppo e Coesione a modifica del documento approvato con delibera n. 68 del 12.02.2022;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 205 del 14 aprile 2022 “*Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia. Chiusura procedura scritta n.1/2022. Presa d'atto*” con la quale si è preso atto della chiusura della procedura scritta n.1/2022 relativa all’approvazione del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022, del Verbale della seduta del 3 marzo 2022 e del Piano finanziario complessivo del PSC, Sezione Ordinaria e Sezioni Speciali, con approvazione della ripartizione per aree tematiche e settori di intervento;

CONSIDERATO che l’intervento relativo alla “*Completamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso c.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)*” - ID 1779, già inserito nel Patto per il Sud della Regione Siciliana, risulta oggi inserito nel PSC di cui all’art. 44 del D.L. n. 34/2019, come desumibile dall’*Allegato IC_RAA_Elenco_Progetti_Patto.pdf* allegato alla *Relazione finale di attuazione annuale al 31.12.2021* del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia (Procedura scritta n. 3/2022 – vedi nota Dipartimento della Programmazione prot. 6802 del 31.05.2022), con gli identificativi di seguito riportati:

- **Codice Caronte:** SI_1_18814

- **Codice Locale Progetto:** 1SI18814

- **CUP:** G54H18000040001

- **Titolo del progetto:** LAVORI DI COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA C.DA POZZO BOLLENTE VITTORIA

- **Ciclo di Programmazione:** 2014/2020

- **Programma d'origine:** Patto Regione Sicilia
- **Risorse FSC assegnate:** € 3.972.525,00
- **Dipartimento CdR:** DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI
- **Stato Caronte:** in attuazione
- **Settore di intervento:** 05.03 RIFIUTI
- **Area tematica:** 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI

- VISTO** il D.D.G. n. 946 del 13.09.2018 con il quale per l'intervento di *“Completamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso c.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)”*, è stato accertato sul capitolo in entrata n. 7471 l'importo complessivo di € 3.972.525,00, di cui € 470.905,00, per il 2018 ed € 3.501.620,00 per l'anno 2019, a valere sulla Delibera di Giunta n. 240 del 28.6.18 – Patto per il Sud – Int. n. 1779;
- VISTO** il D.D. n. 3163 del 21.11.2018 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha provveduto all'iscrizione sul Capitolo n. 642095 *“Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti - Patto per il Sud”* della somma di € 3.972.525,00, cod. SIOPE U.2.02.01.999;
- VISTO** il DDG n. 1501 del 30.11.2018 con il quale il Servizio 8 del D.A.R., relativamente all'intervento di *“Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso c.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)”*, viene autorizzato l'esercizio dell'impianto per una capacità di 24.000 ton/anno per 10 anni;
- VISTO** il D.D.G. n. 1773 del 28.12.2018 con il quale l'accertamento effettuato con il D.D.G. n. 946 del 13.09.2018 è così modificato: per l'anno 2019 si accerta l'importo di € 3.972.525,00;
- VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29.3.2019, n. 582, con la quale sono state prorogate le disposizioni di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 8 marzo 2018 n. 513;
- VISTI** gli atti trasmessi dalla Struttura Commissariale al Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti dal quale si evince che il RUP ha trasmesso il verbale di validazione del 16.04.2019 redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs n. 50/2016 e relativo al progetto *“Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso c.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)”*;
- VISTA** la Disposizione del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti n. 3 del 18.04.2019 con la quale si dispone di indire la gara di appalto per l'affidamento dei lavori di *“Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso la c.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)”* da affidare ad operatori economici indicati all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 con applicazione delle deroghe di cui all'O.C.D.P.C. n. 513/2018 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 adottando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso previsto dall'art. 95 comma 4 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTA** la nota prot. 31451 del 24.07.2019 con la quale viene notificata la pista di controllo – Realizzazione di OO.PP. ed acquisizione di beni a titolarità, di cui al D.D.G. n. 715 del 19.06.2017;
- VISTO** il D.D.G. n. 138 del 20.02.2020 registrato in data 28.02.2020 per l'intervento di *“Completamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso c.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)”* con il quale si è apportata la variazione all'accertamento n. 831/2019 sul capitolo in entrata n. 7471 Capo XVI codice SIOPE E.4.02.01.01.001 trasformando, per l'anno 2020, l'importo complessivo di € 3.972.525,00;
- VISTO** il D.D. n. 326 del 09.04.2020 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha provveduto all'iscrizione sul Capitolo n. 642095 *“Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti - Patto per il Sud”* della somma di € 3.972.525,00, cod. SIOPE U.2.02.01.999 esercizio finanziario 2020;
- VISTO** il Progetto Esecutivo *“Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso c.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)”*, per l'importo di € 3.972.525,00, come proposto dal RUP ed approvato con l'art.2 del D.D.S. n. 1123 del 21.10.2022 secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

A) IMPORTO DEI LAVORI			€ 2.507.242,30
Per oneri sicurezza non soggetti al ribasso d'asta			-€ 15.757,47
Incidenza manodopera		€ 258.603,42	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA			€ 2.491.484,83
A dedurre il ribasso d'asta del	-27,23%		-€ 678.376,51
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e degli O.S.			€ 1.813.108,32
Oneri Sicurezza precedentemente detratti			€ 15.757,47
IMPORTO DEL CONTRATTO			€ 1.828.865,79
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1) Attrezzature per messa in esercizio dell'impianto di compostaggio		€ 1.042.275,00	
B2) IVA su attrezzature	22%	€ 229.300,50	
B3) Servizio di consulenza specialistica per collaborazione e supporto alla progettazione (Delibera SRR ATO7 Ragusa n.17 del 26.09.2017)		€ 12.000,00	
B4) INARCASSA per spese consulenza tecnica (4%*B3)	4%	€ 480,00	
B5) IVA sulle spese di consulenza (B3+B4)	22%	€ 2.745,60	
B6) Estensione servizio di consulenza specialistica per collaborazione e supporto alla progettazione – Determinazione dirigenziale SRR ATO7 Ragusa n.05 del 20.09.2018.		€ 10.000,00	
B7) INARCASSA per spese consulenza tecnica (4%*B6)	4%	€ 400,00	
B8) IVA sulle spese di consulenza (B6+B7)	22%	€ 2.288,00	
B9) Spese per commissione di gara e pubblicità		€ 0,00	
B10) Contributo ANAC		€ 1.200,00	
B11) IVA su spese di gara		€ 0,00	
B12) IVA sui lavori (10% su A)	10%	€ 182.886,58	
B13) Imprevisti		€ 4.347,78	
B14) Spese per prove di laboratorio, box impianto antincendio e verifiche tecniche previste nel CSA o richieste dalla DL		€ 3.841,67	
B15) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA o richieste dalla DL	22%	€ 845,17	
B16) Oneri di accesso alla discarica		€ 0,00	
B17) IVA su oneri di accesso alla discarica	10%	€ 0,00	
B18/a) Competenze tecniche sui lavori var. da 1,60% a 1,52% su A (art.113 D.Lgs 50/2016)	Var.	€ 33.803,25	
B19) Competenze tecniche sulle forniture Variabile da 0,80% a 0,40% su B1(art.113 D.Lgs 50/2016)	Var.	€ 0,00	
B20) Spese tecniche per collaudi		€ 0,00	
B21) INARCASSA per spese tecniche per collaudi	4%	€ 0,00	
B22) IVA sulle spese di consulenza (B20+B21)	22%	€ 0,00	
B23) Polizze Assicurative		€ 0,00	
B24) IRAP su spese per funzioni tecniche (8,5% delle competenze tecniche)		€ 0,00	
B25) Oneri allaccio ENEL e spostamento linea (Rimborso SRR ATO7 Ragusa)		€ 53.495,51	
B26) Elettroventilatore ed inverter per biofiltro		€ 0,00	
B27) IVA Elettroventilatore ed inverter per biofiltro	22%	€ 0,00	
B28) Missioni		€ 2.974,16	
B29) Oneri aggiuntivi a seguito aggiornamento Piano di sicurezza (COVID-19)		€ 59.624,52	
B30) IVA al 10% su B29	10%	€ 5.962,45	
B31) Spese di carattere strumentale (art.23, c. 11bis del D.Lgs. 50/2016)		€ 7.573,76	
TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 1.656.043,95	€ 1.656.043,95
IMPORTO TOTALE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO FINALE			€ 3.484.909,74
IMPORTO TOTALE NETTO PRE GARA			€ 3.972.525,00
ECONOMIE			€ 487.615,26
INCREMENTO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.R. N.191			€ 908.234,50

DEL 28/04/2021			
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			€ 4.880.759,50
IMPORTO A CARICO DI SRR ATO7 RAGUSA			€ 1.271.575,50
RIDETERMINAZIONE COSTO DELL'INTERVENTO			€ 6.152.335,00

- VISTO** il D.D.G. n. 1639 del 23.12.2020 registrato in data 29.01.2021 per l'intervento di *"Completamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso c.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)"* con il quale si è apportata la variazione all'accertamento n.831 sul capitolo in entrata n. 7471 Capo XVI codice SIOPE E.4.02.01.01.001 ed è così ulteriormente modificato: per l'anno 2020 la quota accertata pari ad € 2.232.874,90, per l'anno 2021 la quota accertata pari ad € 1.739.650,10, per complessivi € 3.972.525,00;
- VISTO** il verbale di gara n. 9 del 08.08.2019 con la quale la Commissione di gara propone di aggiudicare provvisoriamente il *"Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso la C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)"* all'operatore economico COSEDIL SpA, che ha offerto un ribasso del 27,2278%;
- VISTA** la disposizione del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti n. 16 del 09.08.2019 con il quale si approva in via definitiva la proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 9 relativa all'affidamento dei lavori di *"Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso la C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)"* all'operatore COSEDIL SpA – Roma – C.F. e P.IVA 00512340878 per l'importo aggiudicato di € 1.590.566,42 (eurounmilioneCinquecentonovantacinquecentosessantasei/42) al netto del con un ribasso d'asta del 27,2278% (corrispondente a € 573.557,20) oltre iva;
- VISTO** il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di *"Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso la C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)"* repertorio n.1 del 22.10.2019, richiesta di registrazione Agenzia delle entrate n. 277 del 30.10.2019, stipulato con la ditta COSEDIL SpA – Roma – CF e P.IVA 00512340878, per l'importo contrattuale di € 1.590.566,42, oltre IVA al 10%;
- VISTO** il cronoprogramma dei lavori, presentato dalla ditta COSEDIL SpA – Roma – C.F. e P.IVA 00512340878, ed allegato al contratto, che riporta l'andamento delle spese nei cinque mesi di lavoro e vistato dal RUP;
- VISTA** la nota prot. n. 118 dell'11.03.2020 con la quale il Direttore dei Lavori trasmette al RUP, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03.2018 *"Regolamento recante l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*, motivata proposta di variante al progetto ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e relativi allegati in essa elencati;
- VISTA** la disposizione n. 3 del 24.03.2020 con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva con relativi allegati proposta del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per un maggiore importo dei lavori di € 234.814,44 (euroduecentotrentaquattromilaottocentoquattordici/44), al netto del ribasso d'asta offerto dall'Impresa, agli stessi prezzi e condizioni contenute nel contratto del 22.10.2019, Rep. n. 1/2019, registrato a Palermo in data 30.10.2019 al n. 277, serie 1.
- VISTO** l'atto di sottomissione stipulato, in modalità digitale, il 06.04.2020 tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti – Struttura di Supporto ex art. 1 c. 3 - O.C.D.P.C. 8 marzo 2018, n. 513 e la ditta Cosedil SpA, in qualità di appaltatore alle condizioni nello stesso indicate per la realizzazione dei lavori di *"Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso la C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)"* registrato al n. 1/2020 di repertorio per l'importo il maggiore importo contrattuale di € 234.814,44, oltre IVA al 10% (pari a € 23.481,44);
- CONSIDERATO** l'art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 prevedere la possibilità che nel corso dell'esecuzione dei lavori le variazioni apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione siano consentite, purché al di sotto del 15% del valore del contratto per lavori attingendo dalle economie del ribasso d'asta;
- VISTA** la polizza n.1657.00.27.2799814064 del 29/04/2021 emessa dalla SACE BT S.p.A. a garanzia della rata di saldo;

- VISTO** il Certificato di Collaudo sottoscritto dall'ing. Carmelo Pace con la quale certifica che le opere relative al progetto di *“Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso c.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)”* eseguite dalla ditta Cosedil S.p.A. sono collaudabili e che il credito netto dell'impresa è di €9.144,33 quale imponibile ed **€ 914,43** per Iva al 10%, per un totale di **€ 10.058,76**;
- VISTA** la nota prot. n. 23070 del 11.06.2021 con la quale il Dirigente Generale conferma la prosecuzione di tutti gli interventi previsti dall' OCDPC n. 513/18 e ss.mm.ii. con gli incarichi già affidati;
- VISTO** il D.D.G. n. 543 del 26.05.2020 con il quale si è proceduto alla prenotazione d'impegno della somma di € 1.509.660,35 a carico delle risorse di cui al “Patto per lo sviluppo della Sicilia”, per l'intervento di *“Completamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)”*, sul capitolo 642095 del Bilancio della Regione Siciliana – *“Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”* cod. SIOPE U.2.02.01.09.999 trasformato parzialmente in impegno definitivo, entro l'esercizio finanziario 2020, con il DDG 1488 ddel 10.12.2020 per € 224.955,95, pertanto le restante somma di € 1.284.704,40 è stata eliminata. Contestualmente si è proceduto all'impegno della somma complessiva di **€ 2.007.918,95**, da imputare all'esercizio finanziario 2020, di cui: **€ 1.825.380,86** per i lavori aggiudicati alla ditta COSEDIL SpA – Roma – C.F. e P.IVA 00512340878 ed **€ 182.538,09**, per la corrispondente aliquota IVA, e contestualmente si è proceduto al pagamento, per l'acconto, della somma complessiva di **€ 349.924,61**, di cui € 318.113,28 quale imponibile ed € 31.811,33 per Iva al 10%, a valere su risorse di cui al “Patto per lo sviluppo della Sicilia”, per l'intervento in oggetto, sul **capitolo 642095** del Bilancio della Regione Siciliana denominato *“Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”* cod. SIOPE U.2.02.01.09.999;
- VISTO** il D.D.G. n. 867 del 12/08/2020 con il quale si è proceduto al pagamento, per il 1° ed il 2° SAL, della somma complessiva di **€ 557.029,64**, di cui € 506.390,58 quale imponibile ed € 50.639,06 per Iva al 10% in favore della ditta COSEDIL spa – Roma, C.F. e P.IVA 00512340878, inerente l'intervento di *“Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso la C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)”*, CUP G54H18000040001 - CIG 77829895B3, sul capitolo **642095** denominato *“Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”*, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020;
- VISTO** il D.D.S. n. 1045 del 30/09/2020 con il quale si è proceduto al pagamento, per il 3° ed il 4° SAL, della somma complessiva di **€ 359.021,93**, di cui € 326.383,57 quale imponibile ed € 32.638,36 per Iva al 10% in favore della ditta COSEDIL spa – Roma, C.F. e P.IVA 00512340878, inerente l'intervento di *“Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso la C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)”*, CUP G54H18000040001 - CIG 77829895B3, sul capitolo **642095** denominato *“Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”*, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020;
- VISTO** il D.D.S. n. 1339 del 25/11/2020 con il quale si è proceduto al pagamento, per il 5° ed il 6° SAL, della somma complessiva di **€ 445.258,64**, di cui € 404.780,58 quale imponibile ed € 40.478,06 per Iva al 10% in favore della ditta COSEDIL spa – Roma, C.F. e P.IVA 00512340878, inerente l'intervento di *“Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso la C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)”*, CUP G54H18000040001 - CIG 77829895B3, sul capitolo **642095** denominato *“Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”*, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020;
- VISTO** il D.D.S. n. 422 del 21/05/2021 con il quale si è proceduto al pagamento, per il 7° SAL, della somma di **€ 290.458,80**, di cui € 264.053,45 quale imponibile ed € 26.405,35 per Iva al 10%

in favore della ditta COSEDIL spa – Roma, C.F. e P.IVA 00512340878, inerente l'intervento di *“Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso la C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG), CUP G54H18000040001 - CIG 77829895B3, sul capitolo 642095 denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021;*

VISTO

il D.D.S. n. 683 del 06/07/2021 con il quale si è proceduto al pagamento, per il piano sicurezza COVID-19, della somma di € **65.586,97**, di cui € 59.624,52 quale imponibile ed €5.962,45 per Iva al 10% in favore della ditta COSEDIL spa – Roma, C.F. e P.IVA 00512340878, inerente l'intervento di *“Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso la C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG), CUP G54H18000040001 - CIG 77829895B3, sul capitolo 642095 denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021;*

VISTO

il D.D.S. n. 629 del 07/07/2022, inerente l'intervento di *“Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso la C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG), CUP G54H18000040001 - CIG 77829895B3, sul capitolo 642095 denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2022, con il quale si è proceduto al pagamento:*

- 1) per il servizio delle prove di laboratorio, della somma di € **4.313,85**, di cui € 3.535,94 quale imponibile ed € 777,91 per Iva al 22%, in favore della ditta Betontest Srl - Ispica (RG), avente C.F. 00588590885;
- 2) per le somme anticipate per il pagamento alla società ARTEC Associati Srl, della somma di € **23.660,00**, in favore della SRR ATO7 Ragusa - CAP 97100 Ragusa, C.F. e P.IVA 01544690884;
- 3) la somma di € **630,00** in favore dell'ANAC Autortà Nazionale Anticorruzione - via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma, C.F. 97584460584;

VISTO

il D.D.S. n. 1123 del 21/10/2022 con il quale si è proceduto al pagamento complessivo di €2.974,16 per le missioni svolte nei confronti, del Geom. Marino Mario la somma di € **1.469,12**, nei confronti del Geom. Giannone Vincenzo la somma di € **471,52**, nei confronti dell'Ing. Pace Carmelo la somma di € **918,00** e nei confronti del Geom. Leggio Carmelo la somma di € **115,52**, a valere su risorse di cui al “Patto per lo sviluppo della Sicilia”, per l'intervento in oggetto, sul **capitolo 642095** del Bilancio della Regione Siciliana denominato *“Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili” cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2022;*

VISTO

il D.D.S. n. 1413 del 07/12/2022, inerente l'intervento di *“Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso la C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG), CUP G54H18000040001 - CIG 77829895B3, sul capitolo 642095 denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2022, con il quale si è proceduto al pagamento:*

- 1) per la fornitura di materiale di carattere strumentale, della somma di € **4.922,00**, di cui €4.034,43 quale imponibile ed € 887,57 per Iva al 22%, in favore della ditta Bruno S.p.A - Catania (CT), avente P.I. 00183090877;
- 2) per la fornitura di materiale antinfortunistica e sicurezza nei cantieri, della somma di € **889,00**, di cui € 728,69 quale imponibile ed € 160,31 per Iva al 22%, in favore della ditta Leggio Salvatore s.r.l. - Ragusa (RG), avente P.I. 00672330883;
- 3) per la fornitura di software per la contabilità dei cantieri, della somma di € **1.754,36**, di cui € 1.438,00 quale imponibile ed € 316,36 per Iva al 22%, in favore della ditta ACCA Software S.p.A. - Bagnoli Irpino (AV)

VISTO

il D.D.G. n. 1629 del 21.12.2021 registrato in data 02.02.2022 per l'intervento di *“Completamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica*

ubicato presso c.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)” con il quale si è apportata la variazione all’accertamento n.831 sul capitolo in entrata n. 7471 Capo XVI codice SIOPE E.4.02.01.01.001 ed è così ulteriormente modificato: per l’anno **2020** l’importo complessivo di **€ 2.232.874,90** è confermato, per l’anno **2021** l’importo complessivo di € 3.833,43 è stato impegnato con DDS n.860 del 06/08/2021 e la quota accertata di € 1.739.650,10 si riduce di €1.735.816,60, restando pertanto la stessa pari a **€ 3.833,43** per l’anno **2022** è accertata la somma di **€ 2.644.051,17**, per un totale di **€ 4.880.759,50**;

- VISTA** la fattura n.29/2021 del 30/04/2021 di COSEDIL spa con sede legale in Piazza della Marina n. 1 Roma - CF 0512340878, relativa alla corresponsione del saldo dei lavori prevista all’art.7 del contratto d’appalto dei lavori in oggetto, intestata alla Regione Siciliana, dell’importo complessivo di **€ 10.058,76**, di cui € 9.144,33 quale imponibile ed **€ 914,43** per Iva al 10%, trasmessa attraverso la piattaforma per fatturazione elettronica;
- VISTO** il D.D.S. n. 860 del 06/08/2021, inerente l’intervento di *“Ripristino, adeguamento e potenziamento dell’impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso la C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)*, CUP G54H18000040001 - CIG 77829895B3, sul capitolo **642095** denominato *“Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”*, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021, con il quale si è proceduto:
- 1) all’impegno e successivamente al pagamento, per l’ultima quota di saldo lavori, della somma di **€ 3.833,43**, di cui €3.484,94 quale imponibile ed **€ 348,49** per Iva al 10% in favore della ditta COSEDIL spa – Roma, C.F. e P.IVA 00512340878;
 - 2) al pagamento, dell’acconto di saldo lavori, della somma di **€ 6.225,33**, di cui € 5.659,39 quale imponibile ed **€ 565,94** per Iva al 10% in favore della ditta COSEDIL spa – Roma, C.F. e P.IVA 00512340878;
- VISTO** il mandato n.8 con il quale veniva pagata da parte della Tesoreria Regionale solamente l’Iva al 10% per un importo di **€ 565,94**, mentre la restante quota di **€ 5.659,39** veniva spostata sul **cap. 900705** denominato *“Spese non andate a buon fine”* in quanto la ditta COSEDIL spa – Roma, C.F. e P.IVA 00512340878 cambiava il codice IBAN mentre il pagamento era in itinere;
- VISTO** il mandato n.9 con il quale veniva pagata da parte della Tesoreria Regionale solamente l’Iva al 10% per un importo di **€ 348,49**, mentre la restante quota di **€ 3.484,94** veniva spostata sul **cap. 900705** denominato *“Spese non andate a buon fine”* in quanto la ditta COSEDIL spa – Roma, C.F. e P.IVA 00512340878 cambiava il codice IBAN mentre il pagamento era in itinere;
- VISTA** la scheda di riaccertamento ordinario dei residui passivi al 01/01/2022 – Residui Vecchi Ante 2021, sul cap. 642095, riguardante l’intervento di *“Completamento e potenziamento dell’impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso c.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)”*, con la quale veniva eliminata per l’anno **2020** la somma di **€ 5.659,39**;
- VISTA** la scheda di riaccertamento ordinario dei residui passivi al 01/01/2023 sul cap.642095, riguardante l’intervento di *“Completamento e potenziamento dell’impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso c.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)”*, con la quale viene mantenuta a residuo per l’anno **2021** la somma di **€ 3.484,94**, relativamente all’impegno assunto con il D.D.S. n. 860 del 06.08.2021;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- RILEVATO** che i lavori sono stati iniziati con verbale di consegna del 18.11.2019, e conclusi il 02.12.2020, come accertato con certificato di ultimazione dei lavori del 11.12.2020;
- RILEVATO** che i lavori in argomento sono stati collaudati giusto certificato di collaudo del 02.04.2021;
- VISTO** il DURC on line n. INAIL 36700517 richiesto il 06/02/2023 e con scadenza il 06/06/2023, che attesta la regolarità contributiva della Società COSEDIL SpA.;
- VISTA** la regolarità per le verifiche inadempimenti da parte di Equitalia nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall’art. 48 bis DPR n. 602/1973;

- VISTA** la comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari del conto corrente della ditta COSEDIL dedicato presso l'istituto di credito GBM Banca S.p.A. – Filiale di Roma e le figure titolate ad operare;
- VISTA** la documentazione conservata in copia presso questa Amministrazione, comprese le forme digitali, anche derivante dall'interrogazione di portali dedicati, per la verifica dei requisiti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016, secondo la Circolare n.16 del 20.10.2020 dell'Assessorato dell'Economia;
- RITENUTO** di dover liquidare nei confronti della ditta COSEDIL SpA – Roma – C.F. e P.IVA 00512340878 **per il pagamento dell'acconto di saldo dei lavori**, l'importo di € **5.659,39**, a gravare sull'impegno assunto con il D.D.G. n. 1488 del 10.12.2020;
- RITENUTO** di dover liquidare nei confronti della ditta COSEDIL SpA – Roma – C.F. e P.IVA 00512340878 **per il pagamento dell'ultima quota di saldo lavori**, l'importo di € 3.484,94, a gravare sull'impegno assunto con il D.D.S. n. 860 del 06.08.2021;

Ai termini delle vigenti disposizioni, per quanto indicato in premessa,

D E C R E T A

Art. 1

Si dispone la liquidazione, a valere sulle somme impegnate con il **D.D.G. n. 1488 del 10.12.2020**, dell'importo di € **5.659,39** (euro cinquemilaseicentocinquantanove/39), quale imponibile in favore della ditta COSEDIL spa – Roma, C.F. e P.IVA 00512340878, **per il pagamento dell'acconto di saldo dei lavori** inerente l'intervento di *“Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso la C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG), CUP G54H18000040001 - CIG 77829895B3, sul capitolo 642095 denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2023.*

Art. 2

Si dispone la liquidazione, a valere sulle somme impegnate con il **D.D.S. n. 860 del 06.08.2021**, dell'importo di € **3.484,94** (euro tremilaquattrocentoottantaquattro/94), quale imponibile in favore della ditta COSEDIL spa – Roma, C.F. e P.IVA 00512340878, **per il pagamento dell'ultima quota di saldo lavori**, inerente l'intervento di *“Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso la C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG), CUP G54H18000040001 - CIG 77829895B3, sul capitolo 642095 denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2023.*

Art. 3

E' disposto il pagamento di € **5.659,39**, quale parte dell'imponibile in favore della ditta COSEDIL spa – Roma, C.F. e P.IVA 00512340878, avente codice IBAN come dichiarato nella comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla fattura n.29/2021 del 30/04/2021, **per il pagamento dell'acconto di saldo dei lavori**.

Art. 4

E' disposto il pagamento di € **3.484,94**, quale parte dell'imponibile in favore della ditta COSEDIL spa – Roma, C.F. e P.IVA 00512340878, avente codice IBAN come dichiarato nella comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla fattura n.29/2021 del 30/04/2021, **per il pagamento dell'ultima quota di saldo lavori**.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art.68 della l.r.21 del 12.08.2014, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r. 9 del 07.05.2015.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notifica o conoscenza.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. del 15.04.2021, n.9.

L'Istruttore Direttivo

(Per: Chim. Ignazio Gottuso)

*"firma apposta sulla copia del documento ,
analogico conservato agli atti dell'ufficio"*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4

(Arch. Rosalba Consiglio)