

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio Genio Civile di Catania

### **PROPOSTA DI DETERMINA**

**OGGETTO:** Deliberazione n. 340 dell'11 agosto 2021. "Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana". Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n. 292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 "Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto".

*Delibera di Giunta Regionale n. 457/2021 – Paternò – Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria lungo le strade Comunali e Provinciali della Città Metropolitana di Catania, danneggiati dagli eventi alluvionali – strada comunale cantoniera, via Sella, c.so Sicilia, via Falconieri.*

*Progetto di ripristino della viabilità della zona **Corso Sicilia** nel Comune di Paternò, danneggiata dagli eventi meteorologici nel mese di Ottobre – Novembre 2021.*

*Liquidazione certificato n. 1 – Pagamento 1° SAL*

*Liquidazione certificato n. 1 bis – Pagamento 1° SAL bis*

**ENTE APPALTANTE:** Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico Servizio Provinciale del Genio Civile di Catania, Via Lago di Nicito, 89 - 95124 Catania

**CUP: G67H21030230002 – CIG: 9117211088**

### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** l'articolo 8, comma 2 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni secondo cui "le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del comma I o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione possono essere reiscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalità previste dal comma I dell'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge 16 aprile 1987, n.183 inerente "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari";

- VISTA** la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- VISTO** il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m. e i., che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- VISTO** l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
- VISTO** il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici recepito con L.R. 12/07/2011 n. 12 come modificata dall'art. 2 L.R. 17/05/2016 n. 8;
- VISTO** l’ art. 1 comma 5 della Legge 14/06/2019 n. 55 con il quale il Soggetto Attuatore è autorizzato ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo;
- VISTO** il D.lgs. 27 dicembre 2019, n.158 concernente: "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";
- VISTA** la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7 con cui la Regione, nelle more dell'adeguamento del proprio ordinamento contabile ai principi statali di armonizzazione contabile, continua ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 lettere a) e b) e 13, della legge regionale n. 3/2015 e ss.mm.ii.;
- VISTE** le circolari n. 11 del 01 luglio 2021, n. 17 del 10/12/2021 e n. 9 del 20/06/2022 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
- VISTO** l'articolo 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 “snellimento dei controlli delle Ragionerie entrali” a decorrere dal 01 luglio 2021;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 108 del 10/03/2022, “rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionale;
- VISTO** l’art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”;

- VISTO** la Legge 22 febbraio 2023, n. 2 – Legge di stabilità regionale 2023-2025;
- VISTO** la Legge 22 febbraio 2023, n. 3 – Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025;
- VISTA** la nota prot. n. 8247 del 4 agosto 2021 con la quale l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità ha trasmesso l'elenco degli interventi relativi alle risorse del POC 2014/2020, di cui alle citate deliberazioni della Giunta Regionale n. 212/2021 e n. 292/2021, assegnate all'Asse 3 *'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto'*, per un importo complessivo pari ad euro 514.921.625,27, nel quale risulta inserito al n. 57 l'intervento denominato *"DRT interventi urgenti a seguito dei danni alluvionali, lungo la SS e PP e comunali della C.M. di Catania e de L.C.C. di Siracusa"* per un importo di € 8.255.000,00;
- VISTA** la Deliberazione n. 340 dell'11 agosto 2021. *"Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto"*, con la quale la Giunta ha ritenuto di apprezzare l'elenco degli interventi a valere sui fondi del Programma Operativo Complementare 2014/2020, Asse 3, di cui alla superiore proposta dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
- VISTA** la nota prot. 132579 del 26/08/21, con la quale è stata chiesta l'istituzione del capitolo di entrata da denominare Interventi Asse 3 – *Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto* – codice finanziario E.4.02.01.01.001";
- VISTO** il D.D. n. 1215 del 31/08/2021 con il quale la Ragioneria Generale della Regione ha istituito il capitolo di entrata 7902 denominato *"Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto"*;
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 457 del 05/11/2021 con la quale è stato attribuito all'Assessorato Reg.le Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico- un importo pari ad € 8.255.000,00 – punto 57 dell'Allegato "B" – per interventi urgenti di ripristino danni alluvionali lungo le strade provinciali e comunali della Città Metropolitana e del Libero Consorzio di Siracusa;
- VISTA** la segnalazione acquisita da questo Ufficio con prot. n. 178633 del 23/11/2021, con la quale il Comune di Paternò ha comunicato le strade Comunali e Provinciali della Città Metropolitana di Catania ricadenti nel territorio del Comune di Paternò danneggiate dagli eventi alluvionali del 25-26 Ottobre 2021 e che pertanto risultano interessate dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- VISTA** la nota prot. 179682 del 24/11/2021 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Catania ha trasmesso al D.G. l'elenco degli interventi di competenza, per un importo complessivo di € 5.225.222,00, nel quale rientra l'intervento in esame;
- VISTA** la nota prot. 194349 del 21/12/2021 con la quale il Dirigente Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania ha proposto la modifica della ripartizione delle somme in funzione delle sopravvenute esigenze e della constatazione che alcune segnalazioni non potevano essere inserite nella linea di intervento di cui alla delibera 457/2021;

- VISTA** la Delibera di Giunta Municipale del Comune di Paternò n. 365 del 28/12/2021 con cui è stata approvata la convenzione per la manutenzione delle strade di seguito riportate: strada comunale cantoniera, via Sella, c.so Sicilia, via Falconieri;
- VISTA** la nota 197055 del 28/12/2021, con al quale il D.G. ha approvato la rimodulazione della ripartizione delle somme agli enti della provincia di Catania di cui alla nota lungo le strade Comunali e Provinciali della Città Metropolitana di Catania, danneggiate dagli eventi alluvionali – strada comunale cantoniera, via Sella, c.so Sicilia, via Falconieri - Comune PATERNO” la somma complessiva di € 700.000,00;
- VISTA** la deliberazione n. 606 del 30/12/2021: “Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. – Trasporto stradale – Il Atto integrativo Modifica dell'allegato “B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021 – Apprezzamento” con la quale la Giunta ha deliberato “di apprezzare l’ elenco degli interventi di cui all'allegato “B” nel testo accluso alla nota dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, prot. n. 13442 del 29 dicembre 2021, in sostituzione di quello allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021” , nel quale alla posizione n. 55 si trova il capitolo “Interventi urgenti di ripristino danni alluvionali lungo le strade provinciali e comunali della Città Metropolitana e del Libero Consorzio di Siracusa” per un importo di € 8.255.000,00, che comprende il progetto in oggetto;
- VISTO** che con D.P.Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, con cui all’Ing. Duilio Alongi, Dirigente di III fascia, nel ruolo unico della Regione Siciliana, è stato conferito l’ incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per la durata di anni 2 a decorrere dal 14 febbraio 2023;
- VISTO** il D.R.S. n. 2186 del 20/12/2021 con il quale l’ing. Antonino Curcio, funzionario dell’Ufficio del Genio Civile di Catania, è stato nominato RUP dei lavori di “Manutenzione straordinaria e ordinaria lungo le strade Comunali e Provinciali della Città Metropolitana di Catania, danneggiate dagli eventi alluvionali in Paternò”;
- VISTA** la determinazione n. 28 del 09/02/2022, con la quale il comune di Paternò ha nominato il Progettista, il Direttore dei Lavori e il REO;
- VISTO** il progetto stralcio afferente ai “Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria lungo le strade Comunali e Provinciali della Città Metropolitana di Catania, danneggiate dagli eventi alluvionali – strada comunale cantoniera, via Sella, c.so Sicilia, via Falconieri”;
- VISTO** il DDG n. 823 del 16/02/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT arch. Salvatore Lizzio, conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l’incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dal 16/06/2022;
- VISTA** la nota n. 6638 del 21/02/2022, assunta presso il Genio Civile di Catania con prot. 27348 alla stessa data, il Comune di Paternò ha trasmesso per la zona di Corso Sicilia il progetto di “Ripristino della viabilità della zona Corso Sicilia nel Comune di Paternò, danneggiati dagli eventi meteorologici del mese di ottobre-novembre 2021”;
- VISTO** il verbale di verifica preventiva della progettazione prot. n. 31585 del 01/03/2022 redatto in contraddittorio con il progettista arch. Domenico Benfatto, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 ed art. 16 del D.lgs. n. 56/2017;

- VISTA** la nota n. 33276 del 03/03/2022 con la quale il RUP ha validato il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 16 del D. Lgs. N. 56/2017 e ss.mm.ii. ed espresso il Parere tecnico di approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/07/2011, n. 12, cos' come modificata dall'art. 24 della L.R. 17/05/2016, n. 8, modificata, a sua volta, dalla L.R. 26/01/2017, n. 1, per la somma complessiva di € 300.000,00;
- VISTO** il Quadro Economico riepilogativo del progetto esecutivo, dal quale si rileva che l'importo complessivo dell'opera ammonta ad € 300.000,00, di cui € 215.219,39 per lavori (compresi € 4.991,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 84.780,61 per somme a disposizione;
- VISTA** la determina a contrarre n. 141 del 15/03/2022 con la quale si è proceduto all'affidamento dei lavori di "Ripristino della viabilità della zona Corso Sicilia nel Comune di Paternò, danneggiati dagli eventi meteorologici del mese di ottobre-novembre 2021" all'impresa TOSA APPALTI s.r.l., intestataria del contratto di Accordo Quadro n. 002 sottoscritto in data 20.02.2020;
- VISTO** che con contratto applicativo del 21/03/2022 è stato affidato all'impresa TOSA APPALTI s.r.l., con sede legale in Acireale (CT), Via Puglia n. 8, i lavori in oggetto per l'importo di € 174.972,76 per lavori a misura al netto del ribasso del 16,77%, oltre € 4.991,40 per oneri di sicurezza, per un totale di € 179.964,16;
- VISTO** il D.D.G. n. 1083 del 27/07/2022 di impegno sul capitolo di bilancio di spesa 684170 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli << Interventi Asse 3 – Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto >> – codice finanziario 4.02.01.01.001", della somma complessiva di € 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2022;
- VISTO** il verbale del 21/10/2022 con il quale il Direttore dei Lavori ha consegnato i lavori di cui sopra all'impresa TOSA APPALTI s.r.l.;
- PRESO ATTO** che con richiesta, acquisita al prot. d'Ufficio in data 18/01/2023 al n. 7928, il D.L. ha chiesto l'autorizzazione alla redazione di una Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n. 12694 del 27/01/2023 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento autorizza la Direzione dei Lavori alla redazione della Perizia di Variante;
- VISTA** la nota n. 32505 del 03/03/2023 con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso al RUP il progetto di variante in corso d'opera dei lavori in oggetto;
- VISTA** la perizia di variante trasmessa al sottoscritto dal Responsabile del procedimento, presentata ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo di € 167.305,16 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 16,77%, oltre ad € 1.016,54 per oneri della sicurezza, per un totale di € 168.321,70;
- CONSIDERATA** che la perizia di variante è stata redatta mediante applicazione di n. 2 nuovi prezzi, di cui uno desunto dal Prezziario di progetto e l'altro da indagini di mercato, giusto verbale di concordamento allegato all'atto di sottomissione sottoscritto delle parti;
- VISTO** lo schema di atto di sottomissione con il quale l'impresa TOSA APPALTI s.r.l. ha accettato, mediante la sottoscrizione, l'esecuzione dei diversi lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale, oltre ai nuovi prezzi, come sopra concordati, cui è stato applicato il medesimo ribasso d'asta del 16,77%;

- CONSIDERATO** che il nuovo quadro economico redatto a seguito della sopracitata perizia di variante non modifica l'importo dell'impegno definitivo di cui al DDG n. 1083 del 27/07/2022;
- VISTO** il DRS 329 del 09/03/2023 con il quale viene approvata la perizia di variante di cui sopra;
- DATO ATTO** di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41, della Legge 6/11/1990 n. 190 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16/04/2016 n. 62;
- VISTO** il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC on line) prot. INPS\_35316937 del 27/03/2023 con scadenza 25/07/2023, acquisito al protocollo d'Ufficio nella stessa data al n. 59897, in cui la ditta risulta regolare;
- VISTO** il certificato della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia n. PR\_CTUTG\_Ingresso\_0050020\_20230427 del 21/05/2023 della ditta Tosa Appalti S.r.l., P. IVA 03359380874, introitato al protocollo di questo ufficio al n. 79518 del 07/06/2023, in cui a carico della ditta e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- VISTA** la Dichiarazione resa dalla ditta in adempienza all'art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita in sede di gara, il pagamento sarà effettuato sul conto dedicato presso **OMISSIS** codice IBAN **OMISSIS**;
- VISTO** il certificato di pagamento n. 1 del 04/04/2023, dell'importo complessivo di € **203.830,84** di cui € **167.074,46** per imponibile ed € **36.756,38** per IVA al 22%;
- VISTO** il certificato di pagamento 1 bis del 04/04/2023 relativo alle attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 22, n. 50, dell'importo complessivo di € **76.289,49** di cui € **62.532,37** per imponibile ed € **13.757,12** per IVA al 22%;
- VISTA** la fattura elettronica n. 13PA del 28/04/2023 emessa dalla TOSA APPALTI s.r.l., dell'importo complessivo di € **203.830,84**, di cui € **167.074,46** per imponibile ed € **36.756,38** per I.V.A 22%, che sarà versata in entrata del bilancio della Regione Siciliana Capitolo 1023 Capo 6 art. 4;
- VISTA** la fattura elettronica n. 14PA del 28/04/2023 emessa dalla TOSA APPALTI s.r.l., dell'importo complessivo di € **76.289,49**, di cui € **62.532,37** per imponibile ed € **13.757,12** per I.V.A 22%, che sarà versata in entrata del bilancio della Regione Siciliana Capitolo 1023 Capo 6 art. 4;
- VISTO** l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto;
- RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione degli importi di cui sopra, con imputazione sul capitolo di spesa 684170;
- VISTO** l'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9 di cui alla circolare n. 11 del 01/07/2021;
- AI SENSI** della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

#### **PROPONE**

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

**di autorizzare** la liquidazione delle seguenti fatture, emesse dalla **TOSA APPALTI s.r.l.**, P.I. 03359380874:

- n. 13PA del 28/04/2023 dell'importo complessivo di € **203.830,84**, IVA 22% inclusa, a titolo di pagamento del SAL 1°, di cui al certificato 1;
- n. 14PA del 28/04/2023 dell'importo complessivo di € **76.289,49**, IVA 22% inclusa, a titolo di pagamento del SAL 1° bis, di cui al certificato 1 bis, per maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022;

sul capitolo di spesa **684170** – CIG **9117211088** – CUP **G67H21030230002**, così come segue:

- in favore della ditta **TOSA APPALTI s.r.l.**, P.I. 03359380874, la somma imponibile di € **229.606,83**, accredito sul conto corrente bancario avente codice IBAN **OMISSIS**, intrattenuto presso **OMISSIS**, indicato nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, e nella fattura in questione;
- in favore della **Regione Siciliana** l'importo di € **50.513,50**, secondo quanto previsto dalla circolare n. 9 del 18/03/2015 del Ragioniere Generale della Regione, a titolo di I.V.A. in regime di scissione dei pagamenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Antonino Curcio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993

#### **DETERMINA A CONTRARRE N. 304 DEL 14/06/2023**

**Liquidazione certificato n. 1 – Pagamento 1° SAL**

**Liquidazione certificato n. 1 bis – Pagamento 1° SAL bis**

#### **IL DIRIGENTE TECNICO CAPO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA**

**VISTA** la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento dott. ing. Antonino Curcio;

**DATO ATTO** e fatta propria la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento per l'adozione della presente determinazione;

#### **DETERMINA**

**di adottare** attribuendo efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la superiore proposta di determinazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta;

**di autorizzare** la liquidazione delle seguenti fatture, emesse dalla **TOSA APPALTI s.r.l.**, P.I. 03359380874:

- n. 13PA del 28/04/2023 dell'importo complessivo di € **203.830,84**, IVA 22% inclusa, a titolo di pagamento del SAL 1°, di cui al certificato 1;
- n. 14PA del 28/04/2023 dell'importo complessivo di € **76.289,49**, IVA 22% inclusa, a titolo di pagamento del SAL 1° bis, di cui al certificato 1 bis, per maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022;

sul capitolo di spesa **684170** – CIG **9117211088** – CUP **G67H21030230002**, così come segue:

- in favore della ditta **TOSA APPALTI s.r.l.**, P.I. 03359380874, la somma imponibile di € **229.606,83**, accreditato sul conto corrente bancario avente codice IBAN **OMISSIS**, intrattenuto presso **OMISSIS**, indicato nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, e nella fattura in questione;
- in favore della **Regione Siciliana** l'importo di € **50.513,50**, secondo quanto previsto dalla circolare n. 9 del 18/03/2015 del Ragioniere Generale della Regione, a titolo di I.V.A. in regime di scissione dei pagamenti.

La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. del 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. del 8 maggio 2015, n. 9.

Il Dirigente del Servizio  
Capo dell'Ufficio  
ing. Gaetano Laudani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/1993