

Determina n. 329 del 23 giugno 2023

Unione europea  
Repubblica Italiana



Regione Siciliana  
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA MOBILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
Ufficio Regionale del Genio Civile  
Servizio di Messina

Oggetto: **Porto Turistico di Santa Marina Salina (ME) – Esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione all'interno dell'area portuale di Santa Marina Salina.**

**Affidamento lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con le procedure previste dall'art. 63, comma 2, lett. c) e le deroghe di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 e le modifiche apportate al predetto decreto dall'art. 51 della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.**

**CUP: G73H23000060002 – SMART CIG ZC23B436D1**

**Determina di revoca, ex art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, della determina a contrarre 22 maggio 2023 n. 256 e di recesso, ex art. 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dall'atto di affidamento in data 23 maggio 2023, rep. n. 85.**

#### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

##### Premesso che:

- con nota 12 aprile 2023 n. 25981 il Dirigente generale del Dipartimento dell'Ambiente ha avanzato apposita richiesta al Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) di valutare, in considerazione dell'imminente inizio della stagione estiva, la possibilità di intervenire in somma urgenza per procedere tempestivamente alla realizzazione di una condotta di recapito dei reflui provenienti dai servizi igienici del porto turistico di Santa Marina Salina, allo stato interdetti all'utilizzo, nel pozzetto principale dell'impianto di trattamento, in sostituzione dell'attuale recapito in un pozzetto che bypassa parte del sistema di trattamento dei reflui;
- sulla scorta del sopralluogo effettuato da personale di questo Servizio in data 20 aprile 2023, è stata redatta la perizia "Porto Turistico di Santa Marina Salina (ME) – Esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione all'interno dell'area portuale di Santa Marina Salina", dell'importo complessivo di € 14.987,78, di cui € 9.619,66 per lavori compresi € 3.266,92 ed € 5.368,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che con nota 10 maggio 2023 n. 66290 è stata trasmessa al DRT;
- con nota 11 maggio 2023 n. 66828 il Dirigente generale del DRT ha trasmesso la perizia dei lavori in oggetto al Dipartimento dell'Ambiente per l'adozione degli atti consequenziali;
- con nota 12 maggio 2023 n. 34317 il Dirigente generale del Dipartimento dell'Ambiente ha chiesto alla Ragioneria Generale della Regione la prenotazione di impegno della spesa occorrente per la realizzazione dell'intervento in argomento per l'importo di € 14.987,78;
- con nota 18 maggio 2023 n. 70330 il Dirigente generale del DRT ha autorizzato questo Servizio "all'affidamento dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 14 giugno 2019 n. 55, nelle more dell'erogazione delle somme assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo", facendo presente "che la procedura da seguire dovrà essere necessariamente conforme alla legge 11 settembre 2020 n. 120 come modificata dall'art. 51 della legge 29 luglio 2021 n. 108, che ne sostituisce la disciplina di cui all'art. 1, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023";
- con determina a contrarre 22 maggio 2023, n. 256 si è stabilito, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del "Codice", con le deroghe di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, legge di

conversione 11 settembre 2020 n. 120 e le modifiche apportate al predetto decreto dall'art. 51 della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di procedere all'affidamento diretto per l'esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione all'interno dell'area portuale di Santa Marina Salina, nel Comune di Santa Marina Salina (ME), ad un Operatore economico presente sul mercato locale, in possesso dei requisiti di carattere generale e professionali, presente sul ME.PA;

- che con atto di affidamento diretto n. 00085 del 23 maggio 2023, i lavori in perizia sono stati affidati all'Operatore economico A.B.M. Costruzioni srl, con sede in via Comm. Francesco Vitale sn, complesso Santa Lucia nel Comune di Lipari (ME), partita IVA 03063200830, per l'importo, al netto del ribasso negoziato del 10 per cento, pari a € 5,717,65, oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 3.266,72 e, pertanto, per l'importo complessivo pari a € 8.984,37;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.- Codice dei Contratti Pubblici (nel seguito "*Codice*");

**Visto** l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 che recepisce il *Codice*;

**Visto** in particolare l'art. 36, comma 2 del *Codice*, recante "Disposizioni in merito all'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture";

**Visto** l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha convertito con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni), così come modificato dall'art. 51 della legge 29 luglio 2021, n. 108 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 77/2021;

**Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 così come modificata dall'art. 24 della legge regionale n. 8/2016 per effetto del recepimento del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

**Visto** il D.D.G. 19 maggio 2023, n. 703 con il quale il Dirigente generale del DRT ha nominato il geom. Giovanni Ciatto, funzionario direttivo in servizio presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina, nonchè i funzionari incaricati della progettazione e della direzione dei lavori;

**Dato atto**, ai sensi dell'art. 42 del *Codice* e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

**Vista** la determina a contrarre 22 maggio 2023, n. 256 in premessa citata;

**Dato atto** che all'intervento in oggetto sono attribuiti il CUP: G73H23000060002 e lo SMART CIG: ZC23B436D1;

**Visto** l'atto di affidamento diretto n. 00085 del 23 maggio 2023, ex art. 36, comma 2, lett. a) del *Codice*, con le procedure previste dall'art. 63, comma 2, lett. c) e le deroghe di cui all'art. 1, comma, 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e le modifiche apportate al predetto decreto dall'art. 51 della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con il quale i lavori in oggetto sono stati affidati all'Operatore economico A.B.M. Costruzioni srl con sede in via Comm. Francesco Vitale sn, complesso Santa Lucia nel Comune di Lipari (ME), partita IVA 03063200830, per l'importo, al netto del ribasso negoziato del 10 per cento, pari a € 5,717,65, oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 3.266,72 e, pertanto, per l'importo complessivo pari a € 8.984,37;

**Visto** il verbale di mancata consegna dei lavori in data 25 maggio 2023 dal quale risulta che non è stato possibile "procedere utilmente alla consegna dei lavori medesimi, così come previsti negli elaborati della perizia che accompagna l'atto di affidamento diretto sopra citato, in quanto si riscontrano interferenze tra la condotta di recapito dei reflui provenienti dai servizi igienici nel pozzetto principale dell'impianto di trattamento, da realizzare in sostituzione dell'attuale recapito in un pozzetto che bypassa parte del sistema di trattamento dei reflui e i sottoservizi esistenti i cui percorsi risultano diversi da quelli indicati negli elaborati tecnici forniti dall'Area2 – Demanio Marittimo del Dipartimento dell'ambiente";

**Dato atto** che Scafidi Antonino, nella qualità di Amministratore unico della A.B.M. Costruzioni s.r.l., con sede in via Comm. Francesco Vitale sn, complesso Santa Lucia, nel Comune di Lipari, ha firmato senza riserve il predetto verbale di mancata consegna dei lavori, accettando la risoluzione dell'affidamento diretto dei lavori de quo e rinunciando ad ogni azione legale e ai mancati utili, così come espressamente riportato nello stesso verbale;

**Visto** l'art. 21 quinquies (revoca) della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento";

**Visto** l'art. 109 – Recesso dal contratto - del *Codice*;

**Considerato** che questa Amministrazione, in data 22 giugno 2023, ha proceduto alla revoca del CUP: G73H23000060002 e l'annullamento dello SMART CIG: ZC23B436D1;

**Preso atto** che appare necessario procedere, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla revoca della citata determina a contrarre 22 maggio 2023, n. 256;

**Preso atto** che è necessario procedere con il recesso, ai sensi dell'art. 109 del *Codice*, dal citato atto di affidamento diretto n. 85 del 23 maggio 2023;

**Vista** la nota 22 giugno 2023, n. 88032 con la quale è stato comunicato all'Operatore economico A.B.M. Costruzioni s.r.l., con sede in via Comm. Francesco Vitale sn, complesso Santa Lucia, nel Comune di Lipari, il recesso dall'atto di affidamento n. 00085 del 23 maggio 2023;

#### DETERMINA

1. di dichiarare la narrativa in premessa specificata parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di revocare, ex art. 21 quinquies (revoca) della legge 7 agosto 1990, n. 241, la determina a contrarre 22 maggio 2023, n. 256;
3. di recedere, ex art. 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti Pubblici, dal citato atto di affidamento diretto stipulato con l'Operatore economico A.B.M. Costruzioni S.r.l. in data 23 maggio 2023 – Rep. n. 85;
4. ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti Pubblici, la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Responsabile unico del procedimento

geom. Giovanni Ciatto



#### APPROVAZIONE DETERMINA DI REVOCA DELLA DETERMINA A CONTRARRE 22 MAGGIO 2023 N. 256 E DI RECESSO DALL'ATTO DI AFFIDAMENTO IN DATA 23 MAGGIO 2023 REP. N. 85

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Vista** la determina del Responsabile Unico del Procedimento;

**Preso atto** e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

**Dato atto** ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

#### ADOTTA

la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e riportata ad oggetto "revoca, ex art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, della determina a contrarre 22 maggio 2023 n. 256 e di recesso, ex art. 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dall'atto di affidamento in data 23 maggio 2023 rep. n. 85", inerenti la perizia "Porto Turistico di Santa Marina Salina (ME) – Esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione all'interno dell'area portuale di Santa Marina Salina.

Il Dirigente del Servizio

L'ingegnere Capo

Nicola Alleruzzo



