

			
UNIONE EUROPEA FESR	REPUBBLICA ITALIANA	REGIONE SICILIANA	

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.2.1 "BONIFICA DI AREE INQUINATE SECONDO LE PRIORITÀ PREVISTE DAL PIANO REGIONALE DI BONIFICA".

"MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLE EX DISCARICHE SITE IN C.DA RIZZA E MANNA E CHIARTASI" NEL COMUNALE DI CAMPOFRANCO (CL)

COD. CARONTE SI_1_22323 – CODICE CUP B12F06000190006

DECRETO RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO, PRESA ATTO CONTRATTI E PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E LIQUIDAZIONE 2° ANTICIPAZIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 05

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTA la Legge Regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale n. 2 del 10 aprile 1978 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA la Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- VISTO il Decreto Legislativo n. 200 del 18 giugno 1999 recante "Norme per l'attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al Decreto Legislativo 6 maggio 1948, n. 655 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 che disciplina l'organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
- VISTO il D.P.Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n.21 del 12/08/2014 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
- VISTO l'art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall'1/01/2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- VISTO il D.P.R.S. del 5 aprile 2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3”, con il quale è stata modificata l’articolazione delle strutture dirigenziali del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti a far data dal 16/06/2022;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 436 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 10/02/2023, è stato conferito all’ing. Maurizio Costa l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 501 del 14/06/2022 con il quale, a far data dal 16/06/2022, è stato conferito al Dott. Francesco Lo Cascio l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 05 “Bonifiche” del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- visto il Decreto del Dirigente Generale n. 90 del 15/02/2023 con cui sono state conferite le Deleghe ex art. 8 comma 1 lettera c della L.R. 10/2000 ai Dirigenti delle strutture intermedie del Dipartimento;
- VISTA la Legge della Regione Siciliana n. 5 del 5 aprile 2011 “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
- VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti n.6/2017/PREV del 25 novembre 2016, depositata il 12/1/2017, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
- VISTA la Circolare n.6 del 23 febbraio 2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della Programmazione “PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali snellimento delle procedure”, costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, aggiornata con nota della Ragioneria generale della Regione prot.n.10848 del 6/3/2017;
- VISTO il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- VISTA la Legge della Regione Siciliana n. 8 del 17 maggio 2016 e ss.mm.ii. “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie”. In particolare l’art. 15 “Attuazione della programmazione comunitaria”, commi 9 e 10;
- VISTA la Legge della Regione Siciliana n. 8 del 9 maggio 2017, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale”. In particolare, le modifiche all’art. 15 della L.R. n 8/16;
- VISTA la Circolare esplicativa n. 23299 del 29/12/2017 concernente le previsioni dell’art. 15, comma 9, della Legge Regione Siciliana n. 8 del 17 maggio 2016 (come modificato dall’art. 21, comma 1, lettera “a” della L.R. 8/17);
- VISTA la L.R. 2 del 22/02/2023 “Legge di stabilità regionale 2023-2025” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 9 del 01 marzo 2023;
- VISTA la L.R. 3 del 22/02/2023 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025” pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 9 del 01 marzo 2023;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 106 del 01/03/2023 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118. Allegato 4/1-9.2.*

Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli Indicatori”;

- VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni...”;
- VISTO il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, pubblicato sulla GURS n. 7 del 17/02/2012;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTA la legge regionale n. 8/2016 recante “*Disposizioni per favorire l’economia*”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”, per la parte residuale non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;
- VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n.32 di modifica e integrazione del d.lgs.50/2016, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;
- VISTO il D.L. n.76 del 17.7.2020 convertito con modifiche in Legge n.120 del 11.9.2020 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”;
- VISTO il D.L. n. 77 del 31.5.2021 “*Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” convertito con modifiche in Legge n.108 del 29.7.2021;
- VISTA la Circolare dell’Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità n. 86313/DRT del 4 maggio 2016, avente ad oggetto “Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Disposizioni applicative”;
- VISTA la Circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità prot. n.113312 del 26 maggio 2017, avente ad oggetto “Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 –Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Circolare recante prime indicazioni”;
- VISTO il D.P.R. del 14 giugno 2016, n.12 con il quale vengono regolamentati gli ambiti organizzativi e gestionali dei Dipartimenti Regionali e viene stabilito che al Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità competono gli adempimenti tecnici ed i controlli sulle opere di competenza del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, incardinato nell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- VISTA la Legge anticorruzione, legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 aprile 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. , recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. , recante “Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTA la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”;
- VISTA la Direttiva 92/43/CE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;
- VISTA la Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, Direttiva sulle discariche di rifiuti;
- VISTA la Decisione 2003/33/CE del 19 dicembre 2002, Criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’art.16 e dell’allegato II della direttiva 99/31/CE;
- VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
- VISTA la Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, Direttiva rifiuti;
- VISTO il Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., Norme in materia Ambientale;
- VISTO il Decreto Legislativo n.36 del 1 gennaio 2003, Attuazione della direttiva 1999/31/CE;
- VISTA la Legge della Regione Siciliana n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. - Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- VISTA l’Ordinanza di Protezione Civile del Presidente del Consiglio dei Ministri 3852 e ss.mm.ii. del 19 febbraio 2010, “Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana”;
- VISTO l’“Aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche” pubblicato sulla GURS n. 57 del 30/12/2016, Supplemento Ordinario n.1;
- VISTE le “Linee guida in materia di bonifiche di siti inquinati”, apprezzate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 93 del 23 marzo 2016 e pubblicate sulla GURS n. 17 del 22 aprile 2016, Supplemento Ordinario parte prima;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;

- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di operazione per i fondi strutturali e di investimento europei;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 22 marzo 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- VISTO Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30/9/2014;
- VISTO l'Accordo di Partenariato di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla C.E. il 29 ottobre 2014 con Decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- VISTA il Programma Operativo della Regione Siciliana FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale con Delibera n. 267 del 10 novembre 2015 e ss.mm. e ii.;
- VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 266 del 27 luglio 2016 di adozione del documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del PO FESR Sicilia 2014-2020;
- VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 267 del 27 luglio 2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Ripartizione delle risorse del programma per centri di responsabilità e obiettivi tematici – Approvazione";
- VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 333 del 18 ottobre 2016 "Piano di rafforzamento Amministrativo (PRA). Programmazione 2014-2020 – Approvazione";
- VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 433 del 27 dicembre 2016 "PO FESR 2014-2020. Procedura di designazione dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione – Approvazione";
- VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018.";
- VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 404 del 24 ottobre 2018 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2018-2020.";

- VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 103 del 6 marzo 2017 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l’Attuazione”;
- VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 104 del 6 marzo 2017 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per i controlli di I livello”;
- VISTO il D.D.G. n. 3 del 19 gennaio 2018 con il quale il Dipartimento Regionale della Programmazione ha aggiornato il Manuale per i controlli di I livello”;
- VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 105 del 6 marzo 2017 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale FESR per i Beneficiari. Manuale utente REO”;
- VISTO il D.D.G. n. 174 del 22 maggio 2017 del Dipartimento della Programmazione, registrato dalla Corte dei Conti, reg. 1, foglio 82, del 08/06/2017, con il quale sono state approvate le Piste di Controllo del PO FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTO il D.D.G. n. 183 del 29 maggio 2017 del Dipartimento della Programmazione, relativo all’adozione della manualistica per la Programmazione 2014-2020;
- VISTO l’Obiettivo Tematico 6, Asse 6, Azione 6.2.1 “Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano regionale di bonifica” con un’attribuzione di risorse complessive pari ad € 35.412.757,55;
- VISTO il D.D.G. n. 1614 del 17 novembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti, reg. 1, foglio 187, del 29/12/2017, con il quale è stata adottata la Pista di Controllo per la procedura di attivazione relativa alla “realizzazione di opere pubbliche ed all’acquisizione di beni e servizi a regia” – Azione 6.2.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 122 del 8 marzo 2018 “Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 - Modifica Azione 6.2.1”;
- VISTO il D.D. n. 2663 del 11/12/2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stato istituito il capitolo di spesa n. 642455 per *operazioni a regia* “Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell’ambito dell’Obiettivo Tematico 6, Azione 6.2.1 del Programma Operativo FESR 2014-2020 *Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano regionale di bonifica*” ed è stata iscritta la somma complessiva di € 25.000.000,00 per gli esercizi finanziari 2018 e 2019;
- VISTO il D.D. n. 881 del 28/5/2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale si è proceduto ad iscrivere sul capitolo di spesa n. 642455 per *operazioni a regia* “Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell’ambito dell’Obiettivo Tematico 6, Azione 6.2.1 del Programma Operativo FESR 2014-2020 *Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano regionale di bonifica*” la complessiva somma di € 10.412.757,55 per l’esercizio finanziario 2020;
- VISTO il D.D.G. n. 521 del 04/06/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 27 del 22/06/2018 (S.O. parte I), con il quale è stato approvato l’*Avviso Pubblico per la selezione di operazioni di opere pubbliche a regia con procedura di valutazione delle domande a graduatoria* relativo all’Azione 6.2.1 “*Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano regionale di bonifica*” del PO FESR 2014-2020 e contestualmente è stata disposta la prenotazione di impegno della somma complessiva di € 35.412.757,55 sul capitolo di spesa n. 642455;
- VISTO il D.D.G. n. 934 del 12/09/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 del 21 settembre 2018 (Parte prima), con il quale è stato prorogato il “*Termine di presentazione delle istanze*” dell’Avviso pubblico approvato con DDG n. 521 del 04/06/2018, fino alle ore 14:00 del 20/11/2018;
- VISTO il Manuale per l’Attuazione del Programma Operativo FESR 2014-2020 nella versione del 3 Marzo 2019 adottato dal Dipartimento Regionale della Programmazione con D.D.G. n. 107 del 01 aprile 2019 che introduce degli elementi di semplificazione delle procedure;

- VISTO il D.D.G. n. 582 del 30/05/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 5 luglio 2019, che approva la “Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili” a valere sull’Avviso pubblico dell’Azione 6.2.1 del PO FESR 2014-2020;
- VISTO l’allegato A del predetto D.D.G. n. 582 del 30/05/2019 nel quale sono elencate le operazioni ammesse e finanziabili, tra le quali risulta l’intervento “*Messa in Sicurezza Permanente delle ex Discariche site in c.da “Rizza e Manna” e “Chiartasi”*” nel comune di Campofranco;
- VISTO il D.D.G. n. 576 del 28/05/2020 con cui è stata approvata la Convenzione con il relativo allegato, che regola i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, e il comune di Campofranco per la realizzazione dell’Operazione dal titolo “*Messa in Sicurezza Permanente delle ex Discariche site in c.da “Rizza e Manna” e “Chiartasi”*”, CUP B12F06000190006 – Codice identificativo Caronte SI_1_22323, per l’importo complessivo di € **1.515.500,00** ed è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo dell’intervento di “*Messa in Sicurezza Permanente delle ex Discariche site in c.da “Rizza e Manna” e “Chiartasi”*” articolato secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO		
IMPORTO DEI LAVORI		€ 999.545,38
ONERI SICUREZZA:		
Sicurezza diretti e gestionali della sicurezza soggetti a ribasso d’asta	€ 42.831,46	
Costi speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 6.519,49	€ 6.519,49
Importo totale dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso		€ 993.025,89
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 99.954,54	
Per competenze tecniche progettazione lavori	€ 43.835,30	
Per competenze tecniche direzione lavori	€ 33.715,31	
Per competenze tecniche misura e contabilità lavori	€ 11.427,79	
Per competenze tecniche coord. Sicurezza progettazione	€ 10.863,22	
Contributo C.N.P.A.I., vidimazione e I.V.A.	€ 28.335,04	
Coordinamento sicurezza esecuzione (I.V.A. compresa)	€ 34.865,48	
Per collaudo statico in corso d’opera (I.V.A. compresa)	€ 2.795,68	
Per collaudo Tecnico-Amministrativo (I.V.A. compresa)	€ 2.502,27	
Per competenze geologo (I.V.A., contr.EPAP evid. parc compresi)	€ 24.180,54	
Funzioni tecniche art. 113 del D.Lgvo 50/2016	€ 7.356,65	
Per Acquisizione delle aree	€ 4.289,76	
Per spese Bando di gara	€ 10.000,00	
Per allaccio ENEL	€ 7.633,48	

Per imprevisti <5% dei lavori	€ 49.618,34	
Piano monitoraggio Ambientale (P.M.A. comprensivo di competenze tecniche I.V.A. e contributo previdenziali analisi ed indagini di monitoraggio I.V.A. compresa)	€144.581,22	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 515.954,62	€ 515.954,62
TOTALE		€ 1.515.500,00

- VISTO il D.D.S. n. 1166 del 28/10/2020 con il quale è stato liquidato l'importo di € 75.775,00 a titolo di anticipazione per la realizzazione dell'intervento "Messa in Sicurezza Permanente delle ex Discariche site in c.da "Rizza e Manna" e "Chiartasi" nel comune di Campofranco CUP B12F06000190006 – Codice identificativo Caronte SI_1_22323 a valere sul capitolo **642455** denominato "Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'Obiettivo Tematico 6, Azione 6.2.1 del Programma Operativo FESR 2014-2020 Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano regionale di bonifica" del Bilancio della Regione Siciliana (**codice gestionale SIOPE U.2.03.01.02.003**);
- VISTA la nota prot. n. 6453 del 14/06/2022 con cui il Comune di Campofranco ha trasmesso gli atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori e la relativa documentazione contrattuale;
- VISTA la Determina a Contrarre n. 538 del 27/11/2020 (n. Generale 1191 del 07/12/2020), del Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale del Comune di Campofranco, avente ad oggetto "Approvazione dell'avviso esplorativo per la manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 (in deroga all'art. 36, comma 2 del D.lgs 50 /2020 e s.m.i.) dell'intervento "Messa in Sicurezza Permanente delle ex Discariche site in c.da "Rizza e Manna" e "Chiartasi" nel Comune di Campofranco - Codice identificativo Caronte SI_1_22323 - CUP B12F06000190006 - CIG: 8527080106";
- VISTO l'Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse prot. n. 14032 del 07/12/2020, affisso all'Albo Pretorio del Comune di Campofranco con il n. 1693 dal 07/12/2020 al 23/12/2020;
- VISTA la Determina di Nomina della Commissione di Gara della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 (in deroga all'art. 36, comma 2 del D.lgs 50 /2020 e s.m.i.) dell'intervento "Messa in Sicurezza Permanente delle ex Discariche site in c.da "Rizza e Manna" e "Chiartasi" nel comune di Campofranco CUP B12F06000190006 – Codice identificativo Caronte SI_1_22323, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale del Comune di Campofranco n. 580 del 23/12/2020 (n. generale 1279 del 23/12/2020);
- VISTO il verbale di sorteggio del 23/12/2020;
- VISTI i verbali di affidamento provvisorio del 22/02/2021 e del 12/03/2021;
- VISTO la Determina n. 390 del 15/11/2021 (N. Generale 918 del 25/11/2021), del Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale del Comune di Campofranco, di approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria alla ditta Fratelli Gentile s.r.l. e di affidamento definitivo alla ATI formata dalla ditta FRATELLI GENTILE S.R.L. (Capogruppo) e dalla ditta LA.RE.FIN. srl (Mandante per la categoria OS21), con sede legale nel Comune di Casoria (NA), Via Pietro Nenni IV° traversa n. 10, codice fiscale n. 04740730637, partita I.V.A. n. 01356301216, che ha offerto un ribasso del 30,8880% per l'importo contrattuale di € 692.819,54, oltre IVA, dei lavori per l'intervento "Messa in Sicurezza Permanente delle ex Discariche site in c.da "Rizza e Manna" e "Chiartasi" nel comune di Campofranco CUP B12F06000190006 – CIG: 8527080106 - Codice identificativo Caronte SI_1_22323;
- VISTO il Contratto RdO numero 2722840 stipulato sul sistema MePa in data 07/12/2021;

- VISTA la nota prot. n. 6708 del 21/06/2022 con cui il Comune di Campofranco ha trasmesso gli atti relativi alla procedura di affidamento delle indagini ambientali e la relativa documentazione contrattuale;
- VISTA la Determina a Contrarre n. 491 del 02/11/2020 (n. Generale 1096 del 11/11/2020), del Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale del Comune di Campofranco, avente ad oggetto *“Approvazione dell'avviso dell'avviso di preinformazione per la manifestazione d'interesse e dell'istanza di partecipazione/dichiarazioni finalizzate all'affidamento delle "Indagini geognostiche propedeutiche al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) nell'ambito del progetto di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) del sito delle ex discariche comunali Rizza e Manna e Chiartasi" nel territorio del Comune di Campofranco. CUP: B12F06000190006 – CIG: Z972F07837”*
- VISTO l'Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse prot. n. 12938 del 13/11/2020 pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Campofranco con il n. 1555 dal 13/11/2020 al 01/12/2020;
- VISTA la Determina n. 544 del 01/12/2020 del Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale del Comune di Campofranco di nomina della commissione di gara procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento delle *"Indagini geognostiche" propedeutiche al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) nell'ambito del progetto di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) del sito delle ex discariche comunali Rizza e Manna e Chiartasi" nel territorio del Comune di Campofranco CUP: B12F06000190006 - CIG: Z972F07837;*
- VISTO il verbale di sorteggio del 01/12/2020;
- VISTI i verbali di affidamento provvisorio del 19/01/2021 e del 09/02/2021;
- VISTO la Determina n. 104 del 09-03-2021 (N. Generale 199 del 09-03-2021), del Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale del Comune di Campofranco, di approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria e affidamento definitivo alla ditta Geosarch di Abbate Giuseppe & C. S.A., A.S., con sede legale a Bompietro in Via Ganci n° 6/A , Part. I.V.A. 04003810829, che ha offerto un ribasso del 47,9675% , per l'importo contrattuale pari ad € 13.142,80 oltre € 366,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 13.508,86, oltre IVA, per il servizio di *"Indagini geognostiche" propedeutiche al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) nell'ambito del progetto di “Messa in Sicurezza Permanente delle ex Discariche site in c.da “Rizza e Manna” e “Chiartasi”” nel comune di Campofranco - Codice identificativo Caronte SI_1_22323 - CUP B12F06000190006 – CIG: Z972F07837”;*
- VISTO il Contratto RdO numero 2719004 stipulato sul sistema MePa in data 14/05/2021;
- VISTA la nota prot. n. 6706 del 21/06/2022 con cui il Comune di Campofranco ha trasmesso gli atti relativi alla procedura di affidamento del servizio relativo alle analisi chimico-fisiche;
- VISTA la Determina a Contrarre n. 495 del 06/11/2020 (n. Generale 1097 del 11/11/2020), del Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale del Comune di Campofranco, avente ad oggetto *“Approvazione dell'avviso di preinformazione per la manifestazione d'interesse e dell'istanza di partecipazione/dichiarazioni finalizzate all'affidamento del "Servizio di analisi chimico-fisiche su campioni di acque sotterranee e percolato propedeutico al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) nell'ambito del progetto di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) del sito delle ex discariche comunali Rizza e Manna e Chiartasi" nel territorio del Comune di Campofranco. CUP: B12F06000190006 – CIG 8498494B19;*
- VISTO l'Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse prot. n. 12989 del 16/11/2020 affisso all'Albo Pretorio del Comune di Campofranco con il n. 1559 dal 16/11/2020 al 04/12/2020;
- VISTA la Determina n. 549 del 04/12/2020 (n. Genrale 1190 del 04/12/2020), del Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale del Comune di Campofranco, avente ad oggetto nomina della commissione di gara procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del *"Servizio di analisi chimico-fisiche su campioni di acque sotterranee e percolato propedeutico al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)*

nell'ambito del progetto di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) del sito delle ex discariche comunali Rizza e Manna e Chiartasi" nel territorio del Comune di Campofranco. CUP: B12F06000190006;

- VISTO il verbale di sorteggio del 04/12/2020;
- VISTO i verbale di affidamento provvisorio del 04/12/2020;
- VISTO la Determina n. 108 del 09/03/2021 (N. Generale 200 del 09/03/2021), del Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale del Comune di Campofranco, di approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria e affidamento definitivo alla ditta Ambiente e Sicurezza s.r.l., con sede legale a Messina in Via Panoramica dello Stretto n° 965 , Part. I.V.A. 024725807920, che ha offerto un ribasso del 64,7800%, per l'importo contrattuale pari ad € 16.522,95 oltre IVA per € 3.635,05 per un totale di € 20.158,00, per il "Servizio di analisi chimico-fisiche su campioni di acque sotterranee e percolato propedeutico al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)" nell'ambito del progetto di "Messa in Sicurezza Permanente delle ex Discariche site in c.da "Rizza e Manna" e "Chiartasi"" nel Comune di Campofranco CUP B12F06000190006 – CIG: 8498494B19;
- VISTA la nota prot. n. 6930 del 29/06/2022 con cui il Comune di Campofranco ha trasmesso la documentazione contrattuale relativa all'affidamento del servizio delle analisi chimico-fisiche ed il cronoprogramma dei lavori aggiornato al 28/06/2022;
- VISTO il Contratto RdO numero 2719157, stipulato sul sistema MePa in data 14/05/2021;
- VISTO la Determina n. 425 del 07/12/2021 (n. Generale 952 di pari data), del Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale del Comune di Campofranco, di Approvazione del Quadro Economico Post Gara gara dei lavori e del Quadro Economico Post Gara gara del Piano di Monitoraggio come di seguito riportato:

Quadro Tecnico Economico post gara dei lavori		
B12F06000190006	Importo pre-gara	Importo post-gara
IMPORTO DEI LAVORI		30,8880%
a) Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 999.545,38	€692.819,54
incidenza della sicurezza già compresa nelle lavorazioni soggetti a ribasso	€ 42.831,46	€ 42.831,46
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.519,49	€ 6.519,49
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 993.025,89	€ 686.300,05
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER		
Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 99.954,54	€ 69.281,95
Per competenze tecniche progettazione lavori	€ 43.835,30	€ 43.835,30
Per competenze tecniche direzione lavori	€ 33.715,31	€ 33.715,31
Per competenze tecniche misura e contabilità lavori	€ 11.427,79	€ 11.427,79
Per competenze tecniche coord. Sicurezza progettazione	€ 10.863,22	€ 10.863,22

Contributo C.N.P.A.I., vidimazione e I.V.A.	€ 28.335,04	€ 28.335,04
Coordinamento sicurezza esecuzione (I.V.A. compresa)	€ 34.865,48	€ 34.865,48
Per collaudo statico in corso d'opera (I.V.A. compresa)	€ 2.795,68	€ 2.795,68
Per collaudo Tecnico-Amministrativo (I.V.A. compresa)	€ 2.502,27	€ 2.502,27
Per competenze geologo (I.V.A., contr. EPAP evid. parc compresi)	€ 24.180,54	€ 24.180,54
Funzioni tecniche art. 113 del D.Lgvo 50/2016	€ 7.356,65	€ 7.356,65
Per Acquisizione delle aree	€ 4.289,76	€ 4.289,76
Per spese Bando di gara	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Per allaccio ENEL	€ 7.633,48	€ 7.633,48
Per imprevisti <5% dei lavori	€ 49.618,34	€ 49.618,34
Piano monitoraggio Ambientale (P.M.A. comprensivo di competenze tecniche I.V.A. e contributo previdenziali analisi ed indagini di monitoraggio I.V.A. compresa)	<u>€144.581,22</u>	<u>€144.581,22</u>
Sommano	€ 515.954,62	€ 485.282,04
Economie ribasso asta		€ 337.398,42
TOTALE	€ 1.515.500,00	€ 1.515.500,00

Quadro Tecnico Economico post gara del Piano di Monitoraggio			
		Importo pre-gara	Importo post- gara
	Importo lavori		
A)	Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 72.538,43	€ 30.031,81
A.1)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 366,06	€ 366,06
A.2)	Importo lavori soggetto a ribasso (a-b)	€ 72.172,37	€ 29.665,75
A.3)	Servizio di perforazioni e carotaggi ambientali	€ 25.624,88	€ 13.142,80
A.4)	Servizio di analisi chimico fisiche	€ 46.913,55	€ 16.522,95
A.3.1)	Servizio di perforazioni e carotaggi ambientali + Oneri sicurezza (c.1 + b)		€ 13.508,86
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		

B.1	Prestazioni tecniche geologo per progettazione piano di monitoraggio attività di DL, misure e contabilità lavori, etc. IVA Esclusa	€ 26.008,54	€ 26.008,54
B.2	Piano di sicurezza in fase di esecuzione e rilievi di georeferenziazione (IVA inclusa)	€ 5.099,46	€ 5.099,46
B.3	Spese per attività di supporto RUP	€ 1.450,77	€ 1.450,77
B.4	Oneri ARPA per validazione caratterizzazione e analisi chimiche (IVA non dovuta)	€ 10.113,96	€ 10.113,96
b.5	Imprevisti		
B.5.1	Sui lavori 5%	€ 3.626,92	€ 3.626,92
B.5.2	Su comp tecniche	€ 6.339,87	€ 6.339,87
B.6	IVA COMPLESSIVA		
B.6.1	IVA sui lavori 10% (sulla voce a.3.1)	€ 2.562,49	€ 1.350,89
B.6.2	IVA su servizi di analisi 22% (sulla voce a.4)	€ 10.320,98	€ 3.635,05
B.6.3	IVA su comp. tecniche 22 %	€ 5.721,88	€ 5.721,88
B.6.4	IVA su imprevisti	€ 797,92	€ 797,92
	Sommano	€ 72.042,79	€ 64.145,26
C	ECONOMIE DA RIBASSO ASTA OLTRE IVA		
C.1	SUI LAVORI		€ 13.327,62
C.2	SUI SERVIZI		€ 37.076,53
D	Totale (a+b)	€ 144.581,22	€ 144.581,22

CONSIDERATO che, come si evince dai quadri economici sopra riportati e così come evidenziato nella predetta Determina n. 425 del 07/12/2021 si è avuta un'economia derivante dai ribassi praticati per un importo complessivo di € 387.802,57 (€ 337.398,42 + € 13.327,62+ € 37.76,53);

CONSIDERATO che, nel corso dei lavori si è riscontrata da parte della Direzione Lavori la necessità di apportare, ai sensi del 1° comma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, alcune modifiche ed integrazioni non sostanziali rispetto alle previsioni progettuali, al fine di affrontare alcuni aspetti assolutamente imprevedibili in sede di progettazione nonché migliorare la tipologia dell'opera nel suo complesso e di ottimizzare i costi;

CONSIDERATO che, a seguito alla pubblicazione del D.L. n. 50/2022 (GURI del 17/05/2022) con riferimento all'art. 26, si è dato mandato da parte Stazione Appaltante alla Direzione Lavori, di rivedere il computo metrico dell'intervento con l'incremento dei costi delle singole voci, secondo il nuovo Prezzario Regionale 2022 II^ semestre;

VISTA la nota prot. n. 7658 del 21/07/2022 con cui il Comune di Campofranco ha richiesto al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti il parere sul corretto impegno delle somme di cui

all'art. 26 del D.L. 50/2022, al fine di autorizzare la D.L. a redigere una apposita perizia di variante, utilizzando le economie dovute al ribasso d'asta;

- VISTA la nota prot. n. 28112 del 03/08/2022 con cui il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha autorizzato il Comune di Campofranco a procedere con l'aggiornamento del progetto in ottemperanza all'art. 26 c. 1 del D.L. n. 50/2022;
- VISTA la nota prot. n. 2899 del 13/03/2023 con cui il Comune di Campofranco ha trasmesso la Perizia di Variante;
- VISTA la nota prot. n. 3063 del 17/03/2023 con cui il Comune di Campofranco ha trasmesso la documentazione relativa all'approvazione della P.V.S, modificata con le integrazioni richieste dal Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 3 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con nota prot. n. 31869 del 02/03/2023;
- VISTO il Parere Tecnico prot. n. 3045 del 17/03/2023 con cui il RUP ha approvato la perizia di variante, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12/2011,
- VISTA la Determina n. 88 del 17/03/2023 (N. Generale 217 di pari data) del Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale del Comune di Campofranco di “*Approvazione perizia di variante*”, redatta ai sensi del punto 1 della lett. c) del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii. ed aggiornata nei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L gvo 50/2022, avente il seguente quadro economico per i lavori:

Quadro Tecnico Economico Perizia di Variante	
B12F06000190006	Perizia di Variante
IMPORTO DEI LAVORI	
a) Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 1.143.337,46
incidenza della sicurezza già compresa nelle lavorazioni soggetti a ribasso	€ 49.002,30
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.742,29
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 793.501,46
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
Maggiorazioni somme di cui all'art. 26 del D. L.gvo 50-2022	€ 207.900,36
Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 100.140,18
Per competenze tecniche progettazione lavori	€ 43.835,30
Per competenze tecniche direzione lavori	€ 37.327,44
Misura e contabilità lavori	€ 0
Coordinamento Sicurezza progettazione	€ 10.863,22
Contributo C.N.P.A.I. e I.V.A. Competenze Tecniche	€ 21.055,54
Coordinamento sicurezza esecuzione (I.V.A. compresa)	€ 0
Collaudo statico (I.V.A. compresa)	€ 2.795,68

Per collaudo Tecnico-Amministrativo (I.V.A. compresa)	€ 2.502,27
Per competenze geologo (I.V.A., contr. EPAP evid. parc compresi)	€ 24.180,54
Funzioni tecniche art. 113 del D.Lgvo 50/2016	€ 7.356,65
Acquisizione delle aree	€ 4.289,76
Spese Bando di gara	€ 0
Commissione giudicatrice - 2 componenti	€ 3.960,00
Versamento contributo ANAC	€ 61,50
Per allaccio ENEL	€ 27.633,48
Per prove di laboratorio sui materiali	€ 10.000,00
Per imprevisti <5% dei lavori	€ 0
Piano monitoraggio Ambientale (P.M.A. comprensivo di competenze tecniche I.V.A. e contributo previdenziali analisi ed indagini di monitoraggio I.V.A. compresa) vedi Q.E.	€ 101.824,19
Sommano	€ 605.726,11
Totale importo Perizia di Variante	€ 1.399.227,57
Economie residue ribasso d'asta	€ 116.272,43
Totale importo del Finanziamento	€ 1.515.500,00

ed il seguente quadro economico per i servizi relativi al Piano di Monitoraggio:

Piano di Monitoraggio - Quadro Tecnico Economico Perizia di Variante (Importo già inserito nel superiore Q.E.)		
A)	Importo per l'esecuzione dei Servizi (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 30.031,82
A.1)	Servizi di perforazioni e carotaggi ambientali + Oneri sicurezza (al netto del ribasso d'asta del 47,9675 %)	€ 13.508,86
A.2)	Servizi di analisi chimico-fisiche di laboratorio (al netto del ribasso d'asta del 64,78%)	€ 16.522,96
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
B.1.1	Prestazioni tecniche geologo per progettazione piano di monitoraggio attività di DL, misure e contabilità lavori, etc. IVA Esclusa	€ 26.008,54
B.1.2	Piano di sicurezza in fase di esecuzione e rilievi di georeferenziazione (IVA inclusa)	€ 4.678,76
B.2	Spese per attività di supporto RUP	€ 1.450,77

B.3	Oneri ARPA per validazione caratterizzazione e analisi chimiche (IVA non dovuta) – vedi preventivo	€ 10.113,96
B.4	Imprevisti	
B.4.1	Sui lavori 5%	€ 3.626,92
B.4.2	Su spese tecniche progettazione (oneri ed IVA compresi) ex art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 6.339,87
B.5	IVA COMPLESSIVA	
B.5.1	IVA sui lavori 10% (sulla voce A.1)	€ 1.350,89
B.5.2	IVA su servizi di analisi 22% (sulla voce A.2)	€ 3.635,05
B.5.3	IVA su comp. Tecniche 22 % (sulla voce B.1.1)	€ 5.721,88
B.5.4	IVA su imprevisti 22 % (sulla voce B.4.1)	€ 797,92
	Importo somme a disposizione	€ 63.724,56
D)	Maggiori Spese	
D.1)	Per trasporto, analisi chimiche e smaltimento acque spurgo pozzetti	€ 6.600,00
D.2)	Per aumento prezzi indagini geognostiche (art. 26, c. 1, D. Lgs. n. 50/2022)	€ 951,81
D.3)	Per aumento contributo previdenziale EPAB dal 2% al 4% su B.1.1, B.1.2 e B.4.2	€ 516,00
	Sommano Maggiori Spese	€ 8.067,81
	TOTALE VARIANTE PIANO DI MONITORAGGIO	€ 101.824,19
C)	ECONOMIE DA RIBASSO ASTA	
C.1	Ribasso d'asta su A.1) (IVA compresa)	€ 11.859,81
C.2	Ribasso d'asta su A.2) (IVA compresa)	€ 30.476,53
C.3	Ribasso d'asta su B.1.2) (IVA ed oneri compresi)	€ 420,69
	Totale Economie Ribassi	€ 42.757,03
	Totale Complessivo	€ 144.581,22

CONSIDERATO che, i maggiori oneri per la realizzazione dei lavori previsti nella perizia e per quelli derivanti dall'aggiornamento prezzi di cui all'art. 26 del D. L.gvo 50/2022 ammontanti ad € 207.900,36 oltre IVA al 10% (per un totale di € 280.690,40), al netto del ribasso del 30,888 % e ridotti al 90% ai sensi dello stesso art. 26, sono coperte in parte con gli imprevisti inseriti tra le somme a disposizione ed in parte con le economie dovute al ribasso d'asta;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 3 con la quale si comunica che “*fatta salva l'effettiva*

disponibilità delle economie derivanti dal ribasso d'asta, dall'esame della documentazione fatta pervenire si evince che la PVS. riapprovata con determina n. 217 del 17/03/2023 non modifica gli elementi essenziali del contratto e va imputata alla fattispecie del comma 2 lett.b) art. 106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.”;

VISTA la nota prot. n. 3434 del 27/03/2023 (prot. DAR n. 16167 di pari data) con cui il Comune di Campofranco ha richiesto l'erogazione della seconda tranche, per un totale di € 279.845,52 ed ha trasmesso:

- provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione relativa alla procedura di evidenza pubblica per lavori, predisposto ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Determina dirigenziale nr. 918 del 25/11/2021);
- verbale di consegna lavori del 15/02/2022 e verbale di concreto inizio del 02/05/2022;
- dichiarazione sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste dal decreto di finanziamento;
- prospetti riepilogativi, attestazione e dichiarazione spese sostenute;

VISTO il cronoprogramma di spesa, trasmesso dal Comune di Campofranco con nota prot. n. 3906 del 06/04/2023 come di seguito riportato:

Comune di Campofranco (CL)	
“MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLE EX DISCARICHE SITE NELLE CONTRADE “RIZZA E MANNA” E “CHIARTASI””	
Anno	Previsioni di spesa
2021	€ 75.775,00 (anticipazione 5%)
2022	0
2023	€ 1.323.452,57
TOTALE:	€ 1.399.227,57

VISTO l'art. 4 della citata Convenzione approvata con D.D.G. n. 576 del 28/05/2020 “*Rideterminazione del contributo finanziario*” che prevede l'emissione del Decreto di rideterminazione del finanziamento al netto delle somme derivanti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara;

RITENUTO di dovere procedere alla rideterminazione del contributo finanziario al netto delle somme rinvenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento delle procedure di gara e dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva;

CONSIDERATO che l'importo di € 75.775,00, versato al Comune a titolo di anticipazione con il D.D.S. n. 1166 del 28/10/2020, è stato liquidato a valere sulle somme impegnate con il D.D.G. n. 576 del 28/05/2020;

CONSIDERATO che l'importo di € 75.775,00, facente parte delle somme impegnate con il D.D.G. n. 576 del 28/05/2020, è stato eliminato, con le operazioni di riaccertamento dei residui passivi anno 2021, dal Capitolo 642455 denominato “*Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'Obiettivo Tematico 6, Azione 6.2.1 del Programma Operativo FESR 2014-2020 Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano regionale di bonifica*” del Bilancio della Regione Siciliana (codice gestionale SIOPE U.2.03.01.02.003);

CONSIDERATO che le economie da accertare sull'impegno di cui al D.D.G. n. 576 del 28/05/2020 risultano quindi pari a € 40.497,43 (€ 116.272,43 - € 75.775,00);

RITENUTO di dovere procedere ai sensi del paragrafo 4.9 della citata Convenzione, all'erogazione della somma di € 279.845,52 (duecentosettantanovemilaottocentoquarantacinque/52), a titolo di seconda anticipazione per l'Operazione denominata “*Messa in Sicurezza Permanente delle ex Discariche site in c.da “Rizza e Manna” e “Chiartasi”, CUP B12F06000190006 – Codice identificativo Caronte SI_1_22323,*

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, si prende atto:

- della Determina n. 390 del 15/11/2021 (N. Generale 918 del 25-11-2021), del Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale del Comune di Campofranco, di approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria alla ditta Fratelli Gentile s.r.l. e di affidamento definitivo alla ATI formata dalla ditta FRATELLI GENTILE S.R.L. (Capogruppo) e dalla ditta LA.RE.FIN. srl (Mandante per la categoria OS21), con sede legale nel Comune di Casoria (NA), Via Pietro Nenni IV° traversa n. 10, codice fiscale n. 04740730637, partita I.V.A. n. 01356301216, che ha offerto un ribasso del 30,8880% per l'importo contrattuale di € 692.819,54, oltre IVA per i **lavori dell'intervento "Messa in Sicurezza Permanente delle ex Discariche site in c.da "Rizza e Manna" e "Chiartasi" nel Comune di Campofranco CUP B12F06000190006 – – CIG: 8527080106 - Codice identificativo Caronte SI_1_22323;**
- del Contratto di appalto RdO numero 2722842, stipulato sul sistema MePa, in data 07/12/2021 per i lavori dell'intervento "Messa in Sicurezza Permanente delle ex Discariche site in c.da "Rizza e Manna" e "Chiartasi" nel Comune di Campofranco;
- della Determina n. 104 del 09/03/2021 (n. Generale 199 di pari data), del Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale del Comune di Campofranco, di approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria e affidamento definitivo alla ditta Geosarch di Abbate Giuseppe & C. S.A., A.S., con sede legale a Bompietro in Via Ganci n° 6/A , Part. I.V.A. 04003810829, che ha offerto un ribasso del 47,9675% , per l'importo contrattuale pari ad € 13.142,80 oltre € 366,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 13.508,86, oltre IVA, per il **servizio di "Indagini geognostiche"** propedeutiche al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) per l'intervento "Messa in Sicurezza Permanente delle ex Discariche site in c.da "Rizza e Manna" e "Chiartasi"" nel comune di Campofranco CUP B12F06000190006 – CIG: Z972F07837 - Codice identificativo Caronte SI_1_22323;
- del Contratto RdO numero 2719004 stipulato sul sistema MePa in data 14/05/2021 per il servizio di "Indagini geognostiche" propedeutiche al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA);
- della Determina n. 108 del 09/03/2021 (n. Generale 200 di pari data) del Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale del Comune di Campofranco, di approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria e affidamento definitivo alla ditta Ambiente e Sicurezza s.r.l., con sede legale a Messina in Via Panoramica dello Stretto n° 965 , Part. I.V.A. 024725807920, che ha offerto un ribasso del 64,7800%, per l'importo contrattuale pari ad € 16.522,95 oltre IVA per € 3.635,05 per un totale di € 20.158,0, per il **servizio di analisi chimico-fisiche** su campioni di acque sotterranee e percolato propedeutico al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) per l'intervento "Messa in Sicurezza Permanente delle ex Discariche site in c.da "Rizza e Manna" e "Chiartasi"" nel comune di Campofranco CUP B12F06000190006 – CIG: 8498494B19 - Codice identificativo Caronte SI_1_22323;
- del Contratto RdO numero 2719157, stipulato sul sistema MePa in data 14/05/2021 per il Servizio di analisi chimico-fisiche su campioni di acque sotterranee e percolato propedeutico al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA);
- della Determina n. 425 del 07/12/2021 (n. Generale 952 di pari data) del Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale del Comune di Campofranco, di Approvazione del Quadro Economico Post Gara dei lavori e del Quadro Economico Post Gara gara del Piano di Monitoraggio, così come di seguito riportati:

Quadro Tecnico Economico post gara dei lavori		
CUP: B12F06000190006 - CIG: 8527080106	Importo pre-gara	Importo post-gara
IMPORTO DEI LAVORI		30,8880%

a) Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 999.545,38	€ 692.819,54
incidenza della sicurezza già compresa nelle lavorazioni soggetti a ribasso	€ 42.831,46	€ 42.831,46
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.519,49	€ 6.519,49
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 993.025,89	€ 686.300,05
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER		
Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 99.954,54	€ 69.281,95
Per competenze tecniche progettazione lavori	€ 43.835,30	€ 43.835,30
Per competenze tecniche direzione lavori	€ 33.715,31	€ 33.715,31
Per competenze tecniche misura e contabilità lavori	€ 11.427,79	€ 11.427,79
Per competenze tecniche coord. Sicurezza progettazione	€ 10.863,22	€ 10.863,22
Contributo C.N.P.A.I., vidimazione e I.V.A.	€ 28.335,04	€ 28.335,04
Coordinamento sicurezza esecuzione (I.V.A. compresa)	€ 34.865,48	€ 34.865,48
Per collaudo statico in corso d'opera (I.V.A. compresa)	€ 2.795,68	€ 2.795,68
Per collaudo Tecnico-Amministrativo (I.V.A. compresa)	€ 2.502,27	€ 2.502,27
Per competenze geologo (I.V.A., contr. EPAP evid. parc compresi)	€ 24.180,54	€ 24.180,54
Funzioni tecniche art. 113 del D.Lgvo 50/2016	€ 7.356,65	€ 7.356,65
Per Acquisizione delle aree	€ 4.289,76	€ 4.289,76
Per spese Bando di gara	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Per allaccio ENEL	€ 7.633,48	€ 7.633,48
Per imprevisti <5% dei lavori	€ 49.618,34	€ 49.618,34
Piano monitoraggio Ambientale (P.M.A. comprensivo di competenze tecniche I.V.A. e contributo previdenziali analisi ed indagini di monitoraggio I.V.A. compresa)	<u>€144.581,22</u>	<u>€144.581,22</u>
Sommano	€ 515.954,62	€ 485.282,04
Economie ribasso asta		€ 337.398,42
TOTALE	€ 1.515.500,00	€ 1.515.500,00

Quadro Tecnico Economico post gara del Piano di Monitoraggio			
	CIG: Z972F07837 - CIG: 8498494B19	Importo pre-gara	Importo post- gara
	Importo lavori		
A)	Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 72.538,43	€ 30.031,81
A.1)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 366,06	€ 366,06
A.2)	Importo lavori soggetto a ribasso (a-b)	€ 72.172,37	€ 29.665,75
A.3)	Servizio di perforazioni e carotaggi ambientali	€ 25.624,88	€ 13.142,80
A.4)	Servizio di analisi chimico fisiche	€ 46.913,55	€ 16.522,95
A.3.1)	Servizio di perforazioni e carotaggi ambientali + Oneri sicurezza (c.1 + b)		€ 13.508,86
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
B.1	Prestazioni tecniche geologo per progettazione piano di monitoraggio attività di DL, misure e contabilità lavori, etc. IVA Esclusa	€ 26.008,54	€ 26.008,54
B.2	Piano di sicurezza in fase di esecuzione e rilievi di georeferenziazione (IVA inclusa)	€ 5.099,46	€ 5.099,46
B.3	Spese per attività di supporto RUP	€ 1.450,77	€ 1.450,77
B.4	Oneri ARPA per validazione caratterizzazione e analisi chimiche (IVA non dovuta)	€ 10.113,96	€ 10.113,96
b.5	Imprevisti		
B.5.1	Sui lavori 5%	€ 3.626,92	€ 3.626,92
B.5.2	Su comp tecniche	€ 6.339,87	€ 6.339,87
B.6	IVA COMPLESSIVA		
B.6.1	IVA sui lavori 10% (sulla voce a.3.1)	€ 2.562,49	€ 1.350,89
B.6.2	IVA su servizi di analisi 22% (sulla voce a.4)	€ 10.320,98	€ 3.635,05
B.6.3	IVA su comp. tecniche 22 %	€ 5.721,88	€ 5.721,88
B.6.4	IVA su imprevisti	€ 797,92	€ 797,92
	Sommano	€ 72.042,79	€ 64.145,26
C	ECONOMIE DA RIBASSO ASTA OLTRE IVA		
C.1	SUI LAVORI		€ 13.327,62

C.2	SUI SERVIZI		€ 37.076,53
D	Totale (a+b)	€ 144.581,22	€ 144.581,22

ART. 2

Si prende atto della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta ai sensi del punto 1 della lett. c) del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii. ed aggiornata nei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2022, approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12/2011, con parere tecnico prot. n. 3045 del 17/03/2023 e con Determina n. 88 del 17/03/2023 (N. Generale 217 di pari data) del Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale del Comune di Campofranco, avente il seguente quadro economico per i lavori:

Quadro Tecnico Economico Perizia di Variante	
CUP: B12F06000190006 - CIG: 8527080106	Perizia di Variante
IMPORTO DEI LAVORI	
a) Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 1.143.337,46
incidenza della sicurezza già compresa nelle lavorazioni soggetti a ribasso	€ 49.002,30
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.742,29
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 793.501,46
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
Maggiorazioni somme di cui all'art. 26 del D.Lgvo 50-2022	€ 207.900,36
Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 100.140,18
Per competenze tecniche progettazione lavori	€ 43.835,30
Per competenze tecniche direzione lavori	€ 37.327,44
Misura e contabilità lavori	€ 0
Coordinamento Sicurezza progettazione	€ 10.863,22
Contributo C.N.P.A.I. e I.V.A. Competenze Tecniche	€ 21.055,54
Coordinamento sicurezza esecuzione (I.V.A. compresa)	€ 0
Collaudo statico (I.V.A. compresa)	€ 2.795,68
Per collaudo Tecnico-Amministrativo (I.V.A. compresa)	€ 2.502,27
Per competenze geologo (I.V.A., contr. EPAP evid. parc compresi)	€ 24.180,54
Funzioni tecniche art. 113 del D.Lgvo 50/2016	€ 7.356,65
Acquisizione delle aree	€ 4.289,76

Spese Bando di gara	€ 0
Commissione giudicatrice - 2 componenti	€ 3.960,00
Versamento contributo ANAC	€ 61,50
Per allaccio ENEL	€ 27.633,48
Per prove di laboratorio sui materiali	€ 10.000,00
Per imprevisti <5% dei lavori	€ 0
Piano monitoraggio Ambientale (P.M.A. comprensivo di competenze tecniche I.V.A. e contributo previdenziali analisi ed indagini di monitoraggio I.V.A. compresa) vedi Q.E.	<u>€ 101.824,19</u>
Sommano	€ 605.726,11
Totale importo Perizia di Variante	€ 1.399.227,57
Economie residue ribasso d'asta	€ 116.272,43
Totale importo del Finanziamento	€ 1.515.500,00

ed il seguente quadro economico per i Servizi relativi al Piano di Monitoraggio (il cui importo risulta già inserito nel Quadro Economico generale precedente):

Piano di Monitoraggio - Quadro Tecnico Economico Perizia di Variante CIG: Z972F07837 - CIG: 8498494B19		
A)	Importo per l'esecuzione dei Servizi (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 30.031,82
A.1)	Servizi di perforazioni e carotaggi ambientali + Oneri sicurezza (al netto del ribasso d'asta del 47,9675 %)	€ 13.508,86
A.2)	Servizi di analisi chimico-fisiche di laboratorio (al netto del ribasso d'asta del 64,78%)	€ 16.522,96
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
B.1.1	Prestazioni tecniche geologo per progettazione piano di monitoraggio attività di DL, misure e contabilità lavori, etc. IVA Esclusa	€ 26.008,54
B.1.2	Piano di sicurezza in fase di esecuzione e rilievi di georeferenziazione (IVA inclusa)	€ 4.678,76
B.2	Spese per attività di supporto RUP	€ 1.450,77
B.3	Oneri ARPA per validazione caratterizzazione e analisi chimiche (IVA non dovuta) – vedi preventivo	€ 10.113,96
B.4	Imprevisti	
B.4.1	Sui lavori 5%	€ 3.626,92

B.4.2	Su spese tecniche progettazione (oneri ed IVA compresi) ex art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 6.339,87
B.5	IVA COMPLESSIVA	
B.5.1	IVA sui lavori 10% (sulla voce A.1)	€ 1.350,89
B.5.2	IVA su servizi di analisi 22% (sulla voce A.2)	€ 3.635,05
B.5.3	IVA su comp. Tecniche 22 % (sulla voce B.1.1)	€ 5.721,88
B.5.4	IVA su imprevisti 22 % (sulla voce B.4.1)	€ 797,92
	Importo somme a disposizione	€ 63.724,56
D)	Maggiori Spese	
D.1)	Per trasporto, analisi chimiche e smaltimento acque spurgo pozzetti	€ 6.600,00
D.2)	Per aumento prezzi indagini geognostiche (art. 26, c. 1, D. Lgs. n. 50/2022)	€ 951,81
D.3)	Per aumento contributo previdenziale EPAB dal 2% al 4% su B.1.1, B.1.2 e B.4.2	€ 516,00
	Sommano Maggiori Spese	€ 8.067,81
	TOTALE VARIANTE PIANO DI MONITORAGGIO	€ 101.824,19
C)	ECONOMIE DA RIBASSO ASTA	
C.1	Ribasso d'asta su A.1) (IVA compresa)	€ 11.859,81
C.2	Ribasso d'asta su A.2) (IVA compresa)	€ 30.476,53
C.3	Ribasso d'asta su B.1.2) (IVA ed oneri compresi)	€ 420,69
	Totale Economie Ribassi	€ 42.757,03
	Totale Complessivo	€ 144.581,22

ART. 3

L'importo finanziato e impegnato con il D.D.G. n. 576 del 28/05/2020 è rideterminato in € 1.399.227,57.

ART. 4

L'economia accertata pari a € 116.272,43 è stata in parte eliminata per l'importo di € 75.775,00 con le operazioni di riaccertamento dei residui passivi anno 2021 mentre la rimanente somma, pari a € 40.497,43, è eliminata dal Capitolo n. 642455 denominato "Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'Obiettivo Tematico 6, Azione 6.2.1 del Programma Operativo FESR 2014-2020 Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano regionale di bonifica" del Bilancio della Regione Siciliana (codice gestionale SIOPE U.2.03.01.02.003), sul D.D.G. n. 576 del 28/05/2020, di cui € 35.154,49 sull'impegno n. 11/2023 e € 5.342,95 sull'impegno n. 1/2023.

ART. 5

E' liquidato l'importo di € 279.845,52 (duecentosettantanovemilaottocentoquarantacinque/52), a titolo di seconda anticipazione per l'Operazione denominata “*Messa in Sicurezza Permanente delle ex Discariche site in c.da “Rizza e Manna” e “Chiartasi”*”, CUP B12F06000190006 – Codice identificativo Caronte SI_1_22323, a valere sulle somme impegnate con D.D.G. n. 576 del 28/05/2020 e riaccertate per il 2023 (impegno n. 11/2023) con le operazioni di riaccertamento dei residui passivi, sul capitolo 642455 denominato “*Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell’ambito dell’Obiettivo Tematico 6, Azione 6.2.1 del Programma Operativo FESR 2014-2020 Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano regionale di bonifica*” del Bilancio della Regione Siciliana (codice gestionale SIOPE U.2.03.01.02.003)

ART. 6

Al pagamento della somma di € 279.845,52 (duecentosettantanovemilaottocentoquarantacinque/52) a valere sul Bilancio della Regione Siciliana, anno 2023 (impegno n. 11/2023), si provvederà mediante l'emissione di mandato diretto a favore del comune di Campofranco (CL), Codice Fiscale 81001050855, sul conto di tesoreria intrattenuto presso la Banca d'Italia n. IT70Q0100003245511300305379.

ART. 7

Il Comune di Campofranco, a seguito di notifica del presente Decreto a mezzo PEC, dovrà procedere secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla Convenzione approvata con D.D.G. n. 576 del 28/05/2020.

ART. 8

Il Comune di Campofranco nella realizzazione dell'intervento dovrà attenersi al rispetto della vigente normativa in materia di opere pubbliche.

ART. 9

Saranno poste a carico del Comune di Campofranco tutte le spese che dovessero essere non ammesse a rendicontazione.

ART. 10

Tutte le spese di cui al presente decreto sono dichiarate non pignorabili, ai sensi della normativa vigente, in quanto destinate al finanziamento di opere obbligatorie per legge.

ART. 11

Il Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità eserciterà la Vigilanza sulla realizzazione dell'opera di che trattasi e nel contempo avrà cura di relazionare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in merito all'andamento dei lavori di cui al presente decreto. A tal fine il Comune di Campofranco dovrà trasmettere tempestivamente al suddetto organo di vigilanza tutti gli atti relativi all'esecuzione dei lavori in argomento.

ART. 12

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notifica o conoscenza.

ART. 13

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e, quindi, inoltrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
(Dott. Francesco Lo Cascio)