



Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia
Dirigente Generale

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018*”.

OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante “*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018*”;

Cod. SI_SR_01079 “*Interventi di ripristino della funzionalità idraulica di previsione e mitigazione del dissesto idrogeologico della rete scolante del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa*” nel Territorio del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

CIG: Z682CB589C CUP: B35J19001420002

Finanziamento Impegno e trasferimento – Compenso incentivante

DISPOSIZIONE n. 590 del 19/07/2023

IL COMMISSARIO DELEGATO

- Visto** l’art. 107 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto** il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;
- Visto** il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 “*Codice della protezione civile*”;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
- Vista** la OCDPC 558 del 15.11.2018 recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018*”;
- Visto** l’art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l’Emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;
- Visto** l’art. 1, comma 2, della OCDPC 558/2018 il quale prevede che, per l’espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato per la Regione Siciliana, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, può individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- Visto** il D.P.Reg. n. 439 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 74 del 10.02.2023, è stato conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Vista** OCDPC 558/2018 ed in particolare l’art. 2, comma 2, che prevede l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
- Vista** OCDPC 558/2018 ed in particolare l’art. 4 che deroga alle norme relative agli affidamenti D.Lgs. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm.ii. e della trasparenza;

- Vista** la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato chiede l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
- Vista** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18";
- Vista** la nota POST/0035543 del 08.7.2019 e la nota POST/0055476 del 29.10.2019 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui è stato approvato il Piano degli investimenti di cui all'art.1 comma 5 – Annualità 2019 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art.24 quater del decreto - legge 23 ottobre 2018 n.119 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n.136;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
- Vista** la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4 - duodevices, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;
- Vista** la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018";
- Visto** l'art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018;
- Visto** l'art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n.6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
- Visto** l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;
- Visto** il D.L. del 17 marzo 2020 n.18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito con modificazioni in Legge del 24 aprile 2020 n.27;
- Visto** l'art. 207 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in Legge 17 luglio 2020, n.77;
- Considerato** che nel Piano degli Interventi approvato è ricompreso, tra l'altro, l'intervento denominato "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica di previsione e mitigazione del dissesto idrogeologico della rete scolante del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa." nel territorio del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, identificato con il **Cod. SI_SR_01079** e di importo complessivo € 789.461,00;
- Vista** la determina dirigenziale prot. n. 869 del 18.03.2019 con la quale il Dirigente del servizio D2.01-Programmazione - Piano delle OO.PP. e Viabilità della Città Metropolitana di Catania ha nominato l'ing. Maurizio Antonio D'Urso quale RUP per l'intervento in parola;

Vista la Disposizione n. 389 del 31.07.2019 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 con la quale nomina, quale Soggetto Attuatore, il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale per l'intervento denominato *"Interventi di ripristino della funzionalità idraulica di previsione e mitigazione del dissesto idrogeologico della rete scolante del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa"*, individuato nel Piano degli Interventi all'O.C.D.P.C. 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 *"Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art.24 quater del decreto - legge 23 ottobre 2018 n.119 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n.136"* e identificato con **Cod. SI_SR_01079**;

Vista la Determina del Direttore Generale n. 78 del 09.11.2020 con cui viene nominato l'ufficio di Direzione Lavori;

Vista la Deliberazione del commissario Straordinario n. 2 del 04.03.2020 con cui si approva la perizia per l'intervento denominato *"Interventi di ripristino della funzionalità idraulica di previsione e mitigazione del dissesto idrogeologico della rete scolante del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa."* con il seguente quadro economico:

-	IMPORTO DEI LAVORI		
A	Importo complessivo dei lavori a misura	€ 322.675,73	
	Totale lavori	€ 322.675,73	€ 322.675,73
-	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.5	IVA sui lavori (22%)	€ 141.198,09	
B.4	compensi di cui all'art.113 c. 2 D.L. 50/16 (2%)	€ 6.453,51	
B.1	conferimento rifiuto a discarica	€ 288.000,00	
B.2	caratterizzazione chimica	€ 15.000,00	
B.3	per imprevisti ed arrotondamenti(<5%)	€ 16.133,79	
		€ 466.785,39	€ 466.785,39
-	Importo Complessivo Lavori in c.t.		€ 789.461,00
-	Importo di Piano		€ 789.461,00
-	Economie di Piano		€ -

Visto la nota prot. 181/P del 18.01.2021 di chiarimento in merito all'importo dell'IVA inserito nel quadro economico;

Vista la Determina n. 75 del 29.10.2020 con cui il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa affida alla ditta RESEARCH Consorzio Stabile S.C. arl, con sede legale in C.so Vittorio Emanuele n. 174, Salerno (SA), P.IVA 05041951210, la quale ha designato, quale consorziata, l'impresa esecutrice C.S. Costruzioni srl, con sede legale in via Cavallaro n. 19, Santa Venerina (CT), P.IVA 04180190870, che ha offerto il ribasso del 20,520% sull'importo a base d'asta di € 322.675,73, per un importo contrattuale dei lavori di € 256.462,67, come riportato nel seguente Quadro Tecnico Economico post-gara:

-	IMPORTO DEI LAVORI		
A	Importo complessivo dei lavori a misura soggetto a ribasso	€ 322.675,73	
-	a detrarre il ribasso d'asta pari al 20,520%	€ 66.213,06	
	Totale lavori	€ 256.462,67	€ 256.462,67
-	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.5	IVA sui lavori (22%)	€ 126.631,22	
B.4	compensi di cui all'art.113 c. 2 D.L. 50/16 (2%)	€ 6.453,51	
B.1	conferimento rifiuto a discarica	€ 288.000,00	
B.2	caratterizzazione chimica	€ 15.000,00	
B.3	per imprevisti ed arrotondamenti(<5%)	€ 16.133,79	
		€ 452.218,52	€ 452.218,52
-	Importo Complessivo Lavori in c.t.		€ 708.681,07
-	Importo di Piano		€ 789.461,00
-	Economie di Piano		€ 80.779,93

Vista l'individuazione dell'intervento con il **CIG: Z682CB589C CUP: B35J19001420002**;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 04.12.2020;

- Vista** la Disposizione n. 1399 del 10.08.2021 con la quale, il Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018, ha liquidato le somme relative al pagamento del 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 21.05.2021 per un importo pari ad € 155.319,13, di cui € 127.310,76 per lavori ed € 28.008,37 per IVA al 22%;
- Vista** la Disposizione n. 1732 del 04.11.2021 con la quale, il Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018, ha liquidato le somme relative al pagamento del 2° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 17.06.2021 per un importo pari ad € 144.343,98, di cui € 118.314,74 per lavori ed €26.029,24 per IVA al 22%;
- Vista** la Disposizione n. 767 del 13.07.2022 con la quale, il Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018, ha liquidato le somme relative al pagamento di una prima parte dei compensi incentivanti per un importo pari € 4.128,91;
- Vista** la nota prot. n. 2521 del 17.05.2022 assunta al prot. del DRPC Sicilia al n. 21975 del 18.05.2022 con cui il RUP ha trasmesso la richiesta di autorizzazione alla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva relativamente all'intervento denominato *"Interventi di ripristino della funzionalità idraulica di previsione e mitigazione del dissesto idrogeologico della rete scolante del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa"* nel territorio del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale – Identificato con il **Cod. SI_SR_01079**;
- Vista** la nota prot. n. 28207 del 24.06.2022 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha autorizzato la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva relativamente all'intervento denominato *"Interventi di ripristino della funzionalità idraulica di previsione e mitigazione del dissesto idrogeologico della rete scolante del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa"* nel territorio del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale – Identificato con il **Cod. SI_SR_01079**.
- Vista** la Deliberazione del commissario Straordinario n. 58 del 20.09.2022 con cui è stata approvata la perizia di variante per l'intervento denominato *"Interventi di ripristino della funzionalità idraulica di previsione e mitigazione del dissesto idrogeologico della rete scolante del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa."* con il seguente quadro economico:

-	IMPORTO DEI LAVORI		
A.1	Importo complessivo dei lavori a misura a lordo	€ 483,782.60	
A.2	Importo complessivo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 20,52%	€ 384,510.41	
	A) Totale lavori		€ 384,510.41
-	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	conferimento rifiuto a discarica materiale scavo (pulizia canali e pista di servizio)	€ 115,000.00	
B.2	caratterizzazione chimica (Tab.1 all. 5 - parte IV - Titolo V - D.Lgs. 152/2006)	€ 9,000.00	
B.3	per imprevisti (pari all'importo di progetto approvato)	€ 16,133.79	
B.4	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 c. 2 D.L. 50/16 (2% dell'importo relativo al progetto esecutivo)	€ 9,675.65	
B.5		€ 90,121.72	
	B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 239,931.17
C	Economiche	€ 165,019.54	
	C) Totale economie		€ 165,019.54
	IMPORTO TOTALE		€ 789,461.12
	IMPORTO TOTALE in c.t.		€ 789,461.00

- Vista** la Disposizione n. 354 del 05.05.2023 con la quale, il Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018, ha liquidato le somme relative al pagamento del 3° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 24.02.2023 per un importo pari ad € 166.994,91, di cui € 136.881,07 per lavori ed € 30.113,84 per IVA al 22%;
- Vista** la nota prot. n. 3229 del 26.06.2023, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 27693 del 26.06.2023, con la quale il Dirigente dell'Area Tecnica del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale ed il R.U.P. hanno trasmesso la documentazione relativa al pagamento dello Stato finale dell'intervento in oggetto;


- Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori del 30.01.2023;
- Visto** lo Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 19.04.2023 per un importo di € 384.428,71, al netto del ribasso d'asta del 20,520% e dell'IVA al 22%;
- Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione del 27.04.2023, relativo all'intervento in parola, dal quale risulta un credito complessivo di € 2.345,01, di cui € 1.922,14 per imponibile ed € 422,87 per IVA al 22%, da liquidare a favore della ditta affidataria, RESEARCH Consorzio Stabile S.C.arl, con sede legale in C.so Vittorio Emanuele n. 174, Salerno (SA), P.IVA 05041951210;
- Vista** la Determina n. 23 del 21.06.2023, con la quale il Direttore Generale ha approvato il Certificato di Regolare Esecuzione e ha proposto la liquidazione della somma complessiva di € 2.345,01, di cui € 1.922,14 per lavori ed € 422,87 per IVA al 22%%, occorrente al pagamento dei compensi incentivanti al personale del Consorzio di Bonifica 9 Catania e del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa per le competenze offerte relativamente all'intervento in parola;
- Considerato** che l'incentivo proposto è quantificato in € **2.345,26**, a cui si somma l'importo già corrisposto di € 4.128,91, secondo Disposizione n. 767 del 13.07.2022, per complessivi € 6.474,17;
- Considerato** che nel succitato Quadro Tecnico Economico, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, è previsto l'importo complessivo di € 9.675,65 per il compenso incentivante ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
- Ritenuto** di dover provvedere al secondo pagamento dei compensi incentivanti previsti nei quadri economici relativi all'intervento denominato "*Interventi di ripristino della funzionalità idraulica di previsione e mitigazione del dissesto idrogeologico della rete scolante del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa*" e identificato con il **Cod. SI_SR_01079** per un importo complessivo di € **2.345,26**;
- Considerato** che le risorse della Contabilità speciale n. 6109 lo consentono.

Per quanto visto, considerato e ritenuto,

DISPONE

- Art. 1.** Di prendere atto della Determina n. 23 del 21.06.2023, con la quale il Direttore Generale ha approvato il Certificato di Regolare Esecuzione e ha proposto la liquidazione della somma complessiva di € 2.345,01, di cui € 1.922,14 per lavori ed € 422,87 per IVA al 22%%, occorrente al pagamento dei compensi incentivanti al personale del Consorzio di Bonifica 9 Catania e del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa per le competenze offerte relativamente all'intervento denominato "*Interventi di ripristino della funzionalità idraulica di previsione e mitigazione del dissesto idrogeologico della rete scolante del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa*" e identificato con il **Cod. SI_SR_01079**.
- Art. 2.** Di impegnare la somma di € **2.345,26** a valere sulla Contabilità speciale n.6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18" e aperta ai sensi della OCDPC558/2018.
- Art. 3.** Di trasferire la somma di € **1.921,09** direttamente al Consorzio di Bonifica 9 Catania mediante Ordinativo di pagamento da accreditarsi presso il conto corrente bancario avente IBAN IT55A0103016917000001890005.
- Art. 4.** Di trasferire la somma di € **424,17** direttamente al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa mediante Ordinativo di pagamento da accreditarsi presso il conto corrente bancario avente IBAN IT76I0103017103000002007779.
- Art. 5.** La presente Disposizione verrà trasmessa al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa in qualità di Soggetto Attuatore e verrà notificata al Servizio S. 14 responsabile della attuazione della OCDPC 558/2018.
- Art. 6.** La presente sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 29 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.e del d.lgs.33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo
(ing. Mattia Lombardo)



Il Dirigente del Servizio S.15
(arch. Biagio Bellassai)



Dirigente generale del DRPC Sicilia
(ing. Salvatore Cocina)