

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

**DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI**

**SERVIZIO 05- BONIFICHE**

---

*PATTO PER IL SUD - "Messa In Sicurezza Di Emergenza Della Ex Discarica Sita In C/da Ciappe Margi Nel Comune Di Adrano"*

*CUP: J69J15000140000 ed il CIG: 866137371B*

*Liquidazione SAL n.3, SAL n.4, e presa d'atto Perizia di Assestamento*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** il Regio decreto 23.05.1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15.05.1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- VISTA** la l.r. 8.07.1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";
- VISTO** il D.P. Reg. 28.02.1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. 17.03.2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";
- VISTO** il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1007 del 26.08.2019 con il quale, al Dott. Francesco Lo Cascio, è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 7 del predetto Dipartimento;
- VISTO** il d.P.Reg.9 del 5.04.2022 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n.3", con il quale è stata modificata l'articolazione delle strutture dirigenziali del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il d.D.g. 501 del 14.6.2022 con il quale, a far data dal 16.6.2022, è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio S.05 "Bonifiche", al dott. Francesco Lo Cascio;
- VISTO** il d.D.g. 532 del 20.6.2022 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con il quale è stato disposto che "Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) della l.r.10/2000, nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, così come definiti dagli atti citati in narrativa, gli attuali dirigenti in carica, delle strutture intermedie del Dipartimento, sono delegati ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura, eccezion fatta per gli atti con cui si dà avvio a procedimenti amministrativi di natura complessa, strutturati in più fasi quali, a titolo meramente esemplificativo nomine di RUP o determinazioni a contrarre nell'ambito della realizzazione di un intervento pubblico";

- VISTO** il D.P. Reg. n°436 del 30.12.2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all'Ing. Maurizio Costa, a partire dal 14.2.2023;
- VISTO** il D.D.G n. 90 del 15.2.2023, con il quale ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, gli attuali Dirigenti in carica delle strutture intermedie del Dipartimento sono delegati ad adottare tutti gli atti procedurali, nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nelle competenze della relativa struttura;
- VISTO** il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per parte residuale non abrogata dal D. Lgs. n° 50/16;
- VISTA** la l.r. 12.7.2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO** il D.P.R.S. 31.1.2012 n. 13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della l.r. n. 12 del 12.7.2011, pubblicato sulla GURS n. 7 del 17.2.2012;
- VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della l.r. n.21 del 12.8.2014 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
- VISTO** l'art. 11 della l.r. 13.1.2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall'1.1.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm..ii.;
- VISTA** la l.r. n. 8/2016 recante "Disposizioni per favorire l'economia", il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTO** il D.Lgs 18.4.2016, n. 50 "*Riordino disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e 2014/25/UE*";
- VISTO** il D.Lgs 19.4.2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";
- VISTO** il D.P.R. del 14.6.2016, n.12 con il quale vengono regolamentati gli ambiti organizzativi e gestionali dei Dipartimenti Regionali e viene stabilito che al Dipartimento Regionale Tecnico - dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità competono gli adempimenti tecnici ed i controlli sulle opere di competenza del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, incardinato nell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA** la l.r. n. 8/2016 recante "Disposizioni per favorire l'economia", il cui art. 24 contiene le modifiche alla l.r. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici)" a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016;
- VISTO** il d.l. n. 32 del 18.4.2019 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" convertito con la legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019;
- VISTO** il d.l. n. 76 del 16.7.2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- VISTA** la Legge n. 120 dell'11.9.2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.7.2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"
- VISTO** il d.l. n. 77 del 31.5.2021 "Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modifiche in Legge n.108 del 29.7.2021;
- VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2: 'Legge di stabilità regionale 2023/2025';
- VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3: 'Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023/2025';

- VISTA** Deliberazione n. 106 dell' 1 marzo 2023. “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- VISTO** il D.P. Reg. del 27.6.2019 n.12 pubblicato sulla GURS n.33 del 17.7.2019 di approvazione del regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 3/2016;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.185 del 17.5.2016 “Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il SUD) Interventi” con il quale è stato approvato il quadro sinottico Allegato A ;
- VISTA** la Delibera CIPE n.25 del 10.8.2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020-aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n.190/2014”; con la quale, nell’ambito del riparto del Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città Metropolitane mediante appositi Accordi inter istituzionali denominati “*Patto per il Sud*”;
- CONSIDERATO** che nella predetta Delibera CIPE n. 25/2016 in “Tabella 2” sono previsti interventi per le bonifiche nel territorio nazionale per un totale di 791,58 milioni di euro;
- VISTA** la Delibera CIPE n.26 del 10.8.2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno”. Assegnazione risorse con la quale vengono assegnate alla regione Sicilia 2320,4 milioni di euro;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.301 del 10.10.2016 con la quale è stato approvato lo schema per il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10.9.2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, unitamente ai prospetti – Allegato A- contenenti l’identificazione di interventi prioritari, l’importo complessivo e le risorse previste per la loro attuazione, tra cui gli interventi strategici di Bonifica per un importo di € 74.965.159,57 di cui € 23.050.000,00 assegnati successivamente con Delibera CIPE n.20 del 18.1.2017 per impiantistica trattamento rifiuti e € **51.915.159,57** per Bonifiche;
- VISTA** la Pista di Controllo “*Realizzazione di OO.PP. a Regia dell’articolazione 4.a.1 (Bonifiche) del “Patto per il Sud della regione siciliana- del FSC 2014-2020”* approvata con DDG n. 835 del 14.6.2017 registrato dalla Ragioneria Centrale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il 21.6.2017 al n. 537;
- CONSIDERATO** che l’intervento “*Messa in sicurezza d’Emergenza della ex discarica in c/da Ciappe Margi nel Comune di Adrano*” è previsto nell’Allegato B, di cui sopra, Settore Prioritario “4.Ambiente”, Settore d’intervento “a.Acque e Rifiuti”, Intervento Strategico “1.Bonifiche”;
- VISTO** l’art. 44 del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii., che prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana, titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, un unico Piano Operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;
- VISTO** il comma 6 del citato art. 44 del D.L. n. 34 del 2019 e ss.mm.ii., in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;
- VISTA** la Delibera n. 2 del 29.4.2021, “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”, pubblicata sulla GURI n.142 del 16.06.2021, con la quale il CIPES,

ai sensi del citato art. 44, comma 14, del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii., stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti per la programmazione 2014/2020 in un quadro unitario; e dispone di fare confluire nella Sezione Ordinaria del PSC le risorse dei tre cicli di Programmazione FSC 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, rispondenti ai requisiti di cui al comma 7a e 7b dell'art.44 del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii;

**VISTA** la Delibera n. 32 del 29.4.2021, pubblicata sulla GURI n.189 del 09/08/2021, con la quale il CIPESS ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana per un valore complessivo di 7.018,93 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione ed ha disposto l'istituzione di un Comitato di sorveglianza (CdS);

**CONSIDERATO** che, con l'approvazione del Piano Sviluppo e Coesione, i precedenti strumenti programmatici 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, riclassificati ai sensi del comma 1 ex art. n. 44 del DL n.34/2019 e s.m.i., cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella "Disciplina finale e transitoria" di cui alla delibera CIPESS n.2/2021;

**VISTA** la Delibera n. 86 del 22.12.2021, pubblicata sulla GURI n.33 del 09/02/2022 con la quale il CIPESS ha approvato le modalità unitarie di trasferimento delle risorse, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021, punto c);

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 25.11.2021, che in attuazione delle politiche unitarie di coesione, conferisce al Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione la funzione di Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano di Sviluppo e Coesione, approvato con delibera CIPESS n.32/2021;

**VISTA** la Delibera di Giunta regionale n. 68 del 12.02.2022, che ai sensi della delibera CIPESS n. 2/2021 istituisce il Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione e approva il documento Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) dello stesso Piano ;

**VISTA** la Delibera di Giunta regionale n. 85 del 24.02.2022, che approva la versione aggiornata e modificata del documento Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano di Sviluppo e Coesione a modifica del documento approvato con delibera n. 68 del 12.02.2022;

**VISTA** la Delibera di Giunta regionale n. 205 del 14 aprile 2022 "*Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia. Chiusura procedura scritta n.1/2022. Presa d'atto*" con la quale si è preso atto della chiusura della procedura scritta n.1/2022 relativa all'approvazione del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022, del Verbale della seduta del 3 marzo 2022 e del Piano finanziario complessivo del PSC, Sezione Ordinaria e Sezioni Speciali, con approvazione della ripartizione per aree tematiche e settori di intervento;

**CONSIDERATO** che l'intervento relativo alla "*Messa in sicurezza d'Emergenza della ex discarica in c/da Ciappe Margi nel Comune di Adrano*" - ID 18140 già inserito nel Patto per il Sud della Regione Siciliana, risulta oggi inserito nel PSC di cui all'art. 44 del D.L. n. 34/2019, come desumibile dall'*Allegato 1C\_RAA\_Elenco\_Progetti\_Patto.pdf* allegato alla *Relazione finale di attuazione annuale al 31.12.2021* del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia (Procedura scritta n. 3/2022 – vedi nota Dipartimento della Programmazione prot. 6802 del 31.5.2022), con gli identificativi di seguito riportati:

- Codice Caronte: SI\_1\_18140
- Codice Locale Progetto: 2016PATTISICI\_070
- CUP: J69J15000140000
- Titolo del progetto: *Messa in sicurezza d'Emergenza della ex discarica in c/da Ciappe Margi nel Comune di Adrano*
- Ciclo di Programmazione: 2014/2020
- Programma d'origine: Patto Regione Sicilia
- Risorse FSC assegnate: 30.600.000,00

- Dipartimento CdR: Dipartimento Acqua e Rifiuti
- Stato Caronte: in attuazione
- Settore di intervento: 05.03 Rifiuti
- Area tematica: 05. Ambiente e Risorse Naturali

**VISTO**

il D.D.G. n. 1278 del 28.9.2017 di finanziamento ed impegno dei lavori per la "Messa in sicurezza d'Emergenza della ex discarica in c/da Ciappe Margi nel Comune di Adrano", secondo il seguente quadro economico:

<b>Importo dell'intervento</b>		
Per oneri sicurezza	€ 44.597,20	
Importo a base d'asta	€ 921.278,16	
	€ 965.875,36	€ 965.875,36
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
Per pubblicazione	€ 10.000,00	
IVA sui lavori (10%)	€ 96.587,54	
Per imprevisti (5%)	€ 48.293,77	
IVA su imprevisti	€ 4.829,38	
Incentivo progettazione	€ 19.317,51	
Accertamenti ed indagini geognostiche	€ 15.661,48	
Studio Geologico	€ 19.740,31	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 16.435,34	
Collaudo tecnico amm.vo (iva e CNPAIA compresi)	€ 5.259,31	
Assicurazioni ed oneri per verifiche	€ 8.000,00	
<b>Sommano</b>	<b>€ 244.124,64</b>	<b>€ 244.124,64</b>
<b>Totale complessivo dell'intervento</b>		<b>€ 1.210.000,00</b>

**VISTO**

il CUP: **J69J15000140000** ed il CIG: **866137371B**

**VISTO**

il D.D.S. n. 1663 del 27.12.2021, con il quale si è preso atto della Determina n. 249 del 20.12.2021 - Reg Gen. 1641 del 20.12.2021, del Responsabile del IX Settore del Comune di Adrano, di approvazione del nuovo quadro economico rimodulato, a seguito del ribasso d'asta ed a seguito della stipula del contratto, per l'importo di € 840.715,04, così distinto:

<b>Importo dell'intervento</b>		
Importo complessivo dei lavori	€ 965.875,36	
Per oneri sicurezza	€ 44.597,20	
<u>Importo a base d'asta</u>	€ 921.278,16	
a detrarre il ribasso d'asta	€ 335.713,60	
<b>Sommano</b>	€ 630.161,76	<b>€ 630.161,76</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
Per pubblicazione	€ 10.000,00	
IVA sui lavori (10%)	€ 63.016,18	
Per imprevisti (5%)	€ 48.293,77	
IVA su imprevisti	€ 4.829,38	
Incentivo progettazione	€ 19.317,51	
Accertamenti ed indagini geognostiche	€ 15.661,48	
Studio Geologico	€ 19.740,31	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 16.435,34	
Collaudo tecnico amm.vo (iva e CNPAIA compresi)	€ 5.259,31	
Assicurazioni ed oneri per verifiche	€ 8.000,00	
<b>Sommano</b>	<b>€ 210.553,28</b>	<b>€ 210.553,28</b>

Economie da ribasso d'asta		€ 335.713,60
Economie sull'IVA dei lavori		€ 33.571,36
<b>Tot. Economie</b>		<b>€ 369.284,96</b>
<b>Totale complessivo dell'intervento</b>		<b>€ 1.210.000,00</b>

Si è accertata l'economia pari a € 369.284,96 eliminandola dal capitolo del bilancio e si è liquidato l'importo di € 138.635,49 di cui € 126.032,32 per anticipazione sui lavori ed € 12.603,23 per IVA.

**VISTO** il contratto d'appalto estratto dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) RDO n. 2793007 del 8.10.2021 con la ditta aggiudicatrice ZAB Costruzioni s.r.l. P.IVA: 01976880847 con sede in Via G. Rodani n. 16 nel Comune di Favara (AG), per un importo contrattuale di € 585.564,20, ed € 44.597,20 per oneri sulla sicurezza, oltre IVA;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 10.12.2021;

**VISTO** il D.D.S. n. 1663 del 27.12.2021 con il quale tra l'altro è stata liquidata l'anticipazione sui lavori per un importo di € 138.635,49 (centotrentottomilaseicentotrentacinque/49) di cui € 126.032,32 per anticipazione sui lavori ed € 12.603,23 per IVA ed è stata accertata l'economia pari ad € 369.284,96 del ribasso d'asta ed eliminata dal capitolo del bilancio sull'impegno di cui al D.D.G. n. 1278 del 28.9.2017;

**VISTO** il D.D.S. n. 1119 del 21.10.2022 con il quale tra l'altro è stata liquidata la somma relativa al SAL n. 1 e SAL n. 2 per un importo complessivo di € 318.150,14 (trecentodiciottomilacentocinquanta/14) di cui € 289.227,40 per lavori ed € 28.922,40 per IVA;

**VISTA** la nota prot n. 34106 del 25.10.2022 con cui il Comune di Adrano ha chiesto il pagamento della somma relativa al SAL n. 3 per un importo complessivo di € 194.819,75 (centonovantaquattromilaottocentodiciannove/75) di cui € 177.108,86 per lavori ed € 17.710,89 per IVA, allegando i seguenti documenti:

- certificato di pagamento n. 3 del 20.10.2022;
- fattura n. 29/PA del 20.10.2022 della ditta ZAB Costruzioni srl;
- DURC con scadenza in data 21.2.2023

**VISTA** la nota prot n.41143 del 15.11.2022 con cui il Comune di Adrano ha trasmesso la Perizia di Variante nonché, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, in relazione all'art. 26 D.L. 50 del 17.5.2022, ha elaborato un computo metrico estimativo applicando i prezzi unitari del nuovo Prezzario Regione Sicilia aggiornato ai sensi del comma 2 art. 26 D.L. n.50 del 17.5.2022, adottato con Decreto n.17/Gab. Del 29.6.2022 su tutto il territorio Regionale, in parallelo al computo metrico estimativo di variante ed assestamento somme ai prezzi contrattuali, ottenendo i maggiori costi cui la stazione appaltante deve sostenere nella misura del 90 per cento, unitamente alla Determina di approvazione n. 1598 del 14.11.2022 avente il nuovo quadro economico di seguito riportato:

	<b>Importo dell'intervento</b>		
A)	Importo complessivo dei lavori	€ 968.951,08	
A.1)	Per oneri sicurezza	€ 36.862,35	
A.2)	<u>Importo a base d'asta</u>	€ 932.088,73	
A.3)	a detrarre il ribasso d'asta del 36,44%	€ 339.653,13	
A.4)	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 592.435,35	
<b>A.5)</b>	<b>Nuovo importo contrattuale</b>	<b>€ 629.297,95</b>	<b>€ 629.297,95</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1)	IVA sui lavori (10%)	€ 62.929,79	
B.2)	Somme compensazione - Art. 26 D.L. 50/2022	€ 206.771,53	

B.3)	IVA al 10% su somme compensazione	€ 20.677,15	
B.4)	Spese tecniche (incentivo)	€ 19.317,51	
B.5)	Spese per pubblicazione	€ -	
B.6)	Accertamenti ed indagini geognostiche	€ 15.661,48	
B.7)	Studio Geologico	€ 19.740,31	
B.8)	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 16.435,34	
B.9)	Collaudo tecnico amministrativo	€ -	
B.10)	Assicurazioni ed oneri per verifiche	€ -	
	<b>Sommano</b>	<b>€ 361.533,13</b>	<b>€ 361.533,13</b>
	<b>Sommano</b>		<b>€ 990.831,08</b>
<b>C)</b>	<b>Economie eliminate con DDS 1663/2021:</b>		
C.1)	Economie da ribasso d'asta		€ 335.713,60
C.2)	Economie sull'IVA dei lavori		€ 33.571,36
	<b>Tot. Economie</b>		<b>€ 369.284,96</b>
C.3)	Recupero economie per compensazione art. 26 comma 1 D.L. 50/2016		<b>- € 150.116,04</b>
	<b>Restano economie</b>		<b>€ 219.168,12</b>
	<b>Totale complessivo dell'intervento</b>		<b>€ 1.210.000,00</b>

**VISTA**

la nota prot n. 45536 del 6.12.2022 con cui il Comune di Adrano ha trasmesso la richiesta di pagamento dell'acconto delle somme relative alla compensazione ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, di €. 216.471,88 (duecentosedicimilaquattrocentosettantuno/88) di cui €.196.792,62 per lavori ed €. 19.679,26 quale IVA, comprendente i seguenti documenti:

- Certificato di pagamento n. 1bis del 1.12.2022;
- fattura n. 33/PA del 1.12.2022 della ditta ZAB Costruzioni srl;
- DURC con scadenza in data 21.2.2023

**VISTA**

la nota prot n.902 del 9.1.2023 con cui il Comune di Adrano ha trasmesso la documentazione integrativa al fine del pagamento del SAL n. 3 e alcuni atti riguardanti la Perizia di Variante comprendente i seguenti documenti:

- SAL n. 3;
- Determina di approvazione della perizia n. 1598 del 14.11.2022;
- nota di trasmissione della perizia del Comune al DRT;

**VISTA**

la nota prot n.7224 del 24.2.2023 con cui il Comune di Adrano ha trasmesso la richiesta di pagamento del SAL n. 4 e del secondo acconto delle somme relative alla compensazione ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, di €. 47.841,64 come di seguito distinti e comprendente i seguenti documenti:

- SAL n. 4 ed ultimo a tutto il 9.1.2023;
- Certificato n. 4 di €. 37.125,86 - di cui Lavori: €. 33.750,78 ed IVA: €. 3.375,08;
- Certificato n. 2bis di €. 10.715,78 - di cui Lavori: €. 9.741,62 ed IVA: €. 974,16;
- Fattura n. 2/PA del 15.2.2023 della ditta ZAB Costruzioni srl per il certificato n. 4;
- Fattura n. 3/PA del 16.2.2023 della ditta ZAB Costruzioni srl per il certificato n. 2 bis;
- DURC con scadenza in data 21.6.2023

**VISTA**

la nota prot n.30165 del 28.2.2023 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico Servizio esprime parere sulla perizia di variante;

- VISTA** la nota prot n. 54779 del 17.4.2023 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico prende atto della documentazione trasmessa con nota prot. n. 7933 del 3.3.2023 dal Comune in merito alla compensazione per aumento dei prezzi;
- VISTO** il D.D.S.n.544 del 8.6.2023 col quale è accertato, per l'esercizio finanziario 2023, l'importo totale di €. 150.116,04, sul capitolo in entrata del Bilancio della Regione Siciliana n.7469 Capo 16, Cod. SIOPE E.4.02.01.01.001 denominato *“Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014 - 2020 per le Bonifiche”* per il finanziamento dell'intervento, inserito nel Patto per i lavori di *“Messa in sicurezza d'Emergenza della ex discarica in c/da Ciappe Margi nel Comune di Adrano (CT)”*
- VISTA** la nota prot n. 31115 del 28.6.2023 di questo ufficio con la quale è stato chiesto al Dipartimento del Bilancio e del Tesoro l'iscrizione in bilancio sul capitolo di spesa n. 642450, denominato *“Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto per il SUD”*, della somma di €. 150.116,04 per l'anno 2023, accertata sul capitolo di entrata 7469, con D.D.G. n. 544 del 8.6.2023 al n. 533, quale compensazione ai sensi dell'art. 26 del D.L 50/2022;
- VISTO** il D.D. n. 1254 del 24.7.2023 del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro con il quale è stata introdotta la variazione in termini di competenza e di cassa la somma pari ad €. 150.116,04, sul capitolo in entrata del Bilancio della Regione Siciliana n.7469 Capo 16, Cod. SIOPE E.4.02.01.01.001 denominato *“Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014 - 2020 per le Bonifiche”*, per i motivi sopra richiamati;
- VISTA** la nota del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Adrano, con la quale attesta la veridicità del conto corrente di Tesoreria Unica dell'Ente intrattenuto presso la Banca d'Italia, con codice IBAN: IT89 B01 0000 3255123 00064333;
- VISTO** il DURC aggiornato con scadenza in data 21.10.2023:
- RITENUTO** di potere procedere al pagamento della somma di **€. 231.945,61 (duecentotrentunomilanovecentoquarantacinque/61)** degli importi richiesti, di seguito distinti:

CAUSALE	DITTA	FATTURA	NETTO	IVA AL 10%	SOMMA
SAL N. 3	ZAB Costruzioni srl	n. 29/PA del 20.10.2022	€.177.108,86	€.17.710,89	€.194.819,75
SAL N. 4	ZAB Costruzioni srl	n. 2/PA del 15.2.2023	€. 33.750,78	€. 3.375,08	€. 37.125,86
			<b>€. 210.859,64</b>	<b>€. 21.085,97</b>	<b>€. 231.945,61</b>

a valere sulle somme impegnate con D.D.G. n. 1278 del 28.9.2017, sul capitolo n. **642450** codice finanziario **U.2.03.01.02.000** *“Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto per il SUD”* rimodulato a seguito della economia accertata ed eliminata con D.D.S. n. 1663 del 27.12.2022;

- VISTO** l'ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m. e integrazioni, in merito alle verifiche inadempimenti che le pubbliche amministrazioni devono effettuare ai fini dei pagamenti, presso la banca dati predisposta da Equitalia Servizi;
- VISTO** il D.D.S. n. 1058 del 12.9.2023, con il quale si procedeva alla liquidazione delle somme di cui sopra, comprensive anche del SAL n.1bis e SAL n. 2bis, senza prima aver proceduto all'impegno della somme inserite in bilancio con D.D. n. 1254 del 24.7.2023;
- RITENUTO** di dover procedere all'annullamento del D.D.S. n. 1058 del 12.9.2023 poiché non ancora impegnate sul capitolo di spesa le somme relative al sal n. 1bis e 2bis;



**TUTTO** ciò premesso ai sensi della vigente normativa:

## D E C R E T A

### Art.1

Per le motivazioni espresse in premessa si annulla il D.D.S. n. 1058 del 12.9.2023;

### Art.2

Si prende atto della Perizia di Variante trasmessa nota prot n.41143 del 15.11.2022 dal Comune di Adrano avente il seguente nuovo quadro economico:

	<b>Importo dell'intervento</b>		
A)	Importo complessivo dei lavori	€ 968.951,08	
A.1)	Per oneri sicurezza	€ 36.862,35	
A.2)	<u>Importo a base d'asta</u>	€ 932.088,73	
A.3)	a detrarre il ribasso d'asta del 36,44%	€ 339.653,13	
A.4)	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 592.435,35	
<b>A.5)</b>	<b>Nuovo importo contrattuale</b>	<b>€ 629.297,95</b>	<b>€ 629.297,95</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1)	IVA sui lavori (10%)	€ 62.929,79	
B.2)	Somme compensazione - Art. 26 D.L. 50/2022	€ 206.771,53	
B.3)	IVA al 10% su somme compensazione	€ 20.677,15	
B.4)	Spese tecniche (incentivo)	€ 19.317,51	
B.5)	Spese per pubblicazione	€ -	
B.6)	Accertamenti ed indagini geognostiche	€ 15.661,48	
B.7)	Studio Geologico	€ 19.740,31	
B.8)	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 16.435,34	
B.9)	Collaudo tecnico amministrativo	€ -	
B.10)	Assicurazioni ed oneri per verifiche	€ -	
	<b>Sommano</b>	<b>€ 361.533,13</b>	<b>€ 361.533,13</b>
	<b>Sommano</b>		<b>€ 990.831,08</b>
<b>C)</b>	<b>Economie eliminate con DDS 1663/2021:</b>		
C.1)	Economie da ribasso d'asta		€ 335.713,60
C.2)	Economie sull'IVA dei lavori		€ 33.571,36
	<b>Tot. Economie</b>		<b>€ 369.284,96</b>
C.3)	Recupero economie per compensazione art. 26 comma 1 D.L. 50/2016		<b>- € 150.116,04</b>
	<b>Restano economie (accertate con DDS 1663 /2021)</b>		<b>€ 219.168,12</b>
	<b>Totale complessivo dell'intervento</b>		<b>€ 1.210.000,00</b>

### Art.3

E' liquidato l'importo di **€ 231.945,61 (duecentotrentunomilanovecentoquarantacinque/61)** di cui € 210.859,64 per lavori ed € 21.085,97 per IVA in favore del Comune di Adrano (CT) per i lavori di "Messa in sicurezza d'Emergenza della ex discarica in c/da Ciappe Margi nel Comune di Adrano", a valere sulle somme impegnate con D.D.G. n. 1279 del 28.9.2017, sul capitolo n. **642450** codice finanziario **U.2.03.01.02.000** "Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto per il SUD". relativo ai seguenti giustificativi:

CAUSALE	DITTA	FATTURA	NETTO	IVA AL 10%	SOMMA
SAL N. 3	ZAB Costruzioni srl	n. 29/PA del 20.10.2022	€.177.108,86	€.17.710,89	€.194.819,75
SAL N. 4	ZAB Costruzioni srl	n. 2/PA del 15.2.2023	€. 33.750,78	€. 3.375,08	€. 37.125,86
			<b>€. 210.859,64</b>	<b>€. 21.085,97</b>	<b>€. 231.945,61</b>

#### Art. 4

E' disposto il pagamento dell'importo di **€. 231.945,61 (duecentotrentunomilanoovecentoquarantacinque/61)** mediante emissione di mandato diretto in favore del Comune di Adrano (CT), C.F. 80001490871, con accredito sul conto di Tesoreria intrattenuto dallo stesso Comune di Adrano (CT) presso la Banca d'Italia codice IBAN n°: IT89 B01 0000 32455123 00064333, di cui alla nota del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Adrano, con la quale attesta la veridicità del conto corrente di Tesoreria Unica dell'Ente intrattenuto presso la Banca d'Italia, sulla base della documentazione riportata in premessa, comprovante l'effettiva liquidabilità del titolo.

#### Art. 5

Il Comune di Adrano dovrà effettuare le verifiche ex art. 48bis del D.P.R. 602/73 presso la banca dati predisposta da Equitalia Servizi, prima di procedere al pagamento delle somme.

#### Art. 6

Tutte le spese di cui al presente decreto sono dichiarate non pignorabili, ai sensi della normativa vigente, in quanto destinate al finanziamento di opere obbligatorie per legge.

#### Art. 7

Il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità eserciterà la Vigilanza sulla realizzazione dell'opera di che trattasi e nel contempo avrà cura di relazionare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in merito all'andamento dei lavori di cui al presente decreto.

A tal fine il Comune di Adrano dovrà trasmettere tempestivamente al suddetto organo di vigilanza tutti gli atti relativi all'esecuzione dei lavori in argomento.

#### Art. 8

Saranno poste a carico del Comune di Adrano tutte le spese che dovessero essere non ammesse a rendicontazione per legge.

#### Art. 9

Il presente decreto è trasmesso al Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.98, comma 6, Legge Regionale 7.5.2015 n. 9 e, quindi inoltrato alla ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 9 del 15.4.2021.

#### Art. 10

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l.r. n. 7 del 21.5.2019, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notifica o conoscenza.

Il Dirigente del Servizio 5  
 Dott. Francesco Lo Cascio