

D.D.G. n. 1309 del 28/09/2023

Soc. e-distribuzione S.p.A. AUT_1998512
ricostruzione di n. 2 elettrodotti in MT nell'ambito
del progetto PON imprese e competitività 2014/20 "Smart Grid
Cabina Primaria Valguarnera L.2 art. 111 del R.D. n.1775/33
Comuni – Enna, Valguarnera Caropepe (EN)
Proroga fine lavori

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA**

SERVIZIO 3 – AUTORIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI ENERGETICI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- VISTO il D.P.R. 30/7/1950, n. 878 e s.m. concernente *Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche* ed in particolare gli articoli 1 e 2;
- VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.;
- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011 n. 159 e s.m., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008 n. 19. *Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, emanato con DPRS 5/4/2022 n. 9*;
- VISTA la direttiva assessoriale prot. n. 4675/Gab. del 29/7/2016, con la quale è stato disposto, ad integrazione del D.P.R.S. n. 12 del 14/6/2016, nell'ambito della rimodulazione e riorganizzazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali (ex art. 49, comma 1, della L.R. n. 9/2015), che al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell'Energia, per continuità amministrativa, venissero ascritte anche le competenze in merito agli adempimenti di cui al T.U. n.1775/1933 afferenti le reti elettriche;
- VISTA la L.R. 21/05/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione Amministrativa*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 3494 del 10/08/2023 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 344 dell' 08/08/2023, è stato conferito all'ing. Calogero Giuseppe Burgio, su proposta dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, l'incarico di Dirigente generale del DRE;
- VISTO il D.D.G. n. 1340 del 18/11/2020, con il quale la Società e-distribuzione S.p.A., ai sensi del T.U. n. 1775/1933 è stata autorizzata alla ricostruzione ed esercizio di n. 2 (due) elettrodotti in MT denominati "Sant'Anna" e "Valguarnera", per il potenziamento del servizio nella zona, nell'ambito del progetto PON imprese e competitività 2014/20 "Smart Grid Cabina Primaria di Valguarnera L.2, a servizio dei Comuni di Enna e Valguarnera Caropepe (EN);
- VISTO il D.D.G. n. 1155 del 13/09/2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ha prorogato di mesi 12 (dodici) di fine lavori per la realizzazione delle opere di rete;
- VISTA la nota E-DIS-09/08/2023-0895895, trasmessa per pec in pari data, assunta al protocollo informatico del Dipartimento Regionale dell'Energia, al n. 25663 del 09/08/2023, con la quale la Società e-distribuzione S.p.A., ha chiesto una proroga del termine per fine lavori di 12 (dodici) mesi, in quanto i lavori sono in corso di esecuzione;
- VISTA la nota trasmessa a mezzo pec, prot. n. 26720 del 31/08/2023, con la quale questo Dipartimento regionale dell'Energia - Servizio 3 ha chiesto alla Società e-distribuzione S.p.A., la trasmissione di specifica documentazione mancante;
- VISTA la nota E-DIS-12/09/2023-00994768, trasmessa in pari data, assunta al protocollo informatico del Dipartimento Regionale dell'Energia al. n. 27973 del 13/09/2023, con la quale la Società e-distribuzione S.p.A., ha trasmesso:
- attestazione di versamento della tassa di concessione governativa per l'importo di € 180,76 effettuato dalla Società in data 09/09/2023 ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 641;

- VISTO il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'Interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito *internet* del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. n. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;
- CONSIDERATO altresì che, per quanto riguarda e-distribuzione S.p.A., risulta applicabile l'art. 83, comma 3, lett. b) del *Codice antimafia*, secondo cui la documentazione antimafia non è comunque richiesta per i rapporti fra i soggetti pubblici ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 del *Codice* medesimo;
- PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m. e alla stregua dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m. e della L.R. 21/5/2019, n. 7 e s.m.;
- RITENUTO di poter provvedere all'emissione del provvedimento di proroga fine lavori nella misura pari a mesi 12 (dodici), sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, il termine per l'avvio dei lavori, finalizzati alla ricostruzione ed esercizio di n. 2 (due) elettrodotti in MT denominati "Sant'Anna" e "Valguarnera", per il potenziamento del servizio nella zona, nell'ambito del progetto PON imprese e competitività 2014/20 "Smart Grid Cabina Primaria di Valguarnera L.2, a servizio dei Comuni di Enna e Valguarnera Caropepe (EN), autorizzati alla Società e-distribuzione S.p.A. ai sensi dell'art. 111, del R.D. n. 1775/1933, con D.D.G. n. 1340/2020 e successiva proroga di fine lavori con D.D.G. n. 1155 del 13/09/2022, è prorogato di mesi 12 (dodici), per cui i lavori medesimi dovranno avere fine entro la data del 13/09/2024, fermo restando la validità delle prescrizioni contenute nel D.D.G. n. 1340/2020.
- Art. 2) Il presente decreto verrà notificato alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art. 3) Al fine della piena efficacia del presente decreto la *Società* è onerata entro venti giorni dal ricevimento della nota di comunicazione di avvenuta emissione da parte di questo Dipartimento regionale dell'energia - Servizio 3 (di seguito *Serv. 3*), di porre in essere i seguenti adempimenti:
- provvedere alla registrazione del presente decreto in un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate avendo cura di restituire al *Serv. 3* attestazione dell'avvenuta registrazione riportante gli estremi della registrazione stessa;
 - curarne la pubblicazione per estratto nella GURS, dandone comunicazione al *Serv. 3*;
 - comunicare tempestivamente al *Serv. 3*, per l'avvio degli eventuali adempimenti prodromici di competenza, ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato
- Art. 4) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, 28/09/2023

Il Dirigente Generale
ing. Calogero Giuseppe Burgio

Il Responsabile del Procedimento
L'Istruttore Direttivo
p.i. Antonino Oddo