



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO**  
**UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE - SERVIZIO DI RAGUSA**

-----ooo00oooo-----

**OGGETTO DELL'APPALTO:** Acate (RG) – Interventi straordinari per la pulizia di tutta la sezione idraulica e ripristino degli argini ammalorati del Fiume Ficuzza dalla confluenza con il Fiume Dirillo fino a monte della S.S. 115. –

**CUP:** G37H21033230006; - **CIG:** 9392036949;

**DETERMINA DELL'INGEGNERE CAPO N. 661 DEL 19.10.2023**  
(SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

**PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il sottoscritto F.D. Geom. Carmelo Leggio, quale Responsabile Unico del Procedimento:

- **Visto** il D.D.G. n. 1768/2021 dell'11.11.2021, del Dirigente Generale del DRT, con cui sono state nominate le figure professionali per l'intervento in epigrafe;
- **Visto** il Progetto esecutivo REV. 00 del 03.12.2021 e successivo REV. 01 del 05.01.2022 a firma del progettista Dott. Michele Dipasquale, Funzionario Direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa;
- **Vista** la Determina Dirigenziale n. 156/2022 del 21.03.2022 dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa di conclusione positiva della Conferenza di Servizi relativa all'approvazione del progetto esecutivo;
- **Visto** l'approvazione in Linea Tecnica, prot. n. 0044029 del 23.03.2022, con cui è stato approvato il progetto esecutivo Rev. 01, il cui quadro economico approvato di seguito viene riportato:

<b>A. - LAVORI</b>		
<b>A1.</b> - Lavori a misura al netto d'I.V.A.	€ 234.272,77	<b>€ 234.272,77</b>
<b>A2.</b> - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.145,04	
<b>Restano</b>	€ 228.127,73	
<b>B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B1.</b> - Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.453,86	
<b>B2.</b> - Somme art. 113 D.Lgs. N. 50/2016 - spese tecniche 0,80*2%	€ 3.748,36	
<b>B3.</b> - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 960,00	
<b>B4.</b> - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA	€ 1.500,00	
<b>B5.</b> - Contributo ANAC	€ 225,00	
<b>B6.</b> - Vigilanza in cantiere e spese strumentali ai sensi dell'art. 23 c.11 bis del D.Lgs. N. 50/2016	€ 3.300,00	
<b>B7.</b> - IVA 22% su <b>A</b> :	€ 51.540,01	
<b>TOTALE</b>	€ 65.727,23	<b>€ 65.727,23</b>
<b>Importo totale del progetto:</b>		<b>€ 300.000,00</b>

- **Visto** il Progetto esecutivo, aggiornato al nuovo Prezzario Regionale del 29.06.2022, REV. 02 del 15.07.2022 a firma del progettista Dott. Michele Dipasquale, Funzionario Direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa;
- **Vista** l'approvazione in Linea Tecnica, prot. n. 0122115 dell'8.09.2022, con cui è stato approvato il progetto esecutivo Rev. 02, il cui quadro economico viene di seguito riportato:

<b>A. - LAVORI</b>		
A1. - Lavori a misura al netto d'I.V.A.	€ 263.045,63	<b>€ 263.045,63</b>
A2. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.791,91	
<b>Restano</b>	€ 256.253,72	
<b>B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.000,83	
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. N. 50/2016 - spese tecniche 0,80*2%	€ 4.208,73	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 960,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA	€ 1.500,00	
B5. - Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. - Vigilanza in cantiere e spese strumentali ai sensi dell'art. 23 c.11 bis del D.Lgs. N. 50/2016	€ 3.300,00	
B7. - IVA 22% su <b>A</b> :	€ 57.870,04	
<b>TOTALE</b>	€ 73.064,60	<b>€ 73.064,60</b>
<b>Importo totale del progetto:</b>		<b>€ 336.110,23</b>

#### Considerato che:

- In attuazione In attuazione della Determina a contrarre n. 627/2022 del 05.09.2022, è stata espletata la procedura negoziata con invito rivolto a 5 operatori economici individuato dall'elenco degli operatori economici iscritti all'albo delle imprese di fiducia istituito dall'Assessorato in epigrafe;
- Dal Verbale della Commissione di gara del 19.09.2022, celebrata presso questo Ufficio e conclusa in pari data, a conclusione della quale il Presidente delle Commissione ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto a favore dell'operatore economico **VIMAN S.R.L.** (P. IVA: 01526680853) con sede in Mussomeli (CL) Via Toscana, 6 che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del **-33,0047%**;
- Il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) a seguito di gara è il seguente:

<b>A. - LAVORI</b>		
<b>Sommano lavori</b>	€ 263.045,63	<b>€ 263.045,63</b>
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.791,91	
<b>Restano i lavori a base d'asta</b>	€ 256.253,72	<b>€ 256.253,72</b>
<b>Ribasso del 33,0047%</b>	€ 84.575,77	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 171.677,95	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO compreso oneri per la sicurezza	€ 178.469,86	<b>€ 178.469,86</b>

<b>B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.000,83	
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - spese tecniche 0,80*2%	€ 4.208,73	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 960,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA	€ 1.500,00	
B5. - Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. - Vigilanza in cantiere e spese strumentali ai sensi dell'art. 23 c.11 bis del D.Lgs. n. 50/2016	€ 3.300,00	
B7. - IVA 22% su A:	€ 39.263,37	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	€ 54.457,93	<b>€ 54.457,93</b>
<b>Importo totale del progetto:</b>		<b>€ 232.927,79</b>
Economie da ribasso d'asta sui lavori	€ 84.575,77	
Economie sull'IVA dei lavori	€ 18.606,67	
<b>Sommano le economie</b>	€ 103.182,44	<b>€ 103.182,44</b>

- **Visto** il Verbale Causa di Forza Maggiore, prot. n. 0042323 del 22.03.2023 con allegata la Relazione Generale di proposta di variante in corso d'opera per Causa di Forza Maggiore redatto dal Direttore dei Lavori e vistato dal R.U.P.;
- **VISTA** la richiesta n. 0044324 del 27.03.2023 del Servizio del Genio Civile di Ragusa con cui chiede l'autorizzazione all'utilizzo delle economie da ribasso a seguito di gara;
- **VISTA** la perizia di variante per Causa di Forza Maggiore in corso d'opera, il cui Q.T.E. rielaborato è il seguente:

<b>A. - LAVORI</b>		
A1. - Lavori a misura al netto d'I.V.A. e al netto del ribasso del 33,0047%	€ 222.188,78	
A2. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.476,52	
<b>Restano</b>	€ 230.665,30	<b>€ 230.665,30</b>
<b>B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.000,83	
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. N. 50/2016- spese tecniche 0,80*2%	€ 6.802,50	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 960,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA	€ 1.500,00	
B5. - Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. - Vigilanza in cantiere e spese strumentali, art. 23 c.11 bis del D.Lgs. N. 50/2016	€ 4.100,00	
B7. - IVA 22% su A:	€ 50.746,38	
<b>TOTALE</b>	€ 69.334,70	<b>€ 69.334,70</b>
<b>Importo totale del progetto:</b>		<b>€ 300.000,00</b>

Il sottoscritto R.U.P. all'esito della procedura di affidamento:

### PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

di approvare il Q.T.E. a seguito di perizia di variante in corso d'opera per gli Interventi straordinari per la pulizia di tutta la sezione idraulica e ripristino degli argini ammalorati del Fiume Ficuzza dalla confluenza con il Fiume Dirillo fino a monte della S.S. 115 in territorio di Acate (RG), come sopra indicato.

Ragusa, **19.10.2023**

**IL R.U.P.**  
Geom. Carmelo Leggio

### DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO

Il sottoscritto Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa:

- **Vista** la superiore proposta formulata dal R.U.P. in data 19.10.2023;
- **Ritenuto** di dovere approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;
- **Preso atto** che non vi sono conflitti d'interesse concreto

### DETERMINA

1. La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante.
2. di approvare il Q.T.E. a seguito di perizia di variante in corso d'opera per Causa di Forza Maggiore, degli Interventi straordinari per la pulizia di tutta la sezione idraulica e ripristino degli argini ammalorati del Fiume Ficuzza dalla confluenza con il Fiume Dirillo fino a monte della S.S. 115 in territorio di Acate (RG), come di seguito indicato:

<b>A. - LAVORI</b>		
<b>A1.</b> - Lavori a misura al netto d'I.V.A. e al netto del ribasso del 33,0047%	€ 222.188,78	
<b>A2.</b> - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.476,52	
	<b>Restano</b> € 230.665,30	<b>€ 230.665,30</b>

<b>B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B1.</b> - Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.000,83	
<b>B2.</b> - Somme art. 113 D.Lgs. N. 50/2016- spese tecniche 0,80*2%	€ 6.802,50	
<b>B3.</b> - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 960,00	
<b>B4.</b> - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA	€ 1.500,00	
<b>B5.</b> - Contributo ANAC	€ 225,00	
<b>B6.</b> - Vigilanza in cantiere e spese strumentali, art. 23 c.11 bis del D.Lgs. N. 50/2016	€ 4.100,00	
<b>B7.</b> - IVA 22% su <b>A</b> :	€ 50.746,38	
<b>TOTALE</b>	€ 69.334,70	<b>€ 69.334,70</b>
<b>Importo totale del progetto:</b>		<b>€ 300.000,00</b>

Dispone la pubblicazione della presente Determina sul sito internet di questa stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici.

Ragusa, **19.10.2023**

**L'INGEGNERE CAPO**  
Salvatore Caruso