



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e
dei Trasporti

via Leonardo da Vinci, 161

90145 P A L E R M O

www.regione.sicilia.it/infrastrutture

PEC: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Servizio 5 – Politiche Urbane e Abitative

“Lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti sportivi di contrada Catuso, via Kennedy” nel comune di Casteltermini (AG).

Codice Unico di Progetto (CUP): I69D10000220006

Codice Caronte: SI_1_26705

DECRETO PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12 recante il “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della Legge Regionale del 7 maggio 2015, n. 9. Modifiche del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6” e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali” ed in particolare l'allegato 4/ punto 8.4;
- Visto** l'allegato al D. lgs n. 118/2011 il quale stabilisce che *“Possono essere considerate esigibili e quindi liquidabili, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dello stesso Decreto 118/2011, le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente....”*
- Visto** il D.P.R.S. 27 giugno 2019, n. 12 recante il “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. del 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3, della L.r. del 17/03/2016, n. 3. Modifica del D.P.R.S. 18/01/2013, n. 6” e ss. mm. e ii.;
- Visto** il decreto legislativo del 27 dicembre 2019, n. 158;
- Vista** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 451 del 13 febbraio 2023 con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003 n. 20, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, all'arch. Salvatore Lizzio, in conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 87 del 10 febbraio 2023;

Vista	la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 che approva il “ <i>Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025</i> ”, pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 Parte I°, del 1 marzo 2023;
Visto	il D.D.G. n. 1570 del 13 giugno 2022 con il quale il Dirigente Generale pro-tempore, del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, ha conferito all’Arch. Carmelo Ricciardo l’incarico di dirigente del Servizio 5 – Politiche urbane e abitative;
Vista	la Legge del 25 maggio 2022, n. 14 del Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 24 del 28 maggio 2022 P.I.;
Visto	il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;
Visto	il D.D.G. n. 799 del 22 aprile 2021 con il quale, per la realizzazione dei lavori di cui al progetto esecutivo dei lavori di “ <i>Ristrutturazione, manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti sportivi di contrada Catuso, via Kennedy</i> ” - CUP I69D10000220006, codice Caronte SI_1_26705 (codificata al n. U.2.03.01.02.003), nel Comune di Casteltermini (AG) del costo complessivo di Euro 630.916,34, è stata accertata sul capitolo di entrata 7479 la somma medesima di Euro 630.916,34, di cui Euro 130.916,34 per l’anno 2021 ed Euro 500.000,00 per l’anno 2022;
Visto	il D.D.G. n. 2018 del 22 luglio 2021 di ammissione a finanziamento e contestuale impegno, vistato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 5 agosto 2021, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei lavori di “ <i>Ristrutturazione, manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti sportivi di contrada Catuso, via Kennedy</i> ” nel Comune di Casteltermini (AG) del costo complessivo di Euro 630.916,34, ed impegnata la somma medesima sul capitolo 672465, di cui Euro 130.916,34 per l’anno 2021 ed Euro 500.000,00 per l’anno 2022;
Visto	il D.R.S. n. 2790 del 27 settembre 2022 di riduzione di impegno di Euro 51.341,40 del capitolo 672465 del bilancio della Regione siciliana, e il contestuale accertamento in entrata sul capitolo 7479 dell’importo medesimo;
Visto	il D.R.S. n. 4159 del 25 novembre 2022 di liquidazione di Euro 94.776,13 per il pagamento delle spese per l’anticipazione del 20% dei lavori contrattuali, I.V.A. inclusa (10%);
Visto	il D.R.S. n. 1942 del 2 agosto 2023 di liquidazione di Euro 156.763,95 per il pagamento delle spese per i lavori eseguiti al 1° SAL, I.V.A. inclusa (10%) e il primo acconto del pagamento delle competenze tecniche di D.L. e C.S.E. al 1° SAL;
Vista	la nota prot. n. 18166 del 29 settembre 2023, assunta al protocollo con PEC n. 42298 del 29 settembre 2023, con la quale l’Amministrazione comunale di Casteltermini (AG), ha trasmesso una perizia di variante e suppletiva redatta in data 7 settembre 2023 dal Direttore dei lavori, arch. Sandro Rotolo ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 50 /2016 e ss. mm. e ii. dell’importo di Euro 579.574,94, di cui Euro 470.458,92 per lavori netti contrattuali, compresi gli oneri per la sicurezza di Euro 15.963,52 oltre I.V.A. (10%) ed Euro 109.116,02 per somme a disposizione dell’Amministrazione il cui Q.T.E. risulta rimodulato rispetto al Q.T.E. post-gara riepilogato come segue:
A - Importo dei lavori di cui:	
	€ 521.594,94
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.963,52
Importo dei lavori a base d'asta	€ 505.631,42
Ribasso d'asta 10,1133%	€ 51.136,02
Totale dei lavori netti contrattuali compresi oneri della sicurezza	€ 470.458,92
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1. I.V.A. sui lavori 10 %	€ 47.045,89
2. Spese tecniche per Direzione lavori, misure, contabilità, C.R.E.	
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 35.678,74
3. Contributo cassa previdenziale e IVA (22%) per oneri D.L.	€ 10.731,24
4. Ispettore di cantiere compresi oneri	€ 0,00
5. Incentivi per funzioni tecniche art.113 D. Lgs. n. 50/2016	€ 4.840,40
6. Spese per allacci	€ 1.500,00
7. Spese per pareri, visti ed analisi	€ 0,00
8. Oneri di conferimento in discarica IVA inclusa	€ 6.590,00
9. Spese per gara e di copisteria, compresi IVA ed oneri	€ 0,00
10. Imprevisti	€ 0,00
11. Versamento contributo ANAC	€ 225,00
12. Spese tecniche per redazione P.V.S. al netto del r.a. del 10,13% e dello sconto del 25,7676% compresi oneri ed IVA	€ 2.504,75
Totale somme a disposizione	€ 109.116,02
Importo totale progetto A+B	€ 579.574,94
C - Economie da ribasso d'asta compresa I.V.A. 10% (DRS 2790/2022)	€ 51.341,40
Importo complessivo A+B+C	€ 630.916,34
Visto	il parere favorevole di approvazione in linea tecnica sulla P.V.S. in argomento, rilasciata dal R.U.P., geom. Giuseppe Ballone in data 12 settembre 2023;

Vista	la determinazione dirigenziale n. 107 del 12 settembre 2023, con la quale l'Amministrazione comunale di Casteltermeni ha approvato la P.V.S. sopra citata;
Visto	che i lavori risultano parzialmente sospesi dal 9 maggio 2023 come si evince dalla relazione di approvazione in linea tecnica del R.U.P.;
Vista	la nota prot. n. 29969 del 5 luglio 2023 con la quale dispone che i Decreti che riguardano accertamento di somme, finanziamento di interventi, nomine, approvazioni, ecc. sono sottoposti alla firma del dirigente Generale;
Ritenuto	di potere prendere atto della perizia di variante e suppletiva sopra descritta;
Ritenuto	che il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria centrale per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;
Ai Sensi	della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

D E C R E T A

Art. 1 Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui riportate e trascritte, si prende atto della perizia di variante e suppletiva dei lavori di *"Ristrutturazione, manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti sportivi di contrada Catuso, via Kennedy"* Codice Unico di Progetto (CUP): I69D10000220006, Codice Caronte: SI_1_26705 redatta in data 7 settembre 2023 dal Direttore dei lavori, arch. Sandro Rotolo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. dell'importo di Euro 579.574,94, di cui Euro 470.458,92 per lavori netti contrattuali, compresi gli oneri per la sicurezza di Euro 15.963,52 oltre I.V.A. (10%) e Euro 109.116,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione il cui Q.T.E. risulta rimodulato rispetto al Q.T.E. post-gara riepilogato come segue:

A - Importo dei lavori di cui:		€ 521.594,94
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 15.963,52
Importo dei lavori a base d'asta		€ 505.631,42
Ribasso d'asta 10,1133%		€ 51.136,02
Totale dei lavori netti contrattuali compresi oneri della sicurezza		€ 470.458,92
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1. I.V.A. sui lavori 10 %	€	47.045,89
2. Spese tecniche per Direzione lavori, misure, contabilità, C.R.E.		
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	35.678,74
3. Contributo cassa previdenziale e IVA (22%) per oneri D.L.	€	10.731,24
4. Ispettore di cantiere compresi oneri	€	0,00
5. Incentivi per funzioni tecniche art.113 D. Lgs. n. 50/2016	€	4.840,40
6. Spese per allacci	€	1.500,00
7. Spese per pareri, visti ed analisi	€	0,00
8. Oneri di conferimento in discarica IVA inclusa	€	6.590,00
9. Spese per gara e di copisteria, compresi IVA ed oneri	€	0,00
10. Imprevisti	€	0,00
11. Versamento contributo ANAC	€	225,00
12. Spese tecniche per redazione P.V.S. al netto del r.a. del 10,13% e dello sconto del 25,7676% compresi oneri ed IVA	€	2.504,75
Totale somme a disposizione	€	109.116,02
Importo totale progetto A+B		€ 579.574,94
C - Economie da ribasso d'asta compresa I.V.A. 10% (DRS 2790/2022)		€ 51.341,40
Importo complessivo A+B+C		€ 630.916,34

Art. 2 Al costo della P.V.S. di Euro 579.574,94, si fa fronte nell'esercizio in corso con gli impegni assunti sul capitolo 672465 del bilancio della Regione siciliana, giusto D.D.G. n. 2018 del 22 luglio 2021.

Art. 3 Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Palermo li, 27/10/2023

Il Dirigente Generale
arch. Salvatore Lizzio