



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio Regionale del Genio Civile  
Servizio di Caltanissetta

Oggetto: Proposta di Determina liquidazione all'O.E. CON.GEO S.R.L. - P.IVA Omissis, del "Servizio prove di laboratorio sui materiali e prove in sito di carico su pali" da eseguirsi nell'ambito dei "Lavori di somma urgenza per l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dallo scalzamento verificatosi nella pila n. 9 del Viadotto sulla Intercomunale n. 27 "Di Sant'Andrea "a seguito degli eventi meteorologici del 15/05/2023 nei comuni di Blufi e Petralia Soprana (PA).

**CUP: G97H23000670002**

**CIG: 9931829491**

**CIG del Servizio: Z1F3BE77B8**

### **Il Responsabile Unico del Procedimento**

**VISTO** lo statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amm.ne Regionale approvato con D.P.R. del 28/02/1979 n. 70 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. 16 dicembre 2008 n. 19 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 18 gennaio 2013 n. 6;

**VISTO** l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 1 25 dell'1 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

**VISTO** il D.P. n. 448/2023 del 13/02/2023 di predisposizione dell'ing. Duilio Alongi a Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTA** la nota prot. 22391 del 14/02/2023 del D.G. del DRT del punto precedente, con la quale lo stesso assume l'interim del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile nelle more della definizione delle procedure per l'emanazione del bando per la nomina del nuovo Ingegnere capo al fine di garantire la continuità dell'azione tecnico-amministrativa del Servizio;

**VISTO** l'art. 226, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 (nuovo codice dei contratti);

**VISTI** il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii., la L.R. n. 8/2016 di recepimento del Codice dei Contratti, la L.R. 12/2011 per la parte che rimane compatibile a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023;

**VISTO** il D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50/2016”;

**VISTA** la L. 14 giugno 2019 n.55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.lgs. 50 del 2016;

**VISTA** la L.R. n. 8 del 17/05/2016, e in particolare l’art. 24 “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

**VISTO** il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

**VISTA** la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19;

**VISTA** la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, inerente Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

**VISTA** la Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 2 - Legge di stabilità regionale 2023-2025;

**VISTA** la Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 3 - Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025;

**VISTO** il comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12.08.2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;

**VISTO** l’art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Decreto Presidenziale 30 maggio 2018 n. 14: “Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell’amministrazione regionale ai sensi all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24 dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8”;

**VISTO** l’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce l’obbligatorietà della Determina a Contrarre da parte della Stazione Appaltante prima dell’inizio della procedura di gara;

**VISTO** l’art. 103 – bis che regola la penale sui ritardi delle prestazioni contrattuali;

**VISTO** i Regolamenti Comm. UE 10/11/2021 nn. 1950 - 1951 – 1952 – 1953 che modificano le Direttive 2014/23/UE - 2014/24/UE - 2014/25/UE che fissano le nuove soglie di rilievo comunitario in € 5.382.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni ed in € 215.000,00 per i servizi e le forniture;

**VISTE** le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;

**VISTA** la delibera dell’Anac n. 206 del 1° marzo 2018 concernente le Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti.” Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 01 marzo 2018;

**VISTO** il D.lgs. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge con modifiche, dall’art. 1, L. 14 giugno 2019 n. 55 ed in particolare l’art. 1 comma 5, che dispone: “i soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le

procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori, nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzati all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo”;

**VISTA** la nota prot.78763 del 27 maggio 2022 del D.G. del DRT, a cui questo Ufficio è incardinato, con la quale autorizza tutti gli Uffici del Genio Civile dell'isola a procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1 comma 5 della L.14 giugno 2019 n.55, nelle more dell'erogazione delle somme assegnate agli stessi e finalizzati all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo;

**VISTA** la direttiva del D.G. del D.R.T. prot.n. 186673 del 16/12/2020 avente ad oggetto: “Affidamento di Lavori e Servizi - Applicazione nella Regione Siciliana del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;

**VISTA** la legge 16 aprile 1987 n. 183 inerente al “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari”;

**VISTO** il verbale di sopralluogo redatto da funzionari di questo Ufficio in data **20/06/2023**, congiuntamente ai consulenti tecnici PNRR assegnati allo stesso, a seguito della segnalazione da parte dell'Area Infrastrutture Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo con nota prot. n. 39823 del 31/5/2023, trasmessa in pari data a mezzo PEC al Dipartimento Regionale Tecnico, assunta al protocollo dello stesso al n. 76917 di pari data;

**VISTO** il verbale di somma urgenza redatto in data **n data 23/06/2023 dai funzionari di questo Ufficio e trasmesso al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con nota prot. n. 89527 del 26/06/2023, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.**, con il quale gli stessi dichiarano che ricorrono gli estremi della Somma Urgenza per la realizzazione dei **“Lavori di somma urgenza per l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dallo scalzamento verificatosi nella pila n. 9 del Viadotto sulla Intercomunale n. 27 “Di Sant'Andrea “a seguito degli eventi meteorologici” del 15/05/2023 nei comuni di Blufi e Petralia Soprana (PA)”**, dalla cui stima redatta si evince che l'importo dei lavori strettamente necessari ascende presuntivamente ad **€ 296.000,00**, di cui **€ 196.099,22** per lavori a base d'asta oltre ad **€ 3.900,78** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed **€ 96.000,00** per somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al seguente QTE :

QUADRO ECONOMICO			
	Importo totale dei lavori		€ 200.000,00
	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.900,78
A	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 196.099,22
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€	44.000,00
2	Contributo ANAC	€	250,00
3	Spese produzione progetto	€	610,00
4	Incentivi funzioni tecniche per dipendenti P.A. (art.113 comma 3 D.Lgs 50/2016) 0,80 di € 4.000,00)	€	3.200,00
5	Incentivi funzioni tecniche per dipendenti P.A. (art.113 comma 4 D.Lgs 50/2016) 0,20 di € 4.000,00	€	784,40
6	Vigilanza in cantiere (art. 23 comma 11 bis D.Lgs 50/2016) (Missioni e vigilanza)	€	17.955,60
7	Oneri conferimento a discarica compreso test di cessione ed IVA il cui pagamento avverrà a cura dell'Impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della D.L.	€	2.000,00

8	Prove di laboratorio sui materiali ed in situ IVA compresa	€ 12.000,00	
9	Assicurazione progettisti art.24 c.4 D.Lgs 50/2016	€ 3.000,00	
10	Imprevisti	€ 10.000,00	
11	IVA 22% sugli imprevisti	€ 2.200,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE</b>	€ 96.000,00	€ 96.000,00
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>€ 296.000,00</b>

**VISTA** la nota prot. n. **28275 del 27/06/2023**, acquisita in data **28/06/2023** al prot. n. **90491**, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, preso atto dei contenuti del citato verbale di S.U., **autorizza** l'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta all'esecuzione dell'intervento di somma urgenza inerente ai lavori **"Lavori di somma urgenza per l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dallo scalzamento verificatosi nella pila n. 9 del Viadotto sulla Intercomunale n. 27 "Di Sant'Andrea "a seguito degli eventi meteorologici del 15/05/2023 nei comuni di Blufi e Petralia Soprana (PA)"**, il cui importo sarà finanziato a valere sulle risorse del capitolo di bilancio n. 672013;

**VISTO** il D.D.G. n. 935 del 26/06/2023 del Dirigente Generale di *Nomina RUP, Ufficio di progettazione, D.L., Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Consulenza Geologica e predisposizione e controllo procedura di gara -Nomina del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, quale soggetto attuatore dell'intervento* con il quale il Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile è stato nominato quale soggetto sostitutivo dell'omologo Servizio di Palermo oltre che soggetto attuatore dell'intervento in argomento;

**CONSIDERATO** che si è fatto ricorso a Servizi/Aree incardinati al DRT, ivi compresi i servizi territoriali dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, per l'individuazione del gruppo di progettazione, Direzione Lavori e di supporto oltre alla predisposizione e controllo degli atti di gara;

**VISTO** che l'Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità con Decreto n. 17/Gab del 29/06/2022 ha adottato, ai sensi dell'art.10 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e dell'art. 24 del Decreto del presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012 n. 13, il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n.50 /2022;

**VISTO** il Decreto n. 4 /Gab del 20/01/2023 dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con il quale aggiorna al 31/12/2023 la validità del prezzario unico regionale adottato con il Decreto riportato al punto precedente;

**VISTA** la nota del D.R.T. prot.n.113312 del 26/05/2017 avente per oggetto "Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56 — Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50- Circolare recante prime indicazioni applicative;

**CONSIDERATO** che trattandosi di lavori di somma urgenza di cui all'art.163 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.il progetto verrà redatto a seguito dell'affidamento dei lavori e lo stesso sottoposto, in sede di Conferenza di Servizi, all'acquisizione di tutti i pareri degli Enti interessati;

**VISTO** che la Stazione Appaltante, con nota prot. n. n. 99284 del 14/07/2023, trasmessa attraverso la piattaforma telematica SITAS e-Procurement, ha richiesto il preventivo per l'affidamento del "Servizio prove di laboratorio sui materiali e prove in sito di carico su pali" nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto, all'Operatore Economico "CON.GEO SRL", sull'importo di € 8.960,72 oltre I.V.A. riferito alla tipologia e alla quantità di materiale da analizzare secondo la tabella allegata alla nota stessa;

**VISTO** che con **D.D.G. n.1141 del 26/07/2023** il geom Luigi Di Natali è stato nominato Direttore dell'esecuzione del contratto delle prove di laboratorio e prove in situ di carico su palo;

**Considerato** che a seguito dell'autorizzazione del Dipartimento IMT sopra richiamata e dell'importo del servizio da affidare, si intende procedere all' affidamento del servizio in argomento con l'art.163del D.lgs.

50/2016, avendo individuato per le motivazioni sopra riportate l'Operatore Economico "O.E. CON.GEO SRL con sede in Via passaggio dell'airone s.n. 90040 ISOLA DELLE FEMMINE (PA) P.IVA 02510940824 PEC: congeosrl@pecsoluzioni.it";

VISTA la Determina a Contrarre ed Affidamento Diretto con Valenza di Contratto Rep/DA n. 458/2023 del 01/08/2023 redatta ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs.50/2016, con la quale è stato affidato il "Servizio prove di laboratorio sui materiali e prove in sito di carico su pali" all'O.E. CON.GEO SRL con sede in Via passaggio dell'airone s.n. 90040 ISOLA DELLE FEMMINE (PA) P.IVA Omissis PEC: [congeosrl@pecsoluzioni.it](mailto:congeosrl@pecsoluzioni.it) per l'importo concordato di € 8.500,00 oltre I.V.A. al 22% € 1.870,00 per un importo complessivo del Servizio € 10.370,00;

VISTO il D.D.S. n°2149 del 30/08/2023, annotato alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato il 07/09/2023 al prot. n°93051 con il quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia dei lavori di somma urgenza di cui trattasi, redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta dell'importo complessivo di € 267.291,07, di cui € 176.468,09, per lavori al netto del concordato ribasso del 12,00% (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 90.822,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinte:

A	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 196.099,22
	<b>A detrarre ribasso d'asta del 12,00%</b>		<b>€ 23.531,91</b>
	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 172.567,31
	Oneri di sicurezza		€ 3.900,78
	Importo dei lavori al netto del ribasso, compresi o.s.		€ 176.468,09
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 38.822,98	
2	Contributo ANAC	€ 250,00	
3	Spese produzione progetto	€ 610,00	
4	Incentivi funzioni tecniche per dipendenti P.A. (art.113 comma 3 D.Lgs 50/2016)	€ 3.200,00	
5	Incentivi funzioni tecniche per dipendenti P.A. (art.113 comma 4 D.Lgs 50/2016)	€ 800,00	
6	Imprevisti <5%	€ 10.000,00	
7	IVA 22% su imprevisti	€ 2.200,00	
8	Attività di vigilanza in cantiere (art. 23 comma 11 bis D.Lgs 50/2016) (Missioni e vigilanza)	€ 17.955,60	
9	Oneri conferimento a discarica compreso test di cessione ed IVA il cui pagamento avverrà a cura dell'Impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della D.L.	€ 2.000,00	
10	Prove di laboratorio sui materiali ed in situ IVA compresa	€ 11.984,40	
11	Assicurazione progettisti art.24 c.4 D.Lgs 50/2016	€ 3.000,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE</b>	€ 90.822,98	€ 90.822,98
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO perizia giustificativa comprese somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 267.291,07</b>
	ECONOMIE		
	Ribasso 12%	€ 23.531,91	
	IVA 22% sul ribasso d'asta	€ 5.177,02	
	Sommano le economie	€ 28.708,93	€ 28.708,93
			<b>€ 296.000,00</b>

ed è stato altresì assunto l'impegno definitivo perfetto n°5/2023 dello stesso importo complessivo di €

267.291,07, a valere sul Cap. 672013, es. fin. 2023, Scheda n°1839;

**VISTA** la Perizia di Variante e Suppletiva ed Assestamento finale redatta in data 18/09/2023 dall'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, al fine di salvaguardare le realizzate opere oggetto dell'intervento, si è reso necessario apportare alcune modifiche riguardanti la sistemazione delle aree post intervento e la regimazione delle acque provenienti da un corso d'acqua affluente del Fiume Imera, il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del R.U.P. n.122227 del 14/09/2023, resa ai sensi dell'art.7 del D.M. 49/2018, ha provveduto ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ha provveduto alla redazione di una perizia di variante e suppletiva ed assestamento finale, avente il seguente quadro economico:

	Importo totale dei lavori	€ 209.998,79	
	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.881,24	
	Restano i lavori a base d'asta	€ 204.117,55	
	<b>A detrarre il ribasso asta del 12,00 %</b>	<b>€ 24.494,11</b>	
	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 179.623,44	
	Oneri di sicurezza	€ 5.881,24	
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta, compresi o.s.	€ 185.504,68	<b>€ 185.504,68</b>
	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 40.811,03	
2	Contributo ANAC	€ 250,00	
3	Spese riproduzione progetto	€ 610,00	
4	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - comma 3 art.113 D.Lgs 50/2016	€ 3.359,98	
5	Incentivo funzioni tecniche (20% del 2% dei lavori) - comma 4 art.113 D.Lgs 50/2016	€ 840,00	
6	Attività Vigilanza in cantiere c.11 bis art.23 D.Lgs. 50/2016 (Missioni e vigilanza)	€ 22.915,38	
7	Prove di laboratorio sui materiali ed in sito IVA compresa	€ 10.000,00	
8	Assicurazione progettisti art.24 c.4 D.Lgs 50/2016	€ 3.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 81.786,39	<b>€ 81.786,39</b>
	Importo complessivo perizia di variante e suppletiva ed assestamento finale		<b>€ 267.291,07</b>

**VISTO** il Verbale di Approvazione in linea tecnica del 18/09/2023 espresso favorevolmente su detta perizia di variante e suppletiva ed assestamento finale dal R.U.P. Geom. Francesco Carollo del Servizio 5/D.R.T.;

**VISTO** il D.R.S. n°2788/S.8 del 17/10/2023 con il quale, sulla scorta del suddetto parere favorevole in linea tecnica, si prende atto della Perizia di Variante e Suppletiva ed Assestamento finale dei lavori di somma urgenza in argomento dell'importo complessivo di € 267.291,07, di cui € 185.504,68 per lavori al netto del concordato ribasso del 12,00% (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 81.786,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione, la cui spesa trova copertura sull'impegno definitivo perfetto n°5/2023 assunto sul Cap. 672013 con il già menzionato D.D.S. n°2149 del 30/08/2023 (Es. Fin. 2023 – Scheda n°1839);

**VISTO** il verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge del 23/8/2023 con la quale il Direttore dell'esecuzione ha proceduto alla consegna dell'esecuzione del servizio di che trattasi all'O.E. **CON.GEO SRL** con sede in Via passaggio dell'airone s.n. 90040 ISOLA DELLE FEMMINE (PA) P.IVA Omissis ;

**VISTO** che nel Q.T.E tra le somme a disposizione della perizia di variante e suppletiva ed assestamento finale per il "Servizio prove di laboratorio sui materiali e prove in sito di carico su pali" dei lavori in argomento è stata prevista la somma complessiva di € 10.000,00;

**VISTO** il certificato di ultimazione del servizio datato 03/10/2023;

**VISTO** lo stato finale delle indagini eseguite a tutto il 27/09/2023, datato 03/10/2023 per l'importo totale al netto di € 7.975,98;

**VISTO** il Certificato di Regolare esecuzione del servizio, ai sensi dell'art.102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., redatto dal Direttore dell'Esecuzione e dal sottoscritto R.U.P. in data 03/10/2023;

**VISTA** la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, così come comunicato dalla ditta affidataria sul conto corrente dedicato C/C Omissis di cui al seguente codice IBAN: IT Omissis ;

**VISTA** la fattura elettronica n.511 del 10/10/2023 dell'importo complessivo di € 9.730,70 di cui € 7.975,98 per imponibile e € 1.754,72 per I.V.A. esposta emessa dall'Operatore Economico **CON.GEO SRL** con sede in Via passaggio dell'Airone s.n. 90040 ISOLA DELLE FEMMINE (PA) P.IVA Omissis - CUP: G97H23000670002-CIG:Z1F3BE77B8;

**VISTO** il Durc on line prot.INPS\_37081236 del 25/07/2023 con scadenza di validità 22/11/2023, dal quale si evince la regolarità contributiva dell'O.E.CON.GEO SRL - P.IVA 02510940824-nei confronti dell'I.N.P.S. e I.N.A.I.L ;

**VISTA** la nota del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti Servizio 8 – Assetto del Territorio prot. 43715 del 09/10/2023, con la quale concede **nulla osta** all'emissione dei titoli di spesa per un totale complessivo di € 9.370,70 per la liquidazione delle obbligazioni assunte per l'esecuzione del servizio in argomento nell'ambito dei lavori di che trattasi, a gravare sul Capitolo 672013 – impegno 5-2023-2149-2023-C, assunto con D.D.S. n°2149 del 30/08/2023;

**RITENUTO** necessario provvedere nell'esercizio finanziario in corso alla liquidazione del "Servizio prove di laboratorio sui materiali e prove in sito di carico su pali" nell'ambito dei lavori in argomento dell'importo complessivo pari a € **9.370,70** di cui € **7.975,98** per imponibile e € **1.754,72** per Iva esposta nella fattura elettronica n. n.511 del 10/10/2023, CUP: G97H23000670002 - CIG::Z1F3BE77B8 emessa dall' O.E. **CON.GEO SRL** con sede in Via passaggio dell'Airone s.n. 90040 ISOLA DELLE FEMMINE (PA) P.IVA Omissis a gravare sull'**impegno 5-2023-2149-2023-C** con imputazione sul capitolo **672013**;

### **PROPONE DI DETERMINARE**

- **di** richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di** potersi liquidare il "Servizio prove di laboratorio sui materiali e prove in sito di carico su pali" nell'ambito dei "Lavori di somma urgenza per l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dallo scalzamento verificatosi nella pila n.9 del Viadotto sulla Intercomunale n. 27 "Di Sant'Andrea" nel territorio del Comune di Blufi (PA), a seguito degli eventi metereologici del 15/05/2023, **CUP:** G97H23000670002 -, **CIG:**Z1F3BE77B8 all' O.E. **CON.GEO SRL** con sede in Via passaggio dell'Airone s.n. 90040 ISOLA DELLE FEMMINE (PA) P.IVA Omissis, la somma complessiva **9.370,70** di cui € **7.975,98** per imponibile e € **1.754,72** per Iva esposta nella fattura elettronica n. n.511 del 10/10/2023 a gravare sull'**impegno 5-2023-2149-2023-C** con imputazione sul capitolo **672013**;
- **di** assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs.33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

f.to Il Responsabile del Procedimento  
F.D. Geom. Francesco Carollo

## APPROVAZIONE PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

### Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta

**VISTO** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 che ha conferito allo scrivente Ing. Duilio Alongi, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;

**VISTA** la nota n. 22391 del 14/02/2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale lo stesso, nelle more della definizione delle procedure per l'emanazione del bando per la nomina dell'Ing. Capo del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile, assume la funzione al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Ufficio;

**VISTA** la nota del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti Servizio 8 – Assetto del Territorio prot. 43715 del 09/10/2023, con la quale concede **nulla osta** all'emissione dei titoli di spesa per un totale complessivo di € 9.370,70 per la liquidazione delle obbligazioni assunte per l'esecuzione del servizio in argomento nell'ambito dei lavori di che trattasi, a gravare sul Capitolo 672013 – impegno 5-2023-2149-2023-C, assunto con **D.D.S. n°2149 del 30/08/2023**;

**PRESO ATTO** e fatta propria la proposta formulata dal RUP F.D. Geom. Francesco Carollo, per l'adozione della presente Determinazione;

**DATO ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

### ADOTTA

la superiore proposta di Determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto: Proposta di determina liquidazione all'O.E. CON.GEO S.R.L. - P.IVA Omissis , del "Servizio prove di laboratorio sui materiali e prove in sito di carico su pali" da eseguirsi nell'ambito dei "Lavori di somma urgenza per l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dallo scalzamento verificatosi nella pila n. 9 del Viadotto sulla Intercomunale n. 27 "Di Sant'Andrea "a seguito degli eventi meteorologici del 15/05/2023 nei comuni di Blufi e Petralia Soprana (PA). CUP: G97H23000670002 - CIG: 9931829491 - CIG del Servizio: Z1F3BE77B8;

Caltanissetta, li 26/10/2023

f.to **Il Dirigente Generale**  
Ingegnere Capo *ad interim*  
*Duilio Alongi*