



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020

D.D.G. n. **3293 del 22 Novembre 2023**

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

SERVIZIO 2

*“Gestione degli interventi in conto capitale del PO FESR, del POC (FESR),
dei fondi extraregionali FSC, FNPF, QSN 2007-2013, PAC Salvaguardia 2007_2013”*

PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra
Operazione: *“Riqualficazione e ristrutturazione di spazi e immobili
pubblici destinati ad attività sportive dell’area Pisciotto”*

Comune di ENNA

CUP E77J17000070006 - Codice Caronte: SI_1_18356

**Decreto presa d’atto quadro economico perizia di variante in corso d’opera
ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera C) D. Lgs 50/2016
e presa d’atto del Quadro Economico Finale**

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 08/07/1977, n. 47 e s.m.i.;
- VISTA** la L.R. 15/05/2000, n. 10 e s.m.i.;
- VISTO** il D. Lgs n. 118/2011 e s. m. i., nonché l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione dello stesso decreto nella Regione Siciliana a decorrere dal 01/01/2015;
- VISTO** l’art.2, comma 1, del D. Lgs 06/05/1948, n. 655, come modificato dal D. Lgs 27/12/2019 n.158, con il quale vengono esclusi dal controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti per la Regione Siciliana gli atti di natura particolare come quello in oggetto;
- VISTO** il D.P. Reg. 5 Aprile 2022, n.9 pubblicato sulla GURS n.25, parte I, del 1 Giugno 2022, con il quale è stato emanato il *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 Dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13, comma 3, della legge regionale 17 Marzo 2016, n.3”*;
- VISTO** il D. P. Reg. n. 431 del 26/04/2022 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;
- VISTA** la Legge regionale 22 Febbraio 2023 n.2, pubblicata sul S. O. della GURS n.9 del 01/03/2023, avente per oggetto *“Legge di stabilità regionale per il triennio 2023-2025”*;
- VISTA** la Legge regionale 22 Febbraio 2023 n.3, pubblicata sul S. O. della GURS n.9 del 01/03/2023, avente per oggetto *“Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025”*;
- VISTO** il decreto D.D.G. n. 944 del 14/06/2022 con il quale è stato conferito alla dott. ssa Antonella Sutura l’incarico di Dirigente del Servizio 2 *“Gestione degli interventi in conto capitale del PO FESR, del POC (FESR), dei fondi extraregionali FSC, FNPE, QSN-2013, PAC salvaguardia 2007/2013”* del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;



**UNIONE EUROPEA
FESR**



**REPUBBLICA
ITALIANA**



**REGIONE
SICILIANA**



**PO FESR SICILIA
2014-2020**

- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** l'Accordo di Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- VISTO** il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
- VISTO** l'Obiettivo Tematico 9 "Promuovere l'inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni "discriminazione" del PO FESR e in particolare l'Azione 9.6.6 "*Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie*";
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTO** il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo 582419 "Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
- VISTI** il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell'Avviso per la manifestazione di interesse a presentare progetti a valere sull'Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a € 36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall'Avviso e di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15, con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del 22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;



**UNIONE EUROPEA
FESR**



**REPUBBLICA
ITALIANA**



**REGIONE
SICILIANA**



**PO FESR SICILIA
2014-2020**

- VISTO** il D.D. n. 418 del 22.03.2018 di modifica ed integrazione del D.D. n. 63 del 25/01/2018 con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha disposto, tra l'altro, la variazione al capitolo 582419 per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 imputando rispettivamente € 13.060.000,00 ed € 19.000.000,00;
- VISTO** il D.D. n. 888 del 28.05.2018, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha iscritto in aumento dello stanziamento del Capitolo 582419 "Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – l'importo di € 15.851.495,00 nell'es. finanziario 2020;
- VISTO** il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l'elenco definitivo delle operazioni non ammesse a finanziamento, a valere dell'Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;
- RICHIAMATI** tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;
- VISTO** il D.D.G. n.1345 del 04/07/2018 con cui si è proceduto al finanziamento dell'Operazione "Riqualificazione e ristrutturazione di spazi e immobili pubblici destinati ad attività sportive dell'area Pisciotto" del Comune di Enna per l'importo di € 592.736,50 ed al relativo impegno di spesa sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana, registrato dalla Corte dei Conti in data 01/08/2018, Reg.1, Fg. n.63, pubblicato sulla GURS n. 37 del 24/08/18 S. O. n. 2;
- VISTO** il D.D.G. n. 2072 del 23/10/2018 con cui si è proceduto ad approvare la Convenzione con il relativo allegato che regola i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, e il Comune di Enna per la realizzazione dell'operazione "Riqualificazione e ristrutturazione di spazi e immobili pubblici destinati ad attività sportive dell'area Pisciotto", CUP E77J17000070006 - Codice Caronte: SI_1_18356, notificato al Comune con nota prot. 34993 del 29/10/2018;
- VISTO** il decreto R. S. n. 2346 del 22/11/2018 con il quale è stata modificata la ripartizione degli impegni annuali di cui al decreto di finanziamento D.D.G. n.1345 del 04/07/2018, imputando € 533.462,85 nell'es. finanziario 2020 ed € 59.273,65 all'es. finanziario 2020;
- VISTO** il decreto R. S. n. 1989 del 20/11/2019 con il quale è stata disposta la liquidazione della prima tranche di anticipazione di finanziamento per l'importo di € 29.636,82 erogata con mandato n. 13 del 22/11/2019;
- VISTA** la nota prot. n. 38758 del 18/11/2019 con la quale è stata concessa la proroga richiesta dal Comune per la realizzazione ed il completamento dell'operazione ai sensi dell'art. 3 della convenzione;
- VISTO** il decreto D.D.G. n. 974 del 29/08/2020 di "sospensione dei termini delle operazioni in rapporto agli effetti derivanti dell'emergenza da COVID -19";
- VISTO** il decreto D.D.G. n. 1448 del 17/11/2020 di presa d'atto del nuovo quadro economico post gara conseguente alle aggiudicazione dei lavori e dei servizi che ha determinato il nuovo importo dell'operazione pari ad € 405.595,02 e con cui si sono disimpegnate le economie derivanti dagli appalti per complessive € 187.140,68, come di seguito si dettaglia:

Voci di spesa	Importo
Importo dei lavori a base d'asta	433.440,99
Oneri della sicurezza	19.344,25
Importo totale	452.785,24
Importo dell'appalto al netto del ribasso del 38,19% compreso oneri per la sicurezza	287.272,76
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Spese tecniche (D.L., CSE, Collaudo) compreso oneri previdenziali al 4% ed i.v.a. al 22%	
- Direzione lavori e Coord. sicurezza in fase di esecuzione	35.926,10
- Collaudatore statico e tecnico amministrativo	3.990,00
Incentivi RUP	9.055,70
Rilievi accertamenti e indagini	1.000,00
Spese pubblicità	4.527,85



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020

Oneri accesso in discarica	10.000,00
Oneri per allaccio utenze	10.000,00
Imprevisti sui lavori 3%	8.618,18
IVA su lavori e oneri sicurezza 10%	28.727,28
IVA su rilievi indagini e pubblicità 22%	1.216,13
IVA su oneri discarica ed allacci utenze 22%	4.400,00
IVA su imprevisti 10%	861,82
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	118.323,06
ECONOMIE da appalto lavori e servizi e relativa i.v.a.	187.140,68
TOTALE PROGETTO	405.595,82

VISTA la nota prot. 46264 del 15/12/2020, acquisita al protocollo dipartimentale in pari data al n. 42125, con cui il Comune trasmette la Delibera di Giunta municipale n.284 del 01/12/2020 relativa all'approvazione del quadro economico dell'operazione derivante dalla perizia di variante presentata dal D. L. in data 27/11/2020, ai sensi dell'art. 106, comma1, lettera C) D. Lgs 50/2016;

VISTA la nota del Servizio 2 prot. n. 910 del 13/01/2021 di richiesta chiarimenti;

VISTA la nota prot. 1665 del 15/01/2021 con la quale il Comune riscontra la richiesta di chiarimenti avanzata dal Servizio e trasmette la documentazione di perizia;

VISTO il decreto D. D. G. n.733 del 03/05/2021 con cui si è proceduto alla presa d'atto del quadro economico post perizia;

VISTA la nota prot. n. 19470 del Servizio 2 con cui si richiede al Dipartimento Bilancio e Tesoro-Ragioneria centrale dell'Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, il ritiro del decreto su citato per verifiche e controlli;

VISTA la nota prot. n. 44053 del 13/05/2021 con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro-Ragioneria centrale dell'Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, restituisce il decreto D.D.G. 733/2021;

CONSTATATO alcuni errori di calcolo riportati nel provvedimento per cui il Dipartimento dovrà procedere all'annullamento del decreto D. D. G. n. 733 del 03/05/2021;

VISTO il quadro economico dell'operazione derivante dalla redazione della perizia di variante come su richiamata, che di seguito si dettaglia:

Voci di spesa	Importo
Importo lavori da perizia di assestamento	482.394,01
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	19.516,13
Importo a base d'asta	462.877,88
Ribasso d'asta del 38,19% sui lavori al netto degli oneri	176.773,06
Importo lavori al netto del ribasso	286.104,82
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	19.516,13
IMPORTO TOTALE	305.620,95
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Spese tecniche (D.L., CSE, Collaudo) compreso oneri previdenziali al 4% ed i.v.a. al 22%	17.025,25 +
- Direzione lavori e Coord. sicurezza in fase di esecuzione	11.289,77 +
- Collaudatore statico e tecnico amministrativo	3.024,00 =
	sommano € 31.339,02
Incentivi RUP	4.000,00
Rilievi accertamenti e indagini	700,00
Oneri accesso in discarica	9.429,00
Oneri per allaccio utenze	4.750,00
Imprevisti sui lavori 3%	8.618,18
Prove di laboratorio*	502,40
Calcolo strutturale spogliatoi*	1.500,00
IVA su lavori e oneri sicurezza 10%	30.562,09



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020

IVA su rilievi indagini e pubblicità 22%	154,00
Cassa previdenza spese tecniche (D.L., C.S.E., Collaudi)	1.253,56
IVA su spese tecniche e contributi previdenziali	2.498,39
IVA su oneri discarica ed allacci utenze 22%	3.119,38
IVA su imprevisti 10%	861,82
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	99.287,84
TOTALE PROGETTO	404.908,79
Somme in carico al Comune* (non previste nel decreto di finanziamento)	2.002,40
ECONOMIE di finanziamento	189.830,11
TOTALE FINANZIAMENTO	402.906,39

CONSIDERATO che il nuovo quadro economico, derivato dalla perizia di assestamento redatta dalla Direzione lavori ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. C), del D. Lgs 50/2016, così come sopra rettificato, risulta pertinente ed ammissibile e che non altera le finalità dell'operazione, così come approvata con decreto il D.D.G. n. 997 del 29/05/18 e come al decreto di finanziamento il DDG n. 1345 del 04/07/2018;

VISTO il comma 6 dell'art. 14 della Convenzione, approvata con D. D. G. n.2072 del 23/10/2018 che detta: *“è espressamente esclusa, nei rapporti tra la Regione e il Beneficiario, qualsiasi responsabilità della prima, anche in merito alle conseguenze dell'inammissibilità delle spese richieste a rimborso, per eventuali illegittimità/illiceità di modifiche o variante disposte dal Beneficiario che dovessero essere accertate/dichiarate, in via amministrativa o giudiziaria, anche successivamente al decreto di approvazione di cui al precedente comma.”*

ATTESO che si procede alla presa d'atto della perizia di variante e/o di assestamento contabile del quadro economico, fatta salvo l'ammissibilità della spesa e della verifica della congruità della stessa da parte degli Uffici preposti ai controlli;

VISTA la nota del Servizio 2 prot 18228 del 08/05/2023 con cui sono stati convocati i Comuni beneficiari dei finanziamenti del PO FESR 2014/2020 e tra essi il Comune di Enna;

VISTO il verbale della riunione del 11/05/2023 sottoscritto dai rappresentanti il Comune di Enna, che attesta lo stato delle operazioni del Comune che usufruiscono dei citati finanziamenti e tra di esse *“Riqualificazione e ristrutturazione di spazi e immobili pubblici destinati ad attività sportive dell'area Pisciotto”*;

VISTA la documentazione trasmessa via pec dal Comune di Enna con prot. 24710/2023, acquisita al protocollo dipartimentale il 17/05/2023 al n. 20099, e nello specifico:

- Certificato di ultimazione dei lavori

- Collaudo statico;

- Collaudo tecnico amministrativo;

- Delibera di Giunta municipale n. 233 del 15/10/2021 di *“approvazione del quadro tecnico economico finale e determinazione delle economie di gara”*;

- Delibera di Giunta municipale n. 244 del 08/11/2021 di *“approvazione adempimenti di chiusura”*, nella quale si attesta che *“i lavori risultano completati, funzionali ed in uso e quindi fruibili alla data del 16/04/2021”*;

VISTA la nota del Servizio 2 prot. n. 24730 del 14/06/2023 con cui vengono richiesti chiarimenti al Comune;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune con prot. n. 55284 del 12/10/2023, acquisita al protocollo dipartimentale al n.42530 del 13/10/2023, e prot. n. 55879 del 30/10/2023 acquisita al protocollo dipartimentale al n.45055 del 31/10/2023;

VISTI gli atti presentati e la Delibera di Giunta municipale n. 233 del 15/10/2021 di approvazione del quadro economico finale, il quadro economico finale dell'operazione è il seguente:

Voci di spesa	Importo
Importo lavori	482.394,01
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	19.516,13
Importo a base d'asta	462.877,88



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020

Ribasso d'asta del 38,19% sui lavori al netto degli oneri	176.773,06
Importo lavori al netto del ribasso	286.104,82
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	19.516,13
IMPORTO TOTALE	305.620,95
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Spese tecniche (D.L., CSE, Collaudo) compreso oneri previdenziali al 4% ed i.v.a. al 22% - Direzione lavori e Coord. sicurezza in fase di esecuzione - Collaudatore statico e tecnico amministrativo	17.025,25 + 11.289,77 + 3.144,70 = _____sommano € 31.459,72
Incentivi RUP	4.000,00
Rilievi accertamenti e indagini	700,00
Oneri accesso in discarica	9.429,00
Oneri per allaccio utenze	4.750,00
Imprevisti sui lavori 3%	=====
Prove di laboratorio*	502,40
Calcolo strutturale spogliatoi*	1.500,00
IVA su lavori e oneri sicurezza 10%	30.562,09
IVA su rilievi indagini e pubblicità 22%	154,00
Cassa previdenza spese tecniche (D.L., C.S.E., Collaudi)	1.253,56
IVA su spese tecniche e contributi previdenziali	2.498,39
IVA su oneri discarica ed allacci utenze 22%	3.119,38
IVA su imprevisti 10%	=====
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	89.928,54
TOTALE PROGETTO	395.549,49
Somme in carico al Comune* (non previste nel decreto di finanziamento)	2.002,40
ECONOMIE di finanziamento	199.189,41
TOTALE FINANZIAMENTO	393.547,09

CONSIDERATO che il quadro economico finale così come sopra dettagliato, risulta pertinente ed ammissibile e che non altera le finalità dell'operazione, così come approvata con decreto il D.D.G. n. 997 del 29/05/18 e come al decreto di finanziamento il DDG n. 1345 del 04/07/2018;

CONSIDERATO che dal quadro economico su esposto si evidenzia un'economia di finanziamento pari ad € 199.189,41 che occorre disimpegnare;

ATTESO CHE con decreto D.D.G. n. 1448 del 17/11/2020 si è già provveduto al disimpegno di economie di finanziamento per l'importo di € 187.140,68 e che conseguentemente occorre procedere al disimpegno della differenza pari ad € 12.048,73;

RITENUTO di dovere procedere al disimpegno della somma di € 12.048,73 quale ulteriore economia di finanziamento derivata dalle procedure su esposte;

RITENUTO di dovere prendere atto del quadro economico derivante dalla perizia di assestamento redatta dalla Direzione lavori ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. C), del D. Lgs 50/2016 e di cui alla Delibera di Giunta Municipale n.284 del 01/12/2020;

RITENUTO altresì, di dovere prendere atto del quadro economico finale come sopra dettagliato derivante da quello approvato dall'Amministrazione comunale di Enna con Delibera di Giunta Municipale n. 233 del 15/10/2021 per l'operazione "Riqualificazione e ristrutturazione di spazi e immobili pubblici destinati ad attività sportive dell'area Pisciotto", CUP E77J17000070006 - Codice Caronte: SI_1_18356;



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020

DECRETA

per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico derivante dalla perizia di variante redatta dalla Direzione lavori ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. C), del D. Lgs 50/2016 approvata dall'Amministrazione comunale con Delibera di Giunta Municipale n.284 del 01/12/2020 e contestualmente, del quadro economico finale approvato dall'Amministrazione comunale con Delibera di Giunta Municipale n. 233 del 15/10/2021, dell'operazione "**Riqualficazione e ristrutturazione di spazi e immobili pubblici destinati ad attività sportive dell'area Pisciotto**", CUP E77J17000070006 - codice Caronte SI_1_18356, del Comune di ENNA, per l'importo totale di € 395.549,49 di cui € 2.002,40 a carico del Comune ed € **393.547,09** in carico al finanziamento PO FESR 2014/2020, giusto decreto D.D.G. n. 1345 del 04/07/2018.

Art. 2

E' disposto il disimpegno della somma di € **12.048,73**, quale economie risultanti dal quadro economico finale dell'operazione, sul finanziamento di cui al D. D. G. n. 1345 del 04/07/2018, da contabilizzare sull'impegno per l'anno finanziario 2023.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9, pubblicato per estratto sulla GURS ed inserito sui siti ufficiali del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali e del PO FESR www.euroinfosicilia.it.

Il Dirigente Generale
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti