

 <p>Unione Europea</p>	<p>Repubblica Italiana</p>  <p>Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale</p>	
---	---	---

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTA la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10;
- VISTO Il decreto legislativo 11 settembre 2000 n. 296 – “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti”;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- VISTA la legge regionale 5 aprile 2011 n. 5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile”;
- VISTO l'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 “Controllo contabile”;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO l'art. 68, comma 5, della legge regionale 21 agosto 2014 n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito Internet della Regione siciliana di tutti i decreti dirigenziali, entro il termine perentorio di sette giorni e dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi;
- VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo

- n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- VISTA la delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014 – 2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020"*;
- VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015 n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;
- VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che *"In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015"*;
- VISTA la delibera Cipe n. 94 del 06 novembre 2015 *"Regione Siciliana – Programma di azione e coesione 2014 – 2020 programma complementare – prima assegnazione di risorse"*;
- VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;
- VISTO l'art. 24 della legge regionale nr. 8 del 17 maggio 2016, il quale prevede che – a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n. 12 recante il *"Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9. Modifiche del Decreto del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni"*;
- VISTA la circolare n. 19 emessa con prot. 33838 del 11 luglio 2016 dal dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
- VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 concernente il *"Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 - 2020 – Aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lett. b) e c) della legge n. 190/2014"*;
- VISTA la delibera n. 26/2016 del 10 agosto 2016 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 267 del 15 novembre 2016;
- VISTA la delibera della Giunta regionale n. 107 del 06 marzo 2017 *"Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Aggiornamento"*;
- VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 recante *"Disposizioni integrative al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50"*;
- VISTA la delibera Cipe n. 52 del 10 luglio 2017 *"Programma Operativo Complementare Regione siciliana 2014 – 2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014 – 2020"*;
- VISTA la delibera della Giunta regionale n. 98 del 27 febbraio 2018 *"Delibera Cipe n. 52 del 10 luglio 2017 – Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Presa d'atto"*;
- VISTA la circolare n. 11 del 25 maggio 2018 emanata dal Dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria Generale della Regione *"Articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 – "Abrogazione della tesoreria unica regionale (T.U.R.)"*;
- VISTA la legge regionale del 21 maggio 2019 n. 7 recante *"Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 27 giugno 2019, n. 12 *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione siciliana 18.01.2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni"*;
- VISTO l'Accordo istituzionale tra la Regione siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per l'Attuazione degli Interventi sulle Strade Provinciali di competenza, previsti nel *"Piano degli*

interventi stradali per l'anno 2019” di cui alla delibera di Giunta regionale n. 82 del 27 febbraio 2019, sottoscritto in data 06 giugno 2019;

- VISTO il Decreto Assessoriale n. 20/Gab. del 11 giugno 2019 con il quale l'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato l'Accordo istituzionale stipulato tra la Regione siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per l'Attuazione degli Interventi sulle Strade Provinciali di competenza, previsti nel *“Piano degli Interventi Stradali per l'Anno 2019”* di cui alla delibera di Giunta regionale del 27 febbraio 2019 n. 82 sottoscritto in data 06 Giugno 2019;
- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, concernente *“norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli”*;
- VISTO l'Accordo istituzionale integrativo sottoscritto digitalmente in data 10 gennaio 2020 dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ed in data 14 gennaio 2020 dalla Regione Siciliana, che introduce nuovi ulteriori interventi rispetto a quelli già previsti nell'Accordo istituzionale sottoscritto in data 05 giugno 2019;
- VISTO il Decreto Assessoriale n. 03/Gab. del 15 gennaio 2020 con il quale l'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato l'Accordo istituzionale integrativo stipulato tra la Regione siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per l'Attuazione degli Interventi sulle Strade Provinciali di competenza, previsti nel *“Piano degli Interventi Stradali per l'Anno 2019”* di cui alla delibera di Giunta regionale del 27 febbraio 2019 n. 82 sottoscritto in data 10 gennaio 2020 dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ed in data 14 gennaio 2020 dalla Regione siciliana;
- VISTA la nota prot. n. 7415 del 18 febbraio 2020 del dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti;
- VISTA la circolare n. 13 del 28 settembre 2020 del Dipartimento bilancio e tesoro – Ragioneria Generale della Regione recante *“Direttiva in tema di controlli amministrativo – contabili”*;
- VISTA la delibera della Giunta regionale n. 597 del 17 dicembre 2020 *“POC Sicilia 2014-2020 - Riprogrammazione risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento comunitario del PO FESR Sicilia 2014-2020 ex deliberazione della Giunta Regionale n. 141 del 24 aprile 2019”*;
- VISTA la legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021”*;
- VISTO l'art.9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, *“Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali”*;
- VISTA la delibera n. 212 del 27 maggio 2021 *“Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”* con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/20209) della Regione siciliana, ove all'interno dello stesso sono descritte le linee guida relative al Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.);
- VISTA la nota prot. n. 7841 del 15 giugno 2021 del Dipartimento della programmazione – Area 5 – Programmi Comunitari e Nazionali *“Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione – trasmissione Deliberazione di Giunta Regionale n. 212 del 27 maggio 2021. “Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”*;
- VISTA la nota Assessoriale n. 6959/Gab. del 01 luglio 2021 *“Deliberazione di Giunta regionale n. 212/2021, avente ad oggetto: Programma operativo complementare 2014/2020 della Regione siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione” - Direttiva*;
- VISTA la circolare n. 11 del 1 luglio 2021, del Dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
- VISTA la deliberazione n. 292 del 16 luglio 2021 recante *“Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione. Approvazione”* con la quale la Giunta regionale ha deliberato di approvare la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/20209) della Regione siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, nonché di tenere in debito conto del parere reso dalla competente II Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana;

- VISTA la deliberazione n. 340 del 11 agosto 2021 recante *“Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n. 292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 - Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto -”*, con la quale è stato apprezzato l’elenco degli interventi a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020, Asse 3 - Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto;
- VISTA la deliberazione n. 457 del 05 novembre 2021 recante *“Modifica deliberazione della Giunta Regionale n. 340 dell’11 agosto 2021 e individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale – II Atto Integrativo – Apprezzamento”*;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 606 del 30 dicembre 2021 recante *“Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Individuazione interventi fondi P.O.C. - Ex A.P.Q. - Trasporto stradale II Atto integrativo – Modifica dell’allegato “B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021 – Apprezzamento”*;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 12 febbraio 2022 recante *“Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Individuazione interventi fondi P.O.C. - Ex A.P.Q. - Trasporto stradale – II Atto integrativo – Modifica dell’allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021 – Apprezzamento”*;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022 recante *“Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale – II Atto integrativo Modifica dell’allegato “B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 606 del 30 dicembre 2021 – Apprezzamento”*;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2022 n. 108 *“Schema di decreto presidenziale recante: Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 – Approvazione;*
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022 *“Giro di Sicilia e Giro d’Italia 2022 – Interventi di manutenzione stradale - Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Modifica delibera della Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022 – Apprezzamento”*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana 5 aprile 2022, n. 9 *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 14 aprile 2022: *“Programma Operativo FESR 2014/2020 – ‘Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.) Versione Aprile 2022’ – Apprezzamento”*;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 14 aprile 2022: *“Giro d’Italia 2022 – Interventi di manutenzione stradale – Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022 – Apprezzamento”*;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 259 del 17 maggio 2022: *Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 14 aprile 2022 – Apprezzamento”*;
- VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti n. 1567 del 13 giugno 2022, con il quale a far data dal 16 giugno 2022 all’arch. Roberto Lanza è stato conferito l’incarico di dirigente del Servizio 7 *“Infrastrutture Viarie – Sicurezza Stradale”*;
- VISTA la delibera della Giunta regionale n. 363 del 25 luglio 2022 recante *“Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale – II Atto Integrativo - Modifica dell’allegato “A” alla deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 12 febbraio 2022 – Apprezzamento”*;
- VISTA la delibera della Giunta regionale n. 365 del 25 luglio 2022 *“Interventi vari di manutenzione viaria - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 259 del 17 maggio 2022 – Apprezzamento”*;
- VISTA la delibera della Giunta regionale n. 417 del 04 agosto 2022 *“Interventi vari di manutenzione viaria - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 365 del 25 luglio 2022 – Apprezzamento”*;

- VISTO il **D.D.G. n. 2486 del 8 settembre 2021**, annotato contabilmente dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. **2027 del 21 settembre 2021**, con il quale è stata accertata, a favore del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sul **capitolo di entrata 7577 "Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento delle connessioni con la rete globale delle aree interne – (Programma Operativo Complementare – POC) 2014-2020"** del Bilancio della Regione, – codice finanziario **E.4.02.01.01.003** la somma complessiva di **€ 1.500.000,00** da imputare per **€ 1.320.000,00** sull'esercizio finanziario **2021** ed **€ 180.000,00** sull'esercizio finanziario **2022**, per la realizzazione del progetto esecutivo relativo all'intervento denominato **"Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 190 dal Km 0+000 (intersezione con la S.S. n. 117 bis) al Km 5+100 (intersezione con la S.S. n. 190)"**, CUP **I77H19001580002 - Cod. Caronte SI 1 27491**;
- VISTO il **D.D.G. n. 4059 del 9 dicembre 2021**, annotato contabilmente alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. **152091 di prot. in data 16 dicembre 2021**, con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo dei **"Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 190 dal Km 0+000 (intersezione con la S.S. n. 117 bis) al Km 5+100 (intersezione con la S.S. n. 190)"**, CUP **I77H19001580002 - Cod. Caronte SI 1 27491**, nonché è stato assunto sul capitolo **672475** del bilancio della Regione siciliana, l'impegno di spesa di **€ 1.496.659,32** imputato per **€ 1.316.659,32** sull'esercizio finanziario **2021** ed **€ 180.000,00** sull'esercizio finanziario **2022**;
- VISTO il **D.D.G. n. 71 del 31 gennaio 2022**, annotato contabilmente alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. **9258 di prot. in data 11 febbraio 2022**, con il quale si è preso atto del disciplinare che regola i rapporti tra la Regione siciliana, dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti, ed il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, per l'intervento Programma Operativo Complementare – POC 2014/2020 – Asse 3 – **"Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 190 dal Km 0+000 (intersezione con la S.S. n. 117 bis) al Km 5+100 (intersezione con la S.S. n. 190)"**, redatto dal Servizio 9, oggi Servizio 7 Infrastrutture Viarie – Sicurezza Stradale del Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti e firmato digitalmente dalle parti;
- VISTO il decreto del Dirigente Responsabile del Servizio 7 del Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti n. **3370 del 20 ottobre 2022**, annotato contabilmente, alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data **14 novembre 2022** al n. prot. **112748** con il quale si è preso atto del **quadro tecnico economico rettificato di seguito indicato** ed è stata liquidata la somma complessiva di **€ 244.763,28 I.V.A. compresa** (€ 200.625,64 Anticipazione + € 44.137,64 I.V.A. al 22%) per l'intervento denominato POC 2014/2020 – Asse 3 – **"Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 190 dal Km 0+000 (intersezione con la S.S. n. 117 bis) al Km 5+100 (intersezione con la S.S. n. 190)"** CUP **I77H19001580002 - Cod. Caronte SI 1 27491 e CIG 9008625885**:

A) Lavori:

1. Importo lavori a misura	€ 998.473,10
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>53.145,02</u>
2. Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 945.328,08
a detrarre ribasso d'asta del 34,879%	€ <u>329.720,98</u>
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 615.607,10
3. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>53.145,02</u>
Importo contrattuale dei lavori	€ 668.752,12

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

1. IVA sui lavori al 22%	€ 147.125,47
2. Oneri Conferimento discarica (compreso I.V.A.)	€ 41.800,00
3. Prove sui materiali in laboratorio autorizzato	€ 48.000,00
4. Contributo ANAC	€ 375,00
5. Incentivo per funz. tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 15.975,57
6. Vigilanza cantiere e plus orario	€ 28.600,00
7. Assicurazione progettisti art. 24 D.Lgs 50/2016	€ 8.500,00
8. Imprevisti	€ 49.923,66
9. I.V.A. 22% su Imprevisti	€ 10.983,20
10. Indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 17.154,13
11. Indagini Diagnostiche e prove di laboratorio	€ 31.428,84
12. Consulenza Specialistica ingegneristico – strutturale	€ 20.693,24

13. Consulenza specialistica ingegneristico – idraulica	€ 5.088,50	
Sommano	€ 425.647,61	€ <u>425.647,61</u>
Importo complessivo del Progetto al netto del ribasso d'asta		€ 1.094.399,73
C) Economie ribasso d'asta, compresa I.V.A.		€ <u>402.259,59</u>
Importo Finanziato		€ 1.496.659,32

VISTO

il decreto del Dirigente Responsabile del Servizio 7 del Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti n. **2071** del **16 agosto 2023**, annotato contabilmente, alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data **29 agosto 2023** al n. prot. **88257** con il quale **si è preso atto** del quadro tecnico economico modificato a seguito previsione del corrispettivo di appalto di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 di seguito indicato ed è stata **liquidata** la somma complessiva di € **311.654,08 compreso I.V.A.** a favore del **Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta** di cui € 238.136,99 compreso I.V.A. (€ 195.194,25 Certificato n. 1 + € 42.942,74 I.V.A.) ed € 73.517,09 compreso I.V.A. (€ 60.259,91 Certificato n. 1 bis + € 13.257,18 I.V.A.) per l'intervento denominato POC 2014/2020 – Asse 3 – **“Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 190 dal Km 0+000 (intersezione con la S.S. n. 117 bis) al Km 5+100 (intersezione con la S.S. n. 190)”**:

A) Lavori:

1. Importo lavori a misura	€ 998.473,10	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>53.145,02</u>	
2. Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 945.328,08	
a detrarre ribasso d'asta del 34,879%	€ <u>329.720,98</u>	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 615.607,10	
3. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>53.145,02</u>	
Importo contrattuale dei lavori		€ 668.752,12

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

1. IVA sui lavori al 22%	€ 147.125,47	
2. Oneri Conferimento discarica (compreso I.V.A.)	€ 41.800,00	
3. Prove sui materiali in laboratorio autorizzato	€ 48.000,00	
4. Contributo ANAC	€ 375,00	
5. Incentivo per funz. tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 15.975,57	
6. Vigilanza cantiere e plus orario	€ 28.600,00	
7. Assicurazione progettisti art. 24 D.Lgs 50/2016	€ 8.500,00	
8. Imprevisti	€ 49.923,66	
9. I.V.A. 22% su Imprevisti	€ 10.983,20	
10. Indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 17.154,13	
11. Indagini Diagnostiche e prove di laboratorio	€ 31.428,84	
12. Consulenza Specialistica ingegneristico – strutturale	€ 20.693,24	
13. Consulenza specialistica ingegneristico – idraulica	€ <u>5.088,50</u>	
Sommano	€ 425.647,61	€ <u>425.647,61</u>
Importo complessivo del Progetto al netto del ribasso d'asta		€ 1.094.399,73

C) Somme derivanti dalla dispon. Ribasso d'asta esclusa la collegata

I.V.A. utili al corrispettivo di appalto di cui art. 26 D.L. 50/2022

C1 Somma necessaria Certificato 1 bis del 19 dicembre 2012

(€ 60.259,91 Certificato n. 1 bis + € 13.257,18 I.V.A.) € 73.517,09

C2 Somma accantonata necessaria ai successivi Certificati BIS

in relazione ai futuri S.A.L. € 256.203,88

Sommano € 329.720,97 € **329.720,97**

Importo Totale A + B + C € **1.424.120,70**

D) Economie

I.V.A. 22% su Ribasso Asta € 72.538,62 € **72.538,62**

Importo Finanziato € **1.496.659,32**

VISTA

la nota prot. n. **16648** del **7 ottobre 2023**, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha trasmesso gli atti relativi per la liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 e del Certificato di pagamento 2 bis per l'intervento denominato POC 2014/2020 – Asse 3 – **“Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 190 dal Km 0+000 (intersezione con la S.S. n. 117 bis) al Km 5+100 (intersezione con la S.S. n. 190)”**;

VISTA

la determinazione dirigenziale n. **996** del **2 ottobre 2023** con la quale il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha determinato di prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva dell'8 febbraio 2023 relativa all'intervento denominato **"Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 190 dal Km 0+000 (intersezione con la S.S. n. 117 bis) al Km 5+100 (intersezione con la S.S. n. 190)"** approvata in linea tecnica con verbale del Responsabile del Procedimento del 10 febbraio 2023 di cui al quadro economico di seguito indicato:

A) Lavori:

1. Importo lavori a misura	€ 1.026.378,84	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 56.449,11	
2. Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 969.929,73	
a detrarre ribasso d'asta del 34,879%	€ 338.301,79	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 631.627,94	
3. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 56.449,11	
Importo contrattuale dei lavori		€ 688.077,05

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

1. IVA sui lavori al 22%	€ 151.376,95	
2. Oneri Conferimento discarica (compreso I.V.A.)	€ 29.874,64	
3. Prove sui materiali in laboratorio autorizzato	€ 48.000,00	
4. Contributo ANAC	€ 375,00	
5. Incentivo per funz. tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 16.400,96	
6. Vigilanza cantiere e plus orario	€ 42.000,00	
7. Assicurazione progettisti art. 24 D.Lgs 50/2016	€ 8.500,00	
8. Indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 17.154,13	
9. Indagini Diagnostiche e prove di laboratorio	€ 31.428,84	
10. Consulenza Specialistica ingegneristico – strutturale	€ 20.693,24	
11. Consulenza specialistica ingegneristico – idraulica	€ 5.088,50	
Sommano	€ 370.892,26	€ 370.892,26

Importo complessivo del Progetto al netto del ribasso d'asta

€ 1.058.969,31

C) Somme derivanti dalla dispo. Ribasso d'asta comprensivi della collegata

I.V.A. utili al corrispettivo di appalto di cui art. 26 D.L. 50/2022

C1 Somma necessaria Certificato 1 bis del 19 dicembre 2012

(€ 60.259,91 Certificato n. 1 bis + € 13.257,18 I.V.A.) € 73.517,09

C2 Somma accantonata necessaria ai successivi Certificati BIS

in relazione ai futuri S.A.L. € 364.172,92

Sommano € 437.690,01 **€ 437.690,01**

Importo Totale A + B + C **€ 1.496.659,32**

VISTA

la determinazione dirigenziale n. **996** del **2 ottobre 2023** con la quale il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha determinato di prendere atto della Perizia di Variante e assestamento del 10 maggio 2023 relativa all'intervento denominato **"Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 190 dal Km 0+000 (intersezione con la S.S. n. 117 bis) al Km 5+100 (intersezione con la S.S. n. 190)"** approvata in linea tecnica con verbale del Responsabile del Procedimento del 12 maggio 2023 di cui al quadro economico di seguito indicato:

A) Lavori:

1. Importo lavori a misura	€ 1.026.378,09	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 56.449,11	
2. Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 969.928,98	
a detrarre ribasso d'asta del 34,879%	€ 338.301,53	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 631.627,45	
3. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 56.449,11	
Importo contrattuale dei lavori		€ 688.076,56

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

1. IVA sui lavori al 22%	€ 151.376,84	
2. Oneri Conferimento discarica (compreso I.V.A.)	€ 29.875,58	
3. Prove sui materiali in laboratorio autorizzato	€ 48.000,00	
4. Contributo ANAC	€ 375,00	
5. Incentivo per funz. tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 16.400,94	

6. Vigilanza cantiere e plus orario	€	42.000,00	
7. Assicurazione progettisti art. 24 D.Lgs 50/2016	€	8.500,00	
8. Indagini geognostiche e prove di laboratorio	€	17.154,13	
9. Indagini Diagnostiche e prove di laboratorio	€	31.428,84	
10. Consulenza Specialistica ingegneristico – strutturale	€	20.693,24	
11. Consulenza specialistica ingegneristico – idraulica	€	<u>5.088,50</u>	
Sommano	€	370.893,07	€ 370.893,07
Importo complessivo del Progetto al netto del ribasso d'asta			€ 1.058.969,63
C) Somme derivanti dalla dispon. Ribasso d'asta esclusa la collegata			
I.V.A. utili al corrispettivo di appalto di cui art. 26 D.L. 50/2022			
C1 Somma necessaria Certificato 1 bis del 19 dicembre 2012 (€ 60.259,91 Certificato n. 1 bis + € 13.257,18 I.V.A.)	€	73.517,09	
C2 Somma accantonata necessaria ai successivi Certificati BIS in relazione ai futuri S.A.L.	€	289.746,26	
Sommano	€	363.263,35	€ 363.263,35
Importo Totale A + B + C			€ 1.422.232,98
D) Economie			
I.V.A. 22% su Ribasso Asta	€	74.426,34	€ 74.426,34
Importo Finanziato			€ 1.496.659,32

- VISTA la determinazione dirigenziale n. **996** del **2 ottobre 2023** con la quale il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha determinato di liquidare l'importo complessivo di **€ 541.577,62 I.V.A. compresa** di cui € 288.816,26 Certificato di pagamento n. 2 ed € 63.539,58 per I.V.A. al 22% fattura n. 23/06 del 10 agosto 2023 ed € 155.099,82 Certificato 2 bis ed € 34.121,96 per I.V.A. al 22% fattura n. 25/06 del 7 settembre 2023, per l'intervento denominato **“Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 190 dal Km 0+000 (intersezione con la S.S. n. 117 bis) al Km 5+100 (intersezione con la S.S. n. 190)”**;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 451 del 13 febbraio 2023, in esecuzione alla delibera n. 87 del 10 febbraio 2023, con il quale è stato conferito, a decorrere dal 14 febbraio 2023, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti all'arch. Salvatore Lizzio;
- VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 relativa alla **“Legge di stabilità regionale 2023 – 2025”**;
- VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 relativa al **“Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023 – 2025”**;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 305 del 17 luglio 2023 **“Articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022”**;
- VISTA la nota prot. n. **4943** del **20 luglio 2023**, trasmessa dall'Assessorato dell'Economia – Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore, con la quale è stato comunicato ai Dipartimenti regionali ed Uffici equiparati che con deliberazione n. 305 del 17 luglio 2023 la Giunta regionale ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 e pertanto le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio in corso sono state inserite al sistema informativo e conseguentemente tutti i titolari della gestione della spesa potranno emettere i mandati di pagamento di propria competenza;
- CONSIDERATO che il punto 3.6 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 dispone, tra l'altro, che nel caso di trasferimenti erogati a **“rendicontazione”** da soggetti che non adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l'entrata è imputata agli esercizi cui l'ente beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;
- VISTA la nota prot. n. **26457** del **16 giugno 2023** con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha comunicato, confermando, al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta che le risorse relative all'economie ribasso d'asta per un importo pari ad € 402.259,59 sono disponibili per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione;
- CONSIDERATO che al momento, per quanto sopra, non si procederà alla riduzione dell'impegno **n. 214/2023** di cui al **D.D.G. n. 4059** del **9 dicembre 2021** sul capitolo **672475** del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 2023, quali economie sui lavori denominati **“Lavori di manutenzione**

straordinaria della S.P. n. 190 dal Km 0+000 (intersezione con la S.S. n. 117 bis) al Km 5+100 (intersezione con la S.S. n. 190)”;

CONSIDERATO che al momento, per quanto sopra, non si procederà alla rettifica del **D.D.G. n. 2486 del 8 settembre 2021**;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto della Perizia di Variante e Assestamento del 10 maggio 2023 relativa all'intervento denominato **“Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 190 dal Km 0+000 (intersezione con la S.S. n. 117 bis) al Km 5+100 (intersezione con la S.S. n. 190)”** approvata in linea tecnica con verbale del Responsabile del Procedimento del 12 maggio 2023 di cui al quadro economico di seguito indicato:

A) Lavori:

1. Importo lavori a misura	€ 1.026.378,09	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 56.449,11	
2. Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 969.928,98	
a detrarre ribasso d'asta del 34,879%	€ 338.301,53	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 631.627,45	
3. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 56.449,11	
Importo contrattuale dei lavori		€ 688.076,56

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

1. IVA sui lavori al 22%	€ 151.376,84	
2. Oneri Conferimento discarica (compreso I.V.A.)	€ 29.875,58	
3. Prove sui materiali in laboratorio autorizzato	€ 48.000,00	
4. Contributo ANAC	€ 375,00	
5. Incentivo per funz. tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 16.400,94	
6. Vigilanza cantiere e plus orario	€ 42.000,00	
7. Assicurazione progettisti art. 24 D.Lgs 50/2016	€ 8.500,00	
8. Indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 17.154,13	
9. Indagini Diagnostiche e prove di laboratorio	€ 31.428,84	
10. Consulenza Specialistica ingegneristico – strutturale	€ 20.693,24	
11. Consulenza specialistica ingegneristico – idraulica	€ 5.088,50	
Sommano	€ 370.893,07	€ 370.893,07

Importo complessivo del Progetto al netto del ribasso d'asta € **1.058.969,63**

C) Somme derivanti dalla dispon. Ribasso d'asta esclusa la collegata

I.V.A. utili al corrispettivo di appalto di cui art. 26 D.L. 50/2022

C1 Somma necessaria Certificato 1 bis del 19 dicembre 2012 (€ 60.259,91 Certificato n. 1 bis + € 13.257,18 I.V.A.)	€ 73.517,09	
C2 Somma accantonata necessaria ai successivi Certificati BIS in relazione ai futuri S.A.L.	€ 289.746,26	
Sommano	€ 363.263,35	€ 363.263,35

Importo Totale A + B + C € **1.422.232,98**

D) Economie

I.V.A. 22% su Ribasso Asta	€ 74.426,34	€ 74.426,34
Importo Finanziato		€ 1.496.659,32

RITENUTO di dover autorizzare e liquidare, per la realizzazione dell'intervento denominato **“Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 190 dal Km 0+000 (intersezione con la S.S. n. 117 bis) al Km 5+100 (intersezione con la S.S. n. 190)”** la somma complessiva di € **541.577,62 I.V.A. compresa** di cui € 288.816,26 Certificato di pagamento n. 2 ed € 63.539,58 per I.V.A. al 22% fattura n. 23/06 del 10 agosto 2023 ed € 155.099,82 Certificato 2 bis ed € 34.121,96 per I.V.A. al 22% fattura n. 25/06 del 7 settembre 2023, per l'intervento denominato **“Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 190 dal Km 0+000 (intersezione con la S.S. n. 117 bis) al Km 5+100 (intersezione con la S.S. n. 190)”** a favore del **Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta** a valere sull'impegno n. **214/2023 di cui al D.D.G. n. 4059 del 9 dicembre 2021 sul capitolo 672475** del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 2023;

AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

DECRETA

Art. 1

Per quanto espresso nelle premesse, che si intendono qui riportate e trascritte, si prende atto della Perizia di Variante e Assestamento del 10 maggio 2023 relativa all'intervento denominato **"Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 190 dal Km 0+000 (intersezione con la S.S. n. 117 bis) al Km 5+100 (intersezione con la S.S. n. 190)"** CUP I77H19001580002 - Cod. Caronte SI 1 27491 e CIG 9008625885 approvata in linea tecnica con verbale del Responsabile del Procedimento del 12 maggio 2023 di cui al quadro economico di seguito indicato:

A) Lavori:

1. Importo lavori a misura	€ 1.026.378,09	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 56.449,11	
2. Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 969.928,98	
a detrarre ribasso d'asta del 34,879%	€ 338.301,53	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 631.627,45	
3. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 56.449,11	
Importo contrattuale dei lavori		€ 688.076,56

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

1. IVA sui lavori al 22%	€ 151.376,84	
2. Oneri Conferimento discarica (compreso I.V.A.)	€ 29.875,58	
3. Prove sui materiali in laboratorio autorizzato	€ 48.000,00	
4. Contributo ANAC	€ 375,00	
5. Incentivo per funz. tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 16.400,94	
6. Vigilanza cantiere e plus orario	€ 42.000,00	
7. Assicurazione progettisti art. 24 D.Lgs 50/2016	€ 8.500,00	
8. Indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 17.154,13	
9. Indagini Diagnostiche e prove di laboratorio	€ 31.428,84	
10. Consulenza Specialistica ingegneristico – strutturale	€ 20.693,24	
11. Consulenza specialistica ingegneristico – idraulica	€ 5.088,50	
Sommano	€ 370.893,07	€ 370.893,07

Importo complessivo del Progetto al netto del ribasso d'asta € **1.058.969,63**

C) Somme derivanti dalla dispon. Ribasso d'asta esclusa la collegata

I.V.A. utili al corrispettivo di appalto di cui art. 26 D.L. 50/2022

C1 Somma necessaria Certificato 1 bis del 19 dicembre 2012 (€ 60.259,91 Certificato n. 1 bis + € 13.257,18 I.V.A.)	€ 73.517,09	
C2 Somma accantonata necessaria ai successivi Certificati BIS in relazione ai futuri S.A.L.	€ 289.746,26	

Sommano € 363.263,35 € **363.263,35**

Importo Totale A + B + C € **1.422.232,98**

D) Economie

I.V.A. 22% su Ribasso Asta	€ 74.426,34	€ 74.426,34
Importo Finanziato		€ 1.496.659,32

Art. 2

E' autorizzata e liquidata per la per la realizzazione dei lavori denominati **"Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 190 dal Km 0+000 (intersezione con la S.S. n. 117 bis) al Km 5+100 (intersezione con la S.S. n. 190)"** la somma complessiva pari ad € **541.577,62 I.V.A. compresa** di cui € 288.816,26 Certificato di pagamento n. 2 ed € 63.539,58 per I.V.A. al 22% fattura n. 23/06 del 10 agosto 2023 ed € 155.099,82 Certificato 2 bis ed € 34.121,96 per I.V.A. al 22% fattura n. 25/06 del 7 settembre 2023, a favore del **Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta** a valere sull'impegno n. 214/2023 di cui al D.D.G. n. 4059 del 9 dicembre 2021 sul capitolo 672475 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 2023.

Art. 3

All'erogazione della somma complessiva complessiva di € **541.577,62 I.V.A. compresa** si farà fronte con l'impegno n. 214/2023, di cui al D.D.G. n. 4059 del 9 dicembre 2021 sul capitolo 672475 del bilancio della Regione Siciliana codificato al n. U.2.03.01.02.002 del piano conti finanziario allegato al decreto legislativo

118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e si provvederà mediante mandato con modalità girofondi al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

Art. 4

Con successivo provvedimento si procederà alla riduzione dell'**impegno n. 214/2023 di cui al D.D.G. n. 4059 del 9 dicembre 2021** sul capitolo **672475** del bilancio della Regione Siciliana ed alla rettifica del **D.D.G. 2486 del 8 settembre 2021**.

Il presente decreto è trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. A registrazione avvenuta sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito www.euroinfosicilia.it

Palermo, li 17/11/2023

Il Responsabile Posizione Organizzativa
Francesco Franceschielli

Il Dirigente Responsabile del Servizio 7
Arch. Roberto Lanza

Il Dirigente Generale
Arch. Salvatore Lizzio