

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo
Servizio 5 - Sostegno alle Attività Sportive
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D. P. Reg. del 28.02.79, n. 70;
- VISTA** la Legge Regionale del 16.12.2008, n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il D.P.Reg.n. 9 del 5 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 parte I del 1.6.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.r. n. 19/2008 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2016 n. 3";
- VISTA** la l.r. del 15.05.2000, n. 10 ed in particolare l'articolo 7;
- VISTA** la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. del 18.11.1923, n. 2440 e R.D. 25.05.1924, n.827 e ss. mm.ii;
- VISTA** la Legge regionale dell'08.07.1977, n. 47 e ss.mm.ii., riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";
- VISTO** il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- VISTO** l'articolo 2 della legge regionale n.32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015";
- VISTA** la l.r. del 12 agosto 2014, n. 21, art. 68, comma 5, "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la normativa sui Lavori Pubblici ed in particolare il D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ed ii, come applicabile in Sicilia;
- VISTA** l' art. 9 della l.r. n. 9 del 15.04.2021;
- VISTA** la l.r. 22 febbraio 2023, n.2 "Legge di stabilità regionale" pubblicata sulla GURS n.9 del 01.03.2023 ;

VISTA la l.r. n. 22 febbraio 2023, n.3 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023/2025” pubblicata sulla GURS n.9 dell’01.03.2023;

VISTA la Delibera di Giunta n. 106 del 1 marzo 2023 con la quale, in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2, sono stati approvati il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di Previsione 2023-2025, il Bilancio finanziario gestionale, il Perimetro sanitario e il Piano degli indicatori;

VISTO il D.D. n. 750/2023 del 2 maggio 2023 del Ragioniere Generale del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro;

VISTO il D.D.G n. 1158 del 14.06.2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ha conferito l'incarico dirigenziale per il Servizio 5 – Sostegno alle Attività sportive - all'arch. Dario Tornabene;

VISTO il D.P.Reg. n. 3472 del 9.08.2023 con il quale è stato conferito all'arch. Maria Concetta Antinoro l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo;

VISTO il D.D.G. n. 4095/2022 del 28.12.2021, registrato dalla Ragioneria Centrale per il Turismo il 4.01.2022 al n. 5402, con il quale è stato ammesso a finanziamento l'intervento “Progetto per la realizzazione di box per ricovero cavalli” nell’ambito dell’ “Intervento di valorizzazione e completamento dell’area destinata ad attività sportive della Tenuta di Ambelia in Militello Val di Catania” codice CUP G71B 21008 980002, in favore dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia (di seguito l’Istituto) da realizzare nel Comune di Militello Val di Catania (CT), per l'importo complessivo di € 1.100.000,00 con il seguente QTE:

A LAVORI

a1) Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso	€ 829.977,72	
a2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.683,15	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 846.660,87

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

b1) IVA sui lavori 22%	€ 186.265,39	
b2) Accantonamento 80% del 2% (art.113, com 2 Dlgs.n.50/2016)	€ 13.546,57	
b3) Imprevisti e arrotondamenti	€ 47.527,17	
b4) Spese DL art.178 DPR 2027/2010	€ 5.650,00	
b5) Contributo Autorità di Vigilanza	€ 350,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 253.339,13
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.100.000,00

ed è stato assunto l’impegno sul capitolo 872421 (Cod. U.2.03.01.02) del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2021;

VISTO l’Accordo di collaborazione (ex art. 15 della L. n. 241/1990) n. 2151 del 30.06.2022 fra l’Istituto ed il Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio del Genio Civile di Catania finalizzato alla realizzazione dei lavori in parola e con il quale vengono regolati gli obiettivi ed i ruoli delle Parti;

VISTA la Determina n. 19 del 9.02.2022 con la quale l’Istituto ha approvato il progetto esecutivo aggiornato a seguito dell’entrata in vigore del Prezziario regionale per l’anno 2022 con il seguente QTE:

A LAVORI

a1) Lavori al lordo	€ 865.491,57	
a2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 23.672,90	
	Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso	€ 841.818,67

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 865.491,57

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

b1) IVA sui lavori 22%	€ 190.408,15	
b2) Accantonamento 80% del 2% (art.113, com 2 Dlgs.n.50/2016)	€ 13.847,87	
b3) Imprevisti e arrotondamenti	€ 24.252,43	
b4) Spese per DL (missioni) art.178 DPR 2027/2010	€ 5.650,00	
b5) Contributo Autorità di Vigilanza	€ 350,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 234.508,43
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.100.000,00

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 30.06.2022 dal quale risulta che i lavori per la

realizzazione dell'intervento in parola, a seguito della gara espletata dal Genio Civile di Catania sul MEPA con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, sono stati aggiudicati per l'importo di € 753.427,61, equivalente al ribasso del 10,50% sull'importo di € 841.818,67 posto a base d'asta, oltre l'importo di € 23.672,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo complessivo di € 777.100,61 all'impresa San Giorgio soc. coop. con sede legale a Mussomeli (CL);

VISTO il QTE rielaborato dal RUP a seguito dell'aggiudicazione, di seguito indicato:

A LAVORI		
a1) Lavori al lordo	€ 865.491,57	
a2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 23.672,90</u>	
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso	€ 841.818,67	
a detrarre il ribasso d'asta 10,50%	<u>€ 88.390,96</u>	
restano i lavori al netto	€ 753.427,71	
a sommare gli oneri per la sicurezza	<u>€ 23.672,90</u>	
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO		€ 777.100,61
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1) IVA sui lavori 22%	€ 170.962,13	
b2) Accantonamento 80% del 2% (art.113, com 2 Dlgs.n.50/2016)	€ 13.847,87	
b3) Imprevisti e arrotondamenti	€ 24.252,43	
b4) Spese per DL (missioni) art.178 DPR 2027/2010	€ 5.650,00	
b5) Contributo Autorità di Vigilanza	<u>€ 350,00</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 215.062,41	€ 215.062,41
C ECONOMIE		
c1) Economie da ribasso d'asta	€ 88.390,96	
c2) IVA da ribasso (€ 190.408,15 - € 170.962,13)	<u>€ 19.446,02</u>	
TOTALE ECONOMIE	€ 107.836,98	<u>€ 107.836,98</u>
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 1.100.000,00

VISTO il DDG n. 987 del 26.05.23 con il quale si è preso atto della P.V.S. redatta in corso d'opera con il seguente QTE:

A LAVORI		
a1) Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso	€ 954.412,05	
a2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 23.672,90</u>	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 930.739,15	
a detrarre ribasso d'asta del 10,50%	<u>€ 97.727,61</u>	
restano i lavori al netto	€ 833.011,54	
a sommare gli oneri per la sicurezza	<u>€ 23.672,90</u>	
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO CON ONERI DI SICUREZZA	€ 856.684,44	€ 856.684,44
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1) IVA sui lavori 22%	€ 188.470,58	
b2) Accantonamento 80% del 2% (art.113, com 2 Dlgs.n.50/2016)	€ 15.270,59	
b3) Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	
b4) Spese DL art.178 DPR 2027/2010	€ 4.354,99	
b5) Contributo Autorità di Vigilanza	€ 350,00	
Economie da ribasso d'asta	<u>€ 34.869,40</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 243.315,56	<u>€ 243.315,56</u>
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 1.100.000,00

VISTA la nota n. 2801 del 5.09.2023, con la quale l'Istituto ha chiesto l'accreditamento di € 177.894,01 per il pagamento del 2° SAL inerente il finanziamento in oggetto;

RITENUTA congrua e completa la documentazione allegata a supporto della richiesta;

CONSIDERATO che con la suddetta nota n. 1278. del 04.05.2023, l'Istituto ha comunicato il proprio IBAN : sul quale accreditare le somme relative al finanziamento in parola;

CONSIDERATO che in favore dell'Istituto con il DDG n. 2223 del 16.09.2022 è stata liquidata e trasferita la somma di € 284.418,82 per anticipazione lavori compresa IVA e con il DDG n. 987 del 26.05.23 è stata liquidata e trasferita la somma di € 577.616,42

VERIFICATO il corretto utilizzo della complessiva somma di € 862.035,24 precedentemente accreditata con i MM.PP n. 1/2022 e n. 1/2023;

RITENUTO pertanto di poter liquidare la somma di € 177.894,01 in favore dell'Istituto per il

pagamento del 2° SAL relativo all'intervento in parola, a valere sull'impegno assunto con il DDG n. 4095 del 28.12.2021 reimputato all'es. fin. 2023 in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022 ,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa:

Articolo 1

E' disposta la liquidazione in favore dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia dell'importo di € 177.894,01 per il pagamento del 2° SAL dell'intervento "Progetto per la realizzazione di box per ricovero cavalli" nell'ambito dell' "Intervento di valorizzazione e completamento dell'area destinata ad attività sportive della Tenuta di Ambelia in Militello Val di Catania" codice CUP G71B 21008 980002.

Articolo 2

E' disposto il pagamento dell'importo di € 177.894,01 in favore dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia – C.F. 00246050876 , mediante Mandato di Pagamento con accredito sul c/c bancario intestato all'Istituto con il seguente IBAN , a valere sull'impegno assunto sul capitolo 872421 (Cod. U.2.03.01.02) con il DDG n. 4095 del 28.12.2021 registrato dalla Ragioneria Centrale per il Turismo il 4.01.2022 al n. 5402 e reimputato all'esercizio finanziario 2023 : 1-2023-4095-2023-C.

Articolo 3

L'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia entro il termine di 60 giorni dalla data di accreditamento delle somme, dovrà attestare di aver disposto tutti i pagamenti ai singoli beneficiari, producendo apposita documentazione contabile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art 68 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni, e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale competente per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 9 del 15.04.2021

Palermo, **13.11.2023**

Il Dirigente Generale
F.to Maria Concetta Antinoro

Il Dirigente del Servizio
F.to Dario Tornabene

Il Funzionario Direttivo
F.to Giuseppina Morello