



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Ragusa

-----ooo00ooo-----

Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico- messa in sicurezza degli alvei fluviali" codice finanziario E.4.02.01.01.001, per l'esercizio finanziario 2023. **"Interventi straordinari per la pulizia del Fiume Irmínio, Torrente Ciaramiri in C.da Arancelli nel Comune di Ragusa"**.

CUP: G27H21037270006; - CIG: 9496140E9E; COD. CARONTE: SI_1_31668

Determina n. 810 del 22.11.2023

Determina di approvazione del Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Ragusa della variazione al Quadro Tecnico Economico senza aumento di spesa a seguito di assestamento contabile

Proposta del Responsabile del Procedimento

Il sottoscritto Geom. Vincenzo Giannone, F.D. dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa nella qualità di R.U.P. dei lavori indicati in oggetto:

- **Visto** il D.D.G. n. 1772/2021 dell'11.11.2021, del Dirigente Generale del DRT, con il quale il sottoscritto è stato nominato R.U.P., per l'intervento in epigrafe;
- **Vista** la consegna dei lavori del 22.02.2023;
- **Vista** la determina di aggiudicazione n. 1072 del 02.12.2022 a seguito di gara con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ha aggiudicato i lavori "Interventi straordinari per la pulizia del Fiume Irmínio, Torrente Ciaramiri in C.da Arancelli nel Comune di Ragusa" all'Operatore Economico Di Piazza Srl (P.iva 02565950843) con sede in Cammarata (AG) via P.G. Caruso, n. 6/D che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del **-33,8888%** e che sull'importo originariamente posto a base d'asta, determinando un importo contrattuale di **€ 138.832,80** (comprensivo di oneri di sicurezza) oltre iva, come di seguito riportato;

QUADRO ECONOMICO POST – GARA		
A. - LAVORI		
Importo complessivo dei lavori compresa sicurezza	€ 207.638,84	
A1. - A detrarre oneri per sicurezza	€ 4.604,10	
A2. – Importo lavori soggetti a ribasso	€ 203.034,74	
A3. – Ribasso del 33,8888%	€ 68.806,04	
A4. – Importo lavori netti	€ 134.228,70	
A5. – Sommano oneri per sicurezza	€ 4.604,10	
A6. - Importo lavori al netto ribasso + oneri per la sicurezza	€ 138.832,80	€ 138.832,80
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. – Imprevisti	€ 1.198,64	
B2. – Somme art. 113 D.lgs n. 50/2016 – spese tecniche 0,80*2%	€ 3.322,22	
B3. - Somme per prove di cessione dei materiali	€ 1.830,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica o centro di recupero	€ 2.000,00	
B5. – Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. – Vigilanza in cantiere e spese strumentali ai sensi dell'art. 23 c.11 bis D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii	€ 3.100,00	
B7. - IVA 22%	€ 30.543,22	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 42.219,08	€ 42.219,08
Importo totale del progetto (A+B):	€ 181.051,88	€ 181.051,88

- **Vista** la Contabilità relativa al 1° e unico S.A.L a firma del Direttore dei Lavori. Geom. Antonino Gambuza a tutto il 21/06/2023
- **Vista** la relazione del Direttore dei lavori prot. 0148835 del 14.11.2023 di assestamento contabile senza aumento di spesa con variazione del QTE;
- **Viste** le motivazioni espresse nella suddetta relazione di assestamento del QTE con modifiche che non alterano la natura generale del contratto e senza aumento di spesa;
- **Considerato** che nel QTE di raffronto come di seguito riportato gli importi complessivi non comportano aumenti del costo;

RAFFRONTO	Quadro economico di progetto		Quadro economico Post- Gara	Quadro economico di assestamento	Variazioni
A. - LAVORI					
Importo complessivo dei lavori compresa sicurezza	€ 207.638,84	€ 207.638,84	€ 207.638,84	€ 214.124,37	€ 6.485,53
A1. - A detrarre oneri per sicurezza	€ 4.604,10		€ 4.604,10	€ 4.043,85	-€ 560,25
A2. – Importo lavori soggetti a ribasso	€ 203.034,74		€ 203.034,74	€ 210.080,52	€ 7.045,78
A3. – Ribasso del 33,8888%			€ 68.806,04	€ 71.193,77	€ 2.387,73
A4. – Importo lavori netti			€ 134.228,70	€ 138.886,75	€ 4.658,05
A5. – Sommano oneri per sicurezza			€ 4.604,10	€ 4.043,85	-€ 560,25
A6. - Importo lavori al netto ribasso + oneri per la sicurezza			€ 138.832,80	€ 142.930,60	€ 4.097,80
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1. – Imprevisti	€ 1.198,64	€ 57.356,41	€ 1.198,64	€ 29,32	-€ 1.169,32
B2. – Somme art. 113 D.lgs n. 50/2016 – spese tecniche 0,80*2%	€ 3.322,22		€ 3.322,22	€ 3.322,22	€ 0,00
B3. - Somme per prove di cessione dei materiali	€ 1.830,00		€ 1.830,00	€ 0,00	-€ 1.830,00
B4. - Oneri di conferimento in discarica o centro di recupero	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 0,00	-€ 2.000,00
B5. – Contributo ANAC	€ 225,00		€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
B6. – Vigilanza in cantiere e spese strumentali ai sensi dell'art. 23 c.11bis D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii	€ 3.100,00		€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 0,00
B7. - IVA 22%	€ 45.680,54		€ 30.543,22	€ 31.444,73	€ 901,52
Totale somme a disposizione	€ 57.356,41		€ 42.219,08	€ 38.121,27	-€ 4.097,80
Importo totale del progetto (A+B):		€ 264.995,25	€ 181.051,88	€ 181.051,88	-€ 0,00

- Considerato che le rimodulazioni al QTE non alterano l'importo complessivo del finanziamento di cui al D.D.G. n. 2146 del 06/12/2022

SI PROPONE DI APPROVARE L'ASSESTAMENTO CONTABILE E LA VARIAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO COME DI SEGUITO RIPORTATO

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO CONTABILE		
A. - LAVORI		
Importo complessivo dei lavori compresa sicurezza	€ 214.124,37	
A1. - A detrarre oneri per sicurezza	€ 4.043,85	
A2. – Importo lavori soggetti a ribasso	€ 210.080,52	
A3. – Ribasso del 33,8888%	€ 71.193,77	
A4. – Importo lavori netti	€ 138.886,75	
A5. – Sommano oneri per sicurezza	€ 4.043,85	
A6. - Importo lavori al netto ribasso + oneri per la sicurezza	€ 142.930,60	€ 142.930,60
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. – Imprevisti	€ 29,32	
B2. – Somme art. 113 D.lgs n. 50/2016 – spese tecniche 0,80*2%	€ 3.322,22	
B3. - Somme per prove di cessione dei materiali	€ 0,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica o centro di recupero	€ 0,00	
B5. – Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. – Vigilanza in cantiere – rimborso spese missioni	€ 2.269,44	
B7. - Spese strumentali art. 23 c.11bis D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii	€ 830,56	
B8. - IVA 22%	€ 31.444,73	
Totale somme a disposizione	€ 38.121,27	€ 38.121,27
Importo totale del progetto (A+B):	€ 181.051,88	€ 181.051,88

Ragusa 22.11.2023

Il R.U.P.
Geom. Vincenzo Giannone

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa

Vista la superiore proposta formulata dal R.U.P.;

Ritenuto di dover approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

Preso atto che non vi sono conflitti d'interesse concreto e potenziale;

DETERMINA

- Che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante;
- Di approvare il quadro tecnico economico a seguito della relazione di assestamento contabile senza aumento di spesa per gli *Interventi straordinari per la pulizia del Fiume Irmínio, Torrente Ciaramiri in C.da Arancelli nel Comune di Ragusa come di seguito indicati:*

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO CONTABILE		
A. - LAVORI		
Importo complessivo dei lavori compresa sicurezza	€ 214.124,37	
A1. - A detrarre oneri per sicurezza	€ 4.043,85	
A2. – Importo lavori soggetti a ribasso	€ 210.080,52	
A3. – Ribasso del 33,8888%	€ 71.193,77	
A4. – Importo lavori netti	€ 138.886,75	
A5. – Sommano oneri per sicurezza	€ 4.043,85	
A6. - Importo lavori al netto ribasso + oneri per la sicurezza	€ 142.930,60	€ 142.930,60
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. – Imprevisti	€ 29,32	
B2. – Somme art. 113 D.lgs n. 50/2016 – spese tecniche 0,80*2%	€ 3.322,22	
B3. - Somme per prove di cessione dei materiali	€ 0,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica o centro di recupero	€ 0,00	
B5. – Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. – Vigilanza in cantiere – rimborso spese missioni	€ 2.269,44	
B7. - Spese strumentali art. 23 c.11bis D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii	€ 830,56	
B8. - IVA 22%	€ 31.444,73	
Totale somme a disposizione	€ 38.121,27	€ 38.121,27
Importo totale del progetto (A+B):	€ 181.051,88	€ 181.051,88

- Si dispone la pubblicazione della presente Determina all'albo online di questo Ufficio

Ragusa 22.11.2023

**Il Dirigente del Servizio
Genio Civile di Ragusa**
Ing. Salvatore Caruso