

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
 DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 18 SOPRINTENDENZA PER I BB.CC ed I.S. di SIRACUSA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo **Statuto** della Regione Siciliana;
- VISTO** il **Trattato** istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il **D.Lgs n. 42** del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e s.m.i.;
- VISTE** le **LL.RR. n. 28** del 29/12/1962 e n. **2** del 10/04/1978 e s.m.i.;
- VISTA** la **L.R. n. 80** del 1 agosto 1977 recante “*Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana*” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la **L.R. n. 116** del 7 novembre 1980 recante “*Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia*”;
- VISTA** la **L.R. n. 47** del 8 luglio 1977 “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana*” e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e s.m.i.; **VISTO** il nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- VISTO** il **Decreto** dell'AdG del 18/02/2016, (Rep.**11/16**) registrato dalla Corte dei Conti il 21/04/2016 n. 1443 con il quale si individuano come ammissibili a finanziamento gli interventi presentati a seguito della circolare del Segretariato Generale n. 28/2015, della Regione siciliana n. 22 del 2015 e della nota dell'AdG prot. 1205 del 28/01/2016 coerenti con le prescrizioni e i criteri di selezione del PON Cultura e Sviluppo;
- VISTO** il **D.D.G. n. 2617** del 06.06.2016 di approvazione dell'elenco di n.17 interventi della Regione Siciliana, Dipartimento Beni Culturali finanziati sul PON Cultura e Sviluppo per un valore complessivo di Euro 44.431.531,18 ed inviato alla Corte dei Conti per il visto di competenza;
- VISTO** il **DD. n. 3089** del 19 luglio 2016 del Dipartimento BB.CC. E I.S. di attribuzione del capitolo in entrata 776090 “Interventi per la realizzazione del PON Fesr 2014-2020 Cultura e sviluppo” nel quale al n. 13 dell'elenco “A” è inserito il “**Progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del parco archeologico della Neapolis (SR) – I° Stralcio funzionale**” dell'importo di € 2.520.694,45;
- VISTO** il **D.D.G. n. 264 del 18.02.2014** di approvazione, in linea amministrativa, del progetto preliminare dei lavori relativi al “Progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del Parco archeologico della Neapolis (SR) – I° Stralcio funzionale” dell'importo di € 2.520.694,46;
- VISTO** il **D.D.G. n. 5133** del 18.11.2019, con cui si approva:
- il **contratto** repertorio n. **4952** del 17.04.2018 registrato in Noto (SR) al n. 545 in data 20.04.2018 stipulato tra il Soprintendente dei BB.CC.AA. di Siracusa Dott.ssa Rosalba Panvini e il Sig. Massimo Lamicela, in qualità di amministratore unico della Ditta ATI: **C.A.T. s.r.l.** (Impresa Capogruppo) – **F2F Costruzioni s.r.l.** (Mandante) – C.so V. Emanuele, 64 - 96010 Palazzolo Acreide (SR) – P. IVA [REDACTED] esecutrice dei lavori;
 - l'**Atto di rettifica** rep. n. **4953** del 23.10.2018 registrato a noto (SR) il 30.10.2018, con il quale si rettifica a pag. 2 riga 17 del contratto d'appalto;
 - il progetto definitivo, il progetto esecutivo;
 - il seguente Quadro Tecnico Economico post gara, impegnando **€ 2.070.374,92**:

A.1) IMPORTO DEI LAVORI				
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	1.048.077,06		
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	109.000,00		
Sommano i lavori	€	1.157.077,06	€	1.157.077,06
A.2) IMPORTO DEI SERVIZI				
progettazione definitiva	€	108.841,47		

progettazione esecutiva	€	62765,32		
Sommano i servizi		171.606,79	€	171.606,79
B) SOMME a DISPOSIZIONE				
Rilievi	€	6.600,00		
Allacciamenti	€	18.525,53		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€	79.830,71		
Art. 93 c. 7 ter, d.lgs. 163/2006 (incentivo funzioni tecniche interne - escluso 20%)	€	10.081,29		
Polizze rischi professionali personale interno spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento (ex art. 92 c. 7 bis del D.Lgs. 163/2006)	€	5.897,00		
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€	27.279,20		
Contributo ANAC	€	600,00		
Spese per pubblicità gara	€	2.438,00		
Oneri conferimento in discarica	€	30958,73		
Consulenze specialistiche		14.720,14		
Sistemazione servizi e collegamento all'area teatro	€	240.000,00		
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€	436.930,60	€	436.930,60
B.4 IVA/oneri				
IVA 22% su lavori	€	254.556,95		
Oneri previdenziali	€	6.864,27		
IVA su forniture e servizi (aliquota 22% + IVA sul 4%)	€	39.263,63		
IVA su allacciamenti	€	4.075,62		
Totale IVA/oneri	€	304.760,47	€	304.760,47
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA			€	2.070.374,92

VISTO il **D.D.G. n. 5870 del 10.12.2019**, registrato dalla Corte dei Conti il 23.12.2019 n. 1849, con cui si è provveduto a rettificare l'art. 5 del D.D.G. n. 5133 del 18.11.2019;

VISTO il **D.D.G. n. 2319 del 30.06.2021**, registrato dalla Ragioneria Centrale il 20.07/2021, con cui si è provveduto ad approvare, in linea amministrativa, il **progetto esecutivo** relativo ai lavori di **Sistemazione servizi e collegamento all'area del teatro**, previsto tra le somme a disposizione dell'amministrazione per **€ 240.000,00** e con il seguente Quadro Economico:

IMPORTO DEI LAVORI				
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	122.317,19		
Incidenza manodopera soggetta a ribasso	€	77.130,22		
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>5.347,82</u>		
Sommano i lavori	€	204.795,23	€	204.795,00
SOMME a DISPOSIZIONE dell'Amministrazione				
Imprevisti	€	7.629,35		
Conferimento in discarica	€	2.775,00		
Accantonamento Art. 113 Dlgs 50/2016 (80% € 3.276,72 + 20% €819,18)	€	4.095,90		
AVCP	€	225,00		
IVA al 10% sui lavori	€	<u>20.479,52</u>		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	35.204,77	€	35.204,77
IMPORTO TOTALE	€	240.000,00	€	240.000,00

VISTO il **D.D.G.** n. **4094** del 06.10.2022 con cui si è provveduto ad approvare, in linea amministrativa, per i lavori di **Sistemazione servizi e collegamento all'area del teatro**, previsti tra le somme a disposizione dell'amministrazione, il Contratto rep. n. 4965 del 02/03/2022 registrato a Noto il 03.03.2022 al n. 478 serie I per un importo contrattuale di € **182.556,84** oltre IVA di legge, stipulato con l'impresa **R.C. Srl – CF e P.IVA** [REDACTED], con sede in Traversa via Jonica (c.da Spalla) Melilli SR - **CIG 8977664AB1** - con il quadro economico di € **215.537,77**, rimodulato a seguito delle risultanze di gara e con cui si è provveduto ad approvare, in linea amministrativa, il quadro economico complessivo della spesa rimodulato alla luce dei pagamenti già effettuati e da effettuare e delle economie maturate:

A.1) IMPORTO DEI LAVORI			
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	1.048.077,06	
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	109.000,00	
Sommano i lavori	€	1.157.077,06	€ 1.157.077,06
A.2) IMPORTO DEI SERVIZI			
progettazione definitiva	€	108.841,47	
progettazione esecutiva	€	62765,32	
Sommano i servizi	€	171.606,79	€ 171.606,79
TOTALE			€ 1.328.683,85
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
Rilievi	€	6.600,00	
Allacciamenti	€	18.525,53	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€	79.830,71	
Art. 93 c. 7 ter, d.lgs. 163/2006 (incentivo funzioni tecniche interne - escluso 20%)	€	10.081,29	
Polizze rischi professionali personale interno (ex art. 92 c. 7 bis del D.Lgs. 163/2006)	€	5.897,00	
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€	17.059,71	
Contributo ANAC	€	600,00	
Spese per pubblicità gara	€	1.998,36	
Oneri conferimento in discarica	€	30.958,73	
Consulenze specialistiche		14.720,14	
Sistemazione servizi e collegamento all'area teatro	€	214.718,59	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€	400.990,06	€ 400.990,06
B.4 IVA/oneri			
IVA 22% su lavori	€	254.556,95	
Oneri previdenziali	€	6.864,27	
IVA su forniture e servizi (aliquota 22% + IVA sul 4%)	€	39.263,63	
IVA su allacciamenti	€	4.075,62	
Totale IVA/oneri	€	304.760,47	€ 304.760,47
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA			€ 2.034.434,38

VISTO il **D.D.S.** n. **2795** del 13.07.2023 con cui per la realizzazione del **“Progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del parco archeologico della Neapolis (SR) – I° Stralcio funzionale” - CUP G36G13001940005 - CIG 56839407AA** - Capitolo 776090 - Codice Siope U.2.02.01.10.005, si approva in linea amministrativa, l'affidamento diretto di cui alla **nota prot. 5459 del 12.05.2023**, con la quale si affida il **“Servizio di allaccio alla pubblica fognatura e servizio idrico di case Davi”** alla Società **SIAM spa** (Servizi Integrati Acque del Mediterraneo) con sede legale in Siracusa, viale Santa Panagia 141/E – **P. IVA** [REDACTED], **CIG Z3EB1A795**, nella persona del legale rappresentante Mazzara Paolo, come da offerta, per € **3.620,86** comprensivo di IVA al 10%.

- VISTA** l'attestazione di spendibilità, nota prot. N. 8944 del 28/08/2023 in cui si dichiara che si ritiene spendibile la somma di € **3.620,86** relativa a lavori **servizio di allaccio idrico Case Davi**, firmato digitalmente dal RUP Paolo Tiralongo e dal Soprintendente Arch. Salvatore Martinez;
- VISTO** il certificato di pagamento del 28/08/2023 in cui si certifica che si può pagare alla società SIAM SpA la somma di € **3.620,86** comprensiva di IVA al 10%;
- VISTA** l'errata fattura elettronica nr. **0130020230000002900 del 23/08/2023** emessa dalla Società **SIAM SpA** pari ad € **3.620,85** comprensivi di IVA al 10%, per i lavori di **servizio di allaccio idrico Case Davi**;
- VISTA** la nota di credito n. **0130020230000003100 del 01/09/2023** emessa dalla Società **SIAM SpA** che annulla la predetta fattura n. **0130020230000002900 del 23/08/2023**;
- VISTA** l'errata fattura elettronica nr. **0130020230000003200 del 01/09/2023** emessa dalla Società **SIAM SpA** pari ad € **3.628,79** comprensivi di IVA AL 10%, per i lavori di **servizio di allaccio idrico Case Davi**;
- VISTA** la nota di credito n. **0130020230000003300 del 11/09/2023** emessa dalla Società **SIAM SpA** che annulla la predetta fattura n. **0130020230000003200 del 23/08/2023**;
- VISTA** la fattura elettronica n. **0130020230000003400 del 11/09/2023** emessa dalla Società **SIAM SpA** pari ad € **3.620,85** comprensivi di IVA al 10%, per i lavori di **servizio di allaccio idrico Case Davi**;
- VISTA** la dichiarazione del 15/11/2023 dell'ing. Paolo Mazzara quale amministratore delegato della SIAM SpA, contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato - IBAN nr. [REDACTED] - ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con allegata la copia del documento di identità della persona fisica delegata ad operare sul predetto conto;
- VISTO** il DURC protocollo **INPS_40585593** del 03.10.2023 con scadenza **31.01.2024**, con attestazione di regolarità della SIAM SpA nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- VISTA** la legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di Stabilità) che all'art. 1 comma 629 lettera b) introduce il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), consistente nell'obbligatorietà in capo alla Pubblica Amministrazione di versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata al fornitore;
- ACCERTATO** che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale;
- ACCERTATA** la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore e la rispondenza della stessa ai termini e alle condizioni pattuite;
- RITENUTO** di dover liquidare la fattura elettronica n. **0130020230000003400 del 11.09.2023** di € **3.620,85** IVA al 10% inclusa, relativa al pagamento del "**Servizio di allaccio alla pubblica fognatura e servizio idrico di case Davi**", alla Società SIAM spa (Servizi Integrati Acque del Mediterraneo) con sede legale in Siracusa, viale Santa Panagia 141/E – P.IVA [REDACTED], con le somme riaccertate per il 2023 (**imp. 8-2023-5133-2023-C**);
- VISTO** il DD n. 1055 del 14/06/2023 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con cui sono state riaccertate nella gestione dei residui passivi al 01/01/2023 le somme relative ai fondi extraregionali sul cap. 776090;
- VISTO** il D.D.G. n. 2207 del 13/06/2022 con il quale è conferita all'Arch. Salvatore Martinez, a far data dal 16/06/2022 l'incarico dirigenziale della struttura periferica S18 – Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa – del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 441 del 13/02/2023 con il quale l'ing. Mario La Rocca è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 77 del 10/02/2023;
- VISTO** il D.D.G 800 del 22/03/2023 e il D.D.G. 1021 del 06/04/2023 relativi al "Conferimento dei poteri di spesa ai Dirigenti preposti ai Servizi periferici del Dipartimento BC";
- VISTO** la L.R. 21 maggio 2019 n. 7 integrata dalla L.R. 7 luglio 2020 n. 13;
- VISTO** la Circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, in applicazione dell'art. 9 della succitata L.R. 9/2021 in materia di snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali;
- VISTO** la L.r. 12 agosto 2014 n. 21 art. 68 e ss. mm. ii;
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTE la L.R. del 22/02/2023 n.2 “legge di stabilità regionale 2023-2025” e la L.R.del 22/02/2023 n. 3 “Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023-2025” pubblicati nella Gazzette Ufficiale della Regione Siciliana del 1 marzo 2023 n. 9;

VISTA la Delibera n. 106 del 01/03/2023 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento tecnico di accompagnamento ed il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023-2025.

D E C R E T A

ARTICOLO 1) Per le motivazioni e finalità citate in premessa in relazione all'intervento “*Progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del parco archeologico della Neapolis (SR) – I° Stralcio funzionale*” CUP G36G13001940005 - CIG 56839407AA - Codice Siope U.2.02.01.10.005 – Capitolo 776090 – impegno 8/2023, si autorizza la liquidazione e il pagamento della somma di € **3.620,85** esigibile e liquidabile nel corrente esercizio finanziario, di cui alla fattura elettronica n. **0130020230000003400** dell'11.09.2023 di € **3.291,68** oltre IVA di € **329,17** per un totale di € **3.620,85** , relativa al “**Servizio di allaccio alla pubblica fognatura e servizio idrico di case Davì**” alla Società **SIAM SpA** (Servizi Integrati Acque del Mediterraneo) con sede legale in Siracusa, viale Santa Panagia 141/E – P.IVA [REDACTED] nella persona del legale rappresentante Mazzara Paolo, come da offerta, per € **3.620,86** comprensivo di IVA al 10%. previsti tra le somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico.

ARTICOLO 2) Al pagamento della somma suddetta si provvederà mediante l'emissione di mandato diretto da accreditare in favore dei soggetti sotto indicati:

- SIAM spa (Servizi Integrati Acque del Mediterraneo) per la parte relativa all'imponibile di € **3.291,68**, sul conto corrente dedicato codice IBAN [REDACTED] c/o **Banca Intesa San Paolo** agenzia di Siracusa.

- Regione Siciliana per la parte relativa all'aliquota IVA, pari ad € **329,17** sul conto della Regione Siciliana codice IBAN [REDACTED].

ARTICOLO 3) Con successivo provvedimento si approverà il quadro economico della spesa rimodulata, alla luce delle economie maturate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato per i Beni Culturali ,turismo, sport e spettacolo per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9,così come indicato nella circolare 11 del 01/07/2021 della Ragioneria Generale della Regione, previa pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Siracusa, li 24/11/2023

Il Dirigente del Servizio 18
Arch. Salvatore Martinez

Documento firmato da:
SALVATORE MARTINEZ
24.11.2023 09:51:29 CET

