

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**OGGETTO: Comune di Palermo** *“Collettore a sistema misto dalla via Palmerino Molara alla via Ponticello Oneto e dalla via Ponticello Oneto alla via Paruta e ramo da via Ponticello Oneto a Fondo Badami”* - cod. APQ 33528 - CUP: D73J08000420005 - Codice Caronte SI\_1\_9651

**Presa d'atto delle modifiche e/o varianti contrattuali, ai fini della coerenza con i regolamenti di gestione del PO FESR Sicilia 2014/2020.**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il trattato che istituisce la Comunità Europea;

**VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii;

**VISTO** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70. “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana”;

**VISTA** la legge regionale 15/05/2010, n. 10 e ss.mm.ii., recante tra le altre norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;

**VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

**VISTO** l'articolo 11 della Legge Regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 di recepimento delle disposizioni del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 01 giugno 2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi del comma 3, della legge regionale del 17 marzo 2016, n.3” ;

**VISTO** il D.P.Reg. n.436 del 13.02.2023 con il quale è stato conferito al dott. Maurizio Costa l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del 10.02.2023;

**VISTO** il D.P.Reg. 4345 del 16.10.2023 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 393 del 11.10.2023, stante l'assenza dell'ing. Maurizio Costa per giustificate ragioni di carattere personale, è stato conferito all'ing. Calogero Giuseppe Burgio l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;



- VISTO** il DDG n. 1250 del 12.10.2023 con il quale all'ing. Mario Cassarà è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio S.01 del Dipartimento, con decorrenza 16.11.2023;
- VISTO** il DDG n. 1468 del 21.11.2023 con la quale il Dirigente Generale ad interim del DRAR, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c della L.R. 10/2000, delega l'Ing. Mario Cassarà ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali di competenza del Servizio S.01 "Servizio Idrico Integrato, Dissalazione, Sovrambito";
- VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii., con il quale viene approvato il Codice dei Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della Legge del 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- VISTO** il D. Lgs. n. 152 del 03/04/06 "*Norme in materia ambientale*" ss.mm.ii.;
- VISTA** L.R. n. 19 d/8/2015 n.19 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 4 maggio 2017 - Adempimenti delle Assemblee Territoriali Idriche;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016 che approva il "*Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia – I aggiornamento*" pubblicato sulla GURI n. 25 del 31 gennaio 2017 e sulla GURS n.10 del 10 marzo 2017;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 07 giugno 2023 che approva "*il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia 2021-2027, dell'Autorità di bacino distrettuale di Sicilia, ai sensi della direttiva 2000/60/CE*" pubblicato nella GU n. 214 del 13 settembre 2023;
- VISTO** Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento 2019/295 del 20 febbraio 2019, che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 22 settembre 2014 n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- VISTO** l'Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia, adottato dalla Commissione Europea con Decisione del 29 ottobre 2014 e recepito con Delibera CIPE n. 8 del 28 gennaio 2015, che definisce l'impianto strategico nazionale, la selezione degli obiettivi tematici su cui concentrare gli interventi da finanziare con i fondi SIE, e l'elenco dei Programmi Operativi Nazionali (PON) e Programmi Operativi Regionali (POR);
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 nella versione n. 10.0, approvato con Decisione C(2021) 6566 final del 02 settembre 2021, come modificato, in ultimo, con la Delibera di Giunta Regionale n. 514 del 2 dicembre 2021, recante "PO FESR Sicilia 2014/2020. Adeguamento del Programma alle risultanze degli avanzamenti attuativi", che ha approvato variazioni del Programma per le quali sussiste il principio di non rilevanza e non assoggettabilità a Decisione da parte della Commissione Europea;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 nella versione n. 13.3, approvato con Decisione C(2023)8287 final del 27 novembre 2023;



- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 *“Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”*, pubblicato sulla GURI n. 71 del 26 marzo 2018;
- VISTO** il documento *“Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni”*, elaborato dall’Autorità di Gestione (AdG) del Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione Siciliana ai sensi di quanto previsto dall’art. 125, paragrafo 3 del Regolamento UE 1303/2013, che identifica e descrive le procedure e i criteri di selezione che vengono applicati dai Centri di Responsabilità, competenti per materia, ai fini dell’attuazione degli Obiettivi del suddetto Programma;
- VISTO** il Manuale d’Attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, attualmente vigente, che prevede l’adozione di uno strumento di programmazione attuativa che definisca il quadro di dettaglio delle procedure, delle modalità e dei tempi di attuazione previsti dal Programma Operativo.
- VISTO** il Documento di Programmazione Attuativa del PO FESR Sicilia 2014/2020 (DPA), attualmente vigente, definito da ciascun Centro di Responsabilità in stretto raccordo con l’Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione e in particolare con i Servizi competenti del Dipartimento Regionale della Programmazione (DRP).
- VISTO** il documento *“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione, Sistemi di Gestione e Controllo”* (SiGeCo), attualmente vigente, che rappresenta lo strumento operativo fondamentale per la corretta e fluida gestione del Programma;
- VISTO** il DDG n. 312/A7 del 15.06.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione che approva l'aggiornamento delle "Linee guida per la gestione e la correzione delle irregolarità (Giugno 2020) e il documento "Strumento- matrice di autovalutazione (Giugno 2020);
- VISTA** la Circolare prot. n. 23299 del 29.12.2017 emanata dal Dipartimento Programmazione, dal Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, dal Dipartimento Bilancio – Ragioneria Generale *“Circolare esplicativa dell’Art. 15, comma 9, della Legge Regionale n. 8/2016 e ss.mm.ii.”* che ai sensi dell’art.15, comma 9 della Lr n.8/2016 e ss.mm.ii., non consente la concessione di finanziamenti ai soggetti Beneficiari pubblici o privati, che risultino essere inadempienti agli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;
- VISTO** il D.D.G. n. 1136 del 12.10.18 del Dipartimento Acque e rifiuti, registrato presso la Corte dei Conti il 09/11/2018, Reg. n.1 fg.84, con il quale è stata approvata la pista di controllo relativa all’individuazione, l’imputazione al PO FESR Sicilia 2014/2020 e all’attuazione delle operazioni che si configurano quali progetti “retrospettivi” coerenti con l’Azione 6.3.1;
- VISTO** il D.D.G. n. 302 del 05.04.19 del Dipartimento Acque e rifiuti, registrato presso la Corte dei Conti il 02.05.2019, Reg. n.1 fg.33, con il quale è stata approvata la pista di controllo per le procedure di attuazione relative alla realizzazione di opere pubbliche e l’acquisizione di beni e servizi a regia/titolarità per i c.d. trascinati della Azioni 6.3.1 e 6.4.1.;
- VISTA** la Circolare prot. n. 13541 del 10.08.2018 emanata dal Dipartimento Programmazione AcAdG, *“PO FESR Sicilia 2014/2020. Procedure per l’imputazione di operazioni coerenti con gli obiettivi e finalità del PO ed originariamente finanziate con risorse diverse dai fondi strutturali e di investimento europei”* con la quale al fine di garantire i target del c. d. performance framework, si individua, quale iniziativa volta ad accelerare la spesa, l’attivazione di procedure volte a garantire un’ottimizzazione dei fondi SIE con l’utilizzo di operazioni coerenti con le finalità e gli obiettivi del PO FESR Sicilia 2014 – 2020 (progetti retrospettivi) e vengono forniti indirizzi a riguardo;
- VISTA** il D.D.G. n. 505 del 26.09.2019 del Dipartimento della Programmazione registrato alla Corte dei Conti, con il quale, in seguito alla nota ARES (2019) 5420936 del 27.08.2019, relativa al rapporto sulle attività di Audit condotte nei mesi di aprile/maggio 2019 dai servizi della Commissione Europea – D.G. Regio, è stata approvata la pista di controllo per la procedura di selezione e successiva eventuale imputazione di progetti coerenti con gli obiettivi e finalità del PO,



originariamente finanziati con risorse diverse dai fondi strutturali e di investimento europei (Progetti Retrospettivi) a modifica ed integrazione delle vigenti piste di controllo adottate dal Dipartimento;

**VISTA** la Circolare prot. n. 13845 del 22.10.2019 emanata dal Dipartimento Programmazione AcAdG, "PO FESR Sicilia 2014/2020. Indicazioni operative sulle modalità di selezione" che individua l'attivazione di procedure volte a garantire un'ottimizzazione dei fondi SIE con l'utilizzo di operazioni coerenti con le finalità e gli obiettivi del PO FESR Sicilia 2014 – 2020 (progetti retrospettivi) e vengono forniti indirizzi a riguardo;

**CONSIDERATO** che a seguito della suddetta circolare l'Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) ha selezionato le operazioni potenzialmente retrospettivabili nelle varie fasi, tempi e criteri;

**RILEVATO** che tra le operazioni, elencate nella nota n. 46677 del 11.11.2019, considerate rispondenti agli obiettivi e alle finalità del programma operativo, è ricompreso il progetto *"Collettore a sistema misto dalla via Palmerino Molara alla via Ponticello Oneto e dalla via Ponticello Oneto alla via Paruta e ramo da via Ponticello Oneto a Fondo Badami (ID.33528)"* Codice Caronte SI\_1\_9651, che ha come Beneficiario il **Commissario Straordinario Unico**, di importo pari ad € 1.265.000,00, finanziato per € 800.000,00 con i fondi di cui alla Delibera CIPE n.60/2012 e ss.mm.ii e per € 465.000,00 dalla rimodulazione delle risorse finanziarie degli interventi previsti in APQ ;

**VISTO** il **D.D.G. n. 1652 del 13/12/2019** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale l'intervento *"Collettore a sistema misto dalla via Palmerino Molara alla via Ponticello Oneto e dalla via Ponticello Oneto alla via Paruta e ramo da via Ponticello Oneto a Fondo Badami (ID.33528)"* - nel Comune di Palermo - beneficiario Commissario Straordinario Unico, Codice Caronte SI\_1\_9651, conforme e compatibile con l'impianto dell'asse 6, è stato ammesso alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull'azione 6.3.1 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020: *"Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili"* come progetto *retrospettivo* con il Quadro Tecnico Economico, approvato con Provvedimento n. 20 del 07.08.2017, per l'importo complessivo di € 1.265.000,00 continuando a seguire, ai fini contabili, il circuito finanziario della originaria fonte - Delibera CIPE 60 del 30 aprile 2012 e ss.mm.ii;

**CONSIDERATO** che, con la nota E-CU1672 del 03.06.2019 il Direttore dei Lavori ha comunicato la necessità di predisporre una perizia di variante e suppletiva per risolvere le problematiche sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, legate alla risoluzione delle interferenze con i numerosi sottoservizi presenti;

**CONSIDERATO** che, con la nota U-CU0704 del 06.06.2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto al Direttore dei Lavori di provvedere con la dovuta urgenza alla redazione di una perizia di variante e suppletiva per l'esecuzione delle lavorazioni resesi necessarie per circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;

**CONSIDERATO** che con nota prot. E-CU1840 del 08.05.2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati relativi alla perizia di variante e suppletiva comprensivi dello schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

**VISTO** il Provvedimento n. 73/2020 del 08.05.2020 con il quale, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha approvato la Perizia di variante e suppletiva n. 1, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 1.400.000,00, di cui € 985.123,07 per lavori e oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 28,71%;

**CONSIDERATO** che, con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n. 141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico e con il medesimo il D.P.C.M. 11.05.2020 è stato nominato il sub Commissario Ing. Riccardo Costanza;

**CONSIDERATO** che, con la nota prot. E-CU2764 del 24.06.2021, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 49/2018, il Direttore dei lavori ha richiesto l'autorizzazione alla redazione della Perizia di variante n. 2 per contemplare le soluzioni tecniche adottate per sopperire alla mancata possibilità



di attraversare in subalveo il canale “*Badame*” denominato anche “*Vadduneddu*”, caratterizzato da una sezione scatolare in calcestruzzo in precarie condizioni di stabilità e tenuta idraulica;

**CONSIDERATO** che, con la nota prot. E-CU2827 del 30.06.2021 il Direttore dei lavori, a seguito dell'autorizzazione del RUP, ha trasmesso la Perizia di variante n. 2 che comporta una riduzione complessiva dei lavori previsti nella perizia di variante n. 1 e oggetto del contratto originario del 22.10.2018 integrato con l'atto aggiuntivo del 11.06.2020;

**CONSIDERATO** che, il RUP con la Relazione prot.n. C-CU0559-01/07/2021 attesta che la variante proposta rientra nella fattispecie di cui ai sensi dall'art. 106, comma 1, lettera c), del Codice degli Appalti, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. poiché le lavorazioni aggiuntive e la variazione di tracciato sono state determinate da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto e che le modifiche non alterano la natura generale del contratto;

**PRESO ATTO** che, che nella suddetta relazione il RUP ai sensi dell'art.161, co.9 del DPR n.207/2010 e s.m.i., ha espresso parere tecnico favorevole per l'approvazione della perizia di variante n.2 del progetto “*Collettore a sistema misto dalla via Palmerino Molara alla via Ponticello Oneto e dalla via Ponticello Oneto alla via Paruta e ramo da via Ponticello Oneto a Fondo Badami*”, per un importo complessivo dei lavori di € 664.594,59 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 28,71%;

**VISTO** il Provvedimento n. 108 del 5 luglio 2021 con cui il Commissario Straordinario Unico, approva, per quanto di competenza, la perizia di variante n.2 del progetto “*Collettore a sistema misto dalla via Palmerino Molara alla via Ponticello Oneto e dalla via Ponticello Oneto alla via Paruta e ramo da via Ponticello Oneto a Fondo Badami*”, nel Comune di Palermo per un importo complessivo di € 1.040.000,00 come da Quadro Economico di seguito riportato:

**A – LAVORI E SERVIZI IN APPALTO**

A.1	Importo dei lavori	€	823 165,78
A.2	Costi per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento	€	148 044,75
A.3	<b>Importo lavori in appalto</b>	€	<b>971 210,53</b>
A.4	Ribasso offerto dalla I.Co.E.S. & C. s.a.s. pari al 28,71%	-€	236 330,90
A.N.1	<b>Importo netto contratto del 22.10.2018</b>	€	<b>734 879,63</b>
A.5	Maggiori lavori di cui alla Perizia di variante e suppletiva (al netto del ribasso)	€	209 496,99
A.6	Costi per l'attuazione dell'integrazione del PSC a seguito del COVID-19	€	40 746,45
A.N.2	<b>Importo netto contrattuale a seguito della perizia di variante e suppletiva</b>	€	<b>985 123,07</b>
A.7	Minori lavori di cui alla II Perizia di variante (al netto del ribasso)	-€	295 771,97
A.8	Riduzione costi per l'attuazione del PSC	-€	24 756,51
A.N.3	<b>Importo netto contrattuale a seguito della II perizia di variante</b>	€	<b>664 594,59</b>

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b.1	(IND) - Rilievi ed indagini geognostiche	€	32 964,98
b.1.1	Rilievi, accertamenti, indagini e sorveglianza archeologica	€	18 460,00
b.1.2	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA	€	10 000,00
b.1.3	Bonifica da ordigni bellici	€	4 504,98
b.2	(DISC) - Oneri di conferimento a discarica	€	91 250,80
b.3	(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€	55 000,00
b.3.1	Risoluzione interferenza con tubazione gas metano (AMG ENERGIA S.p.A.)	€	50 000,00
b.3.2	Risoluzione interferenza con media tensione (E-DISTRIBUZIONE S.p.A.)	€	5 000,00
b.4	(IMP) - Imprevisti IVA compresa (2,28% di A.3)	€	22 105,25
b.5	(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante	€	58 272,63
b.5.1	Rimborso per incentivi ai precedenti Soggetti Attuatori	€	19 424,21
b.5.2	Spese della Struttura del Commissario Straordinario Unico	€	38 848,42
b.6	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo	€	5 000,00
b.7	(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	25 000,00
b.7.1	Spese per occupazione temporanea, asservimenti, acquisizione aree, rifusione danni e contenziosi	€	20 000,00
b.7.2	Spese per procedure, trascrizione atti ed adempimenti connessi	€	5 000,00
b.8	(IVA) - IVA nelle misure di legge:	€	85 811,75
b.8.1	al 10% su (A.N.2)	€	66 459,46
b.8.2	al 22% su (b.1 + b.2 + b.3)	€	19 352,30

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 375 405,41**
**C - IMPORTO TOTALE INTERVENTO**
**€ 1 040 000,00**

**CONSIDERATO** che, il Beneficiario è tenuto ad informare l'UCO, per gli adempimenti di conseguenza, dell'eventuale accertamento di illegittimità della variante in corso d'opera da parte dell'ANAC ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.lgs n. 50/2016, nonché di ogni eventuale pronunciamento negativo dell'ANAC in relazione alle modificazioni al contratto previste all'art. 106 comma 1 lett. b e al comma 2 del D.lgs n. 50/2016, e che nessuna comunicazione in tal senso è pervenuta dal Commissario Straordinario Unico per la Depurazione;

**RITENUTO** pertanto, di dovere modificare l'importo ammesso a rendicontazione a valere sull'**Azione 6.3.1**. "Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili" del PO FESR Sicilia 2014-2020, del progetto "Collettore a sistema misto dalla via Palmerino Molara alla via Ponticello Oneto e dalla via Ponticello Oneto alla via Paruta e ramo da via Ponticello Oneto a Fondo Badami" nel Comune di Palermo - Delibera CIPE n. 60/2012 e ss.mm.ii., cod. ID 33528 - CUP: D73J08000420005 - CIG: 7168815548. **Codice Caronte SI\_1\_9651** in seguito alla intervenuta perizia di variante approvata con Provvedimento n. 108 prot. U-CU1048-05/07/2021;

**RITENUTO** pertanto di potere considerare l'operazione in argomento, con le modifiche apportate dalla perizia di variante n.2, ammissibile e coerente con le finalità e i contenuti dell'azione 6.3.1 "Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili" del PO FESR Sicilia 2014-2020;

**CONSIDERATO** che l'operazione, in relazione agli indicatori di output e di risultato correlati all'azione, contribuisce al raggiungimento del risultato programmato, misurato tramite l'indicatore di

realizzazione “*CO19 Trattamento delle acque reflue: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue*”;

**PRESO ATTO** che, entro i termini di chiusura del PO FESR 2014/2020, a seguito della determinazione di imputare contabilmente l'operazione retrospettiva selezionata, sul PO FESR Sicilia 2014/2020, il CdR provvederà a predisporre il decreto di imputazione finale dell'operazione che contempli il cambio di fonte finanziaria e le rettifiche contabili sui pertinenti capitoli di spesa e di entrata del bilancio regionale.

**PRESO ATTO** che il Responsabile del procedimento amministrativo (art.5 L. 241/90 e ss.mm.ii.), ha attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m. e alla stregua dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, di cui all'art.1, comma 1, della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m. e della L.R. 21/5/2019, n. 7 e s.m.;

**TUTTO** ciò premesso, ai sensi della vigente normativa;

### DECRETA

- Art. 1** Come attestato a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta dal Responsabile del procedimento amministrativo, il presente provvedimento, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m. e alla stregua dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, di cui all'art.1, comma 1, della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m. e della L.R. 21/5/2019, n. 7 e s.m.
- Art. 2** Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono interamente riportate e trascritte, di prendere atto della perizia di variante e suppletiva n. 2 approvata con Provvedimento n. 108 Prot. U-CU1048-05/07/2021 dal Beneficiario Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, per l'intervento “*Collettore a sistema misto dalla via Palmerino Molara alla via Ponticello Oneto e dalla via Ponticello Oneto alla via Paruta e ramo da via Ponticello Oneto a Fondo Badami*” ammesso a rendicontazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 con DDG n. 1652 del 13/12/2019;
- Art. 3** L'intervento “*Collettore a sistema misto dalla via Palmerino Molara alla via Ponticello Oneto e dalla via Ponticello Oneto alla via Paruta e ramo da via Ponticello Oneto a Fondo Badami*” del PO FESR Sicilia 2014-2020, modificato seguito della perizia di variante n. 2, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c, del D.Lgs.50/2016, dell'importo complessivo in € 1.004.000,00 è conforme e compatibile con l'impianto dell'Azione 6.3.1. “Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili” come progetto retrospettivo ed è ammissibile alla rendicontazione sull'azione 6.3.1 del PO FESR 2014/2020, con il seguente nuovo Quadro Tecnico Economico, da considerare al netto della rettifica del 5% operata dall'Unità di Monitoraggio e Controllo effettuata per mancanza della pubblicazioni degli atti di gara sul sito MIT:

**A – LAVORI E SERVIZI IN APPALTO**

A.1	Importo dei lavori	€	823 165,78
A.2	Costi per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento	€	148 044,75
A.3	<b>Importo lavori in appalto</b>	€	<b>971 210,53</b>
A.4	Ribasso offerto dalla I.Co.E.S. & C. s.a.s. pari al 28,71%	-€	236 330,90
A.N.1	<b>Importo netto contratto del 22.10.2018</b>	€	<b>734 879,63</b>
A.5	Maggiori lavori di cui alla Perizia di variante e suppletiva (al netto del ribasso)	€	209 496,99
A.6	Costi per l'attuazione dell'integrazione del PSC a seguito del COVID-19	€	40 746,45
A.N.2	<b>Importo netto contrattuale a seguito della perizia di variante e suppletiva</b>	€	<b>985 123,07</b>
A.7	Minori lavori di cui alla II Perizia di variante (al netto del ribasso)	-€	295 771,97
A.8	Riduzione costi per l'attuazione del PSC	-€	24 756,51
A.N.3	<b>Importo netto contrattuale a seguito della II perizia di variante</b>	€	<b>664 594,59</b>

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b.1	(IND) - Rilievi ed indagini geognostiche	€	32 964,98
b.1.1	Rilievi, accertamenti, indagini e sorveglianza archeologica	€	18 460,00
b.1.2	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA	€	10 000,00
b.1.3	Bonifica da ordigni bellici	€	4 504,98
b.2	(DISC) - Oneri di conferimento a discarica	€	91 250,80
b.3	(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€	55 000,00
b.3.1	Risoluzione interferenza con tubazione gas metano (AMG ENERGIA S.p.A.)	€	50 000,00
b.3.2	Risoluzione interferenza con media tensione (E-DISTRIBUZIONE S.p.A.)	€	5 000,00
b.4	(IMP) - Imprevisti IVA compresa (2,28% di A.3)	€	22 105,25
b.5	(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante	€	58 272,63
b.5.1	Rimborso per incentivi ai precedenti Soggetti Attuatori	€	19 424,21
b.5.2	Spese della Struttura del Commissario Straordinario Unico	€	38 848,42
b.6	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo	€	5 000,00
b.7	(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	25 000,00
b.7.1	Spese per occupazione temporanea, asservimenti, acquisizione aree, rifusione danni e contenziosi	€	20 000,00
b.7.2	Spese per procedure, trascrizione atti ed adempimenti connessi	€	5 000,00
b.8	(IVA) - IVA nelle misure di legge:	€	85 811,75
b.8.1	al 10% su (A.N.2)	€	66 459,46
b.8.2	al 22% su (b.1 + b.2 + b.3)	€	19 352,30

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 375 405,41**
**C - IMPORTO TOTALE INTERVENTO**
**€ 1 040 000,00**

- Art.4** l'importo ammesso a rendicontazione a valere sull'**Azione 6.3.1.** "Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili" come sopra riportato, viene modificato in **€ 1.006.770,27**, per la decurtazione della rettifica finanziaria del 5% applicata all'importo contrattuale dei lavori e ai nuovi lavori/forniture/servizi derivanti dalle modifiche, ai sensi dell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2019) 3452 final, punto 23), come stabilito dall'Unità di Monitoraggio e Controllo. nel rapporto di controllo del 20/12/2019;
- Art.5** Ai fini contabili, l'operazione "*Collettore a sistema misto dalla via Palmerino Molara alla via Ponticello Oneto e dalla via Ponticello Oneto alla via Paruta e ramo da via Ponticello Oneto a Fondo Badami*" continuerà a seguire il circuito finanziario della originaria fonte - Delibera CIPE 60 del 30 aprile 2012 e ss.mm.ii , all'intervento cod. ID 33528;
- Art. 6** Il Beneficiario Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, è tenuto a vigilare e ad adempiere rigorosamente a quanto previsto dai regolamenti comunitari del PO FESR 2014-2020, e qualora non l'avesse già fatto, è tenuto a individuare il Responsabile Esterno dell'Operazione (R.E.O.) per la raccolta e l'immissione nel sistema di monitoraggio "Caronte" dei dati relativi all'avanzamento economico, fisico e procedurale dell'intervento in oggetto. L'attività di monitoraggio dovrà essere svolta in maniera continua e costante lungo tutto il periodo di attuazione dell'intervento.
- Art.7** Nel caso siano accertate irregolarità nelle procedure afferenti le varianti, si procederà all'applicazione delle dovute rettifiche finanziarie, i cui importi saranno stabiliti in base agli





orientamenti, fissati ed approvati dalla Commissione Europea, per le rettifiche finanziarie avviate dopo il 14 maggio 2019, con Decisione C(2019) 3452 final del 14 maggio 2019 e contenuti nell'Allegato 1 a tale Decisione

**Art. 8** È fatto obbligo al Commissario Straordinario Unico di attenersi a quanto previsto in materia di informazione, comunicazione e visibilità dei fondi strutturali ai sensi dell'art.115 e dell'Allegato XII del Regolamento (UE) 2013/1303, modificato dal Regolamento 2018/1046, con particolare riferimento a quanto riportato nel documento "Strategia di comunicazione del PO FESR Sicilia 2014/2020" per l'obbligo di realizzazione di cartelloni e targhe esplicative permanenti, da apporre sui luoghi degli interventi (art.5 Reg. UE n.821/2014).

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii. e sul sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica.

**Il Dirigente Generale ad interim**  
Ing. Calogero Giuseppe Burgio

Il Dirigente del Servizio S.01  
Ing. Mario Cassarà

Il Funzionario direttivo  
Ing. Camilla Lo Iacono

*"Firma apposta sulla copia del documento  
analogico conservato agli atti dell'ufficio"*