



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana


**PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA**

Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

via Leonardo da Vinci, 161

90145 **P A L E R M O**www.regione.sicilia.it/infrastrutturePEC: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Servizio 5 – Politiche Urbane e Abitative

Lavori di "Risanamento conservativo dell'ex convento dei frati francescani minori, sede del museo archeologico regionale", nel comune di Cianciana (AG).

Codice Unico di Progetto (CUP): C92C15000060002

Codice Caronte: SI_1_16742

DECRETO PRESA D'ATTO PERIZIE DI VARIANTE E LIQUIDAZIONE SOMME

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visto** lo statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il D.P.R.S. 28/2/1979, n. 70, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la L.R. 15/5/2000, n.10;
- Vista** la L.R. 16/12/2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- Vista** la L.R. 7/5/2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 27/06/2019 n. 12 recante il "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n.3. Modifica del D.P.R.S. 18/1/2013, n. 6 e ss. mm. e ii.;
- Vista** la L.R. 8/7/1977, n. 47 e ss. mm. e ii.: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";
- Visto** il Dlgs 23/6/2011, n. 118 e ss. mm. e ii., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- Visto** l'art. 11 della L.R. 13/1/2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1/1/2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato Dlgs n.118/2011, e ss. mm. e ii. secondo quanto previsto dallo stesso art. 11;
- Visto** l'art. 2 della L.R. n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del Dlgs 23/6/2011, n. 118 e ss. mm. e ii. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'art. 11, comma 1, della L.R. 13/1/2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amm.ne regie le disposizioni di cui all'art 11, commi 7, 8 e 13, della medesima L.R. n. 32/2015";
- Vista** la L.r. 22 febbraio 2023, n. 2 che approva la "Legge di stabilità regionale 2023-2025", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9, del 1° marzo 2023;
- Vista** la L.r. 22 febbraio 2023, n. 3 che approva il "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025", pubblicata sul Supplemento Ordinario della GURS n. 9, del 1° marzo 2023;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 451 del 13 febbraio 2023, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art.11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, all'arch. Salvatore Lizzio, in conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 87 del 10 febbraio 2023;
- Vista** la L.R. 16/12/2011 n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture. Recepimento del Dlgs 12/4/2006 n. 163 e del D.P.R. 5/10/ 2010 n. 207";
- Visto** l'art. 24 della L.R. 17/05/2016 n. 78 recante modifiche alla L.R. 12/2012 per l'effetto dell'entrata in vigore del Dlgs 18/04/2016 n. 50;
- Visto** il D. Lgs 19/04/2017 n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al Dlgs 18/04/2016 n.50;
- Visto** il Decreto legislativo n.158 del 27/12/2019 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;
- Visto** il D.D.G. n. 25 del 21/01/2022 con il quale il Dirigente Generale pro-tempore, del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, ha conferito all'arch. Carmelo Ricciardo l'incarico di dirigente della struttura Servizio 7 - Politiche urbane e abitative;

- Vista** la Circolare n. 19 emessa con prot. 33838 del 11/7/2016 dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione;
- Vista** la Circolare n. 3 del 16/2/2017 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione;
- Vista** la delibera CIPE 25 del 10/8/16 concernente il "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020 - Aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici - Ripartizione ai sensi art. 1, comma 703, lett. b) e c) Legge 190/2014";
- Vista** la delibera n. 26/2016 del 10/8/2016 del CIPE - FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse, pubblicato nella GURI - Serie Generale n. 267 del 15/11/ 2016;
- Visto** il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, riguardante l'attuazione degli interventi prioritari e l'individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio al fine di realizzare un percorso unitario d'intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;
- Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10/9/2016 di approvazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Attuazione degli interventi ed individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio e i prospetti allegati "A" e "B" nei quali vengono riportati dettagliatamente gli interventi strategici, l'importo complessivo degli stessi e le risorse previste per la loro attuazione;
- Vista** la Delibera di G.R. n. 303 del 21/9/2016 "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Interventi - Presa d'atto" ;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21/1/2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento "Allegato B" alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10/9/2016 Modifica;
- Vista** la "Pista di controllo" afferente agli interventi del Patto per il Sud della Regione Siciliana di competenza del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, approvata con D.D.G. n. 1107 del 07/06/2018 (pubblicato sia sul sito internet della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it - Strutture regionali - dipartimento infrastrutture, Mobilità e Trasporti);
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 18 settembre 2017 con la quale sono state apportate modifiche all'Allegato B di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017;
- Considerato** che con il citato D.R.G. n. 154/2017 è stato, tra l'altro, istituito nel Bilancio della Regione Siciliana - Amministrazione 8 — Rubrica 2 — Titolo 4, il capitolo di entrata 7479 *"Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il punto 3.6 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 dispone, tra l'altro, che nel caso di trasferimenti erogati a "rendicontazione" da soggetti che non adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;
- Visto** il DDG n. 259 del 14/02/2018 con il quale per la realizzazione dei lavori di risanamento conservativo dell'ex convento dei frati francescani minori, sede del museo archeologico regionale, nel Comune di Cianciana (AG), è accertata sul capitolo di entrata 7479 *"Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione Siciliana"* del bilancio della Regione – codice finanziario E.4.02.01.01.001 – provincia di quietanza: Palermo - Euro 400.000,00 per l'anno 2018 e Euro 700.000,00 per l'anno 2019;
- Visto** D.D.G. n. 2541 del 19/09/2018 vistato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 25/09/2018 al n. 145, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo all'intervento in argomento (CUP: C92C15000060002 - codice Caronte SI_1_16742) (codificato al n. U.2.03.01.02.003) dell'importo complessivo di € 1.100.000,00 il cui quadro economico, risulta così distinto:
- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| A - Importo dei lavori | € 830.329,12 |
| B - Somme a disposizione dell'Amm.ne | € 269.670,88 |
| Importo complessivo | € 1.100.000,00 |
- ed è stato assunto l'impegno di pari importo sul Capitolo 672465 del bilancio della Regione siciliana (Codice finanziario: U.2.03.01.02.003), da imputare per Euro 400.000,00 all'esercizio finanziario 2018 e Euro 700.000,00 all'esercizio finanziario 2019;
- Visto** il contratto d'appalto, stipulato in data 28 agosto 2020 n. 40 di Repertorio, registrato presso Agenzia Entrate Ufficio Territoriale di Agrigento (AG) in data 06/10/2020 serie 1T n. 4220, tra il comune di Cianciana, stazione appaltante, e l'A.T.I. "EDIL MA. RE. Di Renato Caruso S.a.s. – Boara Costruzioni s.r.l." costituita dai seguenti operatori economici: EDIL MA. RE. Di Renato Caruso S.a.s. -, impresa mandataria, con sede legale in Palermo (PA), via Dante n. 69, P.I. 03035280829, e Boara Costruzioni s.r.l., impresa mandante, con sede legale in Monreale (PA), via Walter Tobagi n. 10/A, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 37,6952%, di €. 429.160,84 compresi di oneri relativi ai costi della manodopera, oltre €. 141.520,49 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 570.681,33 oltre € 57.068,13 per IVA al 10%, quindi per un totale complessivo dell'appalto di €. 627.749,46 dei lavori di *"Risanamento conservativo dell'ex convento dei frati francescani minori, sede del museo archeologico regionale"*;
- Visto** il verbale di concreto inizio lavori, in data 12/10/2020 dei lavori di *"Risanamento conservativo dell'ex convento dei*

frati francescani minori, sede del museo archeologico regionale";

Visto il D.R.S. n. 3897 del 27/11/2020 vistato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con il quale l'impegno assunto con il D.D.G. n. 2541 del 19/09/2018 è stato ridotto per la somma di €. 285.612,57;

Vista la Determina Dirigenziale n. 505 del 19/08/2022 con la quale l'amministrazione comunale di Cianciana ha approvato la prima perizia di variante in corso d'opera dei lavori sopra citati, dell'importo di € 1.100.000,00 di cui Euro 429.160,84 per lavori al netto del ribasso d'asta del 37,6952% oltre € 141.517,07 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 579.556,65 quale nuovo importo contrattuale, € 234.830,78 per somme a disposizione dell'amministrazione, ed €. 285.612,57 per economie di ribasso d'asta, secondo il seguente quadro economico, corretto d'ufficio:

A – Importo dei lavori		€ 579.556,65
Importo lordo dei lavori	€ 844.576,20	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 141.517,07	
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 703.059,13	
Ribasso d'asta del 37,6952%	€ 265.019,55	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 438.039,58	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 141.517,07	
	€ 579.556,65	
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne		
Prog.,D.L., Sicurezza,	€ 76.344,70	
Competenze per variante in corso d'opera	€ 8.799,79	
IVA sui lavori 10%	€ 57.955,67	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113	€ 9.299,68	
Oneri conferimento a discarica	€ 3.000,00	
Competenze collaudi	€ 16.437,21	
Spese per indagini di laboratorio	€ 16.684,93	
Contributo gara ANAC	€ 30,00	
Maggiori oneri correlati all'aumento dei prezzi (art. 26 del DL 50/2022)	€ 46.278,80	
Totale somme a disposizione	€ 234.830,78	€ 234.830,78
C – Economie		
Economie derivanti da ribasso d'asta	€ 285.612,57	€ 285.612,57
Importo complessivo dei lavori		€ 1.100.000,00

Vista la Determina Dirigenziale n. 756 del 12/12/2022 con la quale l'amministrazione comunale di Cianciana ha approvato la seconda perizia di variante in corso d'opera dei lavori sopra citati, dell'importo di € 1.100.000,00 di cui Euro 434.484,95 per lavori al netto del ribasso d'asta del 37,6952% oltre € 141.513,34 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 575.998,29 quale nuovo importo contrattuale, € 238.389,14 per somme a disposizione dell'amministrazione, ed €. 285.612,57 per economie di ribasso d'asta, secondo il seguente quadro economico, corretto d'ufficio:

A – Importo dei lavori		€ 579.998,29
Importo lordo dei lavori	€ 838.867,23	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 141.513,34	
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 697.353,89	
Ribasso d'asta del 37,6952%	€ 262.868,94	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 434.484,95	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 141.513,34	
	€ 579.998,29	
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne		
Prog.,D.L., Sicurezza,	€ 76.285,89	
Competenze per variante in corso d'opera	€ 8.799,79	
IVA sui lavori 10%	€ 57.599,83	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113	€ 9.299,68	
Oneri conferimento a discarica	€ 2.569,67	
Competenze collaudi	€ 16.437,21	
Spese per indagini di laboratorio	€ 16.684,93	
Contributo gara ANAC	€ 30,00	
Maggiori oneri correlati all'aumento dei prezzi (art. 26 del DL 50/2022)	€ 53.682,14	
Totale somme a disposizione	€ 238.389,14	€ 238.389,14
C – Economie		
Economie derivanti da ribasso d'asta	€ 285.612,57	€ 285.612,57
Importo complessivo dei lavori		€ 1.100.000,00

Vista la nota prot. n. 10034 del 16/09/2022, con la quale il Comune di Cianciana (AG), chiede a questo Dipartimento - Servizio 5 – il trasferimento della complessiva somma di Euro 25.436,04 per il pagamento del certificato di pagamento n. 4 bis relativamente alla revisione prezzi del 3° e 4° SAL, trasmettendo a corredo, la documentazione giustificativa;

Vista la nota prot. n. 13990 del 16/12/2022, con la quale il Comune di Cianciana (AG), chiede a questo Dipartimento - Servizio 5 – il trasferimento della complessiva somma di Euro 33.497,20 per il pagamento del certificato di pagamento n. 5 bis relativamente alla revisione prezzi del 5° SAL e per competenze parcella DL e CSE,

trasmettendo a corredo, la documentazione giustificativa;

Vista la nota prot. n. 10196 del 28/08/2023, con la quale il Comune di Cianciana (AG), chiede a questo Dipartimento - Servizio 5 – il trasferimento della complessiva somma di €. 51.066,04 per pagamento del certificato finale, delle competenze per D.L. e CSE riferiti allo stato finale e competenze per collaudo tecnico amministrativo, trasmettendo a corredo, la documentazione giustificativa;

Considerato che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022 l'impegno assunto con il DDG n. 2541 del 19/09/2018, sul Cap. 672465, è stato re imputato all'esercizio finanziario 2023 con l'impegno n. 45/2023;

Ritenuto di dover prendere atto delle approvazioni della 1° e 2° perizia di variante e suppletiva dei lavori in argomento;

Ritenuto altresì, sulla base della documentazione giustificativa, di potere autorizzare solamente il pagamento della somma complessiva di Euro 109.999,28 (€. 25.436,04 + €. 33.497,20 + €. 51.066,04) tramite l'emissione di mandato di pagamento in favore del Comune di Cianciana (AG) per i lavori di *"Risanamento conservativo dell'ex convento dei frati francescani minori, sede del museo archeologico regionale"*;

Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

DECRETA

Art. 1) Fermo restando quanto altro disposto con il DDG n. D.D.G. n. 2541 del 19/09/2018, si prende atto delle variazioni apportate con la prima perizia di variante e suppletiva di cui alla Determina Dirigenziale n. 505 del 19/08/2022 e con la seconda perizia di variante e suppletiva relativa ai dei lavori di *"Risanamento conservativo dell'ex convento dei frati francescani minori, sede del museo archeologico regionale"* dell'importo di € 1.100.000,00 di cui Euro 434.484,95 per lavori al netto del ribasso d'asta del 37,6952% oltre € 141.513,34 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 575.998,29 quale nuovo importo contrattuale, € 238.389,14 per somme a disposizione dell'amministrazione, ed €. 285.612,57 per economie di ribasso d'asta nel Comune di Cianciana (AG), secondo il seguente quadro economico:

A – Importo dei lavori		€ 579.998,29
Importo lordo dei lavori	€ 838.867,23	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 141.513,34	
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 697.353,89	
Ribasso d'asta del 37,6952%	€ 262.868,94	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 434.484,95	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 141.513,34	
	€ 579.998,29	
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne		
Prog.,D.L., Sicurezza,	€ 76.285,89	
Competenze per variante in corso d'opera	€ 8.799,79	
IVA sui lavori 10%	€ 57.599,83	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113	€ 9.299,68	
Oneri conferimento a discarica	€ 2.569,67	
Competenze collaudi	€ 16.437,21	
Spese per indagini di laboratorio	€ 16.684,93	
Contributo gara ANAC	€ 30,00	
Maggiori oneri correlati all'aumento dei prezzi (art. 26 del DL 50/2022)	€ 53.682,14	
Totale somme a disposizione	€ 238.389,14	€ 238.389,14
C – Economie		
Economie derivanti da ribasso d'asta	€ 285.612,57	€ 285.612,57
Importo complessivo dei lavori		€ 1.100.000,00

Art. 2 Per le motivazioni in premessa, è disposta ed autorizzata la liquidazione della somma di Euro 109.999,28 per il pagamento del certificato n. 4 bis e 5/bis relativamente alla revisione prezzi del 3°, 4° e 5° SAL, per competenze DL e CSE riferiti alla stato finale, rata di saldo e competenze per collaudo tecnico amministrativo relativa ai lavori di *"Risanamento conservativo dell'ex convento dei frati francescani minori, sede del museo archeologico regionale"* giusta D.D.G. n. 2541 del 19/09/2018, mediante l'emissione di mandato in favore del Comune di Cianciana (AG);

Art. 3 Alla relativa spesa di Euro 109.999,28 si farà fronte con l'impegno n. 45/2023, derivante dal D.D.G. n. 2541 del 19/09/2018 da imputare sul capitolo 672465.

Art. 4 Il decreto n. 3025 del 02 novembre 2023 è annullato;

Art. 5 Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9 alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo li, 19 dicembre 2023

Il Dirigente del Servizio
arch. Carmelo Ricciardo