



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio 7“ Credito e Aiuti alle imprese turistiche”

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la Legge di stabilità regionale 2023-2025 n. 2 del 22 febbraio 2023, pubblicata nella G.U.R.S. il 01/03/2023;
- Vista la Legge regionale n. 3 del 22 febbraio 2023, di approvazione del Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023 – 2025, pubblicata nella G.U.R.S. il 01/03/2023;
- Vista il Decreto Presidenziale n. 9 del 5 aprile 2022 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- Visto il D.P.Reg. n. 435 del 13/02/2023, con il quale il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta Regionale n. 76 del 10/02/2023, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive al Dott. Frittitta;
- Visto il D.D.G n. 2327/DG del 08/11/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del Servizio 7.S “Credito e aiuti alle imprese turistiche” del Dipartimento Attività Produttive al dott. Roberto Rizzo;
- Visto il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;
- Visto il Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007;
- Visto l'Asse 3 del PO FESR 2007/2013 Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo;
- Visto l'Obiettivo Specifico 3.3 Rafforzare la competitività del sistema turistico siciliano attraverso l'ampliamento, la riqualificazione e la diversificazione dell'offerta turistica ed il potenziamento di investimenti produttivi delle filiere turistiche;
- Visto l'Obiettivo Operativo 3.3.2 Valorizzare le iniziative di diversificazione e destagionalizzazione turistica al fine di sviluppare la competitività dell'offerta regionale nei mercati rilevanti;
- Vista la linea intervento 3.3.2.5, interventi strutturali ed infrastrutturali finalizzati all'attuazione del piano strategico regionale della portualità turistica, con priorità alla realizzazione di approdi sicuri a ricettività elastica nelle isole minori e nelle località di maggiore attrazione turistica;
- Visto l'art 18 della legge regionale del 6.08.2009, n. 9 che autorizza l'attivazione degli interventi agevolativi di cui al precedente comma a valere sulle risorse relative al PO FESR 2007/2013;

Visto	il D.D.G. n. 439/S5/Tur del 30/06/2010, pubblicato sulla GURS n.32 del 16/07/2010-suppl.ordinario n. 2, con il quale sono stati approvati il bando pubblico e i relativi allegati per l'attivazione della linea di intervento 3.3.2.5. del PO FESR 2007/2013;
Visto	il D.D.G. n. 1141/4 del 23/05/2014, registrato dalla Corte dei Conti il 13/06/2014, registro 1 foglio 329, pubblicato sulla GURS n. 27 del 04/07/2014, con il quale è stata approvata la graduatoria delle imprese ammesse alle agevolazioni in argomento;
Vista	la Deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 6 agosto 2013, avente come oggetto "PO FESR Sicilia 2007/2013-Piano di azione e coesione PAC-Salvaguardia- Misure di accelerazione della spesa I fase", con la quale è stato autorizzato l'incremento della dotazione finanziaria dell'obiettivo operativo 3.3.2. assegnando al PAC-Salvaguardia una dotazione pari a euro 12 milioni;
Visto	il D.D.G. n. 1503/4 del 30/06/2014, con il quale è stato concesso in via provvisoria, alla società Marina Villa Igiea S.p.A, partita IVA 02572580823, con sede legale a Palermo, Porto Turistico Acquasanta, un contributo di € 6.110.150,00 per la realizzazione del programma di investimenti codice CUP G71G10000030004, codice identificativo SI_1_12099;
Visto	il D.D.G. n. 2990/4 del 17/12/2014 con il quale, sul capitolo 742861 del Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Dipartimento Attività Produttive - Esercizio finanziario 2014, è stato assunto in favore delle imprese elencate nell' <i>Allegato A</i> dello stesso decreto, l'impegno di € 9.872.817,02;
Visto	l' <i>Allegato A</i> del predetto DDG 2990/2014 nel quale, tra le imprese beneficiarie elencate è compresa anche la società Marina di Villa Igiea S.r.l. per un importo di contributo concesso pari a € 695.000,00;
Visto	il D.D.G. n. 2186/4 del 01/10/2015 con il quale il predetto impegno di € 9.872.817,02, sul capitolo 742861 del Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Dipartimento Attività Produttive - Esercizio finanziario 2014, è ridotto di € 347.500,00;
Vista	la Circolare n. 1 del 22/01/2015 con la quale sono state fornite indicazioni in merito alle agevolazioni di cui alla linea di intervento 3.3.2.5;
Vista	la richiesta da parte della società Marina di Villa Igiea S.r.l., con nota protocollo n. 41/2018 del 31/07/2018, di proroga del termine ultimo per la realizzazione del programma di investimenti concesso con il citato DDG 1503/2014;
Vista	la nota del Servizio 7 di questo Dipartimento, protocollo n. 71915 del 17/12/2018 con la quale, viene prorogato, il termine per il completamento dell'investimento al 31/12/2019;
Vista	la nota protocollo n. 115/2019 del 31/12/2019 con la quale, la società Marina di Villa Igiea S.r.l., ha richiesto una ulteriore proroga del termine per il completamento del programma di investimento, motivando il ritardo per cause di forza maggiore dovute, tra le altre, all'indisponibilità delle aree demaniali oggetto della concessione;
Vista	la nota dell'Autorità Portuale n. 2568/20, con la quale ha fornito importanti elementi: in primis ha confermato l'assenza di responsabilità dell'impresa Marina di Villa Igiea S.r.l. in merito ai ritardi, specificando che alla stessa sono state concesse aree differenti da quelle oggetto della prima concessione, in virtù di apposito Accordo Procedimentale sottoscritto per finalità di un più rilevante interesse pubblico connesso con il rilancio del polo cantieristico Navale di Fincantieri in Palermo;
Vista	la nota protocollo n. 24/2020 del 24/02/2020 con la quale, la società Marina di Villa Igiea S.r.l., ha richiesto di spostare il termine della proroga al 30/06/2021, ritenendo il termine più adeguato, considerando il 31/12/2020 concesso dall'Autorità Portuale come data ultima per il completamento delle opere infrastrutturali, prevedendo ulteriori sei mesi per l'acquisto delle attrezzature;
Vista	la nota n. 5859 del 18/05/2020 del Dipartimento Regionale della Programmazione, che ha precisato che non è prevista una data tassativa di chiusura per i progetti transitati al PAC

Salvaguardia, pur auspicando una celere conclusione, e specificando che le proroghe possono essere concesse soltanto in caso di cause di forza maggiore adeguatamente motivate/giustificate ed opportunatamente valutate dal CdR;

- Vista la nota n. 30242 del 20/07/2020 con la quale è stata concessa una proroga, nella sua estensione più ampia, al 30/06/2021, anche in considerazione degli inevitabili ritardi nel frattempo intervenuti a causa dell'emergenza COVID-19;
- Vista la nota protocollo n. 62/2021 del 30/06/2021 con la quale, la società Marina di Villa Igia S.r.l., ha richiesto un'ulteriore e ultima proroga al 31/12/2022 per cause di forza maggiore;
- Vista la nota dell'Autorità Portuale n. 004702/21 del 15/03/2021, con la quale ha prorogato al 31/03/2022, in virtù dell'Accordo Procedimentale, il termine per la conclusione dei lavori fissato all'articolo 4 dell'atto di concessione n. 3/2009;
- Visto il cronoprogramma dei lavori, forniture e servizi residui da eseguire negli anni 2021 e 2022, allegato alla citata nota 62/2021 della società Marina di Villa Igia S.r.l.;
- Visto il D.D.G. n. 2469/7S del 15/11/2021 con il quale è stata autorizzata la società Marina Villa Igia S.r.l., a completare il programma di investimento codice CUP G71G10000030004, codice identificativo SI_1_12099, entro il 31 marzo 2022;
- Vista la nota dell'Autorità di Sistema Portuale n. 4552/22 del 11/03/2022, con la quale ha prorogato al 30/06/2023, in virtù dell'Accordo Procedimentale del 10/08/2020 e del 18/02/2021, il termine per la conclusione dei lavori fissato all'articolo 4 dell'atto di concessione n. 3/2009;
- Vista la nota protocollo n. 16/2022 del 15/03/2022, con la quale, la società Marina di Villa Igia S.r.l., ha richiesto un'ulteriore proroga al 30/06/2023 per cause di forza maggiore derivanti dalla indisponibilità delle aree oggetto del citato Accordo Procedimentale;
- Visto il D.D.G. n.438/7S del 22.04.2022 con il quale è stata autorizzata la società Marina di Villa Igia S.r.l. a completare il programma di investimento entro il 30 giugno 2023;
- Vista la nota prot.n.42/2023 del 29.06.2023 con la quale la predetta società Marina di Villa Igia S.r.l., ha reso nota la concessione di proroga rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale prot.n. 000764423/2023 del 03.04.2023 - che ha fissato il nuovo termine per la conclusione dei lavori sui beni in concessione demaniale e di chiusura dell'investimento al 31.12.2024 - e pertanto ha richiesto al Dipartimento Regionale Attività Produttive la concessione del differimento al 31.12.2024 del termine ultimo per la conclusione dei lavori in questione;
- Atteso che le attività di realizzazione dell'intervento sono obbligatoriamente soggette a proroga in quanto subordinate alla concessione di proroga rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale prot.n. 000764423/2023 del 03.04.2023 che ha fissato il nuovo termine per la conclusione dei lavori sui beni in concessione demaniale e di chiusura dell'investimento al 31.12.2024;
- Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 circa le disposizioni in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e dell'elenco dei soggetti beneficiari”;
- Visto l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la pubblicazione sul sito della Regione Siciliana dei Decreti Dirigenziali;
- Vista la circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione – Servizio 10, con la quale con state indicate le modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali;

DECRETA

Articolo 1 In relazione a quanto specificato nelle premesse, si autorizza la società Marina Villa Igiea Srl, partita IVA 02572580823, con sede legale a Palermo, Porto Turistico Acquisanta a completare il programma di investimento codice CUP G71G10000030004, codice identificativo SI_1_12099, entro il **31 dicembre 2024**.

Articolo 2 Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso sul sito internet della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i, e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale Attività Produttive per la registrazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta

Il Dirigente ad interim del Servizio 7S
Roberto Rizzo

C:\Users\r.rizzo\Desktop\Cartella condivisa Area 1\Servizio 7\2023_12_29_marrina di villa igiea
proroga al 2024.doc