

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio Ufficio del Genio Civile di  
Messina

**OGGETTO: Rimodulazione Q.T.E. a seguito maggiori importi dovuti ai sensi dell'art.26 del D.L. 17/05/2022 n.50 convertito dalla Legge 15/07/2022 n.91 (caro materiali) , per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio nella discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Zuppà nel Comune di Mazzarà Sant'Andrea, propedeutici alla realizzazione delle opere definitive previste per la messa in sicurezza e chiusura della discarica e manutenzione ordinaria nel tratto d'alveo del torrente Mazzarà a monte del centro abitato, ai fini dell'utilizzo del materiale in esubero nel Comune di Mazzarà Sant'Andrea"**

**CUP: G25C19000130002 CIG:83815577A3**

#### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

**VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

**VISTO** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTA** la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9 e, in particolare, l'art. 49, comma 1 con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

**VISTO** il DDG n. 1253 del 29.09.2023 con il quale all'Ing. Santi Trovato, è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Messina del Dipartimento Regionale Tecnico con decorrenza 01.10.2023 ;

**VISTO** il DDG n. 1569 del 05.10.2023 con il quale è approvato il contratto individuale di lavoro stipulato il 05.10.2023 tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, Ing. Duilio Alongi e l'Ing. Santi Trovato, relativo all'incarico dell'Ing. Santi Trovato, a dirigente preposto alla struttura Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Messina del Dipartimento Regionale Tecnico, con decorrenza 01.10.2023 e scadenza 31.12.2025.

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

**VISTA** la Legge di contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e regio decreto 25 maggio 1924, n.827 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;

**VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 laddove è disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011 e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 11;

**VISTO** l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 laddove è disposto che “In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto Regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13 della medesima legge regionale n. 3/2015”;

**VISTA** la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022 ”;

**VISTA** la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022 ”;

**Vista** la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2023-2025”;;

**Vista** la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023- 2025”;

**Vista** la delibera della Giunta Regionale dell'1marzo 2023, n. 106 con cui si approva il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2023/2025” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2023 e per il triennio 2023-2025”;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 442 concernente “Discarica sita in c.da Zuppà nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME), attualizzazione deliberazioni della Giunta Regionale n. 343 del 26 settembre 2019 e n. 432 del 28 Novembre 2019. Discarica sita in c.da Formaggiara del Comune di Tripi (ME), intervento sostitutivo, ex art. 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di somma urgenza e in danno dei soggetti responsabili”;

**VISTO** il progetto dell'intervento denominato: *“Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio nella discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Zuppà nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, propedeutici alla realizzazione delle opere definitive previste per la messa in sicurezza e chiusura della discarica e manutenzione ordinaria nel tratto d'alveo del torrente Mazzarrà a monte del centro abitato, ai fini dell'utilizzo del materiale in esubero nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea”* redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Messina;

**VISTA** la Determina n.0015008 del 29/01/2021, pubblicata sul sito dell'Ufficio del Genio Civile di Messina in data 29/01/2021, con la quale, ai sensi dell'art. 33 del Codice, l'aggiudicazione è stata ritenuta efficace a favore della ditta, MI.CO. Srl con sede in Via Leonardo da Vinci n.57-MUSSOMELI (CL) che ha offerto un ribasso 37,623 % sull'importo a base corrispondente al prezzo più basso offerto pari ad € 621.671,59 di cui € 15.800,12 quali oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso; in quanto è stato positivamente verificato il possesso dei requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario;

**VISTO** il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori citati in epigrafe, stipulato in data 24/02/2021 al n.di Rep.14239 del 24.02.2021 e Registrato a Messina il 26.02.2021 al n.39 serie I da cui si rileva la tracciabilità dei flussi finanziari.

**PRESO ATTO** che per la copertura finanziaria si farà fronte con il D.D.G. n.1293/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che impegna la somma di €1.214.170,02 sul Cap. 684166 del Bilancio della Regione Siciliana;

**VISTO** il verbale di consegna definitiva dei lavori redatto in data 27/11/2020 con il quale sono stati consegnati i lavori all'impresa aggiudicataria;

**VISTO** il Verbale di concreto inizio dei lavori redatto in data 03/12/2020;

**VISTA** la perizia di Variante e Suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del Dlgs 50/2016, prot. al n° 65617 del 21 APRILE 2021, che determina un incremento dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di € 97.283,42.

**VISTO** il D.D.S. 1177/2021 che approva il QTE correggendo le discrasie riportate nel QTE di cui alla perizia di variante e che riguardano, in particolare: l'importo dei lavori a misura arrotondato, il ribasso d'asta; l'I.V.A. e le spese per trasferte, determinate da mero errore di trascrizione, rettificando il QTE nel seguente modo, conformemente agli elaborati di perizia:

<b>A Lavori</b>	<b>Importi</b>
A <sub>1</sub> Lavori a Misura arrotondato:	€ 1.133.200,00
A <sub>2</sub> Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (vedi computo allegato)	€ 32.298,86
A <sub>3</sub> Importo a base d'asta al netto degli oneri sicurezza	€ 1.100.901,14
A <sub>4</sub> Ribasso d'asta di aggiudicazione il 37,623,00 % su A <sub>3</sub> )	€ 414.192,04
A <sub>5</sub> Importo netto contrattuale (A3-A4)+A2 (compreso oneri di sicurezza)	€ <b>719.007,96</b>
<b>B Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	€
B1 Per IVA (22% su A <sub>5</sub> )	€ 158.181,75
Fondo per le funzioni tecniche, c. 2 art. 113 D. Lgs 5/2017 e ss. mm. e ii.	
B2 pari al 2% di (1.133.200, 10 lavori +193.400,00 indagini) = € 26.530,302 di cui l'80% destinato alle competenze tecniche	€ 21.225,60
B3 Per acquisto strumentazioni (il restante 20% del 2% di € 987,106,12)	€ 3.948,42
B4 Spese per cancelleria	€ 250,00
B5 Contributo a favore anac	€ 225,00
B6 Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza	€ 5.867,42
B7 Spese per attività di consulenza esterna alla progettazione	€ 50.117,60
B8 Spese rilievo ante e post – opera e monitoraggio topografico	€ 29.003,58
B9 Studio geologico finalizzato indagini geognostiche	€ 45.000,00
B10 Indagini geotecniche integrative (compresa I.V.A. 22%)	€ 162.026,98
B11 Monitoraggio e rilievi inclinometrici prima fase	€ -
B12 Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo	€ 14.315,70
B13 Polizza Ass. rischi natura professionale art.24 comma 4 Dlgs 50/2016	€ 5.000,00
B14 Imprevisti e arrotondamento	€ -
Totale Somme a disposizione Amm.ne	€ <b>495.162,05</b>
<b>TOTALE SOMME</b>	€ <b>1.214.170,02</b>

**VISTO** l'art.26 del D. L. 17/05/2022 n. 50, convertito dalla legge 15/07/2022 n. 91, e rubricato *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*;

**VISTA** la Direttiva DRT prot. n. 111600 del 04/08/2022 a seguito del Decreto MIMS del 28/07/2022 n. 241D. L. 50 del 17 maggio 22, rubricato *Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26. Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori.*

**VISTO** l'elaborato contabile redatto dal D.L. che quantifica in € 12.795,98 l'importo dovuto in attuazione l'art.26 del D. L. 17/05/2022 n. 50, convertito dalla legge 15/07/2022 n. 91, e rubricato *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*;

**Premesso quanto sopra e considerato che:**

- che lo stato finale relativo alle indagini geotecniche eseguite (voce B10 QTE) da GIS Design s.r.l., redatto in data 21/04/2022 da cui si rileva che l'ammontare definitivo ascende ad € 154.231,20 compresa I.V.A. consentendo un economia di € 7795,78
- che non si è proceduto alla stipula della polizza ass.rischi natura professionale (voce B13 QTE) per un importo previsto pari ad € 5.000;

Si procede alla rimodulazione del Q.T.E. alla luce delle necessità in ordine all'applicazione delle misure previste dall'art. l'art.26 del D. L. 17/05/2022 n. 50, convertito dalla legge 15/07/2022 n. 91, e rubricato *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*, per cui il QTE a seguito delle economie sopra richiamate, è il seguente:

<b>A Lavori</b>	<b>Importi</b>
A <sub>1</sub> Lavori a Misura arrotondato:	€ 1.133.200,00
A <sub>2</sub> Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (vedi computo allegato)	€ 32.298,86
A <sub>3</sub> Importo a base d'asta al netto degli oneri sicurezza	€ 1.100.901,14
A <sub>4</sub> Ribasso d'asta di aggiudicazione il 37,623,00 % su A <sub>3</sub> )	€ 414.192,04
A <sub>5</sub> Importo netto contrattuale (A3-A4)+A2 (compreso oneri di sicurezza)	€ <b>719.007,96</b>
<b>B Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	€
B1 Per IVA (22% su A <sub>5</sub> )	€ 158.181,75
Fondo per le funzioni tecniche, c. 2 art. 113 D. Lgs 5/2017 e ss. mm. e ii.	
B2 pari al 2% di (1.133.200, 10 lavori +193.400,00 indagini) = € 26.530,302 di cui l'80% destinato alle competenze tecniche	€ 21.225,60
B3 Per acquisto strumentazioni (il restante 20% del 2% di € 987,106,12)	€ 3.948,42
B4 Spese per cancelleria	€ 250,00
B5 Contributo a favore anac	€ 225,00
B6 Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza	€ 5.867,42
B7 Spese per attività di consulenza esterna alla progettazione	€ 50.117,60
B8 Spese rilievo ante e post – opera e monitoraggio topografico	€ 29.003,58
B9 Studio geologico finalizzato indagini geognostiche	€ 45.000,00
B10 Indagini geotecniche integrative (compresa I.V.A. 22%)	€ 154.231,20
B11 Corrispettivi art.26 del D. L. 17/05/2022 n. 50	€ 12.795,78
B12 Piano di utilizzo delle terre e delle rocce da scavo	€ 14.315,70
Totale Somme a disposizione Amm.ne	€ 495.162,05
<b>TOTALE SOMME</b>	<b>€ 1.214.170,02</b>

il sottoscritto R.U.P. all'esito dell'affidamento:

**PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

1. approvare il prospetto di calcolo redatto dalla D.L. in data 21 marzo 2022 per i corrispettivi dovuti ai sensi l'art.26 del D. L. 17/05/2022 n. 50, convertito dalla legge 15/07/2022 n. 91, e rubricato *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*;
2. approvare il Q.T.E. definitivo come sopra indicato

Messina, lì 12 dicembre 2023

Il Responsabile del Procedimento  
**Geom.MUSCIUMARRA Francesco**

**DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO**

Il sottoscritto Ingegnere capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina;

**Vista** la superiore proposta formulata dal R.U.P. in data 12 dicembre 2023;

**Ritenuto** di dovere approvare la proposta nella sua formulazione ;

**Preso atto** che non vi sono conflitti d'interesse in concreto:

**DETERMINA**

approvare il prospetto di calcolo redatto dalla D.L. in data 21 marzo 2022 per i corrispettivi dovuti ai sensi

l'art.26 del D. L. 17/05/2022 n. 50, convertito dalla legge 15/07/2022 n. 91, e rubricato *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*;

approvare il Q.T.E. definitivo come di seguito riportato:

<b>A Lavori</b>	<b>Importi</b>
A <sub>1</sub> Lavori a Misura arrotondato:	€ 1.133.200,00
A <sub>2</sub> Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (vedi computo allegato)	€ 32.298,86
A <sub>3</sub> Importo a base d'asta al netto degli oneri sicurezza	€ 1.100.901,14
A <sub>4</sub> Ribasso d'asta di aggiudicazione il 37,623,00 % su A <sub>3</sub> )	€ 414.192,04
A <sub>5</sub> Importo netto contrattuale (A3-A4)+A2 (compreso oneri di sicurezza)	€ <b>719.007,96</b>
<b>B Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	€
B1 Per IVA (22% su A <sub>5</sub> )	€ 158.181,75
Fondo per le funzioni tecniche, c. 2 art. 113 D. Lgs 5/2017 e ss. mm. e ii.	
B2 pari al 2% di (1.133.200, 10 lavori +193.400,00 indagini) = € 26.530,302 di cui l'80% destinato alle competenze tecniche	€ 21.225,60
B3 Per acquisto strumentazioni (il restante 20% del 2% di € 987,106,12)	€ 3.948,42
B4 Spese per cancelleria	€ 250,00
B5 Contributo a favore anac	€ 225,00
B6 Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza	€ 5.867,42
B7 Spese per attività di consulenza esterna alla progettazione	€ 50.117,60
B8 Spese rilievo ante e post – opera e monitoraggio topografico	€ 29.003,58
B9 Studio geologico finalizzato indagini geognostiche	€ 45.000,00
B10 Indagini geotecniche integrative (compresa I.V.A. 22%)	€ 154.231,20
B11 Corrispettivi art.26 del D. L. 17/05/2022 n. 50	€ 12.795,78
B12 Piano di utilizzo delle terre e delle rocce da scavo	€ 14.315,70
Totale Somme a disposizione Amm.ne	€ 495.162,05
<b>TOTALE SOMME</b>	€ <b>1.214.170,02</b>

di pubblicare la presente determinazione, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione,

Data 12 dicembre 2023

Il Dirigente del Servizio  
L'Ingegnere capo  
**(ING. SANTI TROVATO)**