

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Ufficio Genio Civile Catania
Servizio 10
Servizio Geologico Sicilia Orientale

PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Deliberazione n. 340 dell'11 agosto 2021. “Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta Regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”.

Delibera di Giunta Regionale n. 457/2021 – Provincia di Catania.

Progetto per il rifacimento della pavimentazione stradale a seguito delle condizioni meteo avversi dei giorni 26-27-28 ottobre 2021.

“Lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade comunali del Comune di Acireale”.

AUTORIZZAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

CIG: 9228768C44

CUP: G47H21064300002

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che con delibera di Giunta Regionale n. 457 del 05/11/2021 è stato attribuito all'Assessorato Reg.le Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico- un importo pari ad € 8.255.000,00 – punto 57 dell'Allegato “B” – per interventi urgenti di ripristino danni alluvionali lungo le strade provinciali e comunali della Città Metropolitana e del Libero Consorzio di Siracusa;
- che con nota del 24/11/2021 prot. 179682 l'Ufficio del Genio Civile di Catania ha trasmesso al D.G. “l'elenco degli interventi di competenza allegati in calce per un importo complessivo di € 5.255.000,00”;
- che con nota prot. 181609 del 29/11/2021, il Dirigente Generale del DRT, al fine di dare immediata attuazione alla Deliberazione segnata in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, che dispone “I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione

delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo" ha stabilito l'avvio delle procedure di affidamento della progettazione e/o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate, ai sensi della succitata norma, delegando i Dirigenti dei Servizi per l'attuazione degli interventi elencati in calce, alla eventuale sottoscrizione di accordi convenzionali ex L. 241/90 art. 15 con gli Enti proprietari delle strade da mantenere, al fine di poter utilizzare risorse tecniche interne agli stessi Enti e designeranno i soggetti incaricati dei compiti di RUP interni a questa Amministrazione e, su proposta di quest'ultimi, dell'Ufficio di progettazione e direzione lavori;

- con il D.D.G. n. 2181 del 20/12/2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i *Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino danni alluvionali lungo le strade comunali del Comune di Acireale*", il dott. geol. Giuseppe Filetti, dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Catania;
- che con nota n. 194349 del 21/12/2021 il Dirigente Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania ha proposto la modifica della ripartizione delle somme in funzione delle sopravvenute esigenze e della costatazione che alcune segnalazioni non potevano essere inserite nella linea di intervento di cui alla delibera 457/2021 e ha destinato al Comune di Acireale la somma di € 700.000,00;
- che con Delibera G.M. n°250 del 22/12/2021 è stata approvata la Convenzione per la manutenzione delle strade Via Volano, Anzalone, Cefalù, San Piero Patti e dell'Agrumicoltura;
- che con nota 197055 del 28/12/2021 il D.G. ha approvato la rimodulazione della ripartizione delle somme agli enti della provincia di Catania di cui alla nota 194349 del 21/12/2021, destinando al progetto "*Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino danni alluvionali lungo le strade comunali del Comune di Acireale*, la somma complessiva di € 700.000,00;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 1 del 11/01/2022, l'Area Tecnica della Città di Acireale ha nominato il Progettista, il Direttore dei Lavori e il REO;
- che il progetto in oggetto rappresenta uno stralcio dell'intervento "*Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria lungo le strade Comunali e Provinciali della Città Metropolitana di Catania, danneggiate dagli eventi alluvionali – Strade comunali del Comune di Acireale – Catania*;
- che con nota n. 55606 del 12/04/2022 del Dirigente Generale del D.R.T. relativa all'applicazione dell'art. 11-bis del decreto legge 27/01/2022, n. 4 coordinato con la legge di conversione 28/03/2022 n. 25 - *Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione* - "*Con riferimento ai vigenti accordi quadro le disposizioni del succitato articolo potranno essere applicati per tutti i contratti applicativi ancora da stipulare. I relativi progetti esecutivi saranno redatti con riferimento al prezzario aggiornato, nei limiti delle risorse complessivamente stanziati per il finanziamento dei lavori previsti, richiamando nel corpo del contratto applicativo l'applicazione del dispositivo di legge*";
- che con nota prot. n.38109 del 06/05/2022, acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 67522 del 06/05/2022, il Comune di Acireale ha trasmesso il progetto "*Lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade comunali del Comune di Acireale*";

- che con successive note acquisite al protocollo d'Ufficio al n. 83184 del 08/06/2022, al n. 99114 del 08/07/2022, al n. 112619 del 09/08/2022, il Comune di Acireale ha trasmesso integrazioni al progetto di cui sopra per un importo di € 700.000,00, a firma dell'Arch. Anna Maria Liotta;
- che con nota n.72218 del 23/05/2023 il D.L. Geom. Sebastiana Ferlito ha chiesto l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante;
- che con nota n.74060 del 25/05/2023, il R.U.P. Dott. Geol. Giuseppe Filetti, ha autorizzato la redazione della perizia di variante in corso d'opera;
- che con nota n. 157108 del 01/12/2023 il D.L. Geom. Sebastiana Ferlito ha trasmesso la perizia di variante in corso d'opera;

Visti i seguenti elaborati che compongono la perizia di variante:

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Relazione tecnica | Quadro Comparativo |
| Elenco Prezzi | Quadro Economico |
| Grafici di Perizia | Computo Metrico Estimativo |

Visto il relativo quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|--|---|--------------|---------------------|
| A. LAVORI | | | |
| A1 | Lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € 409.742,56 | |
| A2 | Costi della sicurezza | € 5.226,66 | |
| | Sommano i lavori | € 414.969,22 | € 414.969,22 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE | | | |
| B.1 | Per I.V.A. 22% sui lavori | € 91.293,23 | |
| B.2 | Per incentivi funzioni tecniche 80% del 2% dei lavori | € 8.499,01 | |
| B.3 | Per oneri conferimento in discarica IVA inclusa | € 20.711,51 | |
| B.4 | Per contributo ANAC | € 375,00 | |
| B.5 | Per indagini e prove di laboratorio | € 5.863,61 | |
| B.6 | Per interferenze sottoservizi imprevisi ed arrotondamenti | € 7.819,63 | |
| B.7 | Accantonamenti art. 26 DL. 17.05.2022 n.50 comprensivo di IVA 22% | € 150.468,79 | |
| | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | € 285.030,78 | € 285.030,78 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | | | € 700.000,00 |

Preso atto del parere tecnico prot. n. 164174 del 18/12/2023, con il quale il R.U.P. ha approvato tecnicamente il progetto di che trattasi ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/07/2011 n. 12 così come modificata dall'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016 n.8, modificata a sua volta dalla L.R. 26/01/2017 n. 1;

Preso Atto che il CUP è il seguente: G47H21064300002;

Preso Atto che il CIG è il seguente: 9228768C44;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e

trascritte:

- di approvare in via amministrativa il progetto definitivo per i lavori di “*manutenzione straordinaria per il ripristino danni alluvionali lungo le strade comunali del Comune di Acireale, danneggiati dagli eventi meteorologici del mese di ottobre – novembre 2021*” per un importo di € 700.000,00, di cui € 414.969,22 per lavori, comprensivo di € 5.226,66 per costi della sicurezza, ed € 285.030,78 per somme a disposizione dell’Amm.ne, redatto dall’arch. Anna Maria Liotta e meglio individuato dagli elaborati tecnico amministrativi sopra elencati agli atti d’ufficio, approvato in linea tecnica con Parere del R.U.P. n. 59021 del 26/04/2023 ai sensi art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07 /2011 così come modificata dall’art. 24 della L.R. 17 maggio 2016 n. 8, modificata a sua volta dalla L.R. 26/01/2017 n. 1.

Catania, 18/12/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento

dott. geol. Giuseppe Filetti

Firma autografa sostituita a a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Ufficio Genio Civile Catania

DETERMINA N. 956 DEL 19/12/2023

OGGETTO: Deliberazione n. 340 dell'11 agosto 2021. “Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta Regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”.
Delibera di Giunta Regionale n. 457/2021 – Provincia di Catania.
Progetto per il rifacimento della pavimentazione stradale a seguito delle condizioni meteo avversi dei giorni 26-27-28 ottobre 2021.
“Lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade comunali del Comune di Acireale”.

AUTORIZZAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

CIG: 9228768C44

CUP: G47H21064300002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

Premesso:

- che con delibera di Giunta Regionale n. 457 del 05/11/2021 è stato attribuito all'Assessorato Reg.le Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico- un importo pari ad € 8.255.000,00 – punto 57 dell'Allegato “B” – per interventi urgenti di ripristino danni alluvionali lungo le strade provinciali e comunali della Città Metropolitana e del Libero Consorzio di Siracusa;
- che con nota del 24/11/2021 prot. 179682 l'Ufficio del Genio Civile di Catania ha trasmesso al D.G. “*l'elenco degli interventi di competenza allegati in calce per un importo complessivo di € 5.255.000,00*”;
- che con nota prot. 181609 del 29/11/2021, il Dirigente Generale del DRT, al fine di dare immediata attuazione alla Deliberazione segnata in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, che dispone “*I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate*”

agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo" ha stabilito l'avvio delle procedure di affidamento della progettazione e/o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate, ai sensi della succitata norma, delegando i Dirigenti dei Servizi per l'attuazione degli interventi elencati in calce, alla eventuale sottoscrizione di accordi convenzionali ex L. 241/90 art. 15 con gli Enti proprietari delle strade da mantenere, al fine di poter utilizzare risorse tecniche interne agli stessi Enti e designeranno i soggetti incaricati dei compiti di RUP interni a questa Amministrazione e, su proposta di quest'ultimi, dell'Ufficio di progettazione e direzione lavori;

- con il D.D.G. n. 2181 del 20/12/2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i *Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino danni alluvionali lungo le strade comunali del Comune di Acireale*", il dott. geol. Giuseppe Filetti, dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Catania;
- che con nota n. 194349 del 21/12/2021 il Dirigente Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania ha proposto la modifica della ripartizione delle somme in funzione delle sopravvenute esigenze e della constatazione che alcune segnalazioni non potevano essere inserite nella linea di intervento di cui alla delibera 457/2021 e ha destinato al Comune di Acireale la somma di € 700.000,00;
- che con Delibera G.M. n°250 del 22/12/2021 è stata approvata la Convenzione per la manutenzione delle strade Via Volano, Anzalone, Cefalù, San Piero Patti e dell'Agrumicoltura;
- che con nota 197055 del 28/12/2021 il D.G. ha approvato la rimodulazione della ripartizione delle somme agli enti della provincia di Catania di cui alla nota 194349 del 21/12/2021, destinando al progetto "*Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino danni alluvionali lungo le strade comunali del Comune di Acireale*, la somma complessiva di € 700.000,00;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 1 del 11/01/2022, l'Area Tecnica della Città di Acireale ha nominato il Progettista, il Direttore dei Lavori e il REO;
- che il progetto in oggetto rappresenta uno stralcio dell'intervento "*Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria lungo le strade Comunali e Provinciali della Città Metropolitana di Catania, danneggiate dagli eventi alluvionali – Strade comunali del Comune di Acireale – Catania*;
- che con nota n. 55606 del 12/04/2022 del Dirigente Generale del D.R.T. relativa all'applicazione dell'art. 11-bis del decreto legge 27/01/2022, n. 4 coordinato con la legge di conversione 28/03/2022 n. 25 - *Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione - "Con riferimento ai vigenti accordi quadro le disposizioni del succitato articolo potranno essere applicati per tutti i contratti applicativi ancora da stipulare. I relativi progetti esecutivi saranno redatti con riferimento al prezzo aggiornato, nei limiti delle risorse complessivamente stanziato per il finanziamento dei lavori previsti, richiamando nel corpo del contratto applicativo l'applicazione del dispositivo di legge"*;

- che con nota prot. n.38109 del 06/05/2022, acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 67522 del 06/05/2022, il Comune di Acireale ha trasmesso il progetto “*Lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade comunali del Comune di Acireale*”;
- che con successive note acquisite al protocollo d'Ufficio al n. 83184 del 08/06/2022, al n. 99114 del 08/07/2022, al n. 112619 del 09/08/2022, il Comune di Acireale ha trasmesso integrazioni al progetto di cui sopra per un importo di € 700.000,00, a firma dell'Arch. Anna Maria Liotta;
- che con nota n.72218 del 23/05/2023 il D.L. Geom. Sebastiana Ferlito ha chiesto l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante;
- che con nota n.74060 del 25/05/2023, il R.U.P. Dott. Geol. Giuseppe Filetti, ha autorizzato la redazione della perizia di variante in corso d'opera;
- che con nota n. 157108 del 01/12/2023 il D.L. Geom. Sebastiana Ferlito ha trasmesso la perizia di variante in corso d'opera;

Visti i seguenti elaborati che compongono la perizia di variante:

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Relazione tecnica | Quadro Comparativo |
| Elenco Prezzi | Quadro Economico |
| Grafici di Perizia | Computo Metrico Estimativo |

Visto il relativo quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO | | |
|---|--|---------------------------|
| A. LAVORI | | |
| A1 | Lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € 409.742,56 |
| A2 | Costi della sicurezza | € 5.226,66 |
| Sommano i lavori | | € 414.969,22 € 414.969,22 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE | | |
| B.1 | Per I.V.A. 22% sui lavori | € 91.293,23 |
| B.2 | Per incentivi funzioni tecniche 80% del 2% dei lavori | € 8.499,01 |
| B.3 | Per oneri conferimento in discarica IVA inclusa | € 20.711,51 |
| B.4 | Per contributo ANAC | € 375,00 |
| B.5 | Per indagini e prove di laboratorio | € 5.863,61 |
| B.6 | Per interferenze sottoservizi imprevisti ed arrotondamenti | € 7.819,63 |
| B.7 | Accantonamenti art. 26 D.L. 17.05.2022 n.50 comprensivo di IVA 22% | € 150.468,79 |
| Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | | € 285.030,78 € 285.030,78 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | | € 700.000,00 |

Preso atto del parere tecnico prot. n. 164174 del 18/12/2023, con il quale il R.U.P. ha approvato tecnicamente il progetto di che trattasi ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/07/2011 n. 12 così come modificata dall'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016 n.8, modificata a sua volta dalla L.R. 26/01/2017 n. 1;

Preso Atto che il CUP è il seguente: G47H21064300002;

Preso Atto che il CIG è il seguente: 9228768C44;

Vista la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento dott. geol. Giuseppe Filetti in data 18/12/2023;

Visto il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, nelle parti tuttora in vigore

Dato atto e fatta propria la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento per l'adozione della presente determinazione

DETERMINA

- di adottare attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la superiore proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta;

- di approvare in via amministrativa la perizia di variante del progetto definitivo per i lavori di *“manutenzione straordinaria per il ripristino danni alluvionali lungo le strade comunali del Comune di Acireale, danneggiati dagli eventi meteorologici del mese di ottobre – novembre 2021” per un importo di € 700.000,00, di cui € 414.969,22 per lavori, comprensivo di € 5.226,66 per costi della sicurezza, ed € 285.030,78 per somme a disposizione dell’Amm.ne, redatto dall’arch. Anna Maria Liotta e meglio individuato dagli elaborati tecnico amministrativi sopra elencati agli atti d’ufficio, approvato in linea tecnica con Parere del R.U.P. n. 164174 del 18/12/2023 ai sensi art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 così come modificata dall’art. 24 della L.R. 17 maggio 2016 n. 8, modificata a sua volta dalla L.R. 26/01/2017 n. 1.*

La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma 5, della L.R. del 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall’art. 98, comma 6, della L.R. del 8 maggio 2015, n. 9.

**Il Dirigente Capo Servizio del Genio Civile
ing. Gaetano Laudani**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93