



DRPC

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: *Lavori di Adeguamento dell'Ambiente situato al Piano Seminterrato della sede di Palermo del DRPC Sicilia per la collocazione di un gruppo elettrogeno Sicilia da utilizzare per le attività h24 della SORIS del CF IDRO e per le attività del DRPC Sicilia connesse alla gestione delle Emergenze.*
PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

DETERMINA n.203 del 22.12.2023

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la L.R. n.47/1977, “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- Visto** il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. n.70/1979;
- Vista** la Legge n.241/1990, e ss.mm. ii e la L.R. n.7/2019;
- Vista** il D.Lgs. n.1/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Vista** la L.R. n.10/2000 in particolare le *Disposizioni in materia di protezione civile*;
- Visto** il D.Lgs. n.118/2011, e ss.mm.ii, “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” e in particolare l’art.57;
- Visto** il D.Lgs. n.36/2023, Codice dei Contratti Pubblici;
- Vista** la L.R. n.12/2023 di recepimento del Codice dei Contratti Pubblici;
- Vista** la Circolare dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Reg.le Tecnico, n.153192/DRT del 20/07/2017;
- Vista** il D.M. n.49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
- Vista** la circolare del DRT n.189161 del 26/09/2019 con la quale si dispone di applicare la L.R. n. 13/2019 a decorrere dal 30/09/2019;
- Visto** l’articolo 2 della L.R. n.3/2015, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm. ii e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della L.R. n.3/2015,, continuano ad applicarsi all’amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima L.R. n.3/2015;
- Visto** l’art.11 della L.R. n.3/2015, secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del D.Lgs. n.118/2011, e ss.mm.ii.;

- Visto** l'art. 55 comma 3 della L.R. n.9/2015 che recita *“in deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica”*;
- Vista** la L.R. n.2/2023 *“Legge di stabilità regionale 2023-2025”*;
- Vista** la L.R. n.3/2023, *“Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025.”*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.106/2023. *“Bilancio di Previsione della Regione Siciliana 2023/2025.... Approvazione del Documento Tecnico”*;
- Visto** il D.P. Reg. n.439/2023, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile;

Preso Atto

- che con Disposizione n.1090 del 27/11/2020, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, al fine di realizzare i lavori e le forniture necessari per la movimentazione, la manutenzione e la collocazione del Gruppo Elettrogeno da 60 KW di cui in oggetto, ha nominato come RUP Progettista e Direttore dei Lavori, l'arch. Salvatore Alleca, Funzionario Direttivo del Servizio Emergenza, S.01 del DRPC Sicilia; D.E.C. il P.I. Ugo Savettiere, Istruttore Direttivo del Servizio Gestione Risorse e Beni Materiali - Consegnatario, S.13 del DRPC Sicilia;
- che l'arch. Salvatore Alleca, Funzionario Direttivo del Servizio 13 del DRPC Sicilia, ha redatto il Progetto Esecutivo per i *“Lavori di Adeguamento del Locale Tecnico situato al Piano Seminterrato del Fabbricato sede di Palermo del DRPC Sicilia distinto al N.C.E.U. al Foglio 22 P.IIa 101 sub.41, per la collocazione di un gruppo elettrogeno da 60 KW*;
- che con nota prot. n.12138/DG/DRPC Sicilia del 22.03.2023 il RUP Progettista e Direttore dei Lavori, arch. Salvatore Alleca aveva verificato, validato e approvato ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il Progetto Esecutivo dei Lavori di che trattasi per un importo complessivo di € **22.352,75** di cui € **15.477,38** per Lavori comprensivi degli Oneri di Sicurezza ed € **6.875,37** per Somme a Disposizione dell'Amministrazione, come da Quadro Tecnico Economico di Progetto;
- che con Determina n.147 del 24.05.2023 il RUP ha proposto di contrarre, ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto, tramite piattaforma telematica SITAS e-procurement i *“Lavori di Adeguamento del Locale Tecnico situato al Piano Seminterrato del Fabbricato sede di Palermo del DRPC Sicilia distinto al N.C.E.U. al Foglio 22 P.IIa 101 sub.41, per la collocazione di un gruppo elettrogeno da 60 KW”*, con la Ditta *“Edil.Agri S.r.l.”* con sede legale in C.da Triario snc, 90030 Mezzojuso (PA), P.IVA 05713530821, il cui importo è pari a € **15.477,38** di cui € **14.740,36** per lavori soggetti a ribasso ed € **737,02** per oneri di sicurezza;
- che con Determina n.55 del 07.06.2023 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha approvato la Determina n.147 del 24/05/2023 con la quale il RUP ha proposto di contrarre con la Ditta *“Edil.Agri S.r.l.”* con sede in C.da Triario snc, 90030 Mezzojuso (PA), P.IVA 05713530821, il cui importo è pari a € **15.477,38** di cui € **14.740,36** per lavori soggetti a ribasso ed € **737,02** come oneri per la sicurezza ed ha autorizzato il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della L.N. n.120/2020, a perfezionare l'affidamento diretto;
- che sulla piattaforma dell'ANAC è stato richiesto ed attivato lo SMART CIG n.ZD93BF6FE8;
- che con Lettera di Affidamento prot. n.31629/S.13/DRPC Sicilia del 20/07/2023 indirizzata alla Ditta *Edil Agri s.r.l.* c/da Triario snc, 90030 Mezzojuso (PA) P.IVA 05713530821 edil.agri.sas@pec.it sono stati affidati i *“Lavori di Adeguamento del Locale Tecnico situato al Piano Seminterrato del Fabbricato sede di Palermo del DRPC Sicilia distinto al N.C.E.U. al Foglio*

22 P.lla 101 sub.41, per la collocazione di un gruppo elettrogeno da 60 KW” per un importo pari a € 15.477,38 di cui € 14.740,36 per lavori soggetti a ribasso ed € 737,02 come oneri per la sicurezza;

- che con pec del 25.07.2023 acquisita al prot. n.32286 del 26.07.2023 è stata trasmessa l'accettazione dell'affidamento dei lavori;
- che i lavori sono iniziati il 01 agosto 2023 e che sono stati realizzati le dismissioni, le opere edili e di finitura, è stato collocato il Gruppo Elettrogeno ed alcuni impianti;

Considerato

- che durante la realizzazione dei lavori è emersa la necessità di realizzare ulteriori lavori relativi all'impianto elettrico, non previsti ed imprevedibili nella fase progettuale, che consentono di collegare il Gruppo Elettrogeno, anziché solo agli ambienti della SORIS, a tutti gli ambienti del DRPC Sicilia e soprattutto al CF IDRO, anche al fine di garantire lo svolgimento delle attività connesse a eventuali emergenze e l'operatività delle attrezzature alimentate elettricamente anche in caso di black out elettrico;

Preso Atto

- che i lavori sono stati sospesi e che è stata redatta una Perizia di Variante Suppletiva al fine di rivedere l'intero impianto elettrico del DRPC Sicilia ed al fine di collegare il Gruppo Elettrogeno al Quadro Generale Elettrico del DRPC Sicilia;
- che la suddetta Perizia di Variante Suppletiva è stata validata ed approvata per un importo complessivo di € 34.115,28 di cui € 27.381,68 per Lavori comprensivi degli Oneri di Sicurezza ed € 6.733,60 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione, come da Quadro Tecnico Economico;

Vista la Determina n.474 del 3011.2023 con la quale il RUP propone: di approvare la Perizia di Variante Suppletiva, validata ed approvata per un importo complessivo di € 34.115,28 di cui € 27.381,68 per Lavori comprensivi degli Oneri di Sicurezza ed € 6.733,60 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione, come da Quadro Tecnico Economico, relativa ai “Lavori di Adeguamento del Locale Tecnico situato al Piano Seminterrato del Fabbricato sede di Palermo del DRPC Sicilia distinto al N.C.E.U. al Foglio 22 P.lla 101 sub.41, per la collocazione di un gruppo elettrogeno da 60 KW”; di estendere l'affidamento alla Ditta “Edil.Agri S.r.l.” con sede in C.da Triario snc, 90030 Mezzojuso (PA), P.IVA 05713530821, per l'importo complessivo pari a € 27.381,68 di cui € 26.012,59 per lavori soggetti a ribasso ed € 1.369,08 per oneri di sicurezza;

Ritenuto

di dover procedere alla estensione dell'affidamento dei “Lavori di Adeguamento del Locale Tecnico situato al Piano Seminterrato del Fabbricato sede di Palermo del DRPC Sicilia distinto al N.C.E.U. al Foglio 22 P.lla 101 sub.41, per la collocazione di un gruppo elettrogeno da 60 KW”; di estendere l'affidamento alla Ditta “Edil.Agri S.r.l.” con sede in C.da Triario snc, 90030 Mezzojuso (PA), P.IVA 05713530821, per l'importo complessivo pari a € 27.381,68 di cui € 26.012,59 per lavori soggetti a ribasso ed € 1.369,08 per oneri di sicurezza;

DETERMINA

Art. 1 si approva la Determina n.474 del 3011.2023 con la quale il RUP e pertanto la Perizia di Variante Suppletiva, validata ed approvata per un importo complessivo di € 34.115,28 di cui € 27.381,68 per Lavori comprensivi degli Oneri di Sicurezza ed € 6.733,60 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione, come da Quadro Tecnico Economico, relativa ai “Lavori di Adeguamento del Locale Tecnico situato al Piano Seminterrato del Fabbricato sede di Palermo del DRPC Sicilia distinto al N.C.E.U. al Foglio 22 P.lla 101 sub.41, per la collocazione di un gruppo elettrogeno da 60 KW”;

Art. 2 si autorizza il Responsabile Unico del Procedimento, di estenderedi estendere l'affidamento alla Ditta “Edil.Agri S.r.l.” con sede in C.da Triario snc, 90030 Mezzojuso (PA), P.IVA

05713530821, per l'importo complessivo pari a € 27.381,68 di cui € 26.012,59 per lavori soggetti a ribasso ed € 1.369,08 per oneri di sicurezza;

Art. 3 la presente Determina sarà notificata al RUP e D.L. F.D. Arch. Salvatore Alleca il quale provvederà ad avviare le procedure per l'affidamento, al Dirigente del Servizio S.13 Reg. le di PC per la Provincia di Palermo in cui resta incardinato il procedimento ed all'Area A.03 Gestione Risorse Finanziarie del DRPC Sicilia.

Art. 4 la presente Determina sarà pubblicata, ai sensi dell'art.68, comma 5 della L.R. n.21/2014, come sostituito dall'art.98, comma 6 della L.R. n.9/2015 sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento

(arch. Salvatore Alleca)



Il Dirigente Generale
(ing. Salvatore Cocina)