



Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia
Ufficio Responsabile completamento interventi OCDPC 558/18 ai sensi art.1 OCDPC 857/2022

OCDPC n. 558 del 15.11.2018 recante: **“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.**

OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante: **“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”.**

“Intervento di ripristino di alcuni tratti della strada mediante il rifacimento dell'esistente pavimentazione stradale in cubetti di porfido” nel comune di Corleone (PA) – Piano di investimenti Cod. SI_PA_1448 - Importo complessivo stimato € 183.000,00

CUP: G67H21016570002 CIG: 91605683DB

Impegno e Liquidazione Analisi di laboratorio dei materiali di risulta prodotti in cantiere e oneri di conferimento a discarica

DISPOSIZIONE n. 1099 del 22/12/2023

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC Sicilia

- Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto** il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;
- Visto** il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 *“Codice della protezione civile”*;
- Visto** il D.P.Reg. 439 del 13.02.2023 con cui il Presidente della Regione siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta n° 74 del 10.02.2023, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana della durata di due anni;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici partire dal giorno 2 ottobre 2018 in Calabria, Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Vista** la OCDPC 558 del 15.11.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*;
- Visto** l'art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l’Emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;
- Visto** l'art. 1, comma 2, della OCDPC 558/2018 che prevede che, per l’espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, possa

individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- Vista** la OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 2 comma 2, che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
- Vista** la OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 4 che deroga in parte alle norme relative agli affidamenti D.Lgs. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm.ii. e della trasparenza;
- Vista** la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato ha chiesto l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
- Vista** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18";
- Vista** la nota POST/0052375 del 02.12.2021 del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale è stato approvato il Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 "*Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*"- Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art.2 comma 1 – Annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
- Vista** la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4-duodevicies, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;
- Vista** la OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante "*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018*";
- Visto** l'art. 1, comma 2, della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'OCDPC 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza;
- Visto** l'art. 1, comma 4 della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
- Visto** l'art. 2, comma 2 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziare dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero

- con esse cofinanziati;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ss.mm.ii., per le parti ancora applicabili;
- Visto** il D.Lgs. n.36 del 31.03.2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Vista** la L.R. 12.10.2023 n.12 di recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36 del 31 marzo 2023;
- Considerato** che nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all’OCDPC 558/2018 con i fondi del DD.P.C.M. 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”- Regione Sicilia. Piano degli investimenti ex art.2 comma 1 – Annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137, è ricompreso, tra gli altri, l’intervento denominato: “Intervento di ripristino di alcuni tratti della strada mediante il rifacimento dell’esistente pavimentazione stradale in cubetti di porfido” nel comune di Corleone (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1448** - Importo complessivo stimato € 183.000,00;
- Vista** la Disposizione n. 13 del 03.01.2022 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di nomina a Soggetto attuatore del Sindaco di Corleone per l’intervento denominato: “Intervento di ripristino di alcuni tratti della strada mediante il rifacimento dell’esistente pavimentazione stradale in cubetti di porfido” nel comune di Corleone (PA) individuato nel Piano degli Interventi all’O.C.D.P.C. 558/2018 con i fondi del DD.P.C.M. 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”- Regione Sicilia. Piano degli investimenti ex art.2 comma 1 – Annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137 con **Cod. SI_PA_1448** - Importo complessivo stimato € 183.000,00;
- Vista** la Determina dirigenziale n. 29 del 12.01.2022 con la quale viene nominato RUP il geom. Calogero Leone, per i lavori relativi all’“Intervento di ripristino di alcuni tratti della strada mediante il rifacimento dell’esistente pavimentazione stradale in cubetti di porfido” nel comune di Corleone (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1448**;
- Vista** la Determina dirigenziale n. 48 del 19.01.2022 con la quale viene nominato, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l’Ach. Enrico Gulotta per il servizio di Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, Direttore dei Lavori per i lavori relativi all’ “Intervento di ripristino di alcuni tratti della strada mediante il rifacimento dell’esistente pavimentazione stradale in cubetti di porfido” nel comune di Corleone (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1448**;
- Vista** l’individuazione dell’intervento con il **CUP: G67H21016570002** e **CIG: 91605683DB**;
- Visti** il Verbale di verifica del Progetto esecutivo del 14.02.2022 e il Rapporto conclusivo delle attività di verifica del Progetto esecutivo del 14.02.2022;
- Visto** il Verbale di parere tecnico del 14.02.2022 con il quale il RUP esprime parere tecnico favorevole per l’approvazione del Progetto esecutivo riguardante l’ “Intervento di ripristino di alcuni tratti della strada mediante il rifacimento dell’esistente pavimentazione stradale in cubetti di porfido” nel comune di Corleone (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1448**;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 18.02.2022 con la quale viene approvato in linea amministrativa il Progetto esecutivo e il QTE di progetto come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO				
A	IMPORTO LAVORI			
A ₁	Importo lavori soggetti a ribasso		€ 142.295,77	
A ₂	Importo manodopera incluso nei lavori	€ 31.206,18	21,5852%	
A ₃	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (A ₃ /A ₄ *100) =		1,5747%	€ 2.276,56
A₄	Totale complessivo dei lavori		€ 144.572,33	€ 144.572,33
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B ₁	IVA 22% sui lavori		€ 31.805,91	
B ₂	Per imprevisti, compreso IVA < al 5%		€ 10,00	
B ₃	Incentivi funzioni tecniche (2% di A ₄)		€ 2.891,45	
B ₄	Prove di laboratorio per caratterizzazione rifiuti, compreso IVA		€ 250,00	
B ₅	Oneri accesso a discarica		€ 3.450,00	
B₆	Totale somme a disposizione		€ 38.407,36	€ 38.407,36
B₇	TOTALE IMPORTO INTERVENTO			€ 182.979,69

Vista la Determina dirigenziale a contrarre n. 576 del 11.04.2022 con la quale si approva di indire una procedura negoziata ai sensi dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con legge 11.09.2020 n. 120 e ss.mm.ii. di cui al D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito con legge 108 del 29.07.2021, tramite Richiesta di Offerta sulla piattaforma M.E.P.A per l'affidamento dei lavori di riguardanti l'“Intervento di ripristino di alcuni tratti della strada mediante il rifacimento dell'esistente pavimentazione stradale in cubetti di porfido”, dell'importo complessivo di € 144.572,33 oltre IVA dovuta per legge di cui € 142,295,77 per l'esecuzione dei lavori (importo soggetto a ribasso d'asta) ed € 2.276,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la Determina dirigenziale n. 1284 del 07.09.2022 con la quale si affidano i lavori riguardanti l' “Intervento di ripristino di alcuni tratti della strada mediante il rifacimento dell'esistente pavimentazione stradale in cubetti di porfido” nel comune di Corleone (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1448** alla ditta Bianchino Giuseppe con sede legale Cortile Trumbaturi n. 1 Corleone (PA), che ha offerto un ribasso pari al 26.755% sull'importo a base di gara di € 142.295,77, quindi per un importo contrattuale pari ad € 106.501,10 compreso oneri sicurezza, oltre IVA al 22%;

Visto il Contratto di Appalto del 30.09.2023, Rep. n. 3817 e Racc. n. 23, tra il Comune di Corleone e la ditta “Bianchino Giuseppe” con sede legale in Cortile Trumbaturi n. 6, Corleone (PA) per l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 26,755% pari a € 106.501,10 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA e oneri vari, registrato telematicamente all' Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale APSRI di Palermo in data 07.10.2022 al n. 33343 serie 1T;

Vista la Disposizione n. 214 del 16.03.2023 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 e Dirigente Generale del DRPC Sicilia, con la quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 45.967,20 di cui € 37.678,03 per lavori ed € 8.289,17 per IVA al 22%, soggetta a scissione dei pagamenti, relativamente alla fattura n. 06/2023 del 21.02.2023 per il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 25.01.2023 dell' “Intervento di ripristino di alcuni tratti della strada mediante il rifacimento dell'esistente pavimentazione stradale in cubetti di porfido” nel comune di Corleone (PA)” **Cod. SI_PA_1448**;

Visto il quadro di raffronto tra QTE di progetto e QTE post-gara redatto dal RUP;

Voci	Quadro economico progetto	Quadro economico post gara	In piu'	In meno/economie
A.1 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 142.295,77	€ 104.224,54		€ 38.071,23
A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.276,56	€ 2.276,56		€ -
A.3 Totale complessivo dei lavori	€ 144.572,33	€ 106.501,10		
A.4 IVA sui lavori (10%)	€ 31.805,91	€ 23.430,24		€ 8.375,67
A.5 Per imprevisti	€ 10,00	€ 10,00		€ -
G.6 Incentivi per funzioni tecniche	€ 2.891,45	€ 2.891,45		€ -
A.7 Prove di laboratorio per caratterizzazione rifiuti	€ 250,00	€ 250,00		€ -
A.8 Oneri accesso a discarica	€ 3.450,00	€ 3.450,00		€ -
A.9	€ 38.407,36	€ 30.031,69		€ 46.446,90

Vista la Disposizione n. 390 del 18.05.2023 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 e Dirigente Generale del DRPC Sicilia, con la quale si prende atto e si approva la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera per l'intervento in oggetto redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei limiti del comma 7 dello stesso articolo e approvata con Determina dirigenziale n. 521 del 12.04.2023 per fronteggiare i maggiori costi maturati in esito al rincaro dei materiali come disciplinato dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i., con il seguente quadro tecnico economico rimodulato con l'utilizzo delle economie di gara accertate sui lavori:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA				
Rif.	Descrizione		Importo	Totale
A ₁	Importo lavori ed oneri della sicurezza		€ 178.888,43	
A ₂	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.080,41		
A ₃	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Covid	€ 1.196,15		

A ₄	Totale oneri della sicurezza	€ 2.276,56	€ 2.276,56		
A ₅	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 176.611,87	€ 176.611,87	
A ₆	Incidenza manodopera compreso oneri sicurezza	€ 46.362,66			
A ₇	Per ribasso d'asta del 26,755% su € 176.611,87			€ 47.252,51	
A ₈	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta			€ 129.359,36	€ 129.359,36
A ₉	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta				€ 2.276,56
A ₁₀	Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta, incluso oneri della sicurezza				€ 131.635,92
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B ₁	IVA sui lavori (22% di A ₁₀)			€ 28.959,90	
B ₂	Incentivi per funzioni tecniche (2% di A ₁₀)			€ 3.577,77	
B ₃	Prove di laboratorio per caratterizzazione rifiuti, compreso IVA			€ 600,00	
B ₄	Oneri accesso a discarica, compreso IVA			€ 6.000,00	
B ₅	Per rincarare materiali, compreso IVA (art. 26 D. L. n. 50/2022 e s.m.i.), compreso IVA			€ 11.500,00	
B ₆	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 50.637,67	€ 50.637,67
C	COSTO TOTALE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (A₁₀ + B₆)				€ 182.273,59

- Visto** l'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi del 25.07.2023, Rep. n. 3849 e Racc. n. 26, tra il Comune di Corleone e l'impresa esecutrice "Bianchino Giuseppe" con sede legale in Cortile Trumbaturi n. 6, Corleone (PA), avente ad oggetto l'esecuzione da parte della Ditta affidataria dei lavori inerenti l' "Intervento di ripristino di alcuni tratti della strada mediante il rifacimento dell'esistente pavimentazione stradale in cubetti di porfido" nel comune di Corleone (PA) " **Cod. SI_PA_1448**, a seguito di approvazione di Perizia di Variante e Suppletiva agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto principale per l'importo complessivo di € 131.635,92 compreso oneri della sicurezza e al netto del ribasso d'asta del 26,755%, e quindi con un aumento dell'importo contrattuale iniziale pari a € 25.134,82 anche tenuto conto dei nuovi prezzi concordati con l'impresa ed inseriti in elenco prezzi;
- Vista** la Ricevuta Trasmissione e Registrazione telematica dell'Atto di sottomissione Rep. n. 3849 e Racc. n. 26, all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale APSRI di Palermo in data 31.07.2023 al n. 26099 - Serie 1T;
- Vista** la Disposizione n. 675 del 30.08.2023 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha liquidato l'importo complessivo di € 85.226,42 di cui € 69.857,72 per lavori ed € 15.368,70 per IVA al 22%, relativamente alla fattura n. 24/2023 del 02.08.2023 per il pagamento del SAL n. 2 a tutto il 02.08.2023 dell'"Intervento di ripristino di alcuni tratti della strada mediante il rifacimento dell'esistente pavimentazione stradale in cubetti di porfido" nel comune di Corleone (PA) " **Cod. SI_PA_1448**;
- Visto** il Verbale ultimazione lavori del 22.09.2023;
- Vista** la Disposizione n. 898 del 22.11.2023 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha liquidato l'importo complessivo di € 28.595,31 di cui € 23.438,78 per lavori ed € 5.156,53 per IVA al 22%, per il pagamento del SAL n. 3 ed Ultimo dell'"Intervento di ripristino di alcuni tratti della strada mediante il rifacimento dell'esistente pavimentazione stradale in cubetti di porfido" nel comune di Corleone (PA) " **Cod. SI_PA_1448**;
- Vista** la nota prot. n. 38821 del 06.2023, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 54026 del 07.12.2023, con la quale il comune di Corleone trasmette la documentazione relativa alla caratterizzazione dei materiali di risulta prodotti in cantiere e degli oneri di accesso a discarica per l'"Intervento di ripristino di alcuni tratti della strada mediante il rifacimento dell'esistente pavimentazione stradale in cubetti di porfido" nel comune di Corleone (PA) " **Cod. SI_PA_1448**;
- Visti** i formulari dei rifiuti;
- Vista** la dichiarazione sulla congruità dei rifiuti delle ditte Tecno Edil srl e Bianchino Giuseppe;
- Viste** le Fatture n. 5 del 31.01.2023, n. 78 del 28.02.2023, n. 258 del 31.05.2023, n. 527 del 31.10.2023 e n. 623 del 31.12.2023 per l'importo complessivo di € 1.161,44 compreso IVA al 22%, emesse dalla ditta Tecno Edil srl con sede legale Via Della Perseveranza, 45, Partinico (PA), P. IVA: 05026660828, relative agli oneri di conferimento a discarica;

- Visto** il rapporto di prova n. 0252/22 del 12.10.2022 della ditta Trinacria Ambiente srl;
- Vista** la Fattura n. 0115-2022 del 14.10.2023 per l'importo complessivo di € 140,00 compreso IVA al 22%, emessa dalla ditta Trinacria Ambiente srl" con sede legale in Via San Leonardo n. 11/b Alcamo (TP), relativa alle analisi di laboratorio;
- Vista** la Fattura n. 44/2023 del 28.11.2023 per l'importo complessivo di € 1.301,44 di cui € 1.066,75 per imponibile ed € 234,69 per IVA al 22%, soggetta a scissione dei pagamenti, emessa dalla ditta Bianchino Giuseppe con sede legale Cortile Trumbaturi, n. 6, Corleone (PA), P. IVA: 03898120823, relativa al rimborso spese per oneri di accesso in discarica per rifiuti terra e roccia da scavo e analisi di campioni;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta affidataria;
- Visto** il Certificato camerale della Ditta affidataria;
- Vista** la Dichiarazione dell'impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Vista** l'iscrizione della ditta Bianchino Giuseppe nella WHITE List rilasciata dalla Prefettura di Palermo alla data del 06.12.2023;
- Vista** la Determinazione dirigenziale n. 1768 del 06.12.2023 con la quale il Responsabile dell'Area 7 Tecnica – LL.PP. propone di liquidare, alla ditta "Bianchino Giuseppe", la fattura elettronica n. 44/2023 del 28 novembre 2023, per oneri di conferimento in discarica e relativi alle analisi, per l'importo complessivo pari ad € 1.301,44 compreso IVA al 22%, dal quale si evince che gli stessi sono stati conferiti presso la discarica "Tecno Edil srl" con sede legale in Via della Perseveranza n. 45 Partinico (PA), per un importo pari ad € 1.161,44 compreso IVA al 22% ed € 140,00 compreso IVA al 22%, relativo ad analisi eseguite presso la "Trinacria Ambiente srl" con sede legale in Via San Leonardo n. 11/b Alcamo (TP);
- Considerato** che le risorse della Contabilità speciale n. 6109 lo consentono;
- Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione la Fattura n. 44/2023 del 28.11.2023 per l'importo complessivo di € 1.301,44, emessa dalla ditta Bianchino Giuseppe relativa alle prove di laboratorio sui materiali di risulta prodotti in cantiere e agli oneri di accesso a discarica per l' "*Intervento di ripristino di alcuni tratti della strada mediante il rifacimento dell'esistente pavimentazione stradale in cubetti di porfido*" nel comune di Corleone (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1448**;

Per quanto visto, considerato e ritenuto

DISPONE

- Art. 1.** Di prendere atto della Determinazione dirigenziale n. 1768 del 06.12.2023 con la quale il Responsabile dell'Area 7 Tecnica – LL.PP. propone di liquidare, alla ditta "Bianchino Giuseppe", la fattura elettronica n. 44/2023 del 28 novembre 2023, per oneri di conferimento in discarica e relativi analisi, per l'importo complessivo pari ad € 1.301,44 compreso IVA al 22%, dal quale si evince che gli stessi sono stati conferiti presso la discarica "Tecno Edil srl" con sede legale in Via della Perseveranza n. 45 Partinico (PA), per un importo pari ad € 1.161,44 compreso IVA al 22% ed € 140,00 compreso IVA al 22%, relativo ad analisi eseguiti presso la "Trinacria Ambiente srl" con sede legale in Via San Leonardo n. 11/b Alcamo (TP);
- Art. 2.** Di impegnare la somma di € 1.301,44 a valere sulla Contabilità speciale n.6109 intestata a "DIR.P.CIV.Sicilia-O.558-18" e aperta ai sensi della OCDPC 558/2018.
- Art. 3.** Di liquidare la somma di € 1.301,44 di cui € 1.066,75 per imponibile ed € 234,69 per IVA al 22%, per il rimborso delle prove di laboratorio sui materiali di risulta prodotti in cantiere e agli oneri di accesso a discarica per l' "*Intervento di ripristino di alcuni tratti della strada mediante il rifacimento dell'esistente pavimentazione stradale in cubetti di porfido*" nel comune di Corleone (PA) **Cod. SI_PA_1448**;
- Art. 4.** La somma per lavori di € 1.066,75 viene erogata mediante emissione di Ordinatoivo di pagamento a favore della ditta Bianchino Giuseppe con sede legale Cortile Trumbaturi, n. 6, Corleone (PA), P. IVA: 03898120823 da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 5.** Il pagamento dell'IVA al 22% di € 234,69 verrà effettuato mediante Ordinatoivo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n. 190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment).

- Art. 6.** La presente Disposizione verrà trasmessa al Sindaco del Comune di Corleone (PA), in qualità di Soggetto attuatore, e notificata al Servizio S.14 di questo DRPC.
- Art. 7.** La presente disposizione verrà pubblicata con le applicazioni dell'art.20 del D.lgs n.36/2023 e del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo

(ing. *Gianvito Sottile*)


Il Dirigente del Servizio S.13

(*Maurizio Cimino*)

Il Soggetto Responsabile OCDPC 857/2022
Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina