



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI MESSINA

Determina n. **962** del **20/12/2023**

Accordo quadro triennale con un solo Operatore Economico - Appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia - Lotto 5 – Messina - Patto per lo sviluppo della Sicilia – Viabilità secondaria.- CUP: G67H19001090006 - CIG: 79622207CC.

Lavori per la sistemazione della pavimentazione delle strade interessate dalla 1ª tappa del Giro Ciclistico della Sicilia 2022, nei comuni di Barcellona P.G., Terme Vigliatore e Patti, nella Provincia di Messina”.-

CUP: G97H22000860006 - CIG: 9139446D6B - Codice Caronte: SI_1_31265.

STAZIONE APPALTANTE: Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina

OPERATORE ECONOMICO: Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.a r.l. - sede legale in Sant'Agata di Militello (Me) via Michele Amari n. 3, codice fiscale/partita IVA 03256190830

R.U.P.: geom. Giovanni Ciatto

CONTRATTO APPLICATIVO: in data 16 settembre 2022 - Rep. n. 14258, registrato a Messina il 26 settembre 2022 al n. 119 Serie 1

Determina di approvazione della perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione dell'Amministrazione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. 17 maggio 2022, n. 50 e di approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato di Pagamento 1/bis e degli oneri di conferimento in discarica

Il Responsabile unico del procedimento

VISTO il decreto legge 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti Pubblici - (nel seguito *“Codice”*);

VISTO l'art. 24 della legge reg. 17 maggio 2016, n. 8 che recepisce il *“Codice”*;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*”, nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del *“Codice”*;

VISTA la legge reg. n. 12/2011, così come modificata dall'art. 24 della legge reg. 8/2016 per effetto del *“Codice”*;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del *“Codice”*, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;

VISTA la deliberazione 27 maggio 2021, n. 212 recante: *“Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021: *“Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: “Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”. Approvazione”*;

VISTA la Deliberazione n. 90 del 24 febbraio 2022 *“Programma Operativo Complementare (POC2014/2020). Interventi Asse 4 “Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani”. Parziale utilizzo dei fondi assegnati al Centro di responsabilità Dipartimento Regionale Tecnico”*;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 24 febbraio 2022, n. 2154, allegata alla Deliberazione di Giunta regionale n. 90 del 24 febbraio 2022, inerente tra l'altro agli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2022, tra i quali in elenco risulta ricompreso l'intervento denominato "Giro di Sicilia - Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata alle tratte ricadenti nel territorio di Messina" - Importo € 200.000,00";

VISTA la nota 2 marzo 2022, n. 32558 del Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) che considerata l'imminenza dell'evento sportivo "Giro ciclistico di Sicilia 2022" e l'esigenza pertanto di procedere d'urgenza all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria per la messa in sicurezza delle strade attraversate dai ciclisti, nelle more del perfezionamento degli atti di finanziamento dei relativi interventi, ha autorizzato gli Uffici del Genio Civile delle provincie interessate dallo svolgimento della manifestazione, ad "affidare i lavori in raccordo con l'Area 3, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii o anche ai soggetti già individuati dal DRT con gara a procedura aperta e con i quali è operante un Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture viarie", e a "disporre l'avvio anticipato dell'esecuzione dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii";

VISTO il Contratto di Accordo Quadro triennale stipulato in data 27 febbraio 2020, Rep. n. 003 tra l'Assessorato Reg. delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico e il CONSORZIO STABILE INFRA.TECH s.c.ar.l., con impresa consorziata esecutrice Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A., per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia – Lotto 5 – Messina - CIG 79622207CC;

VISTO il D.D.G. 3 marzo 2022, n. 234 con il quale il Dirigente generale del DRT ha nominato il Funzionario direttivo geom. Giovanni Ciatto Responsabile unico del procedimento dell'intervento: "Giro ciclistico di Sicilia 2022 - Lavori per la sistemazione della pavimentazione delle strade interessate dalla 1ª tappa, nei comuni di Barcellona P.G., Terme Vigliatore e Patti, nella Provincia di Messina", e i seguenti Funzionari con incarico di:

- geom. Ferdinando Micalizzi - progettista e direttore dei lavori ;
- geom. Giuseppe Presti - direttore operativo;
- geom. Antonino Chiofalo - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

VISTA la nota 4 marzo 2022, n. 34376 con la quale il Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina, considerata l'urgenza di eseguire l'intervento, ha invitato il CONSORZIO STABILE INFRA.TECH s.c.ar.l., con il quale è operante il Contratto di Accordo Quadro triennale, sopra citato, a presentarsi giorno 8 marzo per procedere, nelle more del perfezionamento del contratto applicativo, alla consegna dei lavori in oggetto;

VISTO il verbale in data 8 marzo 2022 con il quale i lavori sono stati consegnati in via di urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del "Codice", al CONSORZIO STABILE INFRA.TECH s.c.a r.l.;

VISTO il progetto esecutivo dei "lavori per la sistemazione della pavimentazione delle strade interessate dalla 1ª tappa del Giro Ciclistico della Sicilia 2022, nei comuni di Barcellona P.G., Terme Vigliatore e Patti, nella Provincia di Messina", CUP: G97H22000860006 - CIG: 9139446D6B, dell'importo complessivo di € 200.000,00, come dal seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI			
A	LAVORI A MISURA		
A ₁	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	147.663,63
A ₂	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (vedi computo allegato)	€	<u>6.843,56</u>
A ₃	Somma l'importo per l'esecuzione dei Lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	154.507,19
A ₄	Importo lavori a base d'asta (al netto oneri sicurezza)	€	147.663,63
A ₈	Importo totale comprensivo degli importi sicurezza	€	154.507,19 154.507,19
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B ₁	Per IVA (22% su A ₈)	€	33.991,58
B ₂	Per funzioni tecniche c. 3 art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari all'80% del 2% di A ₃ , previsto dal c. 2 del citato art. 113.	€	2.472,12
B ₃	Per importo riservato all'acquisto di beni strumentali, C.4 art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, pari al restante 20% del 2% di A ₃ , previsto dal c.2 del citato art. 113.	€	618,03
B ₄	Oneri accesso alla discarica (iva compresa)	€	4.500,00
B ₅	Per spese di cancelleria a disposizione della D.L	€	300,00
B ₆	Per spese per trasferte personale tecnico addetto alla D.L e Sicurezza	€	1.100,00
B ₇	Contributo ANAC	€	225,00

B ₈	Per imprevisti (IVA compresa)	€	<u>2.286,08</u>	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	45.492,81	<u>45.492,81</u>
	Importo complessivo del progetto	€		200.000,00

VISTO il verbale in data 4 aprile 2022, di verifica e validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del "Codice";

VISTO il parere favorevole in linea tecnica di approvazione del progetto, reso dal Responsabile unico del procedimento in data 4 aprile 2022, n. 50745 ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale n. 12/2011 e dell'art. 27 del "Codice";

VISTO il quadro economico dell'intervento, come risulta rideterminato a seguito dell'affidamento dei lavori al Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l., con impresa consorziata esecutrice dei lavori Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A., come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI AL NETTO DEL R. A.				
A	LAVORI A MISURA			
A ₁	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	147.663,63	
A ₂	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€	<u>6.843,56</u>	
A ₃	Somma l'importo per l'esecuzione dei Lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	154.507,19	
A ₄	Importo lavori a base d'asta (al netto oneri sicurezza)	€	147.663,63	
A ₅	Ribasso d'asta (15,1011 % di A ₄)	€	<u>22.298,83</u>	
A ₆	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	125.364,80	
A ₇	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€	<u>6.843,56</u>	
A ₈	Importo netto contrattuale comprensivo degli importi sicurezza	€	132.208,36	132.208,36
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B ₁	Per IVA (22% su A ₈)	€	29.085,84	
B ₂	Per funzioni tecniche, c. 3 art. 113 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., pari all'80% del 2% di A ₃ , previsto dal c. 2 del citato art. 113	€	2.472,12	
B ₃	Per importo riservato all'acquisto di beni strumentali, C.4 art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, pari al restante 20% del 2% di A ₃ , previsto dal c. 2 del citato art. 113	€	618,03	
B ₄	Oneri accesso alla discarica (iva compresa)	€	4.500,00	
B ₅	Per spese di cancelleria a disposizione della D.L	€	300,00	
B ₆	Per spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza	€	1.100,00	
B ₇	Contributo ANAC	€	225,00	
B ₈	Per Imprevisti (IVA compresa)	€	<u>2.286,08</u>	
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	40.587,06	<u>40.587,06</u>
	Importo complessivo del progetto al netto del ribasso d'asta	€		172.795,42

VISTA la nota 11 aprile 2022, n. 54658 con la quale questo Servizio ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento alla Direzione generale del DRT, unitamente al verbale di verifica e validazione e al parere favorevole in linea tecnica, per le determinazioni di competenza;

VISTO il D.D.G. 16 maggio 2022, n. 621 con il quale per il progetto esecutivo dell'intervento è stata accertata sul capitolo di entrata 8069 - "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell'Asse 4 " Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani " – Codici . E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18, la somma complessiva di € 172.795,42;

VISTO il D.D. 21 luglio 2022, n. 1028 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2022 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 265/2022, introducendo variazioni in termini di competenza di cassa nei capitoli 8069 e 684182, di pertinenza del DRT - "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell'Asse 4 " Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani " – Codici . E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18;

VISTO il D.D.G. 1 agosto 2022, n. 1097 con il quale il Dirigente generale del DRT ha finanziato il progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi, impegnando la somma complessiva di € 172.795,42, con imputazione sul capitolo di bilancio 684182 di pertinenza del DRT "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le

risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell'asse 4 "Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani" – Codici : U.2.02.01.09.012 –N.F. 27 –V", esercizio finanziario 2022;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2023-2025";

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 305 del 17 luglio 2023. "Articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022";

VISTO il "Certificato di Ultimazione dei lavori" dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 11 aprile 2022, quindi entro il tempo utile contrattuale previsto per il 26 aprile 2022;

VISTO il Contratto applicativo stipulato in data 16 settembre 2022, Rep. n. 14258, registrato a Messina il 26 settembre 2022 al n. 119 Serie 1, in attuazione del Contratto di Accordo Quadro sopra citato;

VISTO il D.D.G. 25 ottobre 2022, n. 1712 con il quale il Direttore generale del DRT ha approvato il contratto applicativo di cui sopra;

RICHIAMATA la determina 2 novembre 2022, n. 872 con la quale è stato approvato e liquidato il 1° ed ultimo Stato di avanzamento lavori a tutto il 11 aprile 2022;

RICHIAMATO il D.D.S. 4 novembre 2022, n. 1779 con il quale il Dirigente pro tempore di questo Servizio ha autorizzato il pagamento della fattura elettronica 10 ottobre 2022, n. 180/E, emessa dal Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l. per il pagamento del 1° ed ultimo Stato di avanzamento lavori;

RILEVATO che l'Operatore economico Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l. ha firmato con riserva il Registro di Contabilità, le cui motivazioni sono state esplicitate in data 14 ottobre 2023, chiedendo, con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2022, il riconoscimento e il successivo pagamento di un maggiore importo per l'adeguamento dei prezzi di € 52.087,85;

VISTO l'art. 26 del D.Lgs. 17 maggio 2022 n. 50 - (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori), convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2022, n. 91, in particolare il comma 8 recante disposizioni in merito agli appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del predetto decreto;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 dicembre 2022, n. 000381, recante disposizioni in merito agli interventi di cui all'art. 26, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2022;

VISTO il 1° ed ultimo stato di avanzamento lavori a tutto il 11 aprile 2022 da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta a € 107.364,93;

VISTO lo stato di avanzamento dei lavori redatto ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2022, da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 155.864,21;

VISTO il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2002, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, da cui risulta un maggiore importo di € 48.499,28 ed un importo da riconoscere all'Operatore economico, decurtato al 90%, pari ad € 43.649,35;

VISTA la "Perizia di variata distribuzione delle Somme a disposizione della Stazione Appaltante a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91", redatta in data 25 gennaio 2023, da cui si rileva che:

- il maggiore importo per l'adeguamento dei prezzi è pari € 48.499,28;
- l'importo per l'adeguamento riconoscibile, decurtato al 90%, è pari € 43.649,35;
- le risorse finanziarie disponibili da utilizzare sono pari ad € 1.143,04;
- il contributo da richiedere con istanza di accesso all'apposito Fondo ministeriale per l'adeguamento dei prezzi e pari ad € 42.506,31;
- il quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm.ii., risulta così distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI RIMODULATO			
A	LAVORI A MISURA		

A ₁	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	147.663,63	
A ₂	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€	<u>6.843,56</u>	
A ₃	Somma l'importo per l'esecuzione dei Lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	154.507,19	
A ₄	Importo lavori a base d'asta (al netto oneri sicurezza)	€	147.663,63	
A ₅	Ribasso d'asta (15,1011 % di A ₄)	€	<u>22.298,83</u>	
A ₆	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	125.364,80	
A ₇	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€	<u>6.843,56</u>	
A ₈	Importo netto contrattuale comprensivo degli importi sicurezza	€	132.208,36	132.208,36
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B ₁	Per IVA (22% su A ₈)	€	29.085,84	
B ₂	Per funzioni tecniche, c. 3 art. 113 D. Los 50/2016 e ss.mm.ii., pari all'80% del 2% di A ₃ , previsto dal c. 2 del citato art. 113	€	2.472,12	
B ₃	Per importo riservato all'acquisto di beni strumentali, C.4 art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, pari al restante 20% del 2% di A ₃ , previsto dal c. 2 del citato art. 113	€	618,03	
B ₄	Oneri accesso alla discarica (iva compresa)	€	4.500,00	
B ₅	Per spese di cancelleria a disposizione della D.L	€	300,00	
B ₆	Per spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza	€	1.100,00	
B ₇	Contributo ANAC	€	225,00	
B ₈	Per importo da compensare ai sensi dell'art. 26 del c.4 lett. b) dell'art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 e ss.mm.ii. (50% imprevidi)	€	1.143,04	
B ₉	Per IVA al 22% su B ₈	€	251,47	
B ₁₀	Per imprevidi	€	<u>891,57</u>	
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	40.587,06	40.587,06
	Importo complessivo del progetto al netto del ribasso d'asta	€		172.795,42

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1/bis di € 1.143,04, emesso in data 27 gennaio 2023, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2022 e ss.mm.ii.;

VISTA la richiesta di candidatura al Fondo ministeriale per l'adeguamento dei prezzi, di cui al comma 4 lett. b) dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2022, inviata al Servizio 1 del Dipartimento Regionale Tecnico, attraverso la piattaforma raggiungibile all'indirizzo <https://compensazioneprezzi@lavoripubblici.sicilia.it.>, giusta ricevuta codice ID FONDO-ED2-ART26B 157, da cui risulta una richiesta di contributo pari ad € 42.506,31;

VISTI i formulari e le fatture relativi al conferimento del materiale di risulta proveniente dal cantiere dei lavori in oggetto agli impianti autorizzati: Euroasfalti S.r.l. via Consolare Antica, 572/B – 98071 Capo d'Orlando (ME) - cod. fiscale 01959960830; 4M Soc. Coop. a r.l. via Luigi Capuana, 6 – 98050 Terme Vigliatore (ME) – cod. fiscale 02604100830;

VISTO il riepilogo degli oneri dei conferimenti in discarica da cui si rileva che l'importo complessivo è pari ad € 2.424,06 oltre IVA;

RILEVATO che nel quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante alla voce B₈ è ricompreso l'importo di € 1.143,04 per il pagamento di parte dell'importo da compensare ai sensi dell'art. 26, comma 4 lett. b) del D.Lgs n. 50/2022 ed alla voce B₉ l'importo di € 251,47 per il pagamento dell'IVA sull'importo di € 1.143,04;

RILEVATO che nel quadro tecnico economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla voce B₄ - "Oneri di accesso alla discarica", è ricompreso l'importo di € 4.500,00 compresa IVA;

VISTA la fattura elettronica 28 novembre 2023, n. 289/E, dell'importo complessivo di € 1.394,51, di cui € 1.143,04 per imponibile ed € 251,47 per IVA esposta, emessa dall'Operatore economico Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l. - codice fiscale/partita IVA 03256190830, per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 1/bis;

VISTA la fattura elettronica 14 dicembre 2023, n. 307/E, dell'importo di € 2.464,06 oltre IVA, emessa dall'Operatore economico Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l. - codice fiscale/partita IVA 03256190830, per il rim-

borso degli oneri di conferimento in discarica;

DATO ATTO ai sensi all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

RITENUTO che in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2022, n. 91, si può liquidare il Certificato di Pagamento N. 1/Bis di € 1.143,04;

RITENUTO di dover liquidare gli oneri di conferimento in discarica dell'importo complessivo di € 2.464,06 oltre IVA;

CONSIDERATO che per il pagamento delle somme occorrenti per l'esecuzione dell'intervento di trattasi, con il D.D.G. 1 agosto 2022, n. 1097 è stata impegnata sul Capitolo 684182- "*Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell'asse 4 "Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani"* – Codici: U.2.02.01.09.012 –N.F. 27 –V", esercizio finanziario 2022, la somma complessiva di € 172.795,42;

CONSIDERATO che non sono stati notificati a questo Ufficio atti di cessione di credito sequestri o comunque impeditivi al libero pagamento del credito spettante all'Operatore economico Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

RITENUTO che si può autorizzare il pagamento del Certificato di Pagamento n. 1/bis di € 1.143,04 e della relativa IVA;

RITENUTO che si può autorizzare il pagamento € 2.464,06 e della relativa IVA, quale rimborso degli oneri di conferimento in discarica;

VISTO il DURC prot. INAIL_41183249 – Data richiesta 7 novembre 2023 – Scadenza validità 6 marzo 2024, dal quale si evince che il Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l. risulta essere in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il DURC prot. INPS_38044867 – Data richiesta 16/10/2023 - Scadenza validità 13 febbraio 2024, dal quale si evince che l'impresa Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A. risulta essere in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

PRESO ATTO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136/2010, il sig. Testa Giuseppe nato a Mistretta (ME) il 10 maggio 1970, nella qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante del Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l. - cod. fiscale/partita IVA 03256190830, con dichiarazione in data 19 dicembre 2023, acquisita al protocollo di questo Ufficio in pari data al n. 164795, ha dichiarato:

- di avvalersi del seguente conto corrente dedicato acceso presso l'Istituto bancario UNICREDIT S.p.a. - agenzia di S. Agata di Militello (ME):
- che la persona delegata ad operare sul conto è il sig. Testa Giuseppe nato a _____) il _____
- codice fiscale _____ ;

VISTO il D.D.G. 29 settembre 2023, n. 1523 con il quale il Dirigente generale del DRT ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina;

ACCERTATA la regolarità delle fatture emesse dall'Operatore economico Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l. e che nulla osta alla loro liquidazione;

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

DETERMINA,


- le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui riportate e trascritte;
- di approvare la "*Perizia di variata distribuzione delle Somme a disposizione della Stazione Appaltante a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91*" e il quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'applicazione delle predette disposizioni, come sopra riportato;
- di approvare il Certificato di Pagamento n. 1/bis di € 1.143,04, emesso per il pagamento di parte del maggiore importo da compensare, in applicazione delle disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs. 17 maggio 2022, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
- di liquidare e autorizzare il pagamento di € 1.143,04, di cui al Certificato di Pagamento n. 1/bis, al

Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l. con sede legale in Sant'Agata Militello(Me) via Michele Amari n. 3, cod. fiscale/partita IVA 03256190830;

- di liquidare e autorizzare il pagamento di € 2.424,06, quale rimborso degli oneri di conferimento in discarica, al Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l. con sede legale in Sant'Agata Militello (Me) via Michele Amari n. 3, cod. fiscale/partita IVA 03256190830;
- ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, il versamento dell'I.V.A. esposta nella fattura elettronica 28 novembre 2023, n. 289/E, pari ad € 251,47, con accredito sul conto c/c bancario indicato dalla Ragioneria Generale della Regione;
- ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 il versamento dell'I.V.A. esposta nella fattura elettronica 14 dicembre 2023, n. 307/E, pari ad € 229,43, con accredito sul conto c/c bancario indicato dalla Ragioneria Generale della Regione;
- di dare atto che la copertura finanziaria delle superiori somme è data dal D.D.G. 1 agosto 2022, n. 1097 del Dirigente generale del DRT, con il quale è stata impegnata sul Capitolo 684182- "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell'asse 4 "Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani" – Codici : U.2.02.01.09.012 – N.F. 27 –V", esercizio finanziario 2022, la somma complessiva di € 172.795,42;
- ai sensi dell'art. 29 del Codice e dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Servizio.

Il Responsabile Unico del Procedimento

geom. Giovanni Ciatto



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la superiore determinazione del Responsabile unico del procedimento;

Visto che la documentazione è completa e formalmente corretta;

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

Visto ai sensi all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del *Codice*, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata, ad oggetto: "**approvazione della perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione dell'Amministrazione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D. Lgs 17 maggio 2022, n. 50. convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e di approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato di Pagamento 1/bis e degli oneri di conferimento in discarica**", dei "**lavori per la sistemazione della pavimentazione delle strade interessate dalla 1ª tappa del Giro Ciclistico della Sicilia 2022, nei comuni di Barcellona P.G., Terme Vigliatore e Patti, nella Provincia di Messina**"- CUP: G97H22000860006 - CIG: 9139446D6B - Codice Caronte: SI_1_31265

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Dirigente del Servizio
L'Ingegnere capo
Santi Trovato



