



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE SERVIZIO DI RAGUSA

-----ooo00ooo-----

OGGETTO: *Determina di rimodulazione del Q.T.E. nell'ambito degli "interventi straordinari per la pulizia di tutta la sezione idraulica e ripristino degli argini rotti e ammalorati del Fiume Dirillo dalla foce fino a monte della S.S. 115 – Acate (RG)".*

CUP: G37H21033240006 - **CIG:** 94095595BA - **Cod. Caronte:** SI_3216

DETERMINA DELL'INGEGNERE CAPO N. 158 DEL 27.03.2024

(SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto F.D. Geom. Carmelo Leggio, quale Responsabile Unico del Procedimento.

Premesso

- **Vista** la nota prot. n. 0137150 del 18.10.2023 con la quale il Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, ha comunicato al D.G. D.R.T. la necessità di provvedere alle sostituzioni del R.U.P., per motivi di salute, e del Direttore dei Lavori per avvenuta collocazione in quiescenza, ha proposto i soggetti, individuati all'interno dello stesso Ufficio, per il subentro negli incarichi di Responsabile Unico del Progetto, di Direttore dei Lavori e di supporto al R.U.P. per l'intervento specificato in epigrafe;
- **Visto** il D.D.G. n. 1861/2023 del 09.11.2023, del Dirigente Generale del D.R.T., con cui viene nominato R.U.P. il Geom. Carmelo Leggio, Funzionario Direttivo del Genio Civile Servizio di Ragusa, in sostituzione del F.D. Dott. Giovanni Iurato;
- **Vista** la Determina a contrarre n. 627/2022 del 05.09.2022 di avvio della procedura di gara, dei lavori di cui in oggetto, su piattaforma telematica SITAS;
- **Vista** la Determina di Aggiudicazione e Approvazione del Q.T.E. post gara, Rep. n. 1069/2022 del 02.12.2022, dell'Ingegnere Capo del Genio Civile di Ragusa con la quale in esito alla procedura negoziata di affidamento dell'esecuzione dei lavori, è stato aggiudicato l'appalto relativo all'intervento in epigrafe all'Operatore Economico San Michele Costruzioni s.r.l. (P. I.V.A.: 02461280840) che ha offerto un ribasso del 33,0642% sull'importo a base d'asta, determinando un importo contrattuale di **€ 212.032,60** comprensivi di oneri per la sicurezza al netto di I.V.A.;

- **Visto** il contratto di appalto stipulato in forma di scrittura privata n. 0023667 del 16.02.2023 tra la Stazione Appaltante e l'O.E. San Michele Costruzioni s.r.l. (P. I.V.A.: 02461280840);
- **Visto** il D.D.G. n. 2144/2022 del 06.12.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale ha finanziato il progetto esecutivo dei lavori denominati: "interventi straordinari per la pulizia di tutta la sezione idraulica e ripristino degli argini rotti e ammalorati del Fiume Dirillo dalla foce fino a monte della S.S. 115 – Acate (RG)", dell'importo complessivo di **€ 274.093,89**;
- **Considerato** che il quadro economico dei suddetti provvedimenti riportava un refuso nelle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, nelle voci: "**B2.** – Somme per Spese Tecniche" e "**B6.** – Vigilanza in cantiere e spese strumentali";
- **Considerato** che occorre, pertanto, approvare il Q.T.E. rimodulato avente il saldo di finanziamento invariato, così come di seguito riportato:

A. - LAVORI		
A1. - Lavori a misura al netto di I.V.A.	€ 312.733,61	
A2. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.171,55	
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 304.562,06	
Ribasso del 33,0642%	€ 100.701,01	
Importo lavori ribassato	€ 203.861,05	
A3. - Importo lavori ribassato comprensivi di oneri per la sicurezza al netto di I.V.A.	€ 212.032,60	€ 212.032,60
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.041,11	
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Spese tecniche (80% del 2% di A1.)	€ 5.003,74	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 960,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso I.V.A.	€ 1.500,00	
B5. - Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. - Vigilanza in cantiere e spese stru. ai sensi dell'art. 23 c.11 bis del D.Lgs. n.	€ 2.684,27	
B7. - I.V.A. (22% su A3.)	€ 46.647,17	
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 62.061,29	€ 62.061,29
Importo totale del progetto finanziato (D.D.G. n. 2144/2022 del 06.12.2022):		€ 274.093,89

- **Visto** il Verbale di consegna dei lavori del 21.02.2023 all'O.E. San Michele Costruzioni s.r.l. (P. I.V.A.: 02461280840);
- **Vista** la Relazione del D.L. del 24.05.2023, trasmessa al R.U.P. con cui si contestano gli addebiti all'O.E. San Michele Costruzioni s.r.l.;
- **Vista** la proposta del R.U.P. del 12.06.2023, con cui avanza alla Stazione Appaltante la proposta di risoluzione del contratto con l'O.E. San Michele Costruzioni s.r.l., ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il D.R.S. n. 1027/2023 del 06.07.2023 del Dirigente del Servizio Genio Civile di Ragusa, di risoluzione di contratto di appalto con l'O.E. San Michele Costruzioni s.r.l.;
- **Vista** la proposta del 05.07.2023 avanzata dal R.U.P. all'O.E. EDILAP Soc. Coop. a.r.l. (P. I.V.A. n. 04263480875), secondo classificato, come da verbale di gara n. 2 del 28.10.2022, per l'affidamento dei lavori di completamento de quo;

- **Vista** la nota, trasmessa con PEC, dall'O.E. EDILAP Soc. Coop. a.r.l. (P. I.V.A. n. 04263480875) del 10.07.2023, di accettazione della suddetta proposta del R.U.P. alle medesime condizioni di ribasso offerta dall'O.E. uscente;
- **Visto** il Contratto stipulato in forma di scrittura privata Rep. n. 2/2024 del 06.02.2024 ai sensi dell'ex art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'operatore economico EDILAP Soc. Coop. a.r.l. (P. I.V.A. n. 04263480875), per l'esecuzione dei lavori di completamento per un importo di **€ 204.105,16** comprensivi di Oneri di Sicurezza al netto di I.V.A. (art. 4 – Corrispettivo);
- **Vista** la perizia del D.L. di consistenza dei lavori regolarmente eseguiti dall'O.E. uscente San Michele Costruzioni s.r.l.;
- **Vista** la Perizia del D.L. di completamento lavori post risoluzione del contratto;

Il sottoscritto R.U.P, premesso quanto sopra esposto:

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

- Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di approvare il Q.T.E. rimodulato, come corretto nelle voci "**B2** e **B6**" nelle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, avente il saldo di finanziamento invariato, di cui al D.D.G. n. 2044/2022 del 05.12.2022, dei lavori denominati: "*interventi straordinari per la pulizia di tutta la sezione idraulica e ripristino degli argini rotti e ammalorati del Fiume Dirillo dalla foce fino a monte della S.S. 115 – Acate (RG)*", come di seguito riportato:

A. - LAVORI		
A1. - Lavori a misura al netto di I.V.A.	€ 312.733,61	
A2. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.171,55	
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 304.562,06	
Ribasso del 33,0642%	€ 100.701,01	
Importo lavori ribassato	€ 203.861,05	
A3. - Importo lavori ribassato comprensivi di oneri per la sicurezza al netto di I.V.A.	€ 212.032,60	€ 212.032,60
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.041,11	
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Spese tecniche (80% del 2% di A1.)	€ 5.003,74	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 960,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso I.V.A.	€ 1.500,00	
B5. - Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. - Vigilanza in cantiere e spese stru. ai sensi dell'art. 23 c.11 bis del D.Lgs. n.	€ 2.684,27	
B7. - I.V.A. (22% su A3.)	€ 46.647,17	
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 62.061,29	€ 62.061,29
Importo totale del progetto finanziato (D.D.G. n. 2144/2022 del 06.12.2022):		€ 274.093,89

- Per quanto sopra rappresentato, di approvare lo stato di consistenza delle prestazioni regolarmente eseguite dall'O.E. uscente San Michele Costruzioni s.r.l. e di approvare il Q.T.E. rimodulato, come corretto nelle voci "**B2** e **B6**" nelle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, avente il saldo di finanziamento invariato, derivante dalla risoluzione contrattuale con l'O.E. uscente e l'O.E. subentrante EDILAP Soc. Coop. a.r.l., come di seguito riportato:

A. - LAVORI		
A1. - Lavori a misura al netto di I.V.A.	€ 312.733,61	
A2. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.171,55	
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 304.562,06	
A3. - Importo lavori ribassato comprensivi di oneri per la sicurezza al netto di I.V.A. come da D.D.G. n. 2144/2022 del 06.12.2022 di Finanziamento	€ 212.032,60	
A4. - Importo di cui allo stato di consistenza delle prestazioni regolarmente eseguite dall'O.E. San Michele Costruzioni s.r.l. (S.A.L. a tutto il 30.04.2023) :	€ 7.927,44	€ 7.927,44
A5. - Importo lavori post risoluzione comprensivi di oneri per la sicurezza al netto di ribasso del 33,0642% all'O.E. Edilap Soc. Coop. a.r.l.	€ 204.105,16	€ 204.105,16
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.041,11	
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Spese tecniche (80% del 2% di A1.)	€ 5.003,74	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 960,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso I.V.A.	€ 1.500,00	
B5. - Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. - Vigilanza in cantiere e spese stru. ai sensi dell'art. 23 c.11 bis del D.Lgs. n.	€ 2.684,27	
B7. - I.V.A. (22% su A4.)	€ 1.744,04	
B7.1. - I.V.A. (22% su A5.)	€ 44.903,14	
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 62.061,29	€ 62.061,29
Importo totale del progetto finanziato (D.D.G. n. 2144/2022 del 06.12.2022)		€ 274.093,89

Ragusa, **27.03.2024**

IL R.U.P.

Geom. Carmelo Leggio

DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO

Il sottoscritto Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa

- **Vista** la superiore proposta formulata dal R.U.P. in data 27.03.2024;
- **Ritenuto** di dovere approvare nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

DETERMINA

Art. 1 - di approvare il Q.T.E. rimodulato, avente il saldo di finanziamento invariato, come corretto nelle voci "**B2 e B6**" nelle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, di cui al D.D.G. n. 2044/2022 del 05.12.2022, dei lavori denominati: "*interventi straordinari per la pulizia di tutta la sezione idraulica e ripristino degli argini rotti e ammalorati del Fiume Dirillo dalla foce fino a monte della S.S. 115 – Acate (RG)*", proposta dal R.U.P. come di seguito riportato:

A. - LAVORI		
A1. - Lavori a misura al netto di I.V.A.	€ 312.733,61	
A2. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.171,55	
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 304.562,06	
Ribasso del 33,0642%	€ 100.701,01	
Importo lavori ribassato	€ 203.861,05	
A3. - Importo lavori ribassato comprensivi di oneri per la sicurezza al netto di I.V.A.	€ 212.032,60	€ 212.032,60
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.041,11	
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Spese tecniche (80% del 2% di A1.)	€ 5.003,74	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 960,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso I.V.A.	€ 1.500,00	
B5. - Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. - Vigilanza in cantiere e spese stru. ai sensi dell'art. 23 c.11 bis del D.Lgs. n.	€ 2.684,27	
B7. - I.V.A. (22% su A3.)	€ 46.647,17	
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 62.061,29	€ 62.061,29
Importo totale del progetto finanziato (D.D.G. n. 2144/2022 del 06.12.2022):		€ 274.093,89

Art. 2 – di approvare lo stato di consistenza delle prestazioni regolarmente eseguite dall'O.E. uscente San Michele Costruzioni s.r.l. e **di approvare il Q.T.E., derivante dalla risoluzione contrattuale con l'O.E. uscente e l'O.E. subentrante EDILAP Soc. Coop. a.r.l.**, avente il saldo di finanziamento invariato, come di seguito riportato,;

A. - LAVORI		
A1. - Lavori a misura al netto di I.V.A.	€ 312.733,61	
A2. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.171,55	
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 304.562,06	
A3. - Importo lavori ribassato comprensivi di oneri per la sicurezza al netto di I.V.A. come da D.D.G. n. 2144/2022 del 06.12.2022 di Finanziamento	€ 212.032,60	
A4. - Importo di cui allo stato di consistenza delle prestazioni regolarmente eseguite dall'O.E. San Michele Costruzioni s.r.l. (S.A.L. a tutto il 30.04.2023) :	€ 7.927,44	€ 7.927,44
A5. - Importo lavori post risoluzione comprensivi di oneri per la sicurezza al netto di ribasso del 33,0642% all'O.E. Edilap Soc. Coop. a.r.l.	€ 204.105,16	€ 204.105,16
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.041,11	
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Spese tecniche (80% del 2% di A1.)	€ 5.003,74	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 960,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso I.V.A.	€ 1.500,00	
B5. - Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. - Vigilanza in cantiere e spese stru. ai sensi dell'art. 23 c.11 bis del D.Lgs. n.	€ 2.684,27	
B7. - I.V.A. (22% su A4.)	€ 1.744,04	
B7.1. - I.V.A. (22% su A5.)	€ 44.903,14	
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 62.061,29	€ 62.061,29
Importo totale del progetto finanziato (D.D.G. n. 2144/2022 del 06.12.2022)		€ 274.093,89

Art. 3 - Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, la presente Determina sarà pubblicata per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione.

Ragusa, **27.03.2024**

L'INGEGNERE CAPO
Dott. Ing. Salvatore Caruso