

D.D.G.n° 98 del 07.03.2024

Oggetto: Decreto di chiusura e Approvazione atti di contabilità finale relativo ai “Lavori di adeguamento dell’elisuperficie dell’isola di Alicudi nel comune di Lipari (Me)”.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il trattato che istituisce la Comunità Europea;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTO** il regolamento CE 1159 del 30.5.2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali, che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il Regolamento CE 1080/2006 del 05.7.2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE 1783/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento CE 1083/2006 del 11.7.2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo e al Fondo di coesione e recante abrogazione del regolamento CE 1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento CE 1828 del 08.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 371 del 27.12.2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE 1083/99 del 2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento CE 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale per le Regioni italiane dell’obiettivo convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13.7.2007;
- VISTO** il Programma Operativo regionale FESR 2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 07.9.2007 dalla Commissione europea con decisione C/2007 4249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n° 9 del 22.02.2008;
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- VISTO** il Regolamento CE 284/2009 del Consiglio del 07.4.2009 che modifica il regolamento CE 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- VISTA** la circolare 772 del 16.01.2009 dell’Autorità di gestione, concernente il regolamento CE 1828/06 – Piano della comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013. Osservanza e disposizioni;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta 83 del 06.3.2009, con la quale è stato approvato il quadro del riparto finanziario delle risorse del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013;

- VISTO** l'accordo interdipartimentale siglato il 10.7.2009 dai Dipartimenti Regionali del Territorio e Ambiente e della Protezione Civile;
- VISTO** il Regolamento CE 846/2009 della Commissione del 01.9.2009, che modifica il regolamento CE 1828/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Regolamento UE 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.6.2010 che modifica il Regolamento CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- VISTE** le Linee guida per l'attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n.439 del 23 novembre 2010;
- VISTA** la verifica di coerenza da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici trasmessa con nota prot. n° 9046 del 20.5.2011;
- VISTA** la nota prot. n° 70630 del 28.10.2013 con la quale il Dipartimento della protezione civile ha inviato al Presidente della Regione la rimodulazione del programma;
- VISTA** la direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- VISTO** il D.D.G. n°122 del 29.5.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 24.6.2014, reg. n°1, foglio 49 con il quale sono state approvate le piste di controllo del PO FESR Sicilia 2007/2013;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 261 del 29.9.2014 "PO-FESR Sicilia 2007/2013 – Decisione CE C(2014) 6446 dell'11.9.2014 – Adozione definitiva”;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 268 del 07.10.2014 "PO-FESR Sicilia 2007/2013 –(CCI n° 2007IT161PO011) Decisione CE C(2014) 6446 del 11.9.2014 – Ripartizione risorse”;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 336 del 18.11.2014 con la quale si approvano le modifiche del documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione PO-FESR Sicilia 2007/2013" concernenti la rimodulazione delle linee d'intervento 1.1.4.2. e 1.2.3.3 relative alla realizzazione delle vie di fuga ed alle elisuperfici, ed al trasferimento delle nuove linee d'intervento 2.3.1.11 e 2.3.1.12 dell'obiettivo operativo 2.3.1. del programma;
- VISTA** la nota prot. n° 21648 del 28.11.2014 del Dipartimento Programmazione avente per oggetto "PO-FESR Sicilia 2007/2013 – (CCI n° 2007IT161PO011) Proposta di modifica del Documento – "requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" Procedura scritta urgente n°8/2014 – Chiusura”;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 21 del 18.02.2015 con la quale si approva il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione PO-FESR Sicilia 2007/2013”;
- VISTI** i D.D.G. n.383 del 24.09.2013, n.17 del 07.02.2014, n.114 del 22.04.2015, n.1410 del 29.12.2015, n.100 del 08.04.2016, n.103 del 18.04.2018 che hanno conferito per il periodo dal 24.09.2013 al 17.04.2018 le funzioni di UCO/RIO all'Arch. Salvatore Lizzio, Capo Servizio Ricostruzione del DRPC, e i D.D.G. n.103 del 18.04.2018, n. 768 del 15.10.2018, n.337 del 23.10.2020, n.298 del 07.07.2022 che hanno conferito per il periodo dal 17.04.2018 al 07.07.2022 le funzioni di UCO/RIO all'Arch. Alberto Vecchio, Capo Servizio Difesa Attiva del Territorio e Volontariato del DRPC, per il caricamento e la validazione sul Sistema Informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione, relativamente al periodo di espletamento delle funzioni, nonché di assumere l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;
- VISTI** i D.D.G. n.103 del 18.04.2018, n.768 del 15.10.2018, n.337 del 23.10.2020, n.298 del 07.07.2022 che hanno trasferito per il periodo dal 18.04.2018 al 06.07.2022 le funzioni di UCO/RIO all'Arch. Alberto Vecchio, Capo Servizio del DRPC;
- VISTO** il D.D.G. n.298 del 07.07.2022 che ha trasferito le funzioni di UCO/RIO all'Ing. Nunziato La Spina, Capo Servizio Interventi in emergenza;
- VISTA** la disposizione del Dirigente Generale prot. n.16907 del 21/04/2023 che assegna l'istruttoria

per la chiusura degli interventi a funzionari del DRPC e assegna il compito di coordinamento al RIO per la definizione delle istruttorie ancora inevase;

- VISTO** la Delibera di Giunta Regionale n° 180 del 21.7.2015 e la Delibera di Giunta Regionale n° 186 del 21.7.2015;
- VISTO** il DDG n°1088 del 03/12/2015 con cui viene modificata la pista di controllo del processo "Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni" delle linee di intervento PO-FESR Sicilia 2007/2013 di competenza del DRPC;
- VISTO** il Capitolo 516060 "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 1.2.3 del programma operativo regionale FESR 2007-2013";
- VISTA** la L.R. n°47 del 08.7.1977 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 225 del 24.02.1992 e la L.R. 14/98 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. 10 del 30.4.1991 e ss.mm.ii.;
- VISTI** gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998;
- VISTA** la Legge n°20 del 14.01.1994 ed il relativo D.Lvo n°200 del 18.6.1999;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 18.7.1999, n°200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 10 del 15.5.2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- VISTO** il Protocollo di legalità - Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12.7.2005 stipulato fra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, INAIL, INPS, nonché la relativa circolare attuativa n°593 del 31.01.2006 dell'ex Assessorato Reg.le Lavori pubblici;
- VISTA** la Legge 296 del 27.12.2006, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- VISTA** la Deliberazione n° 92/2009 del 04.9.2009 della Sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti che individua, tra gli altri, i decreti di approvazione e di graduatorie e procedure di selezione, quali atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti per il periodo di programmazione 2007/2013;
- VISTA** la nota 15470 del 10.9.2009 dell'A.d.G., concernente le tipologie degli atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti per il periodo di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;
- VISTO** il D.D.G. n. 25 del 18 febbraio 2011, con il quale si approva il *Programma regionale di rete di infrastrutture eliportuali*;
- VISTO** il D.L. 225 del 29.12.2010 convertito con modificazioni dalla L.10 del 26.02.2011;
- VISTO** il Protocollo di Intesa Regione siciliana - Comando Regionale Sicilia Guardia di Finanza del 11.11.2011 in materia di controlli sui programmi strutturali cofinanziati;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.Reg. del 31 gennaio 2012, Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- VISTI** il Decreto Legge n°95 del 6 luglio 2012 coordinato con la Legge di conversione n.135 del 7 agosto 2012, l'art.19 della L.R. n.11 del 12 maggio 2010, nonché quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale Siciliana n.317 del 9 settembre 2012 e dall'art.33 della L.R. n.9 del 15 maggio 2013;
- VISTA** la nota prot. n. 58808 del 04.09.2012 con la quale si ratifica il gruppo di lavoro, indicando quale R.U.P. l'ing. Bruno Manfre', Dirigente del Servizio di Protezione Civile per la Provincia di Messina per i lavori in oggetto indicati;
- VISTO** l'individuazione dell'intervento con il CUP G61F11000120006, codice Caronte SI\_1\_3424 e CIG 293708600B;
- VISTO** l'art.11 della L.R. n.3 del 13 gennaio 2015, "armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" secondo cui a decorrere dal 01.01.2015 la Regione applica le disposizioni del D.L.vo n.118 del 23.01.2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n° 21 del 18.02.2015 con la quale si approva il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione PO-FESR Sicilia 2007/2013";
- VISTA** la l.r. n° 9 del 07.5.2015 art. 55 comma 3 sulla gestione centralizzata degli acquisti;

- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTA** la circolare 86313/DRT del 04.5.2016 di applicazione del D.L.50/2016;
- VISTO** l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8 (Modifiche alla legge regionale 12.07.2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50);
- VISTO** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";
- VISTO** l'obiettivo operativo 2.3.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013 che ha individuato la linea d'intervento 2.3.1.12 "Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete". (catg. n°29)", di cui è Centro Responsabile il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 9 del 05/04/2022 pubblicata in GURS n. 25 Parte Prima del 01/06/2022 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3";
- VISTO** il D.P.Reg. n. 439 del 13 febbraio 2023 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.74 del 10 febbraio 2023, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTA** la LEGGE 16 gennaio 2024, n. 2. Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026;
- VISTA** la LEGGE 16 gennaio 2024, n. 1. Legge di stabilità regionale 2024-2026;
- VISTA** la Deliberazione n. 15 del 22 gennaio 2024. "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";
- VISTO** il D.D.G. n. 126 del 23/04/2012, registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 23.04.2012, e registrato alla Corte dei Conti Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana al reg. n° 64 in data 30.05.2012, con il quale è stato approvato e finanziato, nell'ambito del Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.3.1 – Linea d'intervento 2.3.1.12, individuato fra quelli prioritari del piano della linea di intervento 2.3.1.12, il progetto relativo ai "Lavori di adeguamento dell'elisuperficie dell'isola di Alicudi nel comune di Lipari" per un importo totale di € **200.000,00** di cui € 166.650,00 per lavori ed € 33.350,00 per Somme a Disposizione secondo il seguente QTE:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| <b>LAVORI</b>  |                     |
| A) LAVORI A MISURA   | € 166.650,00        |
| B) ONERI SICUREZZA (circa 3% di A)   | € 4.166,25          |
| C) LAVORI A BASE D'ASTA AL NETTO (A-B)   | € 162.483,75        |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   |                     |
| G) I.V.A. (10% di F)   | € 16.665,00         |
| H) Imprevisti (circa 5% di A)  | € 8.352,50          |
| I) Competenze tecniche (2,0% di A)   | € 3.333,00          |
| L) Spese necessarie per la gestione lavori (art. 152 DPR 554/99 lett. b, h) 2% di A                    | € 3.333,00          |
| M) Spese per accertamenti di laboratorio verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo (1% di A) | € 1.666,50          |
| <b>Totale Somme a disposizione</b>   | <b>€ 33.350,00</b>  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 200.000,00</b> |
- di cui € **200.000,00** prenotati, alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 17.05.2012 al n. 5, a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2007/2013 – Obiettivo operativo 1.2.3 – sul **capitolo 516060** del Bilancio della Regione Siciliana – esercizio 2014 – Dipartimento Protezione Civile – relativo agli "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 1.2.3 del programma operativo regionale FESR 2007-2013";
- VISTO** il DDG n° 892 del 06.12.2012 registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 18.12.2012 al n. 5, con il quale è stato approvato il verbale di gara informale del 18/07/2012 dei "Lavori di adeguamento dell'elisuperficie dell'isola di Alicudi nel comune di Lipari" aggiudicati alla ditta Gangemi Carmelo con sede in Castel di Tusa (Me) via Nazionale, 18

Part. I.V.A. 00293900833, è stata impegnata in via definitiva la somma di € **152.111,76** e disimpegnata in via definitiva la somma di € 47.888,24 per economie da ribasso d'asta a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2007/2013 – ex Obiettivo operativo 1.2.3 – sul capitolo 516060 del Bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2012 – Dipartimento Protezione Civile – relativo agli “Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 1.2.3 del programma operativo regionale FESR 2007-2013” secondo il seguente Q.T.E.:

**LAVORI**

A) LAVORI A MISURA	€	166.650,00
B) ONERI SICUREZZA (circa 3% di A)	€	4.166,25
C) LAVORI A BASE D'ASTA AL NETTO (A-B)	€	162.483,75
D) RIBASSO 26,7028%	€	43.534,76
E) TOTALE LAVORI	€	118.948,99
F) IMPORTO CONTRATTUALE (B+E)	€	123.115,24

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

G) I.V.A. (10% di F)	€	12.311,52
H) Imprevisti (circa 5% di A)	€	8.352,50
I) Competenze tecniche (2,0% di A)	€	3.333,00
L) Spese necessarie per la gestione lavori (art. 152 DPR 554/99 lett. b, h) 2% di A	€	3.333,00
M) Spese per accertamenti di laboratorio verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo (1% di A)	€	1.666,50

**Totale Somme a disposizione** € 28.996,52

**TOTALE** € **152.111,76**

**VISTO**

il contratto di appalto Rep. n. 178 del 22.01.2013, sottoscritto in data 22.01.2013 tra la Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile nella persona dell'ing. Bruno Manfrè, Dirigente del Servizio di Protezione Civile per la Provincia di Messina e la ditta *Gangemi Carmelo* con sede in Castel di Tusa (Me) via Nazionale, 18 Part. I.V.A. 00293900833, registrato a Messina il 31/01/2013 al n. 636, serie 3, per l'importo di € 123.115,24, oltre IVA 10%, a valere sul DDG n. 892 del 06.12.2012 registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 18.12.2012 al n. 5 sul capitolo 516060 “Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 1.2.3 del programma operativo regionale FESR 2007-2013”;

**VISTO**

che in data 12.06.2014 è stata redatta dalla direzione dei lavori una perizia di variante ai sensi dell'art. 132, comma 3 del D. Lgs. n. 163 del 2006 come recepito dalla L. r. 12.07.2011 n. 12, dalla quale risultano ulteriori economie, pari a € 10.222,84, e che pertanto la perizia non comporta nuovo impegno di spesa, in quanto in diminuzione sull'impegno già assunto con il D.D.G. n. 892 del 06.12.2012, impegno n° 5, a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2007/2013 – ex Obiettivo operativo 1.2.3 – sul capitolo 516060 del Bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2012 Dipartimento Protezione Civile relativo agli “Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 1.2.3 del programma operativo regionale FESR 2007-2013” secondo il seguente QTE:

**LAVORI**

A) LAVORI A MISURA	€	166.399,16
B) ONERI SICUREZZA (circa 3% di A)	€	4.159,98
C) LAVORI A BASE D'ASTA AL NETTO (A-B)	€	162.239,18
D) RIBASSO 26,7028%	€	43.469,23
E) TOTALE LAVORI	€	118.769,95
F) IMPORTO CONTRATTUALE (B+E)	€	122.929,93

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

G) I.V.A. (10% di F)	€	12.292,99
H) Competenze tecniche (2,0% di A)	€	3.333,00
I) Spese necessarie per la gestione lavori (art. 152 DPR 554/99 lett. b, h) 2% di A	€	3.333,00

**Totale Somme a disposizione** € 18.958,99

**TOTALE** € **141.888,92**

**Economie** 10.222,84

**VISTO**

che per tali varianti redatte ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.lgs 163/2006, è consentito un aumento di spesa massimo del 5% dell'importo originario del contratto, purché compreso nel quadro di spesa finanziato, e l'approvazione è prevista in capo al RUP ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/2010;

**VISTO**

il verbale di validazione della perizia di variante comprensivo del verbale di verifica del

12.06.2014 con il quale il RUP approva la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 163 del 2006 come recepito dalla L. r. 12.07.2011 n. 12, dalla quale risultano ulteriori economie, pari a € 10.222,84, rispetto a quanto già impegnato con D.D.G. n. 892 del 06.12.2012;

**VISTO** l'atto di concordamento nuovi prezzi conseguente la perizia di variante redatta, sottoscritto in data 12.06.2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Sant'Agata Militello (Me) al n. 1101 serie 3 in data 03.07.2014, per un minore importo contrattuale di € 185,31 previsto nel D.D.G. n. 892 del 06.12.2012;

**VISTA** la determina del RUP n. 41 del 02.12.2014 con la quale si rimodula il quadro economico al fine di inserire tra le somme a disposizione, l'importo dovuto dalla stazione appaltante all'AVCP secondo il seguente QTE:

**LAVORI**

A) LAVORI A MISURA	€	166.399,16
B) ONERI SICUREZZA (circa 3% di A)	€	4.159,98
C) LAVORI A BASE D'ASTA AL NETTO (A-B)	€	162.239,18
D) RIBASSO 26,7028%	€	43.469,23
E) TOTALE LAVORI	€	118.769,95
F) IMPORTO CONTRATTUALE (B+E)	€	122.929,93

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

G) I.V.A. (10% di F)	€	12.292,99
H) Competenze tecniche (2,0% di A)	€	3.333,00
I) Spese necessarie per la gestione lavori (art. 152 DPR 554/99 lett. b, h) 2% di A	€	3.108,00
L) Contributo A.V.C.P.	€	225,00
<b>Totale Somme a disposizione</b>	€	18.958,99
<b>TOTALE</b>	€	<b>141.888,92</b>
<b>Economie</b>		10.222,84

**VISTO** il verbale del 25.07.2014, con cui il Direttore dei lavori ha certificato l'ultimazione in tempo utile dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento dell'eliperficie dell'isola di Alicudi nel comune di Lipari";

**VISTA** la Relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori in data 30.10.2014 ai sensi dell'art. 200 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

**VISTO** il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 31.10.2014, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sottoscritto senza riserve dall'impresa esecutrice dei lavori;

**VISTO** il DDG n° 1518 del 12.12.2016 registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 14.12.2016 al n. 49/2016, con il quale è stata impegnata la somma non spesa al 31.12.2015 di € 4.164,57 per il completamento dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento dell'eliperficie dell'isola di Alicudi nel comune di Lipari", a valere sul capitolo 516074 "Spese di investimento per beni immobili per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013" con esigibilità nell'anno finanziario 2016;

**VISTA** la determina n. 19 del 06.02.2017 con la quale il RUP ha approvato il quadro economico rimodellato a seguito dell'emissioni degli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei lavori:

<b>A - Importo complessivo del Progetto</b>	€	200.000,00
<b>B - Importo lavori contabilizzati e liquidati</b>	€	122.890,32
<b>C - Somme a disposizione dell'Amminist.ne liquidate</b>		
C.1 - Per IVA al 10%	€	12.289,03
C.2 - Incentivo alla progettazione	€	3.263,67
C.3 - Oneri autorità di Vigilanza (ANAC)	€	225,00
	sommano	€ 15.777,70
<b>D - Somme complessivamente spese</b>	€	<b>138.668,02</b>
<b>E - Somme complessivamente impegnate:</b>		
E.1 - DDG n. 892 del 06.12.2012 (Impegno n. 15/2012)	€	152.111,76
E.2 - DDG n. 1518 del 12.12.2016 (Disimpegno n. 9001-VS1719/2016)	€	17.608,31
	Differenza	€ 134.503,45
E.3 - DDG n. 1518 del 12.12.2016 (Impegno n. 49/2016)	€	4.164,57

**Sommano (E.1-E.23+E.3) € 138.668,02**

**F - Economie**

F.1 - Economie da ribasso d'asta e IVA eliminate dal Fondo Pluriennale Vincolato(Allegato "E" D.G.204/15) € 47.888,24

F.2 - Economie da DDG n. 1518 del 12.12.2016 € 13.443,74

F.3 - Economie Contabilità Finale (E-D) € -

sommano € **61.331,98**

- VISTA** la domanda prot. 35835 del 20.06.2016 con la quale il RUP ha richiesto di usufruire della proroga al 31.12.2016 del termine ultimo di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso del predetto progetto e che lo stesso risulta incluso nell'elenco dei progetti inseriti nel programma di completamento del PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, di cui alla nota prot. 46923 del 06.9.2016 e relativo allegato del DRPC Sicilia;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 12 del 1 maggio 2016 – Programma complementare di Azione e Coesione 2014/2020. Assegnazione di risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell'art. 1 comma 804, della Legge di Stabilità per il 2016;
- VISTO** il DDG n° 303/AlIIDRP del 26.8.2016 con il quale è stata accertata e imputata al capo 12, capitolo di entrata 7006 “*Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento degli interventi della Programmazione comunitaria. Piano di Azione e Coesione 2014-2020 (PAC)*” la somma di € 140.165.245,69 per il finanziamento dei completamenti dei progetti aventi un costo inferiore a 5 milioni di euro;
- VISTO** il D.D. n. 1214 del 09.9.2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale sono state apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa ed è stato istituito il **capitolo 516074** “*Spese di investimento per beni immobili per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013*” per un importo di € 11.248.684,49;
- CONSIDERATO** che con Decisione C(2015)2771 finale del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013)1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
- VISTE** le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot.n. 4543 del 9/3/2016 “*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*” e prot. n. 9878 del 30/5/2016 “*Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8*”;
- VISTE** le note 22534 del 21.04.2016 e 1851 del 13.01.2017 del DRPC Sicilia con cui sono stati forniti ai RUP gli indirizzi operativi in ordine agli adempimenti di chiusura delle operazioni del PO FESR Sicilia 2007/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 7480 del 08.02.2017 con cui il RUP ha trasmesso gli atti relativi agli adempimenti di chiusura ed in particolare la dichiarazione con cui è attestata la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/o dei servizi con quanto finanziato a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 e in cui viene dichiarato che il progetto (le opere, le forniture e/o i servizi connessi) è funzionante (completato e in uso ossia *fruito* dai destinatari della Linea di intervento del PO), nonché all'implementazione del S.I. CARONTE e degli adempimenti relativi agli obblighi di informazione e comunicazione;
- VISTA** la delibera n° 16 del 08.02.2017 con cui la Giunta del Comune di Lipari beneficiario delle opere ha assunto la responsabilità di quanto previsto:
- dall'art.57 del Reg. (CE) n°1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo cui nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso *che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione [...]o procurino un vantaggio indebito* al beneficiario;

- dall'art.55 del Reg. (CE) n°1083/2006 in materia di entrate, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione al fatto che l'intervento non è generatore di entrate e non lo sarà per i successivi cinque anni;

**CONSIDERATO** che con Decisione C(2015)2771 final del 30/4/15 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013)1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

**VISTE** le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici e prot. n. 9878 del 30/5/2016 Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;

**VISTE** le note n. 22534 del 21/04/16 e n. 1851 del 13/01/17 del DRPC Sicilia con cui sono stati forniti ai RUP gli indirizzi operativi in ordine agli adempimenti di chiusura delle operazioni del PO FESR Sicilia 2007/2013;

**VISTA** la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/16 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR Sicilia 2007/2013;

**VISTO** il capitolo 516074 "*Spese di investimento per beni immobili per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013*";

**RITENUTO** di approvare gli atti di contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei lavori;

**RITENUTO** di dover determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 obiettivo operativo 2.3.1. - Linea d'intervento 2.3.1.12 "Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete (catg. n°29)" e quella relativa al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 "*Spese di investimento per beni immobili per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013*";

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

#### **DECRETA**

**Art. 1** le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;

**Art. 2** Per le finalità in premessa, di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 30.10.2014, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sottoscritto senza riserve dall'impresa esecutrice e dal Responsabile unico del Procedimento, relativo all'intervento denominato "*Lavori di adeguamento dell'eliperficie dell'isola di Alicudi nel comune di Lipari (Me)*" CUP G61F11000120006, codice Caronte SI\_1\_3424 e CIG 293708600B;

**Art.4** di prendere atto:

- della delibera della Giunta del Comune di Lipari n° 16 del 08.02.2017 con cui è stata assunta la responsabilità di quanto previsto dall'art.57 del Reg. (CE) n°1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, e dall'art.55 del Reg. (CE) n°1083/2006 in materia di entrate;
- dell'attestazione del RUP che l'intervento consistente nell'adeguamento dell'eliperficie dell'isola di Alicudi nel comune di Lipari (Me), come risultanti dagli atti contabili, è funzionante, in quanto completato e consegnato al comune di Lipari e in uso allo stesso comune, e che le opere, le forniture e/o i servizi sono coerenti e congrui con quanto finanziato a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 e che i necessari dati sono stati puntualmente inseriti nel S.I. Caronte e che gli atti cartacei originali, nonché le evidenze fotografiche su supporto digitale, relativi all'intervento in parola sono tutti collazionati e depositati nell'archivio del Servizio S.12 sede di Messina in viale San Martino n°336 e che dagli atti summenzionati risulta che è stato adempiuto quanto previsto dagli artt.8 e 9 del reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- del rapporto conclusivo e rendicontazione delle somme spese redatto dal RUP e trasmesso con nota prot. 7480 del 08.02.2017;



**Art. 5**

di approvare:

- il Quadro Economico Finale come redatto e approvato dal RUP con determina n° 19 del 06.02.2017 per un importo totale della spesa pari a € **138.668,02** relativo al progetto denominato *“Lavori per l'adeguamento dell'elisuferficie dell'isola di Alicudi nel comune di Lipari (Me)”* come di seguito riportato:

<b>A - Importo complessivo del Progetto</b>	€	200.000,00	
<b>B - Importo lavori contabilizzati e liquidati</b>	€	122.890,32	
<b>C - Somme a disposizione dell'Amminist.ne liquidate</b>			
C.1 - Per IVA al 10%	€	12.289,03	
C.2 - Incentivo alla progettazione	€	3.263,67	
C.3 - Oneri autorità di Vigilanza (ANAC)	€	225,00	
	sommano	€ 15.777,70	€ 15.777,70
<b>D - Somme complessivamente spese</b>			<b>€ 138.668,02</b>
<b>E - Somme complessivamente impegnate:</b>			
E.1 - DDG n. 892 del 06.12.2012 (Impegno n. 15/2012)	€	152.111,76	
E.2 - DDG n. 1518 del 12.12.2016 (Disimpegno n. 9001-VS1719/2016)	€	17.608,31	
	Differenza	€	134.503,45
E.3 - DDG n. 1518 del 12.12.2016 (Impegno n. 49/2016)	€	4.164,57	
	<b>Sommano (E.1-E.2+E.3)</b>		<b>€ 138.668,02</b>
<b>F - Economie</b>			
F.1 - Economie da ribasso d'asta e IVA eliminate dal Fondo Pluriennale Vincolato (Allegato "E" D.G.204/15)	€	47.888,24	
F.2 - Economie da DDG n. 1518 del 12.12.2016	€	13.443,74	
F.3 - Economie Contabilità Finale (E-D)	€	-	
	sommano		<b>€ 61.331,98</b>

**Art. 6**

di accertare l'avvenuta eliminazione delle economie pari a € 47.888,24 a valere sul D.D.G. n. 892 del 06.12.2012 dal capitolo 516060 *“Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 1.2.3 del programma operativo regionale FESR 2007-2013”* ed € 13.443,74 a valere sul D.D.G. n. 1518 del 12.12.2016 dal capitolo 516074 *“Spese di investimento per beni immobili per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013”* e di eliminare le economie pari ad € 516,59 a valere sul D.D.G. n. 1520 del 12.12.2016 dal capitolo 516074 *“Spese di investimento per beni immobili per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013”*;

**Art. 7**

di approvare la definitiva ammissione al finanziamento per:

- Euro 134.503,45 a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 - obiettivo operativo 2.3.1. - Linea d'intervento 2.3.1.12 *“Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete”*. (catg. n°29)” di cui al D.D.G. di impegno n°892/2012;
- Euro 4.164,57 a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 di cui al DDG di impegno n°1518 del 12.12.2016, secondo il seguente riparto finanziario:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>Quota a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013</b> - Obiettivo operativo 2.3.1 - Linea d'intervento 2.3.1.12 <i>“Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete”</i> . (catg. n°29)”	€ 134.503,45
<b>Quota a valere sulla Delibera CIPE n. 12 del 1 maggio 2016</b> – Programma complementare di Azione e Coesione 2014/2020. <i>“Assegnazione di risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell'art. 1 comma 804, della Legge di Stabilità per il 2016”</i>	€ 4.164,57
<b>TOTALE</b>	<b>€ 138.668,02</b>

**Art. 8**

il referente per l'applicativo *Caronte* è il Dirigente del Servizio S.08 – *Servizio Interventi*

*in emergenza* del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, quale RIO dell'intervento in questione, il caricamento sul Sistema Informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione, relativamente al periodo di espletamento delle funzioni, è stato eseguito dal Dirigente del Servizio Sicilia Nord Orientale del DRPC pro tempore quale RT dell'intervento, la validazione degli stessi sul Sistema Informativo *Caronte* effettuata dal Capo Servizio Difesa Attiva del Territorio e Volontariato del DRPC quale UCO/RIO, mentre assume l'obbligo della conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo il Dirigente del S.12 Servizio Regionale di P.C. per la provincia di Messina, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative e di quelli previsti dal documento "*Descrizione dei sistemi di gestione e controllo*".

- Art. 9** tutta la documentazione relativa al PO FESR Sicilia 2007/2013 ed i regolamenti comunitari menzionati sono rinvenibili nel sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it);
- Art. 10** ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n.9 del 07/5/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto;
- Art. 11** il presente decreto sarà pubblicato nei siti [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e [http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_Presidenza della Regione/PIR\\_ProtezioneCivile](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_ProtezioneCivile).

Il Funzionario Direttivo  
Arch. Vincenzo Russo



IL RUP  
Ing. Bruno Manfrè

Il Dirigente del Servizio S.08  
RIO pro tempore  
*Ing. Nunziato La Spina*

Il Dirigente Generale  
*Ing. Salvatore Cocina*