

D.D.G. n. 326 / 2024

**LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEI TRATTI INTERESSATI DALLA 3^ TAPPA DEL GIRO CICLISTICO DELLA SICILIA 2023 NEL COMUNE DI TERMINI IMERESE (PA) - Cod. Caronte: SI\_1\_32838  
CUP: G67H23000200006 CIG: 972855518F**

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**  
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
**Dipartimento Regionale Tecnico**  
Servizio Ufficio del Genio Civile di Palermo

**DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

**VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

**VISTO** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTA** la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

**VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 27.06.2019, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13. comma 3, della legge regionale 17/03/2016, n.3. Modifica del D.P.R.S. 18/01/2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni";

**VISTO** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTO** il D.D.G. n. 1201 del 01/08/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'Ing. Giuseppe Trippiedi l'incarico di dirigente preposto

all'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Palermo;

**VISTA** la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;

**VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

**VISTO** l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) ed in particolare i commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 e successive modifiche;

**VISTA** la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 relativa a: “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014/2020”;

**VISTA** la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n. 1303/2013)”;

**VISTO** il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22: 'Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020';

**VISTA** la delibera CIPE n. 67 del 3 novembre 2021: “Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014-2020 Regione Siciliana - Riprogrammazione.” di approvazione della

riprogrammazione del Programma di azione e Coesione 2014-2020 – Programma complementare della Regione siciliana con incremento della dotazione finanziaria di cui quota parte a carico regionale;

**VISTO** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla legge di conversione 5 marzo 2020, n.13, recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo a 'Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid19' ed, in particolare, l'articolo 242 comma 7, che fissa la data di conclusione delle operazioni finanziate dai Programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 al 31 dicembre 2026;

**VISTA** la Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2023-2025”;

**VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 6 marzo 2017: “Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Aggiornamento”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 27/02/2018 “Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Presa d’Atto”;

**VISTA** la deliberazione n. 310 del 23 luglio 2020 con la quale la Giunta regionale, al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia da COVID-19, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge regionale n.9/2020, ha approvato la proposta di riprogrammazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 e del POC 2014/2020;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 570 del 3 dicembre 2020: “Schema di Accordo concernente: “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014/2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 17 dicembre 2020: “POC Sicilia 2014/2020 - Riprogrammazione risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento comunitario del PO FSR Sicilia 2014/2020 ex deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019”;

**VISTA** la deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021: “Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021: “Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'. Approvazione”;

**VISTA** la Deliberazione n. 340 dell'11 agosto 2021. “Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, con la quale la Giunta ha ritenuto di apprezzare l'elenco degli interventi a valere sui fondi del Programma Operativo Complementare 2014/2020, Asse 3, di cui alla superiore proposta dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021 “Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 340 dell’11 agosto 2021 e individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale – II Atto integrativo – Apprezzamento”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 606 del 30 dicembre 2021 “Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale – II Atto integrativo Modifica dell'allegato “B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021 – Apprezzamento”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022 “Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale – II

Atto integrativo Modifica dell'allegato "B" alla deliberazione della Giunta regionale n. 606 del 30 dicembre 2021 – Apprezzamento”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022 “Giro di Sicilia e Giro d'Italia 2022 - Interventi di manutenzione stradale - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica delibera della Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022 – Apprezzamento”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 14 aprile 2022 “Giro d'Italia 2022 - Interventi di manutenzione stradale - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica deliberazioni della Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022 – Apprezzamento”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 259 del 17 maggio 2022 “Interventi di manutenzione viaria: 'Messa in sicurezza del piano viario S.P. n. 7 (SR) Cassaro– Cozzo Bianco–Buscemi' - 'Eliminazione frana sulla S.P. n. 42 del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta' - 'Ripristino della strada di collegamento tra la S.S. n. 113e la zona industriale di Termini Imerese (PA) in contrada San Giacinto' - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 14 aprile 2022 – Apprezzamento”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 365 del 25 luglio 2022 “Interventi vari di manutenzione viaria - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 259 del 17 maggio 2022 – Apprezzamento”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 4 agosto 2022 “Interventi vari di manutenzione viaria - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 365 del 25 luglio 2022 – Apprezzamento”;

**CONSIDERATO** che in conformità con quanto disposto dal punto 2 della Delibera CIPE 10/2015, il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Programma Operativo Complementare 2014-2020 nell’assicurare la piena reciprocità con i programmi regionali FESR, rinvia fra l’altro, ai sistemi di gestione e controllo vigenti ad uso dell’AdG e AdC del PO FESR Sicilia 2014-2020;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 3 marzo 2023 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Azione 5.1.4 e Azione 5.3.3. Modifica Documento 'Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.)' e modifica del Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 125 del 21/03/2023, “Giro di Sicilia 2023 - Interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza delle strade interessate dalla manifestazione ciclistica da finanziarsi con la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Apprezzamento”. **con la quale in particolare è stato inserito a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana – Asse 3** “Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto” l’intervento denominato **“Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione stradale dei tratti interessati dalla 3° tappa del Giro Ciclistico della Sicilia 2023 nel territorio del Comune di Termini Imerese con Centro di responsabilità individuato nel Dipartimento regionale Tecnico – Servizio incaricato Ufficio Regionale del Genio Civile di Palermo per un importo ammissibile di € 180.000,00;**

**VISTO** l’articolo 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 e ss.mm.ii;

**CONSIDERATO** che il cronoprogramma di spesa, relativo al suddetto progetto, predisposto da questo Dipartimento secondo i tempi previsti per la realizzazione delle opere e del relativo collaudo è il seguente:

	Capitolo 7902			
	Entrata 2023	Entrata 2024	Entrata 2025	Entrata totale
Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione stradale dei tratti interessati dalla 3ª tappa del Giro Ciclistico della Sicilia 2023 nel Comune di Termini Imerese (PA). CUP: G67H23000200006 CIG: 972855518F	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00

VISTO il quadro economico dell'intervento, come risulta determinato a seguito di approvazione in linea tecnica e validazione del RUP e di seguito riportato:

### QUADRO ECONOMICO

a1) Per lavori a base d'asta	€.125.232,61
a2) Costo sicurezza	€. 4.971,73
<b>A) Sommano i lavori a1) + a2)</b>	<b>€.130.204,34</b>

#### B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) Per I.V.A. (22 % su A)	€.28.644,95
2) Per Imprevisti	€. 9.000,00
3) Per competenze tecniche 2% (0.80*2,0% su 130.204,34)	€. 2.083,27
4) Per Contributo Autorità Vigilanza	€. 30,00
5) Per Oneri discarica + I.V.A.	€. 9.387,44
6) Per rimborso spese tecniche (missioni)	€. 650,00
Sommano	€. 49.795,66
<b>Importo totale Progetto</b>	<b>€.180.000,00</b>

VISTO il D.D.G. n. 434 del 29/03/2023 con il quale per l'intervento denominato "Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione stradale dei tratti interessati dalla 3<sup>a</sup> tappa del Giro Ciclistico della Sicilia 2023 nel Comune di Termini Imerese (PA)" CUP: G67H23000200006 CIG: 972855518F, da parte del Servizio Genio Civile di PALERMO del DRT, è stata accertata sul capitolo di entrata 7902 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto" - per la realizzazione del progetto in argomento per annualità, la somma complessiva di € 180.000,00 secondo lo schema seguente:

	Capitolo 7902			
	Entrata 2023	Entrata 2024	Entrata 2025	Entrata totale
Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione stradale dei tratti interessati dalla 3 <sup>a</sup> tappa del Giro Ciclistico della Sicilia 2023 nel Comune di Termini Imerese (PA). CUP: G67H23000200006 CIG: 972855518F	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00

VISTO il D.D. n. 1516 del 12.09.2023 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni in termini di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2023 introducendo sul capitolo di bilancio di spesa 684170 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della Mobilità e delle Infrastrutture di Trasporto" la somma complessiva di € 3.906.852,88 per il finanziamento di n. 7 interventi fra i quali è ricompreso anche quello relativo ai "Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione stradale dei tratti interessati dalla 3<sup>a</sup> tappa del Giro Ciclistico della Sicilia 2023 nel Comune di Termini Imerese (PA)" CUP: G67H23000200006 - CIG: 972855518F - Cod. Caronte: SI\_1\_32838;

VISTO il Bando di gara - Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex province della Sicilia Lotto n. 6 Accordo quadro

triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio della ex provincia di Palermo Codice CIG: 9005199D4A del valore stimato di Euro 7.000.000,00;

**VISTO** il Contratto di Appalto per l'Accordo Quadro con un solo Operatore Economico Rep. n. 24 del 08/11/2022, per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia" – LOTTO 6 – PROVINCIA DI PALERMO – CIG: 9005199D4A stipulato fra la Regione Siciliana e il R.T.I. costituito dall'impresa F.D. S.R.L. (Capogruppo Mandataria), l'impresa I.S.A.P. S.r.l. (Mandante), l'impresa OPERE SPECIALISTICHE GEOTECNICHE S.R.L. (Mandante) e l'impresa S.I.E.S.S. S.R.L. (Mandante) di durata triennale dalla stipula;

**VISTA** la Determina a Contrarre n. 119 del 23.03.2023 con la quale l'Ing. Capo del Genio Civile di Palermo ha determinato di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto specificati al R.T.I. *costituito dall'Impresa "F.D. s.r.l. (Capogruppo Mandataria)" P.I. 05803030823, dall'Impresa "I.S.A.P. s.r.l. (mandante)" P.I. 03552520821, dall'Impresa "Opere Specialistiche Geotecniche s.r.l. (Mandante)" P.I. 06599661219 e dall'Impresa "S.I.E.S.S. s.r.l. (Mandante)" P.I. 02916370824* con il quale è operante il contratto di accordo quadro Rep. n. 24 del 08/11/2022;

**VISTA** la nota prot. n. 43134 del 24/03/2023 con la quale, nelle more della stipula del Contratto applicativo, l'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo ha formalizzato l'affidamento dei lavori al sopraccitato R.T.I.;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo al n. 44175 del 27/03/2023 con la quale il procuratore del sopraccitato R.T.I. ha dichiarato di accettare l'esecuzione dei lavori restituendo anche una copia dell'elaborato denominato "Elenco prezzi" firmato digitalmente per accettazione;

**VISTA** la Determina n. 123 del 27/03/2023 con la quale l'Ing. Capo del Genio Civile di Palermo nonché R.U.P. dei lavori di che trattasi, a seguito dell'accettazione dell'affidamento del R.T.I. e del ribasso dallo stesso offerto ha rimodulato il Quadro Economico come di seguito riportato:

#### QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AFFIDAMENTO

a1) per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,6900%	€ 93.060,35
a2) costi sicurezza	€ 4.971,73
A) Sommano i lavori a1) + a2)	€ 98.032,08
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1) Per I.V.A. al 22% su A)	€ 21.567,06
2) Imprevisti	€ 9.000,00
3) Per competenze tecniche (0.80*2,0% su 130.204,34)	€ 2.083,27
4) Per contributo Autorità di Vigilanza	€ 30,00
5) Oneri discarica compreso IVA	€ 9.387,44
6) Per rimborso spese tecniche (missioni)	€ 650,00
Sommano B)	€ 42.717,77
C) ECONOMIE e/o accantonamento art. 26 D.Lgs. n. 50/2022	
- Economie da ribasso d'asta	€ 32.172,26
- IVA su economie da ribasso d'asta	€ 7.077,90
Sommano C)	€ 39.250,15
Torna Importo Complessivo	€ 180.000,00

**VISTO** il D.D.G. n. 1545 del 03/10/2023, con il quale è stato finanziato il suddetto progetto per l'importo complessivo di euro 180.000,00 articolato secondo il seguente Quadro Economico:

#### QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AFFIDAMENTO

a1) per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,6900%	€ 93.060,35
a2) costi sicurezza	€ 4.971,73
A) Sommano i lavori a1) + a2)	€ 98.032,08

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1) Per I.V.A. al 22% su A)	€ 21.567,06
2) Imprevisti	€ 9.000,00
3) Per competenze tecniche (0.80*2,0% su 130.204,34)	€ 2.083,27
4) Per contributo Autorità di Vigilanza	€ 30,00
5) Oneri discarica compreso IVA	€ 9.387,44
6) Per rimborso spese tecniche (missioni)	€ 650,00
	Sommano B) € 42.717,77
C) ECONOMIE e/o accantonamento art. 26 D. Lgs. n. 50/2022	
- Economie da ribasso d'asta	€ 32.172,26
- IVA su economie da ribasso d'asta	€ 7.077,90
	Sommano C) € 39.250,15
<b>Torna Importo Complessivo</b>	<b>€ 180.000,00</b>

**e con il quale è stata impegnata sul capitolo di spesa 684170** *“Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della Mobilità e delle Infrastrutture di Trasporto”* – Codici: U.2.02.01.09.012 – Missione 10 – Programma 6”, **la somma complessiva di euro 180.000,00 nell'esercizio finanziario 2023;**

**VISTO il Contratto Applicativo Rep. AC\_1 del 17.10.2023** stipulato a seguito del perfezionamento degli atti, per i lavori in oggetto citati, tra l'Ing. Capo del Genio Civile di Palermo e il R.T.I. *costituito dall'Impresa “F.D. s.r.l. (Capogruppo Mandataria)” P.I. 05803030823, dall'Impresa “I.S.A.P. s.r.l. (mandante)” P.I. 03552520821, dall'Impresa “Opere Specialistiche Geotecniche s.r.l. (Mandante)” P.I. 06599661219 e dall'Impresa “S.I.E.S.S. s.r.l. (Mandante)” P.I. 02916370824* con il quale è operante il contratto di accordo quadro Rep. n. 24 del 08/11/2022;

**VISTO il D.D.G. n. 1719 del 20/10/2023** con il quale è stato approvato il Contratto Applicativo Rep. AC\_1 del 17/10/2023 relativo ai lavori di che trattasi;

**VISTI** i codici di riferimento dell'intervento in argomento CUP: G67H23000200002, CIG: 972855518F e Cod. Caronte: SI\_1\_32838;

**VISTO il D.D.G. n. 1903 del 25/11/2021** con la quale il Dirigente Generale ha disposto le modalità di quantificazione del corrispettivo spettante al personale utilizzato come supporto al RUP per l'affidamento dei lavori relativo all'accordo quadro di che trattasi;

**VISTA** la Determina dirigenziale n. 108 del 21/03/2023, con la quale l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Palermo ha nominato il R.U.P. e costituito l'Ufficio di Progettazione e Direzione Lavori per l'intervento di che trattasi;

**VISTA** la nota dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo, Prot. n. 29325 del 06/03/2024 con la quale sono stati trasmessi gli atti di contabilità finale relativi ai “lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione stradale dei tratti interessati dalla 3^ tappa del Giro Ciclistico della Sicilia 2023 nel Comune di Termini Imerese (PA)”;

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 06/04/2023, certificando che i lavori sono stati ultimati in data 05/04/2023;

**PRESO ATTO** che l'impresa esecutrice dei lavori ha sottoscritto il Registro di Contabilità dei lavori, lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione senza alcuna riserva;

**VISTI** gli atti di contabilità finale, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, esitato positivamente in data 08/02/2024 dal Direttore dei Lavori Geom. Marco G. Imburgia e confermato dal RUP Ing. Giuseppe Nogara in data 27/02/2024 dai quali risulta che i lavori al netto eseguiti dal R.T.I. *costituito dall'Impresa “F.D. s.r.l. (Capogruppo Mandataria)” P.I. 05803030823, dall'Impresa “I.S.A.P. s.r.l. (mandante)” P.I. 03552520821, dall'Impresa “Opere Specialistiche Geotecniche s.r.l. (Mandante)” P.I. 06599661219 e dall'Impresa “S.I.E.S.S. s.r.l. (Mandante)” P.I. 02916370824* ammontano ad €. 86.115,73 oltre I.V.A al 22% pari ad €. 18.945,46;

**CONSIDERATO** che dalla contabilità Finale, le somme effettivamente necessarie per il pagamento delle competenze tecniche sono risultate pari ad €. 1.059,56 a fronte di €. 2.083,27 previste nel Quadro Economico rimodulato a seguito affidamento e riportato nel D.D.G. n. 1545 del 03/10/2023;

**CONSIDERATO** che dalla contabilità Finale, le somme effettivamente necessarie per il pagamento del rimborso spese tecniche (missioni) sono risultate pari ad €. 244,80 a fronte di €. 650,00 previste nel Quadro Economico rimodulato a seguito affidamento e riportato nel D.D.G. n. 1545 del 03/10/2023;

**CONSIDERATO** che non è stato necessario effettuare il pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza in quanto, nel caso specifico trattasi di C.I.G. derivato in quanto i lavori sono stati appaltati ad un R.T.I. in forza di un vigente accordo Quadro;

**CONSIDERATO** che dalla contabilità Finale, le somme effettivamente necessarie per il pagamento del rimborso per oneri a discarica compreso I.V.A. sono risultate pari ad €. 2.147,20 a fronte di €. 9.387,44 previste nel Quadro Economico rimodulato a seguito affidamento e riportato nel D.D.G. n. 1545 del 03/10/2023;

**CONSIDERATO** che dalla contabilità Finale, le somme effettivamente necessarie per il pagamento dell’aggiornamento prezzi compreso I.V.A. ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2022 sono risultate pari ad €. 23.853,54 a fronte di €. 39.250,15 previste nel Quadro Economico rimodulato a seguito affidamento e riportato nel D.D.G. n. 1545 del 03/10/2023;

**RITENUTO** di dovere procedere alla rimodulazione del Quadro Economico dei lavori di che trattasi, in funzione delle somme effettivamente resesi necessarie ed a seguito degli Atti di Contabilità Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO A SEGUITO</b>	
<b>CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</b>	
a1) per lavori al netto del ribasso d’asta del 25,6900%	€ 81.165,55
a2) costi sicurezza	€ 4.950,18
A) Sommano i lavori a1) + a2)	€ 86.115,73
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione	
1) Per I.V.A. al 22% su A)	€ 18.945,46
2) Per competenze tecniche	€ 1.059,56
3) Oneri discarica compreso IVA	€ 2.147,20
4) Per rimborso spese tecniche (missioni)	€ 244,80
Sommano B)	€ 22.397,02
C) Per aggiornamento Prezzi art. 26 D. Lgs. n. 50/2022	
- Aggiornamento Prezzi	€ 19.552,08
- IVA su aggiornamento prezzi	€ 4.301,46
Sommano C)	€ 23.853,54
D) Sommano A)+B)+C)	€ 132.366,29
E) Economie	€ 47.633,71
<b>Torna Importo Complessivo D)+E)</b>	<b>€ 180.000,00</b>

**VISTO** lo Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 05/04/2023 emesso dal Direttore dei Lavori FD Marco Giuseppe Imburgia in data 27/10/2023 per un importo di euro 86.115,73 esclusa IVA al 22%;

**CONSIDERATO** che, essendo stati liquidati con il primo ed ultimo certificato di pagamento acconti per €. 85.685,15 e che restano da pagare, a saldo, €. 430,58 (86.115,73 – 85.685,15) oltre IVA pari a €. 94,73, per complessivi €. 525,31;

**RITENUTO** altresì, che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;

**VISTO** il precedente D.D.G. n. 287 del 08.03.2024 ed accertato che lo stesso contiene delle imprecisioni dovuti a refusi di stampa;

**VISTO** l’articolo 9 della L.R. n° 9 del 15 aprile 2021 “snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali” a decorrere dal 01 luglio 2021;



AI SENSI della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

## DECRETA

**ART. 1)** Il presente Decreto annulla e sostituisce quello emesso con n. 287 del 08/03/2024;

**ART. 2)** il Quadro Economico dei lavori di che trattasi, di cui al sopracitato D.D.G. n. 1545 del 03/10/2023 a seguito della redazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, viene rimodulato come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO A SEGUITO</b>	
<b>CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</b>	
a1) per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,6900%	€ 81.165,55
a2) costi sicurezza	€ <u>4.950,18</u>
A) Sommano i lavori a1) + a2)	€ 86.115,73
B)Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1)Per I.V.A. al 22% su A)	€ 18.945,46
2)Per competenze tecniche	€ 1.059,56
3)Oneri discarica compreso IVA	€ 2.147,20
4)Per rimborso spese tecniche (missioni)	€ <u>244,80</u>
	Sommano B) € 22.397,02
C)Per aggiornamento Prezzi art. 26 D. Lgs. n. 50/2022	
- Aggiornamento Prezzi	€ 19.552,08
- IVA su aggiornamento prezzi	€ <u>4.301,46</u>
	Sommano C) € <u>23.853,54</u>
D)Sommano A)+B)+C)	€ 132.366,29
E)Economie	€ <u>47.633,71</u>
<b>Torna Importo Complessivo D)+E)</b>	<b>€ 180.000,00</b>

**ART. 3)** Sono approvati gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in narrativa citati, dai quali si evince che l'importo complessivo necessario è risultato pari ad €. 132.366,29 (di cui €. 86.115,73 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza, €. 22.397,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed €. 23.853,54 per aggiornamento prezzi compreso I.V.A.) con un'economia di €. 47.633,71 (pari all'importo finanziato di €. 180.000,00 - €. 132.366,29).

**ART. 4)** L'Ufficio del Genio Civile di Palermo è autorizzato a procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori.

**ART. 5)** L'Ufficio del Genio Civile di Palermo è autorizzato a provvedere al pagamento della rata di saldo di € 430,58 oltre IVA al 22% pari ad € 94,73 per complessivi €. 525,31 in favore dell'Impresa "**F.D. s.r.l.**" **P.I. 05803030823**, nella qualità di capogruppo del R.T.I. formato da "**F.D. s.r.l. (Capogruppo Mandataria)**" **P.I. 05803030823**, dall'Impresa "**I.S.A.P. s.r.l. (mandante)**" **P.I. 03552520821**, dall'Impresa "**Opere Specialistiche Geotecniche s.r.l. (Mandante)**" **P.I. 06599661219** e dall'Impresa "**S.I.E.S.S. s.r.l. (Mandante)**" **P.I. 02916370824**.

**ART. 6)** Il presente decreto, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art.98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9, sarà pubblicato per esteso nel sito

internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, sarà inoltre trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza e relativa contabilizzazione e per la registrazione ai sensi dell'art.9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9 di cui alla circolare n.11 del 01/07/2021 e n.9 del 20/06/2022.

**Palermo, lì 14.03.2024**

**IL Dirigente del Servizio  
Ing. Giuseppe Trippiedi**

**IL Dirigente Generale  
Ing. Duilio Alongi**