



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio di Messina

DET. n. 104 del 06 marzo 2024

**OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA CHIESA DI GINOSTRA NELL'ISOLA DI STROMBOLI DEL COMUNE DI LIPARI (ME)" – ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 15 OTTOBRE 2019, N. 608 E OCDPC 04 GENNAIO 2022, N. 823;**  
**CUP: G68E19000620001 – COD. CIG: 9946321BBC**

**Incarico per servizi di architettura e ingegneria: direzione Lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione RTP Ing. Salvatore Merlino col 65% e N.E.T.C. Srl col 35%**

**STAZIONE APPALTANTE:** DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO - SERVIZIO UFFICIO GENIO CIVILE DI MESSINA;  
**IMPRESA ESECUTRICE:** VENEZIA S.R.L. – VIA DELLE ROVINE, 51, 92020 VILLAFRANCA SICULA (AG) – P.IVA 02272620846,

**CONTRATTO DISCIPLINARE D'INCARICO:** 22 GIUGNO 2022 REP.N°00074 APPROVATO CON DETERMINA N.375 DEL 05/07/2023

- **PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE:**
  1. **N.1/24 DEL 08 FEBBRAIO 2024 ING. SALVATORE MERLINO COD.FISC. MRLSVT60T11F158P CON SEDE IN VIA XXVII LUGLIO N.34 98123 MESSINA QUOTA PARTECIPAZIONE RTP 65%.**
  2. **N.1\_24 DEL 08 FEBBRAIO 2024 N.E.TEC. S.R.L. P.I.V.A. 02757710831 CON SEDE IN VIA CONSOLARE POMPEA 1, 98168 MESSINA QUOTA PARTECIPAZIONE RTP 35%**

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

## Premesso che:

- nell'ambito degli interventi urgenti di protezione civile correlati allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel comune di Lipari, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608, ha nominato Commissario delegato il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana;
- per l'espletamento delle attività di cui alla predetta ordinanza il Commissario delegato può avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare i soggetti attuatori;
- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota 24 febbraio 2020, n. DPC/POST/08987, ha approvato il Piano ex art. 1, comma 3 dell'OCDPC n. 608/2019;
- previa concertazione con la Direzione generale del Dipartimento Regionale Tecnico, il Commissario delegato ha individuato il medesimo DRT quale Soggetto attuatore degli interventi ricompresi nel Piano predetto, di seguito distinti:

N.	INTERVENTO	IMPORTO	SOGGETTO ATTUATORE
4	CONSOLIDAMENTO COSTONE E SCOGLIERE FRONTE MARE	€ 3.800.000,00	DRT
5	RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CHIESA DI GINOSTRA	€ 1.500.000,00	DRT
6	RICOVERO PROTETTO SAN VINCENZO	€ 1.050.000,00	DRT
7	RIPRISTINO FUNZIONALITÀ STRADA PISCITÀ-PUNTA LABRONZO	€ 1.000.000,00	DRT

- con nota 18 dicembre 2020, n. 69541/DG/DRPC Sicilia il Commissario delegato ha comunicato l'individuazione del DRT quale soggetto attuatore, richiamando, altresì, la necessità di provvedere, con ogni consentita urgenza e in vigenza della proroga dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2020, all'attuazione degli interventi, avviando l'iter progettuale e ogni correlata attività tecnico-amministrativa;
- con nota 21 dicembre 2020, n. 189253 il Dirigente generale del DRT - ha individuato l'Ufficio del Genio Civile di Messina quale struttura dipartimentale incaricata dell'attuazione degli interventi in parola e in ragione del considerevole tempo intercorso dall'emissione dell'ordinanza, nonché della sopravvenuta emergenza COVID 19, che ne ha rallentato la realizzazione, ha autorizzato il medesimo Ufficio all'esercizio delle deroghe alle disposizioni normative di cui all'art. 3 dell'OCDC n. 608/2019 e all'art. 2, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;

**tutto cio' premesso:**

**visto** il D.D.G n. 824 del 16/06/2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'ing. Nicola ALLERUZZO l'incarico di Dirigente preposto all'Ufficio del Genio Civile di Messina;

**visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 13 febbraio 2023, n. 448 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 10 Febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico a decorrere dal 14 febbraio 2023, per la durata di anni 2 (due);

**visto** il D.D.G. n. 1523 del 29 settembre 2023, con il quale il Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico, Ing. Duilio Alongi, ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina del Dipartimento Regionale Tecnico con decorrenza 01 ottobre 2023;

**visto** il D.D.G. 16 marzo 2023, n. 376 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha designato RUP il geom. Francesco MUSCIUMARRA quale Responsabile unico del procedimento relativamente all'intervento denominato "*Lavori di ripristino della funzionalità della chiesa di Ginostra nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME)*" in sostituzione del geom. Giuseppe SULFARO, precedentemente nominato con D.D.G. n.6 del 13 gennaio 2021 n.6, posto in quiescenza per raggiunti limiti d'età;

**dato atto** ai sensi dell'art. 42 del Codice e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

**richiamata** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 4 gennaio 2022, n. 823 (pubblicata nella GURI – serie Generale – n.12 del 17 gennaio 2022) recante "*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatesi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019*";

**vista** la nota n. 79986 del 31 maggio 2022 con cui l'affidatario, ha fatto pervenire la disponibilità ad effettuare i servizi di architettura e ingegneria: **direzione Lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** unitamente a tutta la documentazione occorrente per la dimostrazione del possesso dei requisiti ;

**visto** il contratto disciplinare d'incarico n. 00074 del 22 giugno 2022 con cui sono stati affidati al RTP Ing. Salvatore Merlino col 65% e N.E.T.C. Srl col 35% l'esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria: **direzione Lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** nell'ambito dell'esecuzione dei "*Lavori di ripristino della funzionalità della chiesa di Ginostra nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME) Ufficio del Soggetto attuatore ex OCDPC 15 ottobre 2019 n. 608*" - COD. CUP: G68E19000620001 – COD. CIG: 9106071781

**VISTA** la determina n. 375 del 05 luglio 2023 con cui il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, stazione appaltante, approva il contratto disciplinare d'incarico del 22 giugno 2022 rep. n.00074 dando atto che il cod. CIG 9106071781 indicato nel contratto disciplinare d'incarico n. 00074 del 22 giugno 2022, già assunto nel contratto per l'esecuzione dei lavori, è errato e in conseguenza determina di procedere alla ridefinizione del codice CIG;

**preso atto** che l'intervento è finanziato con fondi di cui all'OCDC n.608/2019 trasferiti in favore del

Commissario delegato con ordine di accreditamento alla contabilità speciale n.6162,

**di dare atto** che la copertura finanziaria per il pagamento dovuto per l'esecuzione dei servizi pdi architettura e ingegneria: direzione Lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è contenuta nell'impegno di spesa complessivo pari ad € 1.500.000,00 previsto nel piano ex art.1, comma 3 di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608, relativamente all'esecuzione in corso dei "Lavori di ripristino della funzionalità della chiesa di Ginostra nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME) "

**vista** l'attestazione di regolarità contributiva resa dall'Inarcassa, prot n. 0341118 del 06 marzo 2024 , con validità quattro mesi dalla data del rilascio per l'operatore economico, Ing. Salvatore Merlino cod. fisc. MRLSVT60T11F158P dal quale risulta che lo stesso è **IN REGOLA** con gli adempimenti contributivi;

**vista** l'attestazione di regolarità contributiva resa dall'Inarcassa,prot. n. 0341120 del 06 marzo 2024, con validità quattro mesi dalla data del rilascio per l'operatore economico, N.E.T.C. Srl cod.fisc. 02757710831 dal quale risulta che lo stesso è **IN REGOLA** con gli adempimenti contributivi;

**vista** l'attestazione di regolarità contributiva resa dall'INAIL, in data 14 febbraio 2024, con validità quattro mesi dalla data del rilascio per l'operatore economico, N.E.T.C. Srl cod.fisc. 02757710831, dal quale risulta che lo stesso è **IN REGOLA** con gli adempimenti contributivi e previdenziali;

**accertato** il codice CIG assegnato alla procedura è : **9946321BBC**

**accertato** che i dati, CIG CUP e congruità dell'importo, riportati nelle fatture: n.1/24 del 08 febbraio 2024 ing. Salvatore Merlino cod.fisc. MRLSVT60T11F158P e n.1\_24 del 08 febbraio 2024 N.E.TEC. s.r.l. P.I.V.A. 02757710831 sono corretti per cui le stesse possono essere accettate dall'Amministrazione;

**vista** l'attestazione resa dal R.U.P. in data 06 marzo 2024 col prot. 29202 con cui si certifica la conformità della prestazione svolta alle condizioni contrattuali;

**visto** il contratto disciplinare d'incarico del 22 giugno 2022 n. 0074 di rep. Registrato a Messina l'11/07/2022 al n.865 serie 3, da cui si rileva la tracciabilità dei flussi finanziari;

**vista** la determina n.375 del 05 luglio 2023 di approvazione del suddetto contratto disciplinare d'incarico;

**PRESO ATTO** che l'intervento è finanziato con fondi di cui all'OCDPC n.608/2019 trasferiti in favore del Commissario delegato con ordine di accreditamento alla contabilità speciale n.6162,

**RITENUTO** di dover provvedere a liquidare e autorizzare il pagamento delle fatture elettroniche:

- 1) **N.1/24 DEL 08 FEBBRAIO 2024 ING. SALVATORE MERLINO COD.FISC. CON SEDE IN VIA QUOTA PARTECIPAZIONE RTP 65%.**
- 2) **N.1\_24 DEL 08 FEBBRAIO 2024 N.E.TEC. S.R.L. P.I.V.A. 02757710831 CON SEDE IN VIA MESSINA QUOTA PARTECIPAZIONE RTP 35%**

**RITENUTA** la spesa di cui sopra congrua ed esigibile;

#### **DETERMINA**

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui riportate ed approvate;
- di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il **Cod. CUP: G68E19000620001 e Cod. CIG: 9946321BBC;**
- di dare atto, ai sensi dell'art. 42 del Codice e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- di liquidare e autorizzare il pagamento le fatture elettroniche:

**n. 1\_2024 del 08 febbraio 2024, dell'importo complessivo di € 10.512,07** di cui € 8.285,05 per imponibile ;€ 331,40 cassa previdenziale (aliquota 4%); € 1.895,62 per I.V.A. al 22%; € 1.657,01 ritenuta persone fisiche (aliquota 20%), quale acconto Direzione lavori al III° S.A.L., percentuale di avanzamento

del 71,32% per la quota di partecipazione al RTP del 65% **dell'operatore economico Ing.Salvatore Merlino;**

**n. 1\_2024 del 08 febbraio 2024, dell'importo complessivo di € 5.660,35** di cui € 4.461,18 per imponibile previdenziale ; € 178,45 cassa previdenziale (aliquota 4%); € 1.020,72 per I.V.A. al 22% quale acconto Direzione lavori al III° S.A.L., percentuale di avanzamento del 71,32% per la quota di partecipazione al RTP del 35% **dell'operatore economico N.E.TEC. s.r.l.;**

- da imputare sull'impegno di spesa previsto nel piano ex art.1, comma 3, OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608, recante *"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in provincia di Messina"*,
- di dare atto che la copertura finanziaria della superiore somma è contenuta nell'impegno di spesa complessivo pari ad € 1.500.000,00, previsto nel piano ex art.1, comma 3 di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608, relativamente all'esecuzione in corso dei *"Lavori di ripristino della funzionalità della Chiesa di Ginestra nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME)"*;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Ufficio Genio Civile di Messina;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- di disporre, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la pubblicazione della presente determina nelle modalità previste dal codice degli appalti sul sito istituzionale del Servizio Ufficio Genio Civile di Messina.

F.to Il Responsabile unico del procedimento  
*geom. Francesco MUSCIUMARRA*

Il Dirigente del Servizio  
INGEGNERE CAPO  
*(ing. Santi TROVATO)*

**SANTI  
TROVATO** Firmato  
digitalmente da  
SANTI TROVATO  
Data: 2024.03.06  
12:26:40 +01'00'