

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

DECRETO di Proroga PSR Sicilia 2014/2020

**DECRETO DI PROROGA DEL TERMINE DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI
CUI AL D.D.S. N. 494 del 01/04/2019**

Sottomisura 4.2

"Sostegni a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale 15.05.2000 n.10;
VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la Legge regionale del 16 gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026";
VISTA la Legge regionale del 16 gennaio 2024, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 22 gennaio 2024 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";
VISTI i DRA n. 3077 del 26/07/2022 e n. 5165 del 28/11/2022 del dirigente dell'Area 3 "Coordinamento e Gestione generale Programmi, Agro-biodiversità e Cooperazione" con i quali sono stati disposti l'impegno e la liquidazione a favore di AGEA delle somme relative al cofinanziamento regionale del PSR Sicilia 2014-2022, per l'anno 2022.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m. e i. recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);;
CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è attribuita la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;
VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 finale del 24.11.2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 final del 20.12.2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 finale del 27.11.2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 finale del 20.01.2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020 ;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2163 del 30/03/2016, registrato alla Corte dei Conti il 6/06/2016 Reg.8 fg. 181 e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 dell'8/04/2016 - Parte Prima, con il quale sono state approvate le "Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale" contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2014/2020;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 6567 del 28/10/16, registrato alla Corte dei Conti il 21/11/16 Reg. 15 fg. 188 e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 55 del 16/12/16, con il quale sono state approvate le "Disposizioni

attuative parte specifica della sottomisura 4.2 del PSR Sicilia 2014/2020” per il finanziamento delle iniziative presentate nell’ambito della suddetta sottomisura;

VISTO il D.P. Reg. n.444 del 13-02-2023 con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 91 del 10 febbraio 2023, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO il D.D.G. Rep. N° 3855 del 24/08/2023 con il quale è stato conferito al Dr Salvatore Accardi l’incarico di dirigente del Servizio 7 – IPA AGRIGENTO con decorrenza 01/09/2023;

VISTO il bando relativo alla predetta sottomisura 4.2 del PSR Sicilia 2014-2020;

VISTO il D.D.G. n. 1178 del 22/05/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.32 del 27/07/18, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in conformità alle Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale, parte specifica e al Bando pubblico;

VISTO l’avviso a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, pubblicato in data 16/07/18 sul sito istituzionale del PSR, con il quale è stato disposto il finanziamento delle domande di sostegno fino ad esaurimento delle risorse allocate nella sottomisura al netto delle somme destinate per i trascinamenti relativi alla Misura 123 del PSR Sicilia 2007/2013;

VISTO il D.D.G. n. 3221 del 30/11/2018, con il quale sono state approvate le griglie di riduzione ed esclusione per la misura 4.2 del PSR 2014-2020.

VISTO il D.D.S. n. 494 del 01/04/2019 , relativo alla domanda di sostegno n. 54250271662, con il quale è stato concesso alla ditta CUMMO ALFONSO, CUA: **OMISSIS** , per la sottomisura 4.2 “*Sostegni a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli*” , del PSR Sicilia 2014-2022, di un contributo di 1.120.583,75 euro pari al 50% della spesa ammessa di 2.241.167,50 euro;

CONSIDERATO che al progetto approvato è stato attribuito il seguente CUP *G25B17000460009*

VISTO l’art. 3 del sopra citato DDS n. 494 del 01/04/2019 che fissa il termine ultimo di esecuzione delle attività in 24 mesi dalla data di notifica del presente decreto avvenuta in data (01/04/2021).

VISTO il D.D.S 1285 del 14/04/2021 con il quale è stata concessa una proroga per l’esecuzione degli investimenti di cui al DDS. 494 del 01/04/2019; e prorogato al 25/01/2022;

VISTO il D.R.S 4445 del 25/01/2023 con il quale è stata concessa una proroga per l’esecuzione degli investimenti di cui al DDS. 1285 del 14/04/2021 ; e prorogato al 25/01/2023;

VISTO il D.R.S 1564 del 17/04/2023 con il quale è stata concessa una proroga per l’esecuzione degli investimenti di cui al DRS. 4445 del 25/01/2023; e prorogato al 25/01/2024;

VISTO il paragrafo 5.8 delle “Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale” relative all’attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2014/2020;

VISTO l’art. 2 del Reg.(UE) n.1306/2013

VISTA la richiesta di proroga presentata in data 04/04/2024 prot. n. 9505 del 04/04/2024 a firma del sig. CUMMO ALFONSO con la seguente motivazione “Ritardo nella consegna di alcuni fornitori per il completamento delle opere per la difficile reperibilità dell’attrezzature elettronica a seguito degli aumenti dei prezzi e mancanza di sistemi elettronici;

VISTA la nota n. 9505 del 04/04/2024 con allegata Relazione tecnica dello stato avanzamento della spesa;

CONSIDERATO che a seguito della presentazione della domanda n. 04270193289 alla ditta CUMMO ALFONSO è stata liquidata la somma di 385.567,78 euro a titolo di acconto;

CONSIDERATO che a seguito della presentazione della domanda n. 34270329740 alla ditta CUMMO ALFONSO è stata liquidata la somma di 62.665,72 euro a titolo di acconto;

VISTO il paragrafo 5.8 delle “Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale” relative all’attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2014/2020;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 3527 del 22/09/2021 che modifica il par. 5.8 “Proroghe delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali Parte Generale del Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2014/2020;

VISTO il D.D.G. n. 4602 del 29/09/2023 che modifica le disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale, approvate con D.D.G. n.2163 del 30/03/2016, successivamente modificate ed integrate con D.D.G. n.2716 del 23/10/2019, con il D.D.G. n. 566 del 27/03/2020 e con il D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021;

VISTA la nota prot. n. 15084 del 26/01/2024, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ha disposto che *“le eventuali successive proroghe, qualora ne ricorrano le condizioni, vengano concesse per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi”*;

VISTE le motivazioni riportate nella richiesta di proroga;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per l'accoglimento della richiesta di proroga straordinaria dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a mesi sei (6) ovvero fino al 25/07/2024;

CONSIDERATO che l'emissione del presente atto è necessaria per il completamento dell'iter del progetto e la rendicontazione dello stesso al fine di evitare notevoli danni economici al beneficiario e conseguente perdita di risorse comunitarie;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge;

DECRETA

Art.1

In conformità alle premesse, tenuto conto della richiesta di proroga presentata dalla ditta CUMMO ALFONSO, CUAA: **OMISSIS**, il termine ultimo di esecuzione degli investimenti di cui al D.D.S. n. **494 del 01/04/2019** è **prorogato in via definitiva al 25/07/2024**.

Visti i termini già concessi per la realizzazione dell'iniziativa progettuale, non verranno concesse ulteriori proroghe e pertanto i lavori dovranno terminare entro il termine previsto (25/07/2024), pena la revoca del decreto di concessione dell'aiuto.

Art. 2

La domanda di pagamento per la richiesta di saldo finale deve essere rilasciata informaticamente sul portale SIAN entro e non oltre 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività. La relativa domanda cartacea, corredata dalla pertinente documentazione, va consegnata agli uffici competenti entro e non oltre i 10 giorni dal rilascio informatico della stessa.

Nel caso in cui tale termine non venga rispettato l'Amministrazione potrà procedere alla revoca del contributo.

Art. 3

Rimangono invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel Decreto di concessione dell'aiuto n. 494 del 01/04/2019.

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme comunitarie e nazionali, nonché le disposizioni regionali citate in premessa al presente decreto.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Agricoltura entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, ovvero ricorso giurisdizionale entro i termini di legge.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n 21 così come modificato dall'art. 98 L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 artt. 26 e 27 e ss. mm. ii., tutti gli elementi identificativi del provvedimento di concessione verranno trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Il Dirigente del Servizio 7
Salvatore Accardi
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)*