

Soc. Eurosun Sicily s.r.l.

Oggetto: istanza di proroga inizio lavori

Riferimento: DDG n. 59 del 08/02/2023

Comune di Calatafimi Segesta (TP) c.da Salanga

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

SERVIZIO 3°

AUTORIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI ENERGETICI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m., recante *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- VISTA la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*;
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con DPR 28/12/2000, n. 445;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ecc.*, emanato con DPRS 5/4/2022, n. 9;
- VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11* emanato con DPRS 18/7/2012, n. 48;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 3494 del 10/8/2023 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 344 dell'08/08/2023, è stato conferito all'ing. Calogero Giuseppe Burgio, su proposta dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità l'incarico di Dirigente generale del DRE;
- VISTO il **D.D.G. n. 59 del 08/02/2023** registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 01/03/2023 al n. 278, serie 3, con il quale la Società Eurosun Sicily a r.l., (di seguito *Società*), con sede legale in via Dell'Artigianato n° 2 a Carugate (Milano c.a.p. 20061), C.F. e P.I. 10408030962, è stata autorizzata, ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Saraceno 1 Calatafimi" di potenza pari a 1.614,60 kW e potenza in immissione di 1.330,00 kW e delle opere connesse, da realizzarsi nel territorio del comune di Calatafimi Segesta (TP), in c/da Salanga;
- VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 3455 del 30/01/2024 e successiva nota di integrazione prot. n. 5310 del 13/02/2024, con la quale la *Società*, ha avanzato richiesta di proroga di inizio lavori, per i motivi nella stessa istanza esplicitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91;
- VISTO l'art. 7 bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91 con il quale viene, tra l'altro, prorogato di tre anni il termine di inizio lavori di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- CONSIDERATO che, i lavori inerenti il progetto in trattazione rientrano tra le fattispecie previste dalla normativa prima citata;
- VISTA la nota prot.n. 42688 del 15/12/2023 con la quale questo Servizio, sulla scorta del parere espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa, ha disposto le procedure relative ai procedimenti di proroghe avvio e fine lavori;
- VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0071523_20240301 effettuata in data 01/03/2024 attraverso consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla *Società* con apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del *Codice antimafia*;
- CONSIDERATO che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 92, comma 2, del suddetto *Codice*, è spirato in data 01/04/2024 e, pertanto, il provvedimento di autorizzazione, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca del medesimo nonché dell'A.U. in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;
- PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha attestato che lo schema del presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m. e alla stregua dei criteri di economicità, efficacia,

imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m. e della L.R. 21/5/2019, n. 7 e s.m.;

VISTA la ricevuta del versamento della somma di € 181,00 quale tassa di concessione governativa effettuata in data 06/02/2024;

RITENUTO di poter acconsentire a quanto richiesto dalla *Società*, sussistendone tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, l'inizio dei lavori di cui al D.D.G. n.59 del 08/02/2023 con il quale la Società Eurosun Sicily a r.l. , (di seguito *Società*), con sede legale in via Dell'Artigianato n° 2 a Carugate (Milano c.a.p. 20061), C.F. e P.I. 10408030962, è stata autorizzata, ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Saraceno 1 Calatafimi " di potenza pari a 1.614,60 kW e potenza in immissione di 1.330,00 kW e delle opere connesse, da realizzarsi nel territorio del comune di Calatafimi Segesta (TP), in c/da Salanga, previsto per l'08/02/2024 è prorogato al 08/02/2026.
- Art. 2) Resta invariata ogni clausola, prescrizione o condizione prevista dal citato DDG n. 59/2023 se non aggiornabile con la proroga concessa.
- Art. 3) Il presente decreto verrà notificato alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'energia.
- Art. 4) Al fine della piena efficacia del presente decreto, la *Società* è onerata di porre in essere i seguenti adempimenti entro venti giorni dal ricevimento della nota di comunicazione di avvenuta emissione da parte del DRE - Servizio 3:
- trasmettere al Servizio 3, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società di accettazione delle clausole e condizioni del presente decreto;
 - registrare l'impianto nel Portale siciliano dell'energia - REFER, disponibile al seguente link: <http://www.catastoenergetico.regione.sicilia.it>;
 - provvedere alla registrazione del presente decreto in un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate avendo cura di restituire al Servizio 3 attestazione dell'avvenuta registrazione riportante gli estremi della registrazione stessa;
 - comunicare alle amministrazioni e agli enti coinvolti nel procedimento il numero e la data del presente decreto;
 - curarne la pubblicazione per estratto nella GURS, dandone comunicazione al Servizio 3;
 - comunicare tempestivamente al Servizio 3, per l'avvio degli eventuali adempimenti prodromici di competenza, ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato.
- Art. 5) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia o ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Il Dirigente Generale

ing. Calogero Giuseppe Burgio

Il Funzionario Direttivo

sig.ra Ivana Silvestri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs.n. 39/1993