



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti  
Servizio 5 – Politiche Urbane e Abitative

“Recupero e conservazione del Convento SS. Rosario”, nel comune di Scicli (RG).

Codice Unico Progetto (CUP): E45E18000330002

Codice Caronte: SI\_1\_17247

## **PRESA D'ATTO 2^ PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE LAVORI**

### **IL DIRIGENTE GENERALE**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante il “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n. 25 Parte I° del 1 giugno 2022;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- Visto** l'allegato al D. lgs n. 118/2011 il quale stabilisce che “*Possono essere considerate esigibili e quindi liquidabili, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dello stesso Decreto 118/2011, le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente....*”
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Visto** l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 32/2015”;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 451 del 13 febbraio 2023 con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003 n. 20, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, all'arch. Salvatore Lizzio, in conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 87 del 10 febbraio 2023;
- Visto** il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti n. 1570 del 13 giugno 2022, con il quale è stato conferito, all'arch. Carmelo Ricciardo, l'incarico di Dirigente del Servizio 5° - Politiche urbane e abitative;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali, ed in particolare l'allegato 4/2 punto 8.4;
- Vista** la delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 concernente il “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/

2020- Aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici-Ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della Legge n. 190/2014;

- Vista** la delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 concernente il “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020-Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo;
- Vista** la “Pista di controllo” afferente agli interventi del Patto per il Sud della Regione Siciliana di competenza del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilita e dei Trasporti, approvata con D.D.G. n. 1107 del 07/06/2017 (pubblicato sia sul sito internet della Regione Siciliana [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it) - Strutture regionali- Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti);
- Visto** il D. lgs 27.12.2019 n. 158, “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli (Pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 302 del 27.12.2019);
- Vista** la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 che approva la “Legge di stabilità regionale 2024-2026”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 20 gennaio 2024;
- Vista** la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 che approva il “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026”, pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 Parte I°, del 20 gennaio 2024;
- Visto** il D.D.G. n. 1261 del 31 maggio 2019, con il quale è accertata sul capitolo di entrata 7477 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli Interventi sui Beni Culturali Storico – Artistici di Culto” del Bilancio della Regione (Codice Finanziario E.4.02.01.01.001 - Provincia di quietanza: Palermo) dei lavori di “Recupero e conservazione del Convento SS. Rosario” nel comune di Scicli (RG), la somma complessiva di Euro 795.041,63 per l'anno 2020;
- Visto** il D.D.G. n. 1928 del 02 agosto 2019, vistato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 05 settembre 2019 (scheda n. 101), con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei lavori “Recupero e conservazione del Convento SS. Rosario” nel comune di Scicli, la somma complessiva di Euro 795.041,63 ed è stato assunto l'impegno del medesimo importo sul capitolo 672472 con impegno n. 274/2020;
- Visto** il contratto in data 25 gennaio 2023 repertorio n. 36600/2023, registrato presso Agenzia delle Entrate - Serie 1T n. 247 - tra il Comune di Scicli (RG) e l'operatore economico Edil Vincent S.r.l., con sede in Maletto (CT) via Pietro Nenni n. 14/A, C.F./P.I.: 04767380878, per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 20,60820% , di Euro 431.256,26 oltre ad Euro 16.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto l'importo netto contrattuale dei lavori ammonta ad Euro 448.056,26, oltre IVA al 10%, per la realizzazione dei lavori di "Recupero e conservazione del Convento SS. Rosario";
- Visto** il D.R.S. n. 5076 del 29 dicembre 2022, vistato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 30 dicembre 2022 (scheda n. 101) con il quale a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di “Recupero e conservazione del Convento SS. Rosario”, l'impegno n. 95/2022 è ridotto di Euro 159.282,31 IVA inclusa al 10% e pertanto il costo dell'intervento ammonta a Euro 635.759,32;
- Visto** il D.D.G n. 2869 del 24 ottobre 2023, vistato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 09 novembre 2023 (scheda n. 101), tra l'altro, di presa d'atto della 1^ perizia di variante, dei lavori di “Recupero e conservazione del Convento SS. Rosario”, ammontante a Euro 635.759,32;
- Vista** la Determinazione - Settore V° Tecnico n. 22 del 29 dicembre 2023 - del Comune di Scicli (RG), di approvazione della perizia di variante di assestamento finale dei lavori di “Recupero e conservazione del Convento SS. Rosario”, dell'importo complessivo, rettificato, di Euro 635.759,32 così distinto, secondo il seguente quadro economico con le opportune modifiche apportate dal Servizio 5 dello scrivente Dipartimento regionale:

A	LAVORI	€		650.807,41
A.1	Lavori soggetti a ribasso	€	626.160,03	
A.2	A detrarre ribasso d'asta 20,60820%	€	129.040,31	
A.3	Importo netto lavori	€	497.119,72	
A.4	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	24.647,38	

<b>A.5</b>	<b>IMPORTO NETTO PERIZIA</b>	€	521.767,10	<b>521.767,10</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>B.1</b>	I.V.A. sui lavori 10% su A.5	€	52.176,71	
<b>B.2</b>	D.L. - C.S.E. (regime forfettario e Cassa inclusa al 4%)	€	45.000,00	
<b>B.3</b>	Art. 113 Dlgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.	€	7.295,76	
<b>B.4</b>	Oneri conferimento in discarica (IVA inclusa)	€	9.144,75	
<b>B.5</b>	ANAC	€	375,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	113.992,22	113.992,22
	<b>IMPORTO INTERVENTO</b>	€		<b>635.759,32</b>
<b>C</b>	<b>ECONOMIE</b>			
<b>C.1</b>	Economie post gara IVA inclusa al 10% (DRS n. 5076/2022)	€	159.282,31	<b>159.282,31</b>
	<b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	€		<b>795.041,63</b>

**Ritenuto** di dover prendere atto della perizia di variante di assestamento finale dei lavori di “*Recupero e conservazione del Convento SS. Rosario*”, nel comune di Scicli (RG) dell'importo di €uro 635.759,32 al netto delle economie del ribasso d'asta pari a €uro 159.282,31 IVA inclusa al 10%, giusta D.R.S. n. 5076/2023;

**Ai Sensi** della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

## D E C R E T A

### Art. 1

Fermo restando quant'altro disposto col D.D.G. n. 1928 del 02 agosto 2019, vistato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 05 settembre 2019 (scheda n. 101) per quanto in premessa riportato, si prende atto della perizia di variante di assestamento finale e del relativo quadro economico, approvata con Determinazione - Settore V Tecnico n. 22 del 29 dicembre 2023, dei lavori di “*Recupero e conservazione del Convento SS. Rosario*”, nel comune di Scicli (RG) - codice finanziario E.4.02.01.01.001 - codice CUP: E45E18000330002 - codice Caronte SI\_1\_17247, dell'importo di €uro 635.759,32, con le opportune modifiche apportate dallo scrivente Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 5, Politiche Urbane e Abitative, secondo il seguente schema:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	€		<b>650.807,41</b>
<b>A.1</b>	Lavori soggetti a ribasso	€	626.160,03	
<b>A.2</b>	A detrarre ribasso d'asta 20,60820%	€	129.040,31	
<b>A.3</b>	Importo netto lavori	€	497.119,72	
<b>A.4</b>	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	24.647,38	
<b>A.5</b>	<b>IMPORTO NETTO PERIZIA</b>	€	521.767,10	<b>521.767,10</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>B.1</b>	I.V.A. sui lavori 10% su A.5	€	52.176,71	
<b>B.2</b>	D.L. - C.S.E. (regime forfettario e Cassa inclusa al 4%)	€	45.000,00	
<b>B.3</b>	Art. 113 Dlgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.	€	7.295,76	
<b>B.4</b>	Oneri conferimento in discarica (IVA inclusa)	€	9.144,75	

<b>B.5</b>	ANAC	€	375,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	113.992,22	113.992,22
	<b>IMPORTO INTERVENTO</b>	€		<b>635.759,32</b>
<b>C</b>	<b>ECONOMIE</b>			
<b>C.1</b>	Economie post gara IVA inclusa al 10% (DRS n. 5076/2022)	€	159.282,31	<b>159.282,31</b>
	<b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	€		<b>795.041,63</b>

#### **Art. 2**

È autorizzato l'utilizzo della somma di Euro 4.971,05 (ribasso d'asta 2^ perizia di variante Euro 129.040,31 – Euro 124.069,26 ribasso d'asta 1^ perizia di variante) per la definizione dell'intervento in argomento, previsto nella perizia di variante di che trattasi, approvata con Determinazione - Settore V° Tecnico n. 22 del 29 dicembre 2023 - del Comune di Scicli (RG), dei lavori di "*Recupero e conservazione del Convento SS. Rosario*", dell'importo complessivo di Euro 635.759,32.

#### **Art. 3**

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione e trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Palermo li, 30 aprile 2024

Il Dirigente Generale  
arch. Salvatore Lizzio