



Determina n. 169

Trapani 03/04/2024

Oggetto: Comune di Buseto Palizzolo (TP) – “S.B.11 Tangi Bombolone Luziano : lavori di ripristino della struttura stradale deformata”

CUP H87H15002370002 CIG 8620396FCE codice CARONTE SI 1 26508

ACCORDO ISTITUZIONALE TRA LCC DI TRAPANI E REGIONE SICILIANA DEL 12/7/2019.

IMPRESA AGGIUDICATARIA: FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A.R.L. con sede in Bologna – P. IVA 03533141200

IMPRESA CONSORZIATA DESIGNATA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI: ALTHEA S.R.L. con sede in Favara (AG) 92026, Viale Aldo Moro n°184 - Partita IVA 02879940845

CONTRATTO: stipulato in data 29/03/2022 - repertorio n. 2141, registrazione TYG22Q000008000LC, importo netto contrattuale di € 407.272,33, oltre IVA, per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,8422%, compreso € 19.753,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

DETERMINA SUL COSTO FINALE E ACCERTAMENTO MINORE SPESA.

IL sottoscritto Funz. Direttivo, Geom. Maurizio De Luca, nella qualità di **Responsabile Unico del Procedimento** dei lavori in oggetto segnati giusto D.D.G. n.878 del 14/10/2020

- **Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 82 del 27.02.2019 con la quale il Governo ha apprezzato il documento relativo al “Piano degli interventi stradali per l'anno 2019” allegato alla suddetta nota assessoriale costituito dagli interventi sulle strade provinciali previsti nell'APQ Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale - 2° Atto Integrativo – Viabilità provinciale e nel Patto del Sud intervento strategico “Viabilità, Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria”, la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse FSC ante 2007, POC 2014/2020, e FSC 2014/2020, dal quale risulta l'intervento “S.B. 11 Tangi Bombolone Luziano: lavori di ripristino della struttura stradale deformata” nel comune di Buseto Palizzolo, dell'importo complessivo di € 800.000,00;
- **Visto** l'Accordo Istituzionale del 02/07/2019 fra la regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Trapani, approvato con D.A. n. 25 del 12/07/2019;
- **Visto** il D.D.G. n.1106 del 24/12/2019 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, per i lavori in argomento, ha nominato R.U.P. L'Ing. Giancarlo **Teresi**, e nel contempo il progettista e i collaboratori alle attività del R.U.P.;
- **Visto** il D.D.G. n. 878 del 14/10/2020 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, all'art. 2 ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, il **Geom. Maurizio De Luca**, in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Trapani, in sostituzione dell'Ing. Giancarlo Teresi e all'art. 3 ha costituito l'ufficio di direzione dei lavori così composto: Direttore dei lavori Arch. Giuseppe Vario, Direttore Operativo Geom. Diego Pulizzi, Ispettore di cantiere Geom. Daniele Di Pasquale, tutti in servizio presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile servizio di Trapani con la qualifica di Funzionari Direttivi. Per la predisposizione e controllo delle procedure di gara, è stato individuato il Geom. Antonino Cruciatà mentre i compiti di coordinatore della sicurezza di cui al D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii. sono stati assegnati

al Geom. Luigi Messina, dipendente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, giusta Determina dirigenziale n.137/2020 del medesimo L.C.C. citato in preambolo;

- **Vista** la Determinazione Dirigenziale del L.C.C. di Trapani n. 212 del 11/03/2022 con la quale è stato nominato Coordinatore della Sicurezza, in sostituzione del Geom. Luigi Messina, assumendo il ruolo di Direttore Operativo per le specifiche funzioni di CSE, il Geom. Ugo Pisciotta, dipendente del Libero Consorzio Comunale di Trapani;
- **Vista** la determina Dirigenziale n. 335 del 06.11.2020, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha approvato in linea amministrativa il progetto denominato *"S.B. 11 Tangi Bombolone Luziano: lavori di ripristino della struttura stradale deformata"* nel Comune di Busetto Palizzolo (TP);
- **Visto** il Documento formale redatto in data 27.10.2020 prot. 158407, reso ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. n. 50/2016, con il quale il RUP ha verificato e validato il progetto esecutivo denominato *"S.B. 11 Tangi Bombolone Luziano: lavori di ripristino della struttura stradale deformata"* nel comune di Busetto Palizzolo (TP);
- **Vista** l'approvazione in linea tecnica prot.158541 del 27/10/2020 del R.U.P. del progetto esecutivo denominato *"S.B. 11 Tangi Bombolone Luziano: lavori di ripristino della struttura stradale deformata"* nel comune di Busetto Palizzolo (TP);
- **Visto** il D.D.G. N. 4466 del 23/12/2021 con il quale viene finanziato il progetto esecutivo relativo all'intervento da realizzarsi nel Comune di Busetto Palizzolo, denominato *"S.B. 11 Tangi Bombolone Luziano: lavori di ripristino della struttura stradale deformata"* e impegnata la somma complessiva di € 784.644,10 sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana 672475.
- **Vista** la determina n.119 del 03/03/2022 con la quale è stata formulata l'aggiudicazione efficace in favore dell'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A.R.L. - P.I.03533141200, con sede in Bologna, Galleria Ugo Bassi n.1, per l'affidamento dei lavori riguardanti *"S.B. n.11 Tangi Bombolone Luziano – Lavori di ripristino della struttura stradale tratti deformati"* nel Comune di Busetto Palizzolo (TP), che ha offerto un ribasso d'asta del 27,8422%, determinando un importo contrattuale di € 407.272,33 oltre IVA, di cui € 387.518,78 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 19.753,55 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso;
- **Vista** la determina del R.U.P. n.118 del 03/03/2022 con la quale è stato rimodulato il quadro tecnico economico a seguito del ribasso d'asta;
- **Vista** la determina del R.U.P. n.576 del 11/08/2022 con la quale è stato rimodulato il quadro tecnico economico in considerazione dell'accantonamento delle somme previsto dall'art.26 del D.L. 50/2022;
- **Visto** il Verbale di Consegna dei lavori prot. n.77223 del 24/05/2022 dei lavori da realizzarsi nel Comune di Busetto Palizzolo (TP), denominati *"S.B. n.11 Tangi Bombolone Luziano – Lavori di ripristino della struttura stradale tratti deformati"*;
- **Visto** il D.D.G. n.1016 del 14/07/2022 con cui viene nominato collaudatore statico in corso d'opera, per l'intervento concernente la *"S.B. n.11 Tangi Bombolone Luziano – Lavori di ripristino della struttura stradale tratti deformati"* nel Comune di Busetto Palizzolo (TP), l'Arch. Gaspare Giuseppe Motisi, Funzionario Direttivo del Dipartimento Regionale Tecnico in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Trapani;

- **Vista** la nota del D.I.M.T. Servizio 7 prot. n. 46626 del 12/08/2022, con la quale si autorizza l'utilizzo delle somme del ribasso d'asta oltre IVA, per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi, previsto dall'Art. 26 D.L. 17-5-2022 n. 50 convertito con legge 15-7-2022;
- **Vista** la perizia di variante, redatta in data 25/11/2022 dal progettista e D.L. Arch. Giuseppe Vario, e autorizzata dal RUP dei lavori con nota del 12/12/2022 prot. n. 167109, con la relazione di accertamento di non prevedibilita', l'elenco delle opere previste nella perizia, l'approvazione in linea tecnica, e il relativo Quadro Tecnico Economico;
- **Visto** il certificato di fine lavori del 07/11/2022 prot. n. 150076, con il quale sono stati dichiarati ultimati i lavori medesimi in data 21/10/2022 e pertanto entro il tempo utile contrattuale comprensivo delle proroghe concesse;
- **Visto** il certificato di collaudo tecnico amministrativo del 06/11/2023, redatto dall'Arch. Gaspare Giuseppe Motisi;
- **Considerato** che è necessario procedere alla quantificazione del costo finale e all'accertamento della minore spesa sui lavori eseguiti come riepilogato nel seguente quadro riepilogativo:

QUANTIFICAZIONE COSTO FINALE ED ACCERTAMENTO DELLA MINORE SPESA
"S.B. 11 TANGI-BOMBOLONE-LUZIANO. Lavori di ripristino della struttura stradale tratti deformati" nel Comune di
Buseto Palizzolo (TP). CUP H87H15002370002 - CIG 8620396FCE

A	LAVORI		
A1	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 533.804,54	
A2	IMPORTO RIBASSO D'ASTA DEL 27,8422 %	-€ 148.622,93	
A3	IMPORTO NETTO LAVORI CON RIBASSO D'ASTA D'ASTA	€ 385.181,61	
A4	IMPORTO ONERI SICUREZZA ED EQUIPAGGIAMENTI PER LA SICUREZZA	€ 14.773,34	
	TOTALE A – LAVORI	€ 399.954,95	€ 399.954,95
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	I.V.A. I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 87.990,09	
B2	Spese T. Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - PARI AL 80,00%	€ 8.908,75	
B3	Spese T. Indagini geognostiche compr di I.V.A. ed oneri	€ 15.865,46	
B4	Spese T. Studio geologico comprensivo di I.V.A.	€ 3.954,20	
B5	Spese T. Rilievi topografici comprensivi di I.V.A.	€ 4.305,54	
B6	Spese T. Imprevisti ed arrotondamenti	€ -	
B7	Spese T. Cons strutturale geotecnica compreso I.V.A. oneri	€ 10.896,16	
B8	Spese T. B.8 Spostamento Servizi a rete	€ -	
B9	Spese T. Oneri conferimento a discarica	€ -	
B10	Spese T. Collaudo statico tecnico Amm.vo compresa I.V.A.	€ -	
B11	Spese T. Spese per accertamenti e prove di laboratorio	€ 5.472,82	
B12	Spese T. Pubblicità procedura gara ANAC	€ 375,00	
B13	Spese T. Spese Missioni	€ 634,66	
	Totale B Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione	€ 138.402,68	€ 138.402,68
C	Somme sostenute ai sensi dell'art.26 del D.L. 17/05/22 N.50		
C1	Somme I Sal Bis comprensivo di IVA	€ 71.698,45	
C2	Somme II Sal Bis comprensivo di IVA	€ 83.469,74	

Totale C	Totale somme sostenute per art. 26 D.L. 50/22	€ 155.168,19	€ 155.168,19
	TOTALE COMPLESSIVO ACCERTAMENTO SPESA		€ 693.525,82
D	QUANTIFICAZIONE ECONOMIA MINORE SPESA		
D1	IMPORTO FINANZIATO	€ 784.644,10	
D2	TOTALE ACCERTAMENTO SPESA	€ 693.525,82	
Totale D	TOTALE ECONOMIE	€ 91.118,28	

Per quanto sopra, il sottoscritto Funz. Dir.vo, Geom. Maurizio De Luca, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto segnati

DETERMINA

Art. 1 La minore spesa accertata per i lavori denominati *"S.B. n.11 Tangi Bombolone Luziano – Lavori di ripristino della struttura stradale tratti deformati"* nel comune di Busetto Palizzolo, ammontano ad **€ 91.118,28**.

Art. 2 Ai sensi dell'Art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015 n. 9, la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani

Trapani 03/04/2024

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Maurizio De Luca