



DRPC Sicilia

Commissario delegato ex OCDPC 566/2018

Oggetto: OCDPC 566 del 28/12/2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018”*.
Autorizzazione all'utilizzo della somma pari ad € 5.631,60, derivanti dagli imprevisti e dall'economie del ribasso di gara, per la redazione della Perizia di Variante in corso d'opera per i "Lavori di demolizione di un edificio scolastico danneggiato dal terremoto del 26 dicembre 2018 sito in via Cefalù (frazione Piano D'Api)" nel Comune di Acireale.
CUP: J46F21000000001 - CIG: 97521722EC

DISPOSIZIONE n. 349 del 08/04/2024

IL COMMISSARIO DELEGATO

- Visto** il D.Lgs. 02/01/2018, n. 1 *“Codice della protezione civile”*;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania;
- Vista** la OCDPC n. 566 del 28/12/2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018”*;
- Visto** il D.P.Reg. n. 439 del 13/02/2023 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 74 del 10 Febbraio 2023, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Visto** l’art.1, comma 1, della OCDPC 566/2018, che prevede la nomina del Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento sismico di cui alla medesima ordinanza;
- Vista** la disposizione n. 01 del 07/01/2019 che nomina il Sindaco del Comune di Acireale, ai sensi dell’art. 1 comma 2 OCDPC 566/2018, Soggetto attuatore per l’espletamento delle attività descritte nelle premesse;
- Visto** l’OCDPC 566/2018 e in particolare l’art.15 comma 2 che prevede l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- Visto** l’art. 2 dell’OCDPC 566/2018 con la quale vengono indicate le deroghe alle norme;
- Vista** la nota del Commissario Delegato prot. n. 1444 del /01/2019 con la quale è indicata la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese sostenute;

- Vista** la nota n. 346 del 02/01/2019 con cui il Commissario delegato richiede l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
- Vista** la nota MEF-RGS 2808 del 08/01/2019 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6115 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.566-18";
- Vista** la nota del Commissario Delegato prot. n. 7712 del 31/01/2019 con la quale si indicano le modalità di pagamento degli affidamenti servizi/forniture e lavori;
- Visto** il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Vista** la Circolare n. 86313/DRT del 04 maggio 2016 dell'Assessorato Reg. le delle Infrastrutture e della mobilità – Dipartimento Reg. le Tecnico recante disposizioni applicative del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019, pubblicata sulla G.U. n. 2 del 03/01/2020, con la quale è stato prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania;
- Visto** il Decreto legge n. 104 del 14/08/2020, art. 57 comma 8, così come convertito con L. n. 126 del 13/10/2020, con il quale lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 di cui sopra, è stato prorogato fino al 31/12/2021, nell'ambito delle risorse già rese disponibili con le delibere del Consiglio dei Ministri del 28/12/2018 e del 11/06/2019;
- Visto** l'art. 1 comma 462 della Legge n. 234 del 30/12/2021, pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021, con il quale lo stato di emergenza, in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018, è stato prorogato fino al 31/12/2022, nell'ambito delle risorse già rese disponibili con le delibere del Consiglio dei Ministri del 28/12/2018 e del 11/06/2019;
- Visto** l'art. 1 comma 732 della Legge n. 197 del 29/12/2022, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29/12/2022, con il quale lo stato di emergenza, in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018, è stato prorogato fino al 31/12/2023, nell'ambito delle risorse già rese disponibili con le delibere del Consiglio dei Ministri del 28/12/2018 e del 11/06/2019;
- Visto** l'art. 17-bis della Legge n. 18 del 23/02/2024, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28/02/2024, con il quale il termine di scadenza dello stato di emergenza con conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57 comma 8, del decreto-legge n. 104 del 14/08/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente differito, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 2024;
- Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 28 del 18/10/2021 con la quale l'arch.jr. cons. Salvatore Greco, dipendente dell'Area 5 - Struttura Interventi Post Sisma 2018 del Comune di Acireale (CT), è stata nominato RUP, per i "*Lavori di demolizione di un edificio scolastico danneggiato dal terremoto del 26 dicembre 2018 sito in via Cefalù (frazione Piano D'Api)*" nel Comune di Acireale;
- Vista** la Disposizione Commissariale n. 1738 del 04/11/2021 con la quale il Sindaco, in qualità di Soggetto attuatore, è stato autorizzato, nel rispetto della nota prot. n. 7712 del 31/01/2019, alla spesa per l'esecuzione dei "*Lavori di demolizione di un edificio scolastico danneggiato dal terremoto del 26 dicembre 2018 sito in via Cefalù (frazione*

- Piano D'Api)" nel Comune di Acireale, per l'importo complessivo di € 88.100,65;*
- Vista** la Disposizione Commissariale n. 133 del 24/02/2023 con la quale il Sindaco, in qualità di Soggetto attuatore, è stato autorizzato all'incremento della maggiore spesa per l'esecuzione dei *"Lavori di demolizione di un edificio scolastico danneggiato dal terremoto del 26 dicembre 2018 sito in via Cefalù (frazione Piano D'Api)" nel Comune di Acireale, per l'importo complessivo di € 96.141,08;*
- Visto** il CUP assegnato: **J46F21000000001**;
- Vista** la Determina Dirigenziale n. 28 del 28/03/2023 con la quale viene revocata la nomina di RUP del funzionario dott. arch. jr. cons. Salvatore Greco, ed inoltre il dott. ing. Sebastiano Fiamingo in qualità di Funzionario Tecnico dipendente dell'Area 9 – "Ricostruzione Post Sisma" - del Comune di Acireale, è nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento di *"Lavori di demolizione di un edificio scolastico danneggiato dal terremoto del 26/12/2018, sito in Via Cefalù (frazione Piano D'Api)" nel Comune di Acireale;*
- Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 51 del 31/05/2023, Area 9 – "Ricostruzione Post Sisma ", con la quale veniva approvata la proposta di aggiudicazione di cui ai Verbali di Gara del 18/05/2023 e del 26/05/2023, redatti a seguito RdO n. 3539239 del 21/04/2023 e, contestualmente, aggiudicati con efficacia alla verifica positiva del possesso dei requisiti previsti all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i *"Lavori di demolizione di un edificio scolastico danneggiato dal terremoto del 26/12/2018 sito in Via Cefalù (frazione Piano D'Api)"*, all'operatore economico "Sicilscavi di Spampinato Salvatore" con sede in Aci Catena (CT), Via Nizzeti n.194, P.IVA 04660180870, che ha offerto il ribasso del 37,512% sull'importo a base d'asta di € 52.665,24 determinando un importo netto di € 32.909,46, oltre € 6.330,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto, per un importo complessivo di € 39.239,55 oltre IVA;
- Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 60 del 30/06/2023, Area 9 – "Ricostruzione Post Sisma", con la quale veniva dichiarata efficace, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione dei *"Lavori di demolizione di un edificio scolastico danneggiato dal terremoto del 26/12/2018 sito in Via Cefalù (frazione Piano D'Api)"*;
- Vista** l'attestazione ANAC del **CIG** della gara è il **97521722EC**;
- Visto** il contratto di cui alla RDO n. 3539239, generato tramite il documento di stipula su ME.PA. in data 23/08/2023, stipulato in data 24/08/2023 con l'operatore economico "Sicilscavi di Spampinato Salvatore" con sede in Aci Catena (CT), Via Nizzeti n. 194, P.IVA 04660180870, che ha offerto il ribasso del 37,512%;
- Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 83 del 22/09/2023, Area 9 – "Ricostruzione Post Sisma " con la quale venivano rettificati l'oggetto del Verbale di gara n.1 del 18/05/2023 per quanto riguarda l'importo a base d'asta indicato con quello corretto pari ad € 52.655,24; il Verbale di gara n. 2 del 26/05/2023 per quanto riguarda l'importo a base d'asta indicato con quello corretto pari ad € 52.655,24 nonché l'importo netto dell'offerta pari ad € 32.903,21, oltre € 6.330,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e complessivo pari ad € 39.233,30 oltre IVA; le Determinazioni Dirigenziali n. 51 del 31/05/2023 di "approvazione della proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione" e n. 60 del 30/06/2023 di "dichiarazione efficacia dell'aggiudicazione" per quanto riguarda l'importo corretto a base d'asta, l'importo netto dell'offerta pari ad € 32.903,21, oltre € 6.330,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e complessivo pari ad € 39.233,30 oltre IVA;
- Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 84 del 22/09/2023, Area 9 – "Ricostruzione Post Sisma", tra l'altro, veniva approvato il Quadro Economico rimodulato Post

aggiudicazione dei "Lavori di demolizione di un edificio scolastico danneggiato dal terremoto del 26/12/2018 sito in Via Cefalù (frazione Piano D'Api)" dell'importo complessivo di € 96.141,08 di cui, in quanto ad € 39.233,30 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 37,512%, in quanto ad € 32.810,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed in quanto ad € 24.097,47 per economie post aggiudicazione, di cui € 19.752,03 per ribasso d'asta del 37,512% ed in quanto ad € 4.345,44 per IVA su ribasso d'asta, con il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI

| | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|
| Sommno i Lavori | € 58.985,33 | |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € 52.655,24 | |
| Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori a detrarre | € 6.330,09 | |
| Ribasso d'asta del 37,512% | € 19.752,03 | |
| | <u>€ 32.903,21</u> | |
| Importo Aggiudicazione Lavori | € 39.233,30 | € 39.233,30 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| IVA sui lavori al 22% | € 8.631,33 | |
| Incentivi funzioni tecniche art.113-D.lgs 50/2016 (2%) | € 1.179,71 | |
| Oneri discarica 1200*kg1350*€ 0,012 | € 19.440,00 | |
| Oneri discarica guaina mq 305*kg4*0,50 | € 610,00 | |
| Imprevisti sui lavori (5% compresa) | <u>€ 2.949,27</u> | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | € 32.810,31 | € 32.810,31 |
| Economie post aggiudicazione | | |
| Ribasso d'asta del 37,512% | € 19.752,03 | |
| IVA su ribasso d'asta | € 4.345,44 | |
| | Totale Economie post aggiudicazione | € 24.097,47 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | € 96.141,08 |

- Visto** il Verbale con la quale il Direttore dei lavori consegna in data 04/10/2023 i lavori alla ditta Sicilscavi di Spampinato Salvatore di Aci Catena (CT);
- Vista** la nota prot. n. 19726/2024 del 01/03/2024, introitata al protocollo del DRPC Sicilia al n. 8530 del 04/03/2024, con la quale il Sindaco del Comune di Acireale, Soggetto attuatore, chiede l'autorizzazione alla redazione della Perizia di Variante in corso d'opera per l'intervento denominato "Lavori di demolizione di un edificio scolastico danneggiato dal terremoto del 26 dicembre 2018 sito in via Cefalù (frazione Piano D'Api)", utilizzando la somma pari ad € 5.631,30 derivante dagli imprevisti e dall'economie del ribasso di gara;
- Vista** la Relazione Tecnica del direttore dei lavori, ing. Sebastiano Fiamingo con la quale specifica che: "La presente "Perizia di Variante" in corso d'opera si è resa necessaria sia per provvedere alle opere impreviste per la rimozione, trasporto e smaltimento dei manufatti in cemento amianto, sia perché l'Amministrazione, con nota prot n. 108314 del 19/12/2023, ha predisposto "atto di indirizzo" al R.U.P., con il quale manifestava la volontà di poter fruire parte dell'area di sedime dell'edificio demolito ai fini di Protezione Civile quale provvisoria "Area di Attesa" nel caso di eventi calamitosi." ed inoltre che "...il maggior importo di € 5.5631,60, che risulta complessivamente inferiore al 15% dell'importo dei lavori del contratto iniziale, come previsto dal comma 1 lett. c) e comma 2 dell'art. 106 del D. lgs. n. 50/2016, e si propone di far fronte in parte utilizzando l'importo degli imprevisti riportati nel quadro economico ed in parte le economie di gara.";
- Considerato** che con nota prot. n. 38398 del 27/07/2023 il DPC ha approvato il Piano degli Interventi all'interno del quale nella misura "Interventi messa in sicurezza edifici pubblici" di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 566/2018 è compreso l'intervento "Lavori di demolizione di un edificio scolastico danneggiato dal terremoto del 26

dicembre 2018 sito in via Cefalù (frazione Piano D'Api)", per un importo complessivo di € 96.141,08;

Ritenuto di dover provvedere a riguardo;

Per quanto visto, considerato e ritenuto

DISPONE

- Art.1.:** Il Sindaco del Comune di Acireale, in qualità di Soggetto Attuatore, è autorizzato a all'utilizzo della somma pari € 5.631,60, derivanti dagli imprevisti e dall'economie del ribasso di gara, per la redazione della Perizia di Variante in corso d'opera per l'intervento denominato "*Lavori di demolizione di un edificio scolastico danneggiato dal terremoto del 26 dicembre 2018 sito in via Cefalù (frazione Piano D'Api)*", già autorizzato con Disposizione n. 1738 del 04/11/2021 e con Disposizione n. 133 del 24/02/2023 per un importo complessivo di € 96.141,08.
- Art.2.:** Il Sindaco del Comune di Acireale (CT), in qualità di Soggetto attuatore, curerà ogni adempimento utile per la celere realizzazione dell'intervento.
- Art.3.:** Le somme necessarie trovano copertura finanziaria a valere sulla contabilità speciale n. 6115 di cui all'OCDPC 566/2018.
- Art.4.:** Al pagamento si provvederà a seguito della trasmissione di tutta la documentazione a consuntivo in ottemperanza alla direttiva del 19/02/2019 e alla nota prot. n. 7712 del 31/01/2019 a valere sulla contabilità speciale n. 6115.
- Art.5.:** Di notificare la presente al Sindaco del Comune di Acireale in qualità di soggetto attuatore.
- Art.6.:** La presente disposizione verrà pubblicata con le applicazioni dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.lgs 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

f.to Il Funzionario

(ing. Salvatore Palumbo)

Il Dirigente del Servizio S.08

(ing. Nunziato La Spina)

Il Commissario delegato ex OCDPC 566/2018

Dirigente Generale del DRPC Sicilia

(ing. Salvatore Cocina)