



**Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile**



Ex OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione del mutato stato di attività del vulcano Stromboli conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell’isola di Stromboli ricompresa nel Comune di Lipari in provincia di Messina”

Ufficio del Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi ex OCDPC n. 608/2019

“Ricovero protetto San Vincenzo”

LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 33/L E 34/L DEL 22 MARZO 2024 – O.E. SIRIMED SRL

DISPOSIZIONE N. 403 - iride del 24/04/2024

**IL SOGGETTO RESPONSABILE DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL COMPLETAMENTO
DEGLI INTERVENTI EX OCDPC N. 608/2019**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi e il regolamento sulla contabilità dello Stato;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: “Codice della Protezione Civile”;
- VISTA** la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 recante “Norme in materia di protezione civile” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
- VISTA** la circolare del Dipartimento Regionale Tecnico 4 maggio 2016, n. 86313/DRT di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del 26 maggio 2017, n. 113312/DRT recante prime indicazioni applicative al D.Lgs. 56/2017;

- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*” per la parte ancora in vigore;
- VISTA** la legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la delibera ANAC n. 1086 del 26 ottobre 2016;
- VISTO** il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “*Codice della Protezione Civile*”;
- VISTO** il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 del “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*” ed in particolare l’art. 83 comma 3 lettera e);
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*”;
- VISTA** la legge regionale 7 luglio 2020, n. 13 recante “*Disposizioni per l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti*”;
- VISTA** la legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, come modificata e integrata dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTO** il decreto 13 febbraio 2023, n. 439 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito all’ingegnere Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio dell’isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, nella Città Metropolitana di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019, nonché la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2020 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori dodici mesi;
- VISTA** l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2019, n. 608;
- VISTO** l’articolo 1, comma 3 dell’OCDPC n. 608/2019 che prevede la redazione di un piano degli interventi da parte del Commissario Delegato per fronteggiare il contesto critico conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell’isola di Stromboli;
- VISTA** la nota 24 febbraio 2020, n. DPC/POST/08987 con la quale è stato approvato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui sopra;
- VISTA** la nota 4 novembre 2020, n. 59563/DG/DRPC Sicilia con la quale il Commissario Delegato, Dirigente generale del DRPC Sicilia, ha trasmesso al DPC il quadro riepilogativo degli interventi ricompresi nel Piano ex articolo 1, comma 3, dell’OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608, correlato alle risorse aggiuntive di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, sottoposto all’approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile nel quale rientra l’intervento denominato “*Lavori di ripristino della funzionalità dei locali comunali siti in piazza San Vincenzo, nell’isola di Stromboli nel Comune di Lipari*” per l’importo complessivo di € 1.050.000,00, approvato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota 9 luglio 2021, n. POST/0030914;
- VISTA** la nota DPC 3 dicembre 2020, n. ABI/0063955 con la quale è stata disposta, in attuazione all’art. 7, comma 1, dell’OCDPC n. 608/2019, in favore del Commissario

Delegato, la quietanza sulla contabilità speciale n. 6162, dell'importo di € 5.050.000,00 a titolo di trasferimento nella misura del 50% dei fondi stanziati dalla delibera del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2020;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 gennaio 2022, n. 823 “*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel comune di Lipari, in provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019*”, con la quale si consente la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi non ancora ultimati;

VISTO l'articolo 1, comma 2 dell'OCDPC n. 823/2022 che individua il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana quale “*soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 608/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza*”;

CONSIDERATO che, in attuazione all'articolo 1, comma 5, dell'OCDPC n. 823/2022 il Soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6162, aperta ai sensi della richiamata OCDPC n. 608/2019, che viene al medesimo intestata fino al 19 settembre 2023;

VISTA la nota 18 dicembre 2020, n. 69541/DG/DRPC Sicilia, con la quale il Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della predetta OCDPC n. 608/2019, ha individuato il DRT Sicilia quale Soggetto attuatore degli interventi di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del Piano in parola:

N.	Oggetto	Importo (€)
1	Realizzazione e manutenzione impianti elettrici	20.000,00
2	Manutenzione COA e foresteria	120.000,00
3	Missioni personale DRPC Sicilia	20.000,00
4	Consolidamento costone e scogliere fronte mare	3.800.000,00
5	Ripristino funzionalità chiesa di Ginostra	1.500.000,00
6	Ricovero protetto San Vincenzo	1.050.000,00
7	Ripristino funzionalità strada Piscità –Punta Labronzo	1.000.000,00
8	Materiale e attrezzature di pronto soccorso	450.000,00
9	Strumenti informativi di protezione civile (PMV)	150.000,00
10	Rete trasmissione dati monitoraggio dei Centri di Competenza	1.800.000,00

VISTO il decreto del Dirigente generale del DRT Sicilia n. 6 del 13 gennaio 2021 con il quale il funzionario direttivo geom. Giovanni Ciatto dell'Ufficio del Genio Civile di Messina è stato nominato responsabile unico del procedimento dei lavori di ripristino della funzionalità dei locali comunali siti in piazza san Vincenzo nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME);

VISTA la determina n. 62 del 11 febbraio 2022 del Dirigente generale del DRT Sicilia con la quale il Soggetto attuatore dell'intervento ha determinato di contrarre l'aggiudicazione

dei lavori con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del vigente Codice dei contratti pubblici come modificato in via transitoria dall'articolo 8 della legge 11 settembre 2020, n. 120, così come ulteriormente modificato dall'articolo 51 della legge 29 luglio 2021, n. 108;

- VISTA** la determina n. 387 del 17 giugno 2022 del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina, Soggetto preposto all'attuazione dell'intervento, con la quale il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del vigente Codice dei contratti pubblici ha approvato, per i lavori in argomento, la proposta di aggiudicazione efficace del RUP in favore dell'operatore economico SIRIMED srl con sede in Tremestieri Etneo (CT) via Nizzeti, n. 66 – partita IVA 03236450874, che ha offerto in sede di gara il ribasso del 27,732% per un importo di aggiudicazione di € 461.156,61 oltre € 11.879,93 per oneri non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 473.036,54 oltre IVA come per legge;
- VISTO** il contratto d'appalto, trasmesso con nota 13 marzo 2023, prot. n. 37263, repertorio n. 14261 del 21 dicembre 2022, registrato a Messina il 10 gennaio 2023 al n. 2 – Serie 1, tra il Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina e il Legale rappresentante della società denominata SIRIMED Srl con sede in Tremestieri Etneo (CT) via Nizzeti, n. 66 – partita IVA 03236450874;
- PRESO ATTO** che è stato assegnato al progetto il codice CUP: G68C19000070001 e che l'AVCP ha attribuito alla presente procedura il codice CIG: 91697572DC;
- VISTO** il progetto esecutivo dell'intervento redatto dalla società di ingegneria Urban Future Organization s.r.l., dell'importo complessivo pari ad € 1.045.000,00, di cui € 650.000,00 per lavori, compresi € 11.879,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 395.000,00 per somme a disposizione della Stazione appaltante, verificato e validato in data 19 novembre 2021 ed approvato in linea tecnica dal RUP in data 26 novembre 2021, prot. n. 180699;
- VISTO** il quadro tecnico economico dell'intervento post gara rimodulato a seguito dell'affidamento all'operatore economico Sirimed S.r.l., da cui risulta l'importo contrattuale € 473.036,54, compresi € 11.879,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 356.068,64 per somme a disposizione della Stazione appaltante ed economie di ribasso d'asta per complessive € 215.895,42;
- VISTA** la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 7 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del vigente *“Codice dei contratti pubblici”*, e approvata dal RUP con parere in data 15 gennaio 2024, prot. n. 5333;
- VISTA** la determina 17 gennaio 2024, n. 13 di approvazione della perizia di variante e suppletiva, dello schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi e concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori, nell'ambito dello stesso importo del costo complessivo dell'intervento post gara, pari a € 829.104,58, senza utilizzo delle economie da ribasso d'asta pari ad € 215.895,42;
- VISTA** la determina del RUP 14 marzo 2024, n. 136 di approvazione del quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'applicazione dell'aliquota IVA semplificata al 10% poiché l'intervento in oggetto è riconducibile alle ipotesi di ripristino / recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, oggi trasfuso nell'art. 5, comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 380/2001 – T.U. Edilizia, ai sensi del n. 127 – quaterdecies) della Tabella “A” – Parte III, allegata al DPR n. 633/1972;
- VISTA** la fattura elettronica 22 marzo 2024, n. 33/L (SDI 11757899324) emessa dall'operatore economico SIRIMED Srl con sede in Tremestieri Etneo (CT) via Nizzeti, n. 66 – partita IVA 03236450874, per l'importo totale di € 108.472,08

comprensiva di IVA al 10% soggetta a scissione dei pagamenti, per il pagamento del Certificato di pagamento n. 1 relativo al SAL 1;

VISTA la fattura elettronica 22 marzo 2024, n. 34/L (SDI 11757899335) emessa dall'operatore economico SIRIMED Srl con sede in Tremestieri Etneo (CT) via Nizzeti, n. 66 – partita IVA 03236450874, per l'importo totale di € 7.670,08 comprensiva di IVA al 10% soggetta a scissione dei pagamenti, per il pagamento del Certificato straordinario di pagamento n. 1/bis relativo al SAL 1;

VISTA la determina del RUP 10 aprile 2024, n. 185 di liquidazione delle fatture elettroniche prima citate, relative al certificato di pagamento n. 1 e certificato straordinario di pagamento n. 1/bis, nella quale sono riportate le verifiche propedeutiche alla liquidazione e al pagamento delle fatture in parola;

PRESO ATTO che risultano effettuate le seguenti verifiche:

- Verifiche art. 48 bis del DPR n. 602/1973 Agenzia delle Entrate-Riscossione del 11 aprile 2024 dalle quali l'operatore economico SIRIMED S.R.L. risulta "soggetto non inadempiente";
- DURC INAIL_42378390, richiesto in data 8 febbraio 2024, con scadenza validità 7 giugno 2024, per l'operatore economico SIRIMED S.R.L., dal quale risulta che lo stesso O.E. è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;

PRESO ATTO che ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011, l'operatore economico risulta iscritto nella White List della Prefettura di Catania, come di seguito indicato:

- Operatore economico "SIRIMED S.R.L." iscritto presso la White List della Prefettura di Catania in data 15/12/2023 con scadenza 15/12/2024, così come riportato nell'elenco delle Imprese iscritte alla White List consultabile sul sito istituzionale della predetta Prefettura;

PRESO ATTO del 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 28 dicembre 2023, da cui risulta che importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 124.038,96;

PRESO ATTO del certificato di pagamento n. 1, per il pagamento della rata n. 1 relativa al 1° stato di avanzamento lavori, da cui risulta un credito dell'impresa pari ad € 98.610,98 al netto del recupero di € 24.807,79, quota parte di anticipazione già erogata con Disposizione 29 marzo 2023, n. 252, e della ritenuta per infortuni pari ad € 620,19;

PRESO ATTO del certificato straordinario di pagamento n. 1/bis di € 6.972,80, emesso ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D. Lgs 50/2022 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO CHE

- in data 28 febbraio 2023, l'operatore economico aggiudicatario dei lavori in oggetto ha emesso fattura n. 15/L a titolo di anticipazione del contratto d'appalto n. 21 dicembre 2022, rep. n. 14261 registrato a Messina il 10 gennaio 2023 al n. 2 serie 1;
- detta fattura è stata liquidata con Determina del RUP 13 marzo 2023, n. 93;
- con Disposizione 29 marzo 2023, n. 252, l'Ufficio del Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi ex OCDPC n. 608/2019 ha provveduto al pagamento di detta fattura mediante ordinativo di contabilità speciale n. 105 del 31 marzo 2023;
- l'operatore economico ha emesso nota di credito n. 32/L del 22 marzo 2024, di € 11.352,88, come nota di variazione in diminuzione per errata applicazione aliquota IVA a storno parziale della fattura n. 15/L del 28 febbraio 2023;

RITENUTO necessario procedere al recupero della maggiore imposta IVA versata mediante ordinativo di pagamento n. 106 del 31 marzo 2023, compensandola per l'importo di € 10.558,38 con l'imposta IVA delle fatture n. 33/L e 34/L del 22 marzo 2024 rispettivamente di € 9.861,10 e € 697,28;

CONSIDERATO CHE il recupero totale dell'imposta sul valore aggiunto versata mediante ordinativo di pagamento n. 106 del 31 marzo 2023, pari a € 11.352,88, potrà avvenire operando una ulteriore compensazione pari a € 794,50 sull'imposta IVA delle fatture relative ai futuri certificati di pagamento;

PRESO ATTO CHE l'operatore economico SIRIMED S.R.L ha indicato il seguente conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136: [REDACTED]

VERIFICATA la documentazione trasmessa dal Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina 21 marzo 2024, prot. n. 36781, propedeutica al pagamento delle fatture in oggetto, nonché la regolarità delle fatture in parola.

Tutto quanto sopra visto e considerato,

DISPONE

- Art. 1** Prendere atto della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 7 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del vigente "*Codice dei contratti pubblici*", e approvata dal RUP con parere in data 15 gennaio 2024, prot. n. 5333.
- Art. 2** Prendere atto della determina 17 gennaio 2024, n. 13 di approvazione della perizia di variante e suppletiva, dello schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi e concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori, nell'ambito dello stesso importo del costo complessivo dell'intervento post gara, pari a € 829.104,58, senza utilizzo delle economie da ribasso d'asta pari ad € 215.895,42.
- Art. 3** Prendere atto della determina del RUP 14 marzo 2024, n. 136 di approvazione del quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'applicazione dell'aliquota IVA semplificata al 10% poichè l'intervento in oggetto è riconducibile alle ipotesi di ripristino / recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, oggi trasfuso nell'art. 5, comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 380/2001 – T.U. Edilizia, ai sensi del n. 127 – quaterdecies) della Tabella "A" – Parte III, allegata al DPR n. 633/1972.
- Art. 4** Prendere atto della determina del RUP 10 aprile 2024, n. 185 di liquidazione delle fatture elettroniche nn. 33/L e 34/L del 22 marzo 2024 emesse dall'operatore economico SIRIMED srl con sede in Tremestieri Etneo (CT) via Nizzeti, n. 66 – partita IVA 03236450874, per l'importo totale di € 116.142,16 comprensiva di IVA al 10% soggetta a scissione dei pagamenti, relative al certificato di pagamento n. 1 e certificato straordinario di pagamento n. 1/bis.
- Art. 5** Prendere atto della nota di credito n. 32/L del 22 marzo 2024, di € 11.352,88, emessa dall'operatore economico come nota di variazione in diminuzione per errata applicazione aliquota IVA a storno parziale della fattura n. 15/L del 28 febbraio 2023.
- Art. 6** Prendere atto che è necessario procedere al recupero della maggiore imposta IVA versata mediante ordinativo di pagamento n. 106 del 31 marzo 2023, compensandola per l'importo di € 10.558,38 con l'imposta IVA delle fatture n. 33/L e 34/L del 22 marzo 2024 rispettivamente di € 9.861,10 e € 697,28.

- Art. 7** Prendere atto che il recupero totale dell'imposta sul valore aggiunto versata mediante ordinativo di pagamento n. 106 del 31 marzo 2023, pari a € 11.352,88, potrà avvenire operando una compensazione pari a € 794,50 sull'imposta IVA delle fatture relative ai futuri certificati di pagamento.
- Art. 8** È impegnata, liquidata e pagata la somma complessiva di € 105.583,80 (euro centocinquemilacinquecentottantatre/980) quale importo imponibile delle fatture nn. 33/L e 34/L a valere sulla Contabilità Speciale n. 6162 intestata a "C.D. DIR.P.CIV.Sicilia-O.608-19" della OCDPC 608/2019.
- Art. 9** La liquidazione e il pagamento della somma di € 98.610,98 quale importo imponibile della fattura elettronica 22 marzo 2024, n. 33/L (SDI 11757899324) emessa dall'operatore economico SIRIMED Srl con sede in Tremestieri Etneo (CT) via Nizzeti, n. 66 – partita IVA 03236450874, per il pagamento del Certificato di pagamento n. 1 relativo al SAL 1 che avverrà mediante ordinativo di pagamento sul conto corrente bancario indicato dall'operatore economico: IBAN: [REDACTED]
- Art. 10** La liquidazione e il pagamento della somma di € 6.972,80 quale importo imponibile della fattura elettronica 22 marzo 2024, n. 34/L (SDI 11757899324) emessa dall'operatore economico SIRIMED Srl con sede in Tremestieri Etneo (CT) via Nizzeti, n. 66 – partita IVA 03236450874, per il pagamento del Certificato straordinario di pagamento n. 1/bis relativo al SAL 1 che avverrà mediante ordinativo di pagamento sul conto corrente bancario indicato dall'operatore economico: IBAN: [REDACTED]
- Art. 11** Di notificare la presente disposizione al RUP geom. Giovanni Ciatto del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina, all'Area A.01/DRPC Sicilia – Coordinamento attività di Direzione Generale, al Servizio S.03/DRPC Sicilia - Rischio sismico e vulcanico ed all'Area A.06/DRPC Sicilia - Amministrazione trasparente del DRPC Sicilia.
- Art. 12** La presente disposizione sarà pubblicata, con le modalità previste dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il funzionario istruttore
Iurato Pierangela

Il funzionario direttivo
ing. Alfio La Rosa

Il Dirigente del Servizio S.03
dott. Francesco Giustolisi



Il Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi
ex OCDPC n. 608/2019
Dirigente Generale del DRPC Sicilia
COCINA