



Unione Europea



Repubblica Italiana

**Regione Siciliana**

**Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità**

**Dipartimento Regionale Tecnico**

**Ufficio Regionale del genio Civile**

**Servizio di Siracusa**

**OGGETTO: “S.P. 32. Intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano viario della S.P. 32 Carlentini – Pedagoggi”**

**CUP: E17H19002890002 - Cod. Caronte SI 1 25235 - C.I.G. 8389025A6C**

**APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il trattato che istituisce la Comunità Europea;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

**VISTO** l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

**VISTO** il decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6.09.2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13.08.2010, n. 136”;

**VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 – “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento delle attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31.12.2009, n. 196 e ss.mm. e ii.”;

**VISTO** l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1 - Legge di stabilità regionale 2024-2026;

**VISTA** la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 2: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026”;

**VISTO** l'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 “Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali”;

**VISTO** il Decreto Presidente Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le parti applicabili;

**VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”;

**VISTO** il Decreto Presidente Regione 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

**VISTO** l'art. 68, comma 5, della legge regionale 21 agosto 2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 07 maggio 2015, n. 9 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per

esteso, sul sito Internet della Regione siciliana di tutti i decreti dirigenziali entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi;

**VISTA** la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane;

**VISTA** la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 concernente disposizioni in materia di Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 10 agosto 2016, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e di proroga della gestione commissariale”;

**VISTO** il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, riguardante l’attuazione degli interventi prioritari e l’individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio al fine di realizzare un percorso unitario d’intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;

**VISTO** la deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 di approvazione del Patto per lo Sviluppo della Regione siciliana – Attuazione degli interventi ed individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio e i prospetti allegati Patto del Sud - Decreto accertamento entrata P.V.S.- SR 1757 Cod. Caronte SI 1 25235 3 “A” e “B” nei quali vengono riportati dettagliatamente gli interventi strategici, l’importo complessivo degli stessi e le risorse previste per la loro attuazione;

**VISTO** la Delibera di Giunta regionale n. 303 del 21 settembre 2016 “Patto per lo Sviluppo della Regione siciliana – Interventi – Presa d'atto”;

**VISTA** la delibera Giunta regionale n. 378 del 8 novembre 2016 avente per oggetto “Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020. - Aggiornamento”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta di Governo n. 4 dell'11 gennaio 2017 avente per oggetto “Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Aggiornamento Documento”;

**VISTO** la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017 "Deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017 - Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento “Allegato B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;

**VISTO** la deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 8 agosto 2019 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il Sud Regione siciliana – Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) - Versione giugno 2019”;

**VISTA** la delibera Giunta regionale n. 107 del 06 marzo 2017 “Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Aggiornamento”;

**VISTA** la delibera Giunta regionale n. 98 del 27 febbraio 2018 “Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 – Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Presa d'atto”;

**VISTO** l'Accordo di Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale “ - II Atto integrativo “Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana”- sottoscritto digitalmente in data 4 maggio 2017 dalla Regione siciliana (Dipartimento della Programmazione e Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti), dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall'Anas S.p.A.;

**VISTA** la delibera Giunta regionale n. 190 del 15 maggio 2017 avente per oggetto "Schema di Accordo di Programma Quadro (APQ) - Testo Coordinato e integrato per il Trasporto Stradale - II Atto integrativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana – Presa d'Atto" con la quale la Giunta regionale ha preso atto del 2° Atto integrativo – Viabilità secondaria Provinciale – all'Accordo di Programma Quadro – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale, tra la Regione siciliana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e l'Anas S.p.A. sottoscritto digitalmente in data 4 maggio 2017;

**VISTA** la Deliberazione n. 340 dell'11/08/2021 con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della regione Siciliana, Asse 3 “ Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 212 del 27/05/2021 e n. 292 del 16 luglio 2021, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 8247 del 04/08/2021.

**VISTA** la Deliberazione n. 457 dell'05/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato l'elenco afferente la specifica degli interventi di cui all'ex Accordo di Programma Quadro – Trasporto Stradale – II Atto integrativo, in corso di attuazione, e l'elenco degli interventi, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) - Asse 3 “Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, in sostituzione di quelli già individuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 340 dell'11 agosto 2021, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 10732 del 26 ottobre 2021, come integrata e modificata dalle note prot. n. 10799 del 27 ottobre 2021, prot. n. 11051 del 3 novembre 2021 e prot. n. 11119 del 4 novembre 2021;

**VISTA** la Deliberazione n. 606 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale, ha apprezzato l'elenco degli interventi di cui all'allegato “B” nel testo accluso alla nota dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, prot. n. 13442 del 29 dicembre 2021, in sostituzione di quello allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021, nella quale, al n. 55 sono stati confermati gli *Interventi urgenti, in seguito ai danni alluvionali, lungo le SSPP e comunali della CM di Catania e del LCC di Siracusa.*

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale del 10 marzo 2022, n. 111 “Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale – II Atto integrativo – Modifica dell'allegato “B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 606 del 30 dicembre 2021 – Apprezzamento”;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale del 12 febbraio 2022, n. 45 “Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale – II Atto integrativo – Modifica dell'allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021 – Apprezzamento”;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale del 23 marzo 2022, n. 142 – Interventi di manutenzione stradale – Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Modifica delibera della Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022 – Apprezzamento”;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale del 14 aprile 2022, n. 206 – Interventi di manutenzione stradale – Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Modifica delibera della Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022 – Apprezzamento”;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale del 17 maggio 2022, n. 259 – Interventi di manutenzione stradale – Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Modifica delibera della Giunta regionale n. 206 del 14 aprile 2022 – Apprezzamento”;

**VISTO** la deliberazione della Giunta Regionale n. 82 del 27.02.2019 con la quale il Governo ha apprezzato il documento relativo al “Piano degli interventi stradali per l'anno 2019” allegato alla suddetta nota assessoriale costituito dagli interventi sulle strade provinciali previsti nell'APQ Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale - 2° Atto Integrativo – Viabilità provinciale e nel Patto del Sud intervento strategico “Viabilità, Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria”, la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse FSC ante 2007, POC 2014/2020, e FSC 2014/2020;

**VISTA** l'Accordo Istituzionale stipulato tra la Regione siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza, previsti nel Piano degli interventi stradali per l'anno 2019 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 82 del 27 febbraio 2019 citata, sottoscritto in data 2 luglio 2019 ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1994 n. 241 quale strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative che i soggetti firmatari sono chiamati a svolgere, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi riportati nell'allegato all'Accordo istituzionale stesso, facenti parte del citato Piano degli interventi stradali per l'anno 2019, che regola i rapporti tra la Regione siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa nel rispetto delle norme previste dai programmi di riferimento sopra citati (Patto del Sud e Accordo di Programma Quadro – Testo Coordinato e Integrato per il trasporto stradale II Atto integrativo) per lo svolgimento delle attività di progettazione e successiva realizzazione delle opere;

**VISTO** il D.A. n. 24/GAB del 12.07.2019 con il quale l'Assessore per le Infrastrutture e la Mobilità ha approvato l'allegato accordo istituzionale che regola i rapporti tra la Regione siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi individuati, previsti nel “Piano degli interventi stradali per l'anno 2019”, di cui alla delibera di Giunta Regionale del 27 febbraio 2019, n. 82, nel rispetto delle norme previste dai programmi di riferimento (Patto del Sud e Accordo di Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale - II Atto Integrativo).

**VISTA** la Deliberazione n. 8 del 17/01/2020 con la quale, con riferimento alla sopra citata delibera di Giunta Regionale 82/2019, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha approvato l'allegato accordo istituzionale integrato;

**VISTO** il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, riguardante l'attuazione degli interventi prioritari e l'individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio al fine di realizzare un percorso unitario d'intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;

**VISTO** la deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 di approvazione del Patto per lo Sviluppo della Regione siciliana – Attuazione degli interventi ed individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio e i prospetti allegati Patto del Sud - Decreto accertamento entrata P.V.S.- SR 1757 Cod. Caronte SI 1 25235 3 “A” e “B” nei quali vengono riportati dettagliata-

mente gli interventi strategici, l'importo complessivo degli stessi e le risorse previste per la loro attuazione;

**VISTO** la Delibera di Giunta regionale n. 303 del 21 settembre 2016 "Patto per lo Sviluppo della Regione siciliana – Interventi – Presa d'atto";

**VISTO** la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017 "Deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017 - Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento "Allegato B" alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica";

**VISTO** la deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 8 agosto 2019 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il Sud Regione siciliana – Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) - Versione giugno 2019";

**VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti n. 1790 del 30 giugno 2020, annotato contabilmente dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 14 luglio 2020 al n. 948, Acc. 1437, con il quale per la realizzazione dei lavori sulla "S.P. 32. Intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano viario della S.P. 32 Carlentini - Padagaggi" CUP: E17H19002890002 – cod. Caronte SI 1 25235, da parte del Libero Consorzio Comunale di Siracusa è stata accertata sul capitolo di entrata 7476, "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria" del Bilancio della Regione siciliana codice finanziario E.4.02.01.01.001 – per annualità, la somma complessiva di €2.585.000,00 di cui €200.000,00 per l'anno 2020, €1.300.000,00 per l'anno 2021 ed €1.085.000,00 per l'anno 2022;

**VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti n. 3243 del 28 ottobre 2020, annotato contabilmente dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 4 dicembre 2020, al n. 87, scheda 59, con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo dei lavori sulla "S.P. 32. Intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano viario della S.P. 32 Carlentini - Padagaggi" dell'importo di €2.585.000,00 – CUP: E17H19002890002 – cod. Caronte SI 1 25235, da parte del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, a valere sulle risorse del Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud), ed è stato assunto sul capitolo 672468 del bilancio della Regione siciliana, codice finanziario U.2.03.01.02.002, l'impegno di spesa di 2.585.000,00 di cui €200.000,00 per l'anno 2020, €1.300.000,00 per l'anno 2021 ed €1.085.000,00 per l'anno 2022, come dal seguente Q.T.E;

**A) LAVORI:**

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€1.779.876,88	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 40.887,99	
Somma	€1.820.764,87	<b>€ 1.820.764,87</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

Imprevisti < 5% (I.V.A. compresa)	€ 65.416,40
I.V.A. sui lavori 22%	€ 400.568,27
Espropri ed oneri connessi	€ 32.500,00
Oneri per prove su materiali	€ 25.000,00
Contributo ANAC	€ 600,00
Oneri di accesso alla discarica	€ 85.000,00
Spese tecniche per procedure di esproprio	€ 39.464,72
Spese per trasferimenti di proprietà	€ 3.000,00

Spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 48.810,99	
Spese tecniche collaudo statico	€ 20.783,29	
Spese tecniche collaudo amministrativo	€ 8.959,24	
Indennità di missione	€ 5.000,00	
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 – 80% del 2%	€ <u>29.132,22</u>	
Sommano	€764.235,13	<b>€ 764.235,13</b>
<b>Importo complessivo progetto</b>		<b>€ 2.585.000,00</b>

**VISTA** la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

**VISTO** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell'1 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTO** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTO** il D.D.G. del D.R.T. n. 825/2022 del 16/06/2022 con il quale al dirigente Ing. Maurizio Vaccaro viene conferito l'incarico a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Siracusa, con decorrenza 16.06.2022;

**VISTA** la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n. 1107/2019 del 24/12/2019 con la quale sono stati nominati, Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Giuseppe Piccione dirigente Genio Civile di Siracusa, Progettista e Direttore dei lavori l'ing. Claudio Caramagno dirigente Genio Civile di Siracusa, Collaboratore alle attività del R.U.P. il sig. Massimo Allanni operatore Genio Civile di Siracusa.

**VISTO** il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n. 1233/2020 del 15/12/2020 con la quale sono stati nominati, Responsabile Unico del Procedimento: geom. Paolo Ortisi, funzionario Genio Civile di Siracusa, in sostituzione dell'arch. Giuseppe Piccione andato in quiescenza, Direttore dei lavori l'ing. Massimo Adamo, funzionario Genio Civile di Catania, in sostituzione dell'ing. Claudio Caramagno andato in quiescenza, Direttore operativo il geom. Raffaele Avallone, funzionario Genio Civile di Siracusa, Ispettori di cantiere i geom. Santo Gennaro e Vincenzo Cammarata, funzionari Genio Civile di Siracusa, Collaboratore alle attività del D.L. la sig.ra Antonella Oliveri, funzionario Genio Civile di Siracusa.

**VISTO** il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n. 284/2021 del 31/03/2021 con la quale è stato nominato Collaudatore statico in corso d'opera l'ing. Luigi Messina, funzionario Genio Civile di Enna,

**VISTO** il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n. 990/2021 del 26/07/2021 con la quale è stato nominato Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera l'ing. Luigi Messina, funzionario Genio Civile di Enna.

**VISTO** il progetto definitivo dell'intervento, verificato e validato dal R.U.P., trasmesso al Libero Consorzio comunale di Siracusa con nota prot. 86766/20 del 12/06/2020, per l'importo complessivo di €2.600.000,00.

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa n. 61 del 15/06/2020 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori in argomento;

**VISTO** che a seguito di procedura aperta ai sensi ex art. 60 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. è rimasta aggiudicataria dell'appalto l'impresa Sorce Costruzioni S.r.l., con sede in Mussomeli (CL), Via Mario Rapisardi n. 18, P.IVA 01968210854, per l'importo di €1.473.938,06 al netto del ribasso d'asta offerto del 19,468% compresi oneri di sicurezza pari ad €40.887,99 non soggetti a ribasso.

**VISTA** la Determina di aggiudicazione efficace dell'Ingegnere Capo del Genio Civile di Siracusa, n. 46 del 14/10/2020;

**VISTA** la Determina N. 53 del 24/11/2020 con cui si è rideterminato l'importo contrattuale riportato nella Determina di aggiudicazione n. 46 del 14/10/2020 a seguito di un mero errore nel calcolo dell'importo contrattuale di aggiudicazione;

**VISTA** la Determina N. 265 del 09/07/2021 di approvazione del quadro economico post gara che di seguito si riporta:

**C) LAVORI:**

Lavori al netto del ribasso d'asta 19,486%	€1.433.050,07	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 40.887,99</u>	
Sommano	€1.473.938,06	<b>€ 1.473.938,06</b>

**D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

Imprevisti < 5% (I.V.A. compresa)	€ 65.416,40	
I.V.A. sui lavori 22%	€ 324.266,37	
Espropri ed oneri connessi	€ 32.500,00	
Oneri per prove su materiali	€ 25.000,00	
Contributo ANAC	€ 600,00	
Oneri di accesso alla discarica	€ 85.000,00	
Spese tecniche per procedure di esproprio	€ 39.464,72	
Spese per trasferimenti di proprietà	€ 3.000,00	
Spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 48.810,99	
Spese tecniche collaudo statico	€ 20.783,29	
Spese tecniche collaudo amministrativo	€ 8.959,24	
Indennità di missione	€ 5.000,00	
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 – 80% del 2%	<u>€ 29.132,22</u>	
Sommano	€	<b>€ 687.933,23</b>
<b>Importo complessivo progetto</b>		<b>€ 2.161.871,29</b>



### C) ECONOMIE:

Economie da ribasso d'asta (19,486%)	€ 346.826,81	
IVA da ribasso	€ 76.301,90	
Totale economie	€ 423.128,71	<b>€423.128,71</b>

**Importo Finanziato** **€2.585.000,00**

**VISTO** il contratto d'appalto stipulato, tra l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa e l'impresa Sorce Costruzioni S.r.l., con sede in Mussomeli (CL), Via Mario Rapisardi n. 18, P.IVA 01968210854, in data 07/12/2020 avente n. 21705 di rep. reg.to a Noto (SR) il 9.12.2020 al n. 2318;

**VISTA** che la consegna dei lavori fu effettuata in data 21.01.2021, giusto verbale in pari data, senza riserva ed eccezione alcuna da parte dell'Impresa;

**VISTA** la nota prot. 64290 del 02/05/2022 e successiva integrazione del 15/06/2022 Prot. 87418 con cui la direzione lavori di concerto col R.U.P. ha inoltrato al competente Ass.to Infrastrutture e Viabilità – Servizio 9 Infrastrutture Viarie – Sicurezza Stradale, l'autorizzazione alla redazione di una Perizia di variante e suppletiva con l'utilizzo di parte del ribasso d'asta pari a €339.128,71 a fronte di un ribasso d'asta di €423.128,71 (D.D.G. n. 1314 del 20.05.2022).

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 339 del 28 giugno 2022 con la quale è stato apprezzato l'elenco degli interventi, da finanziare attraverso la riprogrammazione delle economie di programma afferenti il Patto per lo sviluppo della Sicilia –Interventi per la viabilità secondaria-FSC 2014/2020–nel testo riformulato, in sostituzione di quello già allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 293 del 31 maggio 2022”, tra i quali rientrano i lavori sulla “S.P. 32. Intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano viario della S.P. 32 Carlentini – Padagaggi”, per i quali è stato assentito il maggiore importo di €339.128,71, da attingere dalle risorse del ribasso d'asta di € 423.127,72, registratosi in seguito all'aggiudicazione della gara d'appalto;

**VISTA** la Perizia di variante, suppletiva e di assestamento, redatta in data 05.08.2022, è stata trasmessa al Libero Consorzio Comunale di Siracusa il 08.08.2022 con nota prot. 112507, corredata dal parere in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011.

**VISTO** il successivo QTE rettificato della perizia di variante, suppletiva e di assestamento, trasmesso con nota 0127796 del 20/09/2022;

**VISTO** il successivo parere tecnico ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011, in sostituzione di quello precedente inviato, trasmesso al Libero Consorzio Comunale di Siracusa con nota prot. n° 131876 del 29/09/2022;

**VISTA** la Deliberazione n. 164 del 26 settembre 2022, trasmessa al Dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con nota n. 1979 del 27/09/2022, con la quale il Commissario Straordinario ha deliberato di rettificare la deliberazione del Consorzio n. 153 del 30/08/2022, di approvazione dal punto di vista amministrativo, della perizia di variante, suppletiva e di assestamento del progetto dei lavori sulla “S.P. 32. Intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano viario della S.P. 32 Carlentini – Pedagaggi”, tenendo conto di quanto segnalato dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa con nota n. 127796/2022 secondo il quadro economico di seguito riportato:

**IMPORTI  
LAVORI E  
SOMME A  
DISPOSI-  
ZIONE**

**IMPORTO LAVORI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO**

1	Lavori della perizia al lordo del ribasso e compresi oneri di sicurezza	€	2.149.742,10
2	A detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	57.611,54
3	Resta l'importo dei lavori della perizia soggetti al ribasso d'asta =1-2	€	2.092.130,56
4	Per ribasso d'asta del 19,486% su euro 2.092.130,56	€	<u>407.672,56</u>
5	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta e degli oneri di sicurezza = 3-4	€	<b>1.684.458,00</b>

**QUADRO TECNICO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO**

**A LAVORI**

Lavori al netto del ribasso d'asta del 19,486%	€	1.684.458,00	
Oneri di Sicurezza	€	<u>57.611,54</u>	

Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso e compresi oneri di sicurezza	€	1.742.069,54	€	<b>1.742.069,54</b>
---	---	--------------	---	---------------------

**B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**

I.V.A. sui lavori 22%	€	383.255,30	
Espropri ed oneri connessi	€	32.500,00	
Oneri per prove su materiali	€	25.000,00	
Oneri di accesso alla discarica	€	82.000,00	
Contributo ANAC	€	600,00	
Spese tecniche per procedure di esproprio	€	39.464,72	
Spese per trasferimenti di proprietà	€	3.000,00	
Spese tecniche coordinamento sicurezza	€	21.000,00	
Spese tecniche collaudo statico	€	-	
Spese tecniche collaudo amministrativo	€	-	
Indennità di missione	€	12.978,20	
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 – 80% del 2%	€	29.132,24	
Somme per compensazione incremento prezzi	€	<u>55.768,18</u>	

<b>SOMMANO</b>	€	684.698,64	€	<b>684.698,64</b>
----------------	---	------------	---	-------------------

**TOTALE IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO**

			€	<b>2.426.768,18</b>
--	--	--	---	---------------------

**VISTO** il D.D.G. n. 2898 del 30.09.2022 con cui il Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – Infrastrutture Viarie, che qui si intende riportato, ha accertato sul capitolo di entrata 7476 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionizzazione della rete viaria secondaria del Bilancio della Regione, – codice finanziario E.4.02.01.01.001, per la realizzazione dei lavori sulla “S.P. 32. Intervento per il miglioramento del li-

vello di sicurezza e del piano viario della S.P. 32 Carlentini – Padagaggi” CUP: E17H19002890002, Cod. Caronte SI 1 25235, la somma di €264.896,89;

**VISTO** che seguito della redazione della suddetta perizia di variante suppletiva e di assestamento, è stato sottoscritto dall’Impresa in data 05.10.2022 l’Atto di Sottomissione n. 21715 di rep., registrato all’Ufficio del Registro Caltanissetta, sportello di Mussomeli, al n. 1568 in data 18.10.2022.

**VISTO** che per effetto delle proroghe concesse e del maggior tempo suppletivo derivanti dell’Atto di Sottomissione n.21715 del 5.10.2022, il nuovo termine utile per dare compiuti i lavori veniva a scadere il 15.03.2023.

**VISTO** che l’ultimazione dei lavori avvenne in data 10.03.2023, come fu accertato con Certificato di ultimazione lavori, e quindi entro il tempo utile contrattuale, come sopra differito.

**PRESO ATTO** che l’impresa esecutrice dei lavori ha sottoscritto il Registro di Contabilità dei lavori senza alcuna riserva;

**VISTA** la perizia di assestamento finale redatta in data 05.05.2023 per il complessivo importo di € 2.426.768,18 così distinto: € 1.742.044,51 per lavori al netto comprensivi di € 57.949,84 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 684.723,67 per somme a disposizione dell’amministrazione;

**VISTA** la Deliberazione n. 36 del 25 marzo 2024, con la quale il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha approvato dal punto di vista amministrativo la perizia di assestamento finale;

**VISTO** che l’Impresa esecutrice Sorce Costruzioni S.r.l. non ha avanzato richiesta di anticipazione come previsto dall’art. 18 del C.S.A. allegato al Contratto.

**VISTO** che l’importo della detta perizia di assestamento è contenuto all’interno del finanziamento.

**VISTO** lo stato finale redatto dalla D.L. in data 08/05/2023 per un importo complessivo netto pari a di € 1.742.044,51 da cui detraendo i sei certificati di pagamento in acconto pari per complessivi € 1.733.334,29 risulta un credito netto dell’Impresa di €8.710,22 oltre IVA come di seguito riportato:

Importo dei lavori	€ 2.149.629,14
A detrarre oneri sicurezza	€ <u>57.949,84</u>
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 2.091.679,30
A detrarre il ribasso d’asta del 19,486%	€ <u>407.584,63</u>
Lavori a misura al netto ribasso e sicurezza	€ 1.684.084,67
Oneri sicurezza	€ <u>57.949,84</u>
<b>Lavori a misura al netto</b>	<b>€ 1.742.044,51</b>
A dedurre gli acconti corrisposti all’impresa:	€ <u>1.733.334,29</u>
<b>resta il credito netto dell’impresa di</b>	<b>€ 8.710,22</b>

**VISTA** la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori ing. Massimo Adamo 01/09/2023;

**VISTA** la relazione e certificato di collaudo strutturale redatta dal Collaudatore statico in corso

d'opera ing. Luigi Messina esitato positivamente in data 16/02/2023;

**VISTO** il certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo ing. Luigi Messina esitato positivamente in data 21/12/2023, che ha rettificato a seguito di un mero errore riportato nella relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori ing. Massimo Adamo l'importo da riconoscere come credito all'impresa a seguito delle ritenute a garanzia dello 0,50% sui certificati di pagamento emessi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

**VISTO** che a seguito dell'introduzione dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e dell'art.26 del D.L. 17/05/2022 n.50 sono stati emessi i seguenti SAL straordinari:

1° SAL straordinario relativo al 1° e 2 SAL importo complessivo riconosciuto	€ 7.351,77
2° SAL straordinario relativo al 3° SAL importo complessivo riconosciuto	<u>€ 4.411,05</u>
<b>Totale riconosciuto</b>	<b>€11.762,82</b>

**VISTO** che seguito dell'introduzione dell'art.26 del D.L. 17/05/2022 n.50 sono stati emessi i seguenti SAL straordinari:

4° SAL bis importo complessivo riconosciuto	€ 200.988,05
5° SAL bis importo complessivo riconosciuto	€ 200.666,98
6° SAL bis importo complessivo riconosciuto	<u>€ 971,00</u>
<b>Totale riconosciuto</b>	<b>€ 402.626,03</b>

**VISTO** che per il pagamento dei SAL straordinari ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 sono emessi i seguenti certificati di pagamento a cui sono state applicate le ritenute a garanzia dello 0,5%:

Certificato n. 1 straordinario emesso in data 22/06/2022	€ 7.315,01
Certificato n. 2 straordinario emesso in data 22/06/2022	€ 4.388,99
Certificato n. 4 straordinario (acconto) emesso in data 15/06/2022	€101.455,68
Certificato n. 4 straordinario (saldo) emesso in data 07/09/2022	€ 98.527,43
Certificato n. 5 straordinario emesso in data 17/01/2023	€199.663,04
Certificato n. 6 straordinario emesso in data 11/04/2023	<u>€ 966,14</u>
<b>Totale certificati straordinari</b>	<b>€412.316,29</b>

importo riconosciuto art. 1-septies del D.L. n. 73/2021	€ 11.762,82
importo riconosciuto art. 26 del D.L. 50/2022	<u>€ 402.626,03</u>
totale importo riconosciuto	€ 414.388,85
A detrarre gli acconti corrisposti all'impresa	<u>€ 412.316,29</u>
<b>resta il credito netto dell'impresa di</b>	<b>€ 2.072,56</b>

**VISTA** la direttiva del Dirigente Generale prot. 56975 del 20/04/2023, avente ad oggetto "Documenti da sottoporre alla firma del Dirigente Generale per la trasmissione alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture" che in particolare, per gli interventi che questo Ufficio esegue in convenzione/accordo, come quello in argomento, demanda l'approvazione degli atti finali dei contratti e la determinazione del saldo all'impresa all'Ingegnere Capo/Dirigente del Servizio, tranne nei casi in cui il dirigente del

Servizio/Genio Civile rivesta il ruolo di R.U.P. e inoltra specifica la non necessità di trasmissione alla Ragioneria Centrale Infrastrutture, sempre con riferimento agli interventi che questo Ufficio esegue in convenzione/accordo,

**RITENUTO** pertanto, non rivestendo il ruolo di R.U.P. di dover procedere all'approvazione degli atti finali dei contratti e alla determinazione del saldo dovuto all'impresa;

**CONSIDERATO** che l'importo netto complessivo dei lavori ammonta ad **€1.742.044,51** oltre IVA ed essendo stato effettuato pagamento in acconto per complessivi **€1.733.334,29** oltre IVA a seguito dell'emissione dei certificati di pagamento, restano da pagare, a saldo **€8.710,22** oltre IVA al 22% pari ad **€1.916,25**, per un totale di **€10.626,47**;

**CONSIDERATO** che l'importo netto complessivo riconosciuto ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 ammonta ad €414.388,85 oltre IVA, ed essendo stato effettuato pagamento in acconto, al netto della trattenuta a garanzia per infortuni dello 0.5%, per complessivi **€412.316,29** oltre IVA, a seguito dell'emissione dei certificati straordinari, restano da pagare, a saldo **€2.072,56** oltre IVA al 22% pari ad **€455,96**, per un totale di **€2.528,52**;

**Ritenuto** altresì che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;

**Ai sensi** della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

#### **D E C R E T A**

**ART. 1)** Per quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato, sono approvati gli atti di contabilità finale, la relazione e certificato di collaudo strutturale redatta dal Collaudatore statico in corso d'opera ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori in narrativa citati dell'importo di **€1.742.044,51** per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri di sicurezza.

**ART. 2)** Il credito netto a saldo da corrispondere all'impresa Sorce Costruzioni S.r.l., con sede legale in Mussomeli (CL), Via Mario Rapisardi n. 18, P.IVA 01968210854, previa acquisizione del D.U.R.C., ammonta ad **€8.710,22** oltre IVA al 22% pari ad **€1.916,25**, per un totale di **€10.626,47 per lavori ed €2.072,56** oltre IVA al 22% pari ad **€455,96**, per un totale di **€2.528,52** ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

**ART. 3)** L'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, è autorizzato a procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori.

**ART. 4)** Ai sensi dell'art. dell'art. 68 comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione.

Siracusa, lì 05/04/2024

F.TO    Il Dirigente del Servizio  
Ufficio Regionale del Genio Civile  
Servizio di Siracusa  
Ing. Maurizio Vaccaro