



Unione Europea



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Ufficio Regionale del genio Civile

Servizio di Siracusa

OGGETTO: “S.P. 32 CARLENTINI - PEDAGAGGI (SR) – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PIANO VIARIO - MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEI TRATTI TRA LE KILOMETRICHE 2,355 : 2,825 - 3,250 : 4,450 - 5,800 : 9,750.

CUP: E17H21011820002 - CIG: 9160524F88 Cod. Caronte SI 1 29413

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il trattato che istituisce la Comunità Europea;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

VISTO il decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6.09.2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13.08.2010, n. 136”;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 – “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento delle attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31.12.2009, n. 196 e ss.mm. e ii.”;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1 - Legge di stabilità regionale 2024-2026;

VISTA la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 2: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026”;

VISTO l'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 “Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali”;

VISTA la delibera Giunta regionale n. 98 del 27 febbraio 2018 “Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 – Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Presa d'atto”;

VISTA la delibera n. 212 del 27 maggio 2021 “Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione” con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/20209) della Regione Siciliana, ove all’interno dello stesso sono descritte le linee guida relative al Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.);

VISTA la nota prot. n. 7841 del 15 giugno 2021 del Dipartimento della Programmazione – Area 5 – Programmi Comunitari e Nazionali “Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione – trasmissione Deliberazione di Giunta Regionale n. 212 del 27 maggio 2021. “Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”;

VISTA la nota Assessoriale n. 6959/Gab. del 01 luglio 2021 “Deliberazione di Giunta Regionale n.212/2021, avente ad oggetto: Programma operativo complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione” - Direttiva;

VISTA la delibera n. 292 del 16 luglio 2021 recante “Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione. Approvazione” con la quale la Giunta regionale ha deliberato di approvare la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/20209) della Regione Siciliana approvato con Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, nonché di tenere in debito conto del parere reso dalla competente II Commissione legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana;

VISTO il D.D.G. n. 2669 del 16 settembre 2021 con il quale è stata approvata da questo Dipartimento la 2° versione della Pista di controllo, che sostituisce le precedenti 1° versioni di cui ai DD.DD.GG. n. 248 del 12 febbraio 2021 e n. 3561 del 17 novembre 2020, per l’attuazione delle procedure dei nuovi Assi prioritari del POC SICILIA 2014/2020, rimodulati con deliberazioni di Giunta Regionale n. 212 e 292 del 2021, per la parte di competenza del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, afferente alle Azioni dell’Asse 4 “Migliorare le condizioni di contesto Sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani”, la cui attuazione è demandata a questo Dipartimento;

VISTA l’adozione della II pista di controllo per l’attuazione delle procedure dei nuovi Assi prioritari del POC Sicilia 2014/2020 per la parte di competenza del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, afferente tra le altre all’Azioni dell’Asse 3 “Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, approvata con il D.D.G. n. 2669 del 16 settembre 2021;

VISTO il Decreto Presidente Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le parti applicabili;

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il Decreto Presidente Regione 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

VISTO l’art. 68, comma 5, della legge regionale 21 agosto 2014, n. 21, come sostituito dall’art. 98, comma 6, della legge regionale 07 maggio 2015, n. 9 che ha introdotto l’obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito Internet della Regione siciliana di tutti i decreti dirigenziali entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi;

VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane;

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 concernente disposizioni in materia di Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e di proroga della gestione commissariale”;

VISTO il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, riguardante l’attuazione degli interventi prioritari e l’individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio al fine di realizzare un percorso unitario d’intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 di approvazione del Patto per lo Sviluppo della Regione siciliana – Attuazione degli interventi ed individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio e i prospetti allegati Patto del Sud - Decreto accertamento entrata P.V.S.- SR 1757 Cod. Caronte SI 1 25235 3 “A” e “B” nei quali vengono riportati dettagliatamente gli interventi strategici, l’importo complessivo degli stessi e le risorse previste per la loro attuazione;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 303 del 21 settembre 2016 “Patto per lo Sviluppo della Regione siciliana – Interventi – Presa d'atto”;

VISTA la delibera Giunta regionale n. 378 del 8 novembre 2016 avente per oggetto “Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020. - Aggiornamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 4 dell'11 gennaio 2017 avente per oggetto “Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Aggiornamento Documento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017 "Deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017 - Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento “Allegato B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 8 agosto 2019 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il Sud Regione siciliana – Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) - Versione giugno 2019”;

VISTA la delibera Giunta regionale n. 107 del 06 marzo 2017 “Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Aggiornamento”;

VISTA la delibera Giunta regionale n. 98 del 27 febbraio 2018 “Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 – Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Presa d'atto”;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale “ - II Atto integrativo “Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana”- sottoscritto digitalmente in data 4 maggio 2017 dalla Regione siciliana (Dipartimento della Programmazione e Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti), dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall'Anas S.p.A.;

VISTA la delibera Giunta regionale n. 190 del 15 maggio 2017 avente per oggetto "Schema di Accordo di Programma Quadro (APQ) - Testo Coordinato e integrato per il Trasporto Stradale - II Atto integrativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana – Presa d'Atto" con la quale la Giunta regionale ha preso atto del 2° Atto integrativo – Viabilità secondaria Provinciale – all'Accordo di Pro-

gramma Quadro – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale, tra la Regione siciliana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e l'Anas S.p.A. sottoscritto digitalmente in data 4 maggio 2017;

VISTA la Deliberazione n. 340 dell'11/08/2021 con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della regione Siciliana, Asse 3 “ Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 212 del 27/05/2021 e n. 292 del 16 luglio 2021, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 8247 del 04/08/2021.

VISTA la Deliberazione n. 457 dell'05/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato l'elenco afferente la specifica degli interventi di cui all'ex Accordo di Programma Quadro – Trasporto Stradale – II Atto integrativo, in corso di attuazione, e l'elenco degli interventi, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) - Asse 3 “Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, in sostituzione di quelli già individuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 340 dell'11 agosto 2021, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 10732 del 26 ottobre 2021, come integrata e modificata dalle note prot. n. 10799 del 27 ottobre 2021, prot. n. 11051 del 3 novembre 2021 e prot. n. 11119 del 4 novembre 2021;

VISTA la Deliberazione n. 606 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale, ha apprezzato l'elenco degli interventi di cui all'allegato “B” nel testo accluso alla nota dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, prot. n. 13442 del 29 dicembre 2021, in sostituzione di quello allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021, nella quale, al n. 55 sono stati confermati gli *Interventi urgenti, in seguito ai danni alluvionali, lungo le SSPP e comunali della CM di Catania e del LCC di Siracusa.*

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 10 marzo 2022, n. 111 “Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale – II Atto integrativo – Modifica dell'allegato “B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 606 del 30 dicembre 2021 – Apprezzamento”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 12 febbraio 2022, n. 45 “Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale – II Atto integrativo – Modifica dell'allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021 – Apprezzamento”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 23 marzo 2022, n. 142 – Interventi di manutenzione stradale – Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Modifica delibera della Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022 – Apprezzamento”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 14 aprile 2022, n. 206 – Interventi di manutenzione stradale – Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Modifica delibera della Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022 – Apprezzamento”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 17 maggio 2022, n. 259 – Interventi di manutenzione stradale – Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Modifica delibera della Giunta regionale n. 206 del 14 aprile 2022 – Apprezzamento”;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi a valere sulle risorse POC 2014/2020, Asse 3, allegato alla nota prot. n. 5028 del 11 maggio 2022 dell'Assessore Regionale per le Infrastrutture e della Mobilità, costituente allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 259 del 17 maggio 2022, allegato “B”, risulta inserito

l'intervento "S.P. 32 – Carlentini-Pedagaggi – Intervento di manutenzione della pavimentazione stradale nei tratti tra le chilometriche 2,355 : 2,825 – 3,250 : 4,450 – 5,800 : 9,750 – Intervento di completamento del piano viario" dell'importo di €1.200.000,00;

VISTO la deliberazione della Giunta Regionale n. 82 del 27.02.2019 con la quale il Governo ha apprezzato il documento relativo al "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019" allegato alla suddetta nota assessoriale costituito dagli interventi sulle strade provinciali previsti nell'APQ Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale - 2° Atto Integrativo – Viabilità provinciale e nel Patto del Sud intervento strategico "Viabilità, Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria", la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse FSC ante 2007, POC 2014/2020, e FSC 2014/2020;

VISTA l'Accordo Istituzionale stipulato tra la Regione siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza, previsti nel Piano degli interventi stradali per l'anno 2019 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 82 del 27 febbraio 2019 citata, sottoscritto in data 2 luglio 2019 ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1994 n. 241 quale strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative che i soggetti firmatari sono chiamati a svolgere, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi riportati nell'allegato all'Accordo istituzionale stesso, facenti parte del citato Piano degli interventi stradali per l'anno 2019, che regola i rapporti tra la Regione siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa nel rispetto delle norme previste dai programmi di riferimento sopra citati (Patto del Sud e Accordo di Programma Quadro – Testo Coordinato e Integrato per il trasporto stradale II Atto integrativo) per lo svolgimento delle attività di progettazione e successiva realizzazione delle opere;

VISTO l'Accordo istituzionale integrato stipulato tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza previsti nel Piano degli interventi stradali per l'anno 2019 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 82 del 27 febbraio 2019, sottoscritto in data 27 gennaio 2020;

VISTO il D.A. n. 24/GAB del 12.07.2019 con il quale l'Assessore per le Infrastrutture e la Mobilità ha approvato l'allegato accordo istituzionale che regola i rapporti tra la Regione siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi individuati, previsti nel "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019", di cui alla delibera di Giunta Regionale del 27 febbraio 2019, n. 82, nel rispetto delle norme previste dai programmi di riferimento (Patto del Sud e Accordo di Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale - II Atto Integrativo).

VISTA la Deliberazione n. 8 del 17/01/2020 con la quale, con riferimento alla sopra citata delibera di Giunta Regionale 82/2019, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha approvato l'allegato accordo istituzionale integrato;

VISTA il decreto n. 04/Gab. del 29 gennaio 2020 dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di approvazione dell'Accordo istituzionale stipulato fra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa sottoscritto in data 27 gennaio 2020;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario nella funzione di Giunta Provinciale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa n. 36 del 02 marzo 2022, con la quale vengono inseriti nell'Accordo istituzionale integrato stipulato tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa i sottoelencati due interventi:

S.P. 23 Intervento di completamento del piano viario;

S.P. 32 Intervento di completamento del piano viario;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 597 del 17 dicembre 2020 “POC Sicilia 2014-2020 - Riprogrammazione risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento comunitario del PO FESR Sicilia 2014-2020 ex deliberazione della Giunta Regionale n. 141 del 24 aprile 2019”;

VISTO il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, riguardante l’attuazione degli interventi prioritari e l’individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio al fine di realizzare un percorso unitario d’intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;

VISTO la deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 di approvazione del Patto per lo Sviluppo della Regione siciliana – Attuazione degli interventi ed individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio e i prospetti allegati Patto del Sud - Decreto accertamento entrata P.V.S.- SR 1757 Cod. Caronte SI 1 25235 3 “A” e “B” nei quali vengono riportati dettagliatamente gli interventi strategici, l’importo complessivo degli stessi e le risorse previste per la loro attuazione;

VISTO la Delibera di Giunta regionale n. 303 del 21 settembre 2016 “Patto per lo Sviluppo della Regione siciliana – Interventi – Presa d'atto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017 "Deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017 - Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento “Allegato B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 8 agosto 2019 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il Sud Regione siciliana – Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) - Versione giugno 2019”;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, n. 20 del 26 gennaio 2022 con la quale è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2022;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti n. 601 del 07 marzo 2022, annotato contabilmente dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. 323 del 15 marzo 2022, con il quale è stata accertata, a favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, sul capitolo di entrata 7577 “Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento delle connessioni con la rete globale delle aree interne – (Programma Operativo Complementare – POC) 2014-2020” del Bilancio della Regione, – codice finanziario E.4.02.01.01.003 la somma complessiva di € 1.200.000,00 da imputare per € 780.000,00 sull'esercizio finanziario 2022 e per € 420.000,00 sull'esercizio finanziario 2023, per la realizzazione del progetto esecutivo relativo all'intervento denominato “S.P. 32 – Carlentini-Pedagoggi – Intervento di manutenzione della pavimentazione stradale nei tratti tra le chilometriche 2,355 : 2,825 – 3,250 : 4,450 – 5,800 : 9,750 – Intervento di completamento del piano viario” - CUP E17H21011820002 – Codice Caronte SI 1 29413;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti n°. 1473 del 07/06/2022, con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo a favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, – codice finanziario **U.2.03.01.02.002**, per un importo complessivo di € 1.200.000,00 per l'intervento “S.P. 32 – *Carlentini - Pedagoggi – Intervento di manutenzione della pavimentazione stradale nei tratti tra le chilometriche 2,355 : 2,825 - 3,250 : 4,450 - 5,800 : 9,750*”. CUP: E17H21011820002 Cod. Caronte SI 1 29413, ed impegnata sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana **672475** “Spese per il rafforzamento con la rete globale delle Aree Interne del piano di azione e coe-

sione (Programma Operativo Complementare – POC) 2014/2020” la somma complessiva di **€1.200.000,00** da imputare per **€780.000,00** sull' esercizio finanziario 2022 e per **€420.000,00** sull'esercizio finanziario 2023, per la realizzazione del progetto esecutivo relativo all'intervento suddetto, come dal seguente Q.T.E:

A) LAVORI:

Importo lavori soggetto a ribasso	€ 912.433,54	
Oneri di Sicurezza	<u>€ 17.850,02</u>	
Importo lavori	€ 930.283,56	€ 930.283,56

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A sui lavori 22% sui lavori e costi sicurezza	€ 204.662,38	
Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 10.794,52	
Competenze c.3 art. 113 D.Lgs 50/2016 – 80%	€ 14.884,54	
Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	€ 9.000,00	
Prove di laboratorio	€ 5.000,00	
Oneri accesso discarica	€ 20.000,00	
Quota autorità di vigilanza	€ 375,00	
Spese Ufficio di progettazione e D.L.	<u>€ 5.000,00</u>	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 269.716,44	<u>€ 269.716,44</u>
Totale complessivo		€ 1.200.000,00

VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell'1 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all' Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il D.D.G. del D.R.T. n. 825/2022 del 16/06/2022 con il quale al dirigente Ing. Maurizio Vaccaro viene conferito l'incarico a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Siracusa, con decorrenza 16.06.2022;

VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n. 1405/2021 del 04/10/2021 con la quale sono stati nominati, Responsabile Unico del Procedimento: geom. Paolo Ortisi funzionario Genio Civile di Siracusa, Progettista e Direttore dei lavori il geom. Raffaele Avallone funzionario Genio Civile di Siracusa, Collaboratori alla progettazione geom. Santo Gennaro, geom. Vincenzo Cammarata, geom. Salvatore Anzalone funzionari Genio Civile di Siracusa, Direttore operativo il geom. Salvatore Anzalone funzionario Genio Civile di Siracusa, Ispettori di cantiere i geom. Santo Gennaro e Vincenzo Cammarata funzionari Genio Civile di Siracusa,

Collaboratore alle attività del D.L. la sig.ra Antonella Oliveri funzionario Genio Civile di Siracusa,
Collaboratore alle attività del R.U.P. il sig. Massimo Allanni operatore Genio Civile di Siracusa.

VISTO il progetto definitivo dell'intervento, verificato e validato dal R.U.P., trasmesso al Libero Consorzio comunale di Siracusa con nota prot. 155859 del 12/10/2021, per l'importo complessivo di € 1.200.000,00.

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario nella funzione di giunta provinciale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, n. 130 del 18 ottobre 2021, con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo denominato "S.P. 32 – Carlentini-Pedagaggi – Intervento di manutenzione della pavimentazione stradale nei tratti tra le chilometriche 2,355 : 2,825 – 3,250 : 4,450 – 5,800 : 9,750 – Intervento di completamento del piano viario", dell'importo di €1.200.000,00;

VISTO che seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 120.2022, con il criterio del prezzo più basso, è rimasta aggiudicataria dell'appalto l'impresa KAYA SCAVI S.r.l, con sede a Priolo Gargallo (SR) c.da Biggemi ex SS 114 n. 134, C.F. e Partita IVA: 01863190896, per l'importo di €930.283,56 al netto del ribasso d'asta offerto del 23,5856% compresi oneri di sicurezza pari ad 17.850,02 non soggetti a ribasso.

VISTA la Determina di aggiudicazione dell'Ingegnere Capo del Genio Civile di Siracusa, n. 236 del 15/04/2022;

VISTA la Determina N. 307 del 13/05/2022 di approvazione del quadro economico post gara che di seguito si riporta:

A) LAVORI:

Importo lavori detratto il ribasso del 23.5856%	€ 697.230,61	
Oneri di Sicurezza	<u>€ 17.850,02</u>	
Importo lavori	€ 715.080,63	€ 715.080,63

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A sui lavori 22% sui lavori e costi sicurezza	€ 157.317,74	
Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 10.794,52	
Competenze c.3 art. 113 D.Lgs 50/2016 – 80%	€ 14.884,54	
Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	€ 9.000,00	
Prove di laboratorio	€ 5.000,00	
Oneri accesso discarica	€ 20.000,00	
Quota autorità di vigilanza	€ 375,00	
Spese Ufficio di progettazione e D.L.	<u>€ 5.000,00</u>	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 222.371,80	<u>€ 222.371,80</u>
Totale complessivo		€ 937.452,43

VISTO il contratto d'appalto stipulato, tra l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa e l'impresa KAYA SCAVI S.r.l, con sede a Priolo Gargallo (SR) c.da Biggemi ex SS 114 n. 134, C.F. e Partita IVA: 01863190896, in data 11/10/2022 in forma di scrittura privata agli atti Iride n. 0137245.

VISTA che la consegna sotto riserva di legge dei lavori fu effettuata in data 05.07.2022, giusto verbale in pari data, senza riserva ed eccezione alcuna da parte dell'Impresa;

VISTA la Perizia di Variante senza incremento di spesa, redatta in data 03.04.2023 e trasmessa al Libero Consorzio Comunale di Siracusa il 04.04.2023 con nota prot. 49010, corredata dal parere in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011.

VISTA la Deliberazione n. 60 del 27/04/2023, con la quale il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha approvato in linea amministrativa la perizia di variante senza incremento di spesa secondo il quadro economico di seguito riportato:

A) Lavori		
Lavori al netto del r.a. del 23,5856%	€690.468,59	
Oneri di sicurezza	€ 19.777,63	
Totale lavori al netto		€710.246,22
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA al 22% sui lavori e sicurezza	€156.254,17	
Imprevisti	€10.794,52	
Competenze c.3 art.113 D.Lgs 50/2016 – 80% competenze tecniche	€14.884,54	
Competenze coordinatore della sicurezza	€7.536,67	
Prove di laboratorio	€1.410,00	
Oneri accesso discarica	€32.533,56	
Quota autorità vigilanza	€375,00	
Spese Ufficio di progettazione e D.L.	€3.417,75	
Totale Somme a Disposizione		€227.206,21
TOTALE INTERVENTO		€937.452,43
C) Economie da accantonarsi per utilizzo ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022		
Economie sui lavori ribasso d'asta del 23,5856%	€215.202,93	
IVA su ribasso d'asta	€47.344,64	
Totale economie da accantonarsi per utilizzo ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022		€ 262.547,57
TOTALE PROGETTO		€ 1.200.000,00

VISTA la nota Prot. gen. 82099 del 12.06.2023, con cui fu trasmessa al D.I.M.T. la perizia di Variante senza incremento di spesa corredata della delibera del LCC n. 60 del 27.04.2023 di approvazione.

VISTO che l'ultimazione dei lavori avvenne in data 10.04.2023, come fu accertato con Certificato di ultimazione lavori, e quindi entro il tempo utile contrattuale.

PRESO ATTO che l'impresa esecutrice dei lavori ha sottoscritto il Registro di Contabilità dei lavori senza alcuna riserva;

VISTA la perizia di assestamento finale redatta in data 26.06.2023 per il complessivo importo di € 937.452,43 così distinto: € 710.246,22 per lavori al netto, compresi di € 19.777,63 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 227.206,21 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTA la Deliberazione n. 37 del 25 marzo 2024, con la quale il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha approvato dal punto di vista amministrativo la perizia di assestamento finale;

VISTO che l'Impresa esecutrice KAYA SCAVI S.r.l ha avanzato richiesta di anticipazione come previsto dall'art. 44 del C.S.A. allegato al Contratto.

VISTO che l'importo della detta perizia di assestamento finale è contenuto all'interno del finanziamento.

VISTO lo stato finale redatto dalla D.L. in data 26/06/2023 per un importo complessivo netto pari a € 710.246,22 da cui detraendo i due certificati di pagamento in acconto pari per complessivi €

706.694,99 risulta un credito netto dell'Impresa di €3.551,23 oltre IVA come di seguito riportato:

Importo dei lavori al lordo	€	923.362,02
A detrarre oneri sicurezza	€	<u>19.777,63</u>
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	903.584,39
A detrarre il ribasso d'asta del 23,5856%	€	<u>213.115,80</u>
Lavori a misura al netto ribasso e sicurezza	€	690.468,59
Oneri sicurezza	€	<u>19.777,63</u>
Lavori a misura al netto	€	710.246,22
A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa:	€	<u>706.694,99</u>
resta il credito netto dell'impresa di	€	3.551,23

VISTO che seguito dell'introduzione dell'art.26 del D.L. 17/05/2022 n.50 sono stati emessi i seguenti SAL straordinari:

1° SAL bis importo complessivo riconosciuto	€	249.354,52
2° SAL bis importo complessivo riconosciuto	€	<u>39.687,55</u>
Totale riconosciuto	€	289.042,07

VISTO che per il pagamento dei SAL straordinari ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 sono emessi i seguenti certificati di pagamento a cui sono state applicate le ritenute a garanzia dello 0,5%:

Certificato n. 1 straordinario emesso in data 17/04/2023	€	248.107,75
Certificato n. 2 straordinario emesso in data 19/06/2023	€	<u>39.489,11</u>
Totale certificati straordinari	€	287.596,86

Totale importo riconosciuto art. 26 del D.L. 50/2022	€	289.042,07
A detrarre gli acconti corrisposti all'impresa	€	<u>287.596,86</u>
resta il credito netto dell'impresa di	€	1.445,21

VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori geom. Raffaele Avallone del 03/07/2023;

VISTO che dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori geom. Raffaele Avallone esitato in data 03/07/2023, si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ne determina l'importo complessivo al netto del ribasso del 23,5856 % in € 710.246,22 da cui detraendo l'importo degli acconti corrisposti per un totale di €706.694,99 residua il credito dell'impresa pari a € **3.551,23**, mentre per quanto attiene ai ristori, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, l'importo contabilizzato risulta pari a € 289.042,07 da cui detraendo l'importo liquidato pari a €287.596,86 risulta un credito di €**1.445,21**.

VISTA la direttiva del Dirigente Generale prot. 56975 del 20/04/2023, avente ad oggetto "Documenti da sottoporre alla firma del Dirigente Generale per la trasmissione alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture" che in particolare, per gli interventi che questo Ufficio esegue in convenzione/accordo, come quello in argomento, demanda l'approvazione degli atti finali dei contratti e la determinazione del saldo all'impresa all'Ingegnere Capo/Dirigente del Servizio, tranne nei casi in cui il dirigente del Servizio/Genio Civile rivesta il ruolo di R.U.P.

RITENUTO pertanto, non rivestendo il ruolo di R.U.P. di dover procedere all'approvazione degli atti finali dei contratti e alla determinazione del saldo dovuto all'impresa;

CONSIDERATO che l'importo netto complessivo dei lavori ammonta ad **€710.246,22** oltre IVA ed essendo stato effettuato pagamento in acconto per complessivi **€ 706.694,99** oltre IVA a seguito dell'emissione dei certificati di pagamento, restano da pagare, a saldo **€3.551,23** oltre IVA al 22% pari ad **€781,27**, per un totale di **€4.332,50**;

CONSIDERATO che l'importo netto complessivo riconosciuto ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 ammonta ad €289.042,07 oltre IVA, ed essendo stato effettuato pagamento in acconto, al netto della trattenuta a garanzia per infortuni dello 0.5%, per complessivi **€287.596,86** oltre IVA, a seguito dell'emissione dei certificati straordinari, restano da pagare a saldo **€1.455,21** oltre IVA al 22% pari ad **€320,15**, per un totale di **€1.775,36**;

RITENUTO altresì che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

D E C R E T A

ART. 1) Per quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato, sono approvati gli atti di contabilità finale, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatta dal Direttore dei lavori in narrativa citati dell'importo di **€710.246,22** per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri di sicurezza.

ART. 2) Il credito netto a saldo da corrispondere all'impresa KAYA SCAVI S.r.l , con sede a Priolo Gargallo (SR) c.da Biggemi ex SS 114 n. 134, C.F. e Partita IVA: 01863190896, previa acquisizione del D.U.R.C., ammonta ad **€3.551,23** oltre IVA al 22% pari ad **€781,27**, per un totale di **€4.332,50 per lavori ed €1.455,21** oltre IVA al 22% pari ad **€320,15**, per un totale di **€1.775,36** ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

ART. 3) L'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, è autorizzato a procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori.

ART. 4) Ai sensi dell'art. dell'art. 68 comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione;

Siracusa, lì 23/04/2024

F.TO Il Dirigente del Servizio
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Siracusa
Dott. Ing. Maurizio Vaccaro