

D.R.S. n. 577/2024

*“Opere di restauro, rifunzionalizzazione ed allestimento del padiglione San Marco per la realizzazione del museo dell’Etna nel polo museale del territorio etneo” nell’ambito dell’intervento per la valorizzazione del complesso storico monumentale ex “Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele – lotto I”. **Rimodulazione del quadro tecnico economico a seguito di aggiudicazione dell’appalto.** CUP: G66J19000140002 – CIG: 9623351079*

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio Genio Civile di Catania

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- VISTO** l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
- VISTO** il D.lgs. 27 dicembre 2019, n.158 concernente: "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”;
- VISTA** la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7 con cui la Regione, nelle more dell'adeguamento del proprio ordinamento contabile ai principi statali di armonizzazione contabile, continua ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 lettere a) e b) e 13, della legge regionale n. 3/2015 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la deliberazione n.108 del 10/03/2022 della Giunta Regionale “Schema di decreto presidenziale recante “Regolamento di attuazione del titolo II della L.R. 16/12/2008 n.19 - rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13 c.3 della L.R. 17/03/2016 n.3”;
- VISTE** le circolari n. 11 del 01 luglio 2021, n. 17 del 10/12/2021 e n.9 del 20/06/2022 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
- VISTA** la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il

- comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
- VISTO** il secondo periodo del punto 8.4 dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 16 aprile 1987, n.183 inerente "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari";
- VISTO** il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m. e i., che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- VISTA** la Delibera CIPE n.10 del 28/01/2015 inerente "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020";
- VISTO** il D.P.Reg. n. 448 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per la durata di 2 anni a decorrere dal 14/02/2023;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- VISTA** la Legge Regionale 16 gennaio 2024 n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026";
- VISTA** la Legge Regionale 16 gennaio 2024 n. 2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026";
- VISTA** la deliberazione n. **322 del 04/09/2019** con la quale la Giunta regionale ha apprezzato lo schema di Accordo di comodato d'uso dell'immobile denominato "**Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele di Catania**" tra la Regione Siciliana e l'Azienda Ospedaliero – Universitaria 'Policlinico – Vittorio Emanuele' di Catania;
- VISTA** la nota prot. **n.693/Gab. del 27/02/2020** dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di Assessore regionale ad interim per i beni culturali e per l'identità siciliana, trasmette, per l'apprezzamento della Giunta regionale, e condividendone i contenuti, la relazione prot. n. 11441 del 27 febbraio 2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, concernente l'attivazione dei fondi ex art.38 dello Statuto della Regione Siciliana, allo scopo di finanziare il progetto per la "**Valorizzazione del complesso storico e monumentale del dismesso Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele di Catania**", per riqualificare e migliorare la capacità di attrazione turistica del tessuto urbano del centro cittadino etneo per un importo complessivo di € 25.000.000,00;
- VISTA** la deliberazione **n. 80 del 05/03/2020** con cui la Giunta Regionale ha deliberato di autorizzare l'utilizzo dei fondi ex art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana per la copertura finanziaria dell'intervento concernente la "**Valorizzazione del complesso storico e monumentale del dismesso Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele di Catania**" in conformità alla proposta di cui alla nota prot. n.693/Gab del 27 febbraio 2020 dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, nonché alla relazione prot. n. 11441 del 27 febbraio 2020 del Dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per un importo di **€ 25.000.000,00**;
- VISTA** la Determina n. **27 del 06/04/21**, con la quale il RUP ha aggiudicato il *Servizio di Architettura e Ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere in oggetto* al RTP GUICCIARDINI & MAGNI ARCHITETTI STUDIO

ASSOCIATO / SERTEC SAS / TECNO ENGINEERING S.R.L. / STUDIO ING. MANCINI & ASSOCIATI / DOTT.SSA E. BONACINI / BENIGNI ENGINEERING S.R.L. / ATS SERVIZI STUDIO ASSOCIATO ING. F. ANDREIS E GEOM. P. SANTORI / GEOSOL S.R.L. / STUDIO SOUND SERVICE S.R.L. / ARCH. P. PETULLA', con un ribasso d'asta del **31,84%** sull'importo del servizio posto a base di gara pari a € **792.409,58**;

VISTO che in data **25/06/2021** è stato sottoscritto con il capogruppo "Guicciardini e Magni Architetti, Studio Associato" del RTP GUICCIARDINI & MAGNI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO / SERTEC SAS / TECNO ENGINEERING S.R.L. / STUDIO ING. MANCINI & ASSOCIATI / DOTT.SSA E. BONACINI / BENIGNI ENGINEERING S.R.L. / ATS SERVIZI STUDIO ASSOCIATO ING. F. ANDREIS E GEOM. P. SANTORI / GEOSOL S.R.L. / STUDIO SOUND SERVICE S.R.L. / ARCH. P. PETULLA' il contratto del Servizio di Architettura e Ingegneria per un importo di € **540.106,37** al netto del ribasso d'asta pari a **31,84%**, suddiviso in € **351.695,36** per progettazione definitiva, € **188.411,01** per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

VISTA la determina n. **448 del 01/10/2021** finale di conclusione del procedimento relativo alla conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/90 e n. 448/21 riguardante il progetto DEFINITIVO delle "Opere di restauro, rifunzionalizzazione ed allestimento del padiglione San Marco per la realizzazione del museo dell'Etna nel polo museale del territorio etneo" nell'ambito dell'intervento per la valorizzazione del complesso storico monumentale ex "Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele-lotto I", avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO – PROGETTO DEFINITIVO		
A. LAVORI		IMPORTO
A1	Opere architettoniche	€ 7.107.861,46
A2	Opere allestimento	€ 1.900.000,00
A3	Strutture	€ 1.491.200,00
A4	Impianti elettrici e speciali	€ 1.032.000,00
A5	Apparati illuminotecnici	€ 480.000,00
A6	Impianti meccanici – adduzione e scarichi – Antincendio	€ 1.748.938,54
A 1-6	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 13.760.000,00
A sic	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 540.000,00
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 14.300.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva e PSC	€ 796.108,80
B.2	Spese tecniche Direzione Lavori e CSE	€ 474.393,60
B.3	IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€ 330.330,62
B.4	Collaudi	€ 169.000,00
B.5	Verifiche progettazione	€ 71.500,00
B.6	Incentivo funzioni tecniche	€ 286.000,00
B.7	Spese per imprevisti	€ 559.166,98
B.8	Conferimento a discarica	€ 100.000,00
B.9	Spese per pubblicità	€ 20.000,00
B.10	Spese per indagini strutturali	€ 40.000,00
B.11	Spese per Esperti Scientifici e Curatori Museali	€ 150.000,00
B.12	Spese per redazione Progetto Grafico	€ 25.000,00
B.13	Pubblicazioni e materiali divulgativi	€ 20.500,00
	Totale B1-B13	€ 3.042.000,00
	IVA 10% sui lavori edili e impianti	€ 1.240.000,00
	IVA 22% sull'Allestimento	€ 418.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 4.700.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 19.000.000,00		

VISTA la nota prot. **41992 del 18/03/2022** con cui il RUP, conclusasi la fase della progettazione definitiva, ha avviato la fase di progettazione esecutiva;

VISTA la nota prot. **59233 del 20/04/2022** con la quale il RUP ha chiesto alla Commissione Regionale dei Lavori Pubblici l'avvio dell'istruttoria mirata all'ottenimento del parere tecnico sul progetto in oggetto ai sensi dell'art. 5 comma 12 della L.Rl. 12/07/2011, n.12 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. **60214 del 21/04/2022** con la quale la Commissione Regionale dei Lavori Pubblici ha

avviato l'istruttoria mirata all'ottenimento del parere tecnico sul progetto in oggetto ai sensi dell'art. 5 comma 12 della L.R. 12/07/2011, n.12 e ss.mm.ii;

VISTO il verbale di conferenza dei servizi del 19/05/2022 con il quale la Commissione Regionale LL.PP. ha acquisito tutti i pareri da parte degli Enti competenti;

VISTA la nota **122239 del 08/09/2022** con la quale la Commissione Regionale LL.PP. ha trasmesso il parere favorevole n. **134** sul "Progetto esecutivo delle opere di restauro, rifunzionalizzazione e allestimento del padiglione San Marco per la realizzazione del museo dell'Etna nel polo museale del territorio etneo nell'ambito dell'intervento per la valorizzazione del complesso storico monumentale ex Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele" - Lotto 1. Importo progetto € 19.000.000,00" ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO – PROGETTO ESECUTIVO		
A.	LAVORI	IMPORTO
A 1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 11.860.001,54
A sic	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 539.998,46
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 12.400.000,00
B.	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B.1	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva e PSC	€ 796.108,80
B.2	Spese tecniche Direzione Lavori e CSE	€ 465.581,79
B.3	IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€ 339.142,43
B.4	Collaudi	€ 169.000,00
B.5	Verifiche progettazione	€ 71.500,00
B.6	Incentivo funzioni tecniche	€ 286.000,00
B.7	Spese per imprevisti	€ 559.166,98
B.8	Conferimento a discarica	€ 100.000,00
B.9	Spese per pubblicità	€ 20.000,00
B.10	Spese per indagini strutturali	€ 40.000,00
B.11	Spese per Esperti Scientifici e Curatori Museali	€ 150.000,00
B.12	Spese per redazione Progetto Grafico	€ 25.000,00
B.13	Pubblicazioni e materiali divulgativi	€ 20.500,00
B.14	Opere di allestimento	€ 1.900.000,00
	Totale B1-B14	€ 4.942.000,00
	IVA 10% sui lavori edili e impianti	€ 1.240.000,00
	IVA 22% sull'Allestimento	€ 418.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 6.600.000,00
		IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 19.000.000,00

VISTO il rapporto di verifica finale prot. **124960 del 14/09/2022** con il quale il soggetto verificatore ha verificato il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 c.6 lett. c) del dlgs 50/2016;

VISTO il certificato di buona esecuzione del servizio di progettazione definitiva - esecutiva redatto dal RUP in data **20/09/2022** con prot. **127650**;

VISTA la nota prot.**126491 del 16/09/2022** con cui il RUP ha chiesto ai progettisti di aggiornare il progetto secondo il prezzario regionale entrato in vigore il 29/06/2022;

VISTA la PEC del **05/10/2022** con la quale i progettisti hanno consegnato il progetto in oggetto aggiornato secondo il prezzario regionale entrato in vigore il 29/06/2022;

VISTA la richiesta prot. **137640 del 11/10/2022** con la quale è stata richiesta al soggetto verificatore, ai sensi dell'art. 26 c.6 lett. C del dlgs 50/2016, la verifica del progetto esecutivo, aggiornato secondo il prezzario regionale entrato in vigore il 29/06/2022;

VISTO il rapporto di verifica finale prot. **140322 del 17/10/2022** con il quale il soggetto verificatore ha verificato, ai sensi dell'art. 26 c.6 lett. c) del D.Lgs 50/2016, il progetto esecutivo, aggiornato secondo il prezzario regionale entrato in vigore il 29/06/2022;

VISTO il **DDG n. 1655 del 19/10/2022** con il quale è stato approvato in linea amministrativa il quadro economico rimodulato del progetto esecutivo, aggiornato con il prezzario regione Sicilia anno

2022, con le modifiche apportate dal RUP, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO – AGGIORNAMENTO CON PREZZARIO REGIONALE GIUGNO 2022			
A. LAVORI		IMPORTO	
A.1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	13.508.844,51
A sic	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	557.417,09
SOMMAMO I LAVORI A BASE D'ASTA		€	14.066.261,60
B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva e PSC	€	796.108,80
B.2	Spese tecniche Direzione Lavori e CSE	€	870.000,00
B.3	IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€	447.850,05
B.4	Collaudi	€	169.000,00
B.5	Verifiche progettazione	€	70.331,31
B.6	Incentivo funzioni tecniche	€	351.325,23
B.7	Spese per imprevisti <10%	€	1.015.900,31
B.8	Conferimento a discarica	€	350.000,00
B.9	Opere di allestimento	€	2.500.000,00
B.10	Spese per pubblicità	€	20.000,00
B.11	Spese per indagini strutturali	€	100.000,00
B.12	Spese per Esperti Scientifici e Curatori Museali	€	200.000,00
B.13	Spese per redazione Progetto Grafico	€	25.000,00
B.14	Pubblicazioni e materiali divulgativi	€	20.500,00
B.15	Commissione appalto	€	60.000,00
B.16	ANAC	€	800,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			6.996.815,69
	IVA 22% sui lavori edili e impianti	€	3.094.577,55
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	10.091.393,25
C. ECONOMIE			
C.1	da ribasso sulle spese di progettazione (ribasso del 20% + 31,84% su imponibile)	€	663.891,20
		€	663.891,20
C.2	da IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€	178.453,95
		€	178.453,95
totale economie da ribasso sulla progettazione esecutiva		€	842.345,15
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	25.000.000,00

VISTO che, a seguito dell'aggiudicazione definitiva del **01/08/2023**, in data **27/10/2023** è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori tra il Dipartimento Regionale Tecnico e l'impresa CONSORZIO STABILE MEDIL per un importo di **€ 11.965.636,28** al netto del ribasso d'asta pari a **15,55%**, suddiviso in **€ 11.408.219,19** per lavori e **€ 557.417,09** oneri della sicurezza;

VISTO che in data **15/01/2024** è stato stipulato il contratto per i servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva tra il Dipartimento Regionale Tecnico e il capogruppo "*Guicciardini e Magni Architetti, Studio Associato*" del RTP GUICCIARDINI & MAGNI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO / SERTEC SAS / TECNO ENGINEERING S.R.L. / STUDIO ING. MANCINI & ASSOCIATI / DOTT.SSA E. BONACINI / BENIGNI ENGINEERING S.R.L. / ATS SERVIZI STUDIO ASSOCIATO ING. F. ANDREIS E GEOM. P. SANTORI / GEOSOL S.R.L. / STUDIO SOUND SERVICE S.R.L. / ARCH. P. PETULLA' per un importo di **€ 707.422,00** al netto del ribasso d'asta pari a **31,84%**;

VISTO il quadro economico rimodulato a seguito del contratto di appalto del 27/10/2023 e del contratto del 15/01/2024 riguardante i servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO a seguito di aggiudicazione dei servizi di D.LL. e lavori			
A.	LAVORI		IMPORTO
A.1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		13.508.844,51
	Ribasso	15,55%	2.100.625,32
A.1.1	Importo dei lavori ribassato		11.408.219,19
A sic	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		557.417,09
	SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		11.965.636,28
B.	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva e PSC	€ 796.108,80	
B.2	Spese tecniche Direzione Lavori e CSE	€ 707.422,00	
B.3	IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€ 404.149,08	
B.4	Collaudi	€ 169.000,00	
B.5	Verifiche progettazione	€ 70.331,31	
B.6	Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 281.325,23	
B.7	Spese per imprevisti < 10% e arrotondamenti	€ 1.398.851,69	
B.8	Conferimento a discarica	€ 360.000,00	
B.9	Opere di allestimento	€ 3.500.000,00	
B.10	Spese per pubblicità	€ 20.000,00	
B.11	Spese per indagini, caratterizzazione materiali, etc...	€ 185.000,00	
B.12	C.C.T. art. 215 del Codice degli appalti	€ 150.000,00	
B.13	Spese per Esperti Scientifici e Curatori Museali	€ 200.000,00	
B.14	Spese per redazione Progetto Grafico	€ 25.000,00	
B.15	Pubblicazioni e materiali divulgativi	€ 20.500,00	
B.16	Commissione appalto	€ 30.000,00	
B.17	ANAC	€ 800,00	
B.18	Spese sorveglianza archeologica	€ 30.000,00	
B.19	Allacci	€ 100.000,00	
B.20	Art. 23 comma 11 D.Lgs 50/2016	€ 30.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.478.488,11	
	IVA 10% sui lavori edili e impianti	€ 1.196.563,63	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.675.051,75	€ 9.675.051,75
C.	ACCANTONAMENTO (ex art. 26 L. 50/2022)		
C.1.1	da ribasso sulle spese di progettazione (ribasso del 20% + 31,84% su imponibile)	€ 663.891,20	
C.1.2	da IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€ 178.453,95	
C.2.1	da ribasso sui lavori	€ 2.100.625,32	
C.2.2	da IVA 10% sui lavori	€ 210.062,53	
C.3.1	da ribasso sulla Direzione Lavori e CSE	€ 162.578,00	
C.3.2	da IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€ 43.700,97	
	TOTALE ACCANTONAMENTO	3.359.311,97	3.359.311,97
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			25.000.000,00

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato,

DECRETA

Art. 1 Quanto esposto in preambolo costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Art. 2 La rimodulazione del quadro tecnico economico a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto denominato "Intervento per la valorizzazione del complesso storico e monumentale "Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele" sito in CATANIA. Servizio di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di restauro, rifunzionalizzazione e allestimento del padiglione San Marco per la realizzazione del museo dell'Etna nel polo museale del territorio etneo CUP: G66J19000140002, per l'importo complessivo di € 25.000.000,00 di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO a seguito di aggiudicazione dei servizi di D.LL. e lavori			
A.	LAVORI		IMPORTO
A.1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		13.508.844,51
	Ribasso	15,55%	2.100.625,32
A.1.1	Importo dei lavori ribassato		11.408.219,19
A sic	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		557.417,09
	SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		11.965.636,28
B.	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva e PSC	€ 796.108,80	
B.2	Spese tecniche Direzione Lavori e CSE	€ 707.422,00	
B.3	IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€ 404.149,08	
B.4	Collaudi	€ 169.000,00	
B.5	Verifiche progettazione	€ 70.331,31	
B.6	Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 281.325,23	
B.7	Spese per imprevisti < 10% e arrotondamenti	€ 1.398.851,69	
B.8	Conferimento a discarica	€ 360.000,00	
B.9	Opere di allestimento	€ 3.500.000,00	
B.10	Spese per pubblicità	€ 20.000,00	
B.11	Spese per indagini, caratterizzazione materiali, etc...	€ 185.000,00	
B.12	C.C.T. art. 215 del Codice degli appalti	€ 150.000,00	
B.13	Spese per Esperti Scientifici e Curatori Museali	€ 200.000,00	
B.14	Spese per redazione Progetto Grafico	€ 25.000,00	
B.15	Pubblicazioni e materiali divulgativi	€ 20.500,00	
B.16	Commissione appalto	€ 30.000,00	
B17	ANAC	€ 800,00	
B18	Spese sorveglianza archeologica	€ 30.000,00	
B19	Allacci	€ 100.000,00	
B20	Art. 23 comma 11 D.Lgs 50/2016	€ 30.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.478.488,11	
	IVA 10% sui lavori edili e impianti	€ 1.196.563,63	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.675.051,75	€ 9.675.051,75
C.	ACCANTONAMENTO (ex art. 26 L. 50/2022)		
C.1.1	da ribasso sulle spese di progettazione (ribasso del 20% + 31,84% su imponibile)	€ 663.891,20	
C.1.2	da IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€ 178.453,95	
C.2.1	da ribasso sui lavori	€ 2.100.625,32	
C.2.2	da IVA 10% sui lavori	€ 210.062,53	
C.3.1	da ribasso sulla Direzione Lavori e CSE	€ 162.578,00	
C.3.2	da IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€ 43.700,97	
	TOTALE ACCANTONAMENTO	3.359.311,97	3.359.311,97
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		25.000.000,00

Art. 3 Il finanziamento dell'opera è stato disposto con DD. n. del per un importo di € 25.000.000,00 mediante risorse disponibili sul capitolo del bilancio della Regione n. 684172, intestato al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione;

Art. 4 Il presente decreto è trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e per la registrazione ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 di cui alla circolare n. 11 del 01/07/2021.

Catania, 02/05/2024

Il Dirigente Capo Servizio del Genio Civile di Catania
ing. Gaetano Laudani