



**Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile**



Ex OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione del mutato stato di attività del vulcano Stromboli conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell’isola di Stromboli ricompresa nel Comune di Lipari in provincia di Messina”

Ufficio del Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi ex OCDPC n. 608/2019

“Consolidamento costone e scogliere fronte mare”

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 29 MARZO 2024 VI.D.R. SRL (MANDATARIA)
LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 29 MARZO 2024 CIESSECI (MANDANTE)**

DISPOSIZIONE N. 426 - iride del 03/05/2024

**IL SOGGETTO RESPONSABILE DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL COMPLETAMENTO
DEGLI INTERVENTI EX OCDPC N. 608/2019**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi e il regolamento sulla contabilità dello Stato;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: “Codice della Protezione Civile”;
- VISTA** la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 recante “Norme in materia di protezione civile” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
- VISTA** la circolare del Dipartimento Regionale Tecnico 4 maggio 2016, n. 86313/DRT di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del 26 maggio 2017, n. 113312/DRT recante prime indicazioni applicative al D.Lgs. 56/2017;

- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”* per la parte ancora in vigore;
- VISTA** la legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la delibera ANAC n. 1086 del 26 ottobre 2016;
- VISTO** il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 *“Codice della Protezione Civile”*;
- VISTO** il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 del *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”* ed in particolare l’art. 83 comma 3 lettera e);
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”*;
- VISTA** la legge regionale 7 luglio 2020, n. 13 recante *“Disposizioni per l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti”*;
- VISTA** la legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, come modificata e integrata dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTO** il decreto 13 febbraio 2023, n. 439 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito all’ingegnere Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio dell’isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, nella Città Metropolitana di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019, nonché la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2020 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori dodici mesi;
- VISTA** l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2019, n. 608;
- VISTO** l’articolo 1, comma 3 dell’OCDPC n. 608/2019 che prevede la redazione di un piano degli interventi da parte del Commissario Delegato per fronteggiare il contesto critico conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell’isola di Stromboli;
- VISTA** la nota 24 febbraio 2020, n. DPC/POST/08987 con la quale è stato approvato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui sopra;
- VISTA** la nota 4 novembre 2020, n. 59563/DG/DRPC Sicilia con la quale il Commissario Delegato, Dirigente generale del DRPC Sicilia, ha trasmesso al DPC il quadro riepilogativo degli interventi ricompresi nel Piano ex articolo 1, comma 3, dell’OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608, correlato alle risorse aggiuntive di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, sottoposto all’approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile nel quale rientra l’intervento denominato *“Consolidamento costone e scogliere fronte mare”* per l’importo complessivo di € 3.800.000,00, approvato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota 9 luglio 2021, n. POST/0030914;
- VISTA** la nota DPC 3 dicembre 2020, n. ABI/0063955 con la quale è stata disposta, in attuazione all’art. 7, comma 1, dell’OCDPC n. 608/2019, in favore del Commissario Delegato, la quietanza sulla contabilità speciale n. 6162, dell’importo di € 5.050.000,00 a titolo di trasferimento nella misura del 50% dei fondi stanziati dalla delibera del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2020;
- VISTA** l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 gennaio 2022, n. 823 *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio dell’isola di Stromboli, ricompresa nel comune di Lipari, in provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi*

parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019”, con la quale si consente la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi non ancora ultimati;

VISTO l’articolo 1, comma 2 dell’OCDPC n. 823/2022 che individua il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana quale *“soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 608/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza”*;

CONSIDERATO che, in attuazione all’articolo 1, comma 5, dell’OCDPC n. 823/2022 il Soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6162, aperta ai sensi della richiamata OCDPC n. 608/2019;

VISTA la nota 18 dicembre 2020, n. 69541/DG/DRPC Sicilia, con la quale il Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della predetta OCDPC n. 608/2019, ha individuato il DRT Sicilia quale Soggetto attuatore degli interventi di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del Piano in parola:

N.	Oggetto	Importo (€)
1	Realizzazione e manutenzione impianti elettrici	20.000,00
2	Manutenzione COA e foresteria	120.000,00
3	Missioni personale DRPC Sicilia	20.000,00
4	Consolidamento costone e scogliere fronte mare	3.800.000,00
5	Ripristino funzionalità chiesa di Ginostra	1.500.000,00
6	Ricovero protetto San Vincenzo	1.050.000,00
7	Ripristino funzionalità strada Piscità –Punta Labronzo	1.000.000,00
8	Materiale e attrezzature di pronto soccorso	450.000,00
9	Strumenti informativi di protezione civile (PMV)	150.000,00
10	Rete trasmissione dati monitoraggio dei Centri di Competenza	1.800.000,00

VISTO il decreto del Dirigente generale del DRT Sicilia n. 6 del 13 gennaio 2021 con il quale il funzionario direttivo geom. Vincenzo Musciumarra dell’Ufficio del Genio Civile di Messina è stato nominato responsabile unico del procedimento dei lavori dell’intervento di consolidamento costone e scogliere fronte mare in località Ginostra nell’isola di Stromboli del Comune di Lipari;

VISTA la determina n. 71 del 16 febbraio 2022 del Dirigente generale del DRT Sicilia con la quale il Soggetto attuatore dell’intervento ha determinato di contrarre l’aggiudicazione dei lavori con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del vigente Codice dei contratti pubblici come modificato in via transitoria dall’articolo 8 della legge 11 settembre 2020, n. 120, così come ulteriormente modificato dall’articolo 51 della legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la determina n. 363 del 8 luglio 2022 del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina, Soggetto preposto all’attuazione dell’intervento, con la quale il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del vigente Codice dei contratti pubblici ha approvato, per i lavori in argomento, la proposta di aggiudicazione efficace del RUP in favore del RTI: VI.D.R. Srl (mandataria) – CIESSECI (mandante) con sede a Catenanuova (EN) via Pio La Torre, n. 7 – partita IVA 01168450862, che ha offerto in sede di gara il ribasso del 39,2232% per un importo di aggiudicazione di € 1.570.231,23 oltre € 40.766,57 per oneri non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 1.610.997,80 oltre IVA come per legge;

VISTO il contratto d’appalto, trasmesso con nota 2 marzo 2023, prot. n. 31584, repertorio n. 14255 del 29 agosto 2022, registrato a Messina il 26 settembre 2022 al n. 117 – Serie 1, tra il Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina e il Legale rappresentante della società denominata VI.D.R. Srl con sede legale a Catenanuova (EN) via Pio La Torre n. 7.

Part. IVA 01168450862, quale impresa capogruppo del Raggruppamento temporaneo di Imprese “VI.D.R srl e CIESSECI srl”, quest’ultima con sede a Nicosia (EN) via San Giovanni n. 51, part. IVA 00647770866;

VISTO l’atto aggiuntivo al contratto d’appalto rep. n. 14255 del 29 agosto 2022, trasmesso con nota 2 maggio 2023, prot. n. 61118, repertorio n. 14265 del 7 febbraio 2023, registrato a Messina il 10 febbraio 2023 al n. 13 – Serie 1, tra il Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina e il Legale rappresentante della società denominata VI.D.R. Srl con sede legale a Catenanuova (EN) via Pio La Torre n. 7. Part. IVA 01168450862, quale impresa capogruppo del Raggruppamento temporaneo di Imprese “VI.D.R srl e CIESSECI srl”, quest’ultima con sede a Nicosia (EN) via San Giovanni n. 51, part. IVA 00647770866;

CONSIDERATO che, a seguito dell’atto aggiuntivo al contratto d’appalto, l’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori e tutte le prestazioni relativi ai “Lavori di consolidamento del costone e delle scogliere fronte mare a Ginostra nell’isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME)” previsti nella perizia di variante e suppletiva per l’importo complessivo di € 2.211.207,92 al netto del ribasso d’asta offerto del 39,2232% oltre € 158.458,35 per oneri non soggetti a ribasso, per un totale contrattuale al netto dell’IVA di € 2.369.666,27, risultando un importo contrattuale incrementato in virtù della PVS di € 758.668,47 (2.369.666,27 - € 1.610.997,80);

PRESO ATTO che è stato assegnato al progetto il codice CUP: G65F19000810001 e che l’AVCP ha attribuito alla presente procedura il codice CIG: 91007039B0;

VISTA la fattura elettronica 29 aprile 2024, n. 40 (SDI 11818749472) emessa dall’operatore economico VI.D.R. Srl (mandataria) con sede a Catenanuova (EN) via Pio La Torre, n. 7 – partita IVA 01168450862, per l’importo totale di € 114.628,05 comprensiva di IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, a titolo di pagamento del certificato di pagamento n. 7 del 28 marzo 2024 relativo al VI SAL, quota del 60% dell’importo contrattuale al netto del recupero anticipazione del 20% e della ritenuta infortuni dello 0,50%;

VISTA la fattura elettronica 29 marzo 2024, n. 2-2024 (SDI 11799822825) emessa dall’operatore economico CIESSECI srl (mandante) con sede a Nicosia (EN) via San Giovanni n. 51, part. IVA 00647770866, per l’importo totale di € 76.418,70 comprensiva di IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, a titolo di pagamento del certificato di pagamento n. 7 del 28 marzo 2024 relativo al VI SAL, quota del 40% dell’importo contrattuale al netto del recupero anticipazione del 20% e della ritenuta infortuni dello 0,50%;

VISTA la determina del RUP 12 aprile 2024, n. 194 di liquidazione delle fatture elettroniche prima citate, nella quale sono riportate le verifiche propedeutiche alla liquidazione e al pagamento delle fatture in parola:

- Attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori in data 26 gennaio 2023;
- Documentazione tecnico/contabile relativa al 6° stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 20 marzo 2024, dell’appalto dei lavori in argomento, redatta dal direttore dei lavori, ing. Santi Maria Cascone, e vistata dal RUP geom. Francesco Musciumarra, costituita da:
 - Registro di contabilità n. 6;
 - Libretto delle misure n. 6;
 - Stato di avanzamento lavori a tutto il 20 marzo 2024;
 - Sommario del registro di contabilità n. 6;
 - Disegni contabili TAV DC 05.01 Reti – Sottomisurazione - Sicurezza;
 - Certificato di pagamento n. 7 per il pagamento della rata relativa al 6° SAL;

PRESO ATTO che dallo stato di avanzamento lavori a tutto il 20 marzo 2024 risulta che i lavori eseguiti e contabilizzati ammontano, detratto il ribasso d’asta, a € 1.720.525,42, oltre IVA al 22%;

PRESO ATTO che il certificato di pagamento n. 7 per il pagamento relativo al prima citato stato di avanzamento lavori, con il quale il direttore dei lavori determina l’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d’asta, in € 2.496.359,89, da cui detraendo la ritenuta dello 0,50% per infortuni pari a € 12.481,80 e dedotto il recupero quota parte anticipazione del 20% pari a € 483.299,34 e detraendo l’ammontare dei certificati precedenti pari a € 1.843.983,05, risulta un credito dell’impresa appaltatrice di € 156.595,70;

PRESO ATTO che risultano inoltre effettuate le seguenti verifiche:

- Verifica art. 48 bis del DPR n. 602/1973 Agenzia delle Entrate-Riscossione del 19 aprile 2024 dalla quale l'operatore economico VI.D.R. srl risulta "soggetto non inadempiente";
- Verifica art. 48 bis del DPR n. 602/1973 Agenzia delle Entrate-Riscossione del 19 aprile 2024 dalla quale l'operatore economico CIESSECI srl risulta "soggetto non inadempiente";
- DURC INAIL_42410337, richiesto in data 10 febbraio 2024, con scadenza validità 9 giugno 2024, per l'operatore economico VI.D.R. srl, dal quale risulta che lo stesso O.E. è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;
- DURC INAIL_42465638, richiesto in data 14 febbraio 2024, con scadenza validità 13 giugno 2024, per l'operatore economico CIESSECI srl, dal quale risulta che lo stesso O.E. è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;

PRESO ATTO che con rogito notarile, notaio Francesco Fatuzzo in Catania, del 15 giugno 2022, repertorio n. 1165, raccolta n. 757, registrato a Catania il 17 giugno 2022 al n. 21962, si è costituito il R.T.I. "VI.D.R. srl / CIESSECI srl", conferendo mandato speciale con rappresentanza all'impresa "VI.D.R. srl", qualificata capogruppo;

PRESO ATTO che con rogito notarile, notaio Francesco Fatuzzo in Catania, del 15 novembre 2022, repertorio n. 1340, raccolta n. 872, registrato a Catania il 21 giugno 2022 al n. 40861, è stato modificato l'atto costitutivo del R.T.I., stabilendo che ciascuna società costituente il R.T.I. "VI.D.R. srl / CIESSECI srl", fatturerà autonomamente alla stazione appaltante, autorizzando la medesima stazione appaltante a effettuare i pagamenti delle fatture alla sola impresa mandataria, all'uopo indicando per i pagamenti le seguenti coordinate bancarie IBAN: IT10B 05034 16700 000000004167. Nel medesimo atto notarile è stabilito che la società "VI.D.R. srl eseguirà il 60% dei lavori, mentre la società "CIESSECI srl eseguirà il 40% dei lavori;

PRESO ATTO che ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011, gli operatori economici costituenti il R.T.I. risultano iscritti nella White List della Prefettura di Enna, come di seguito indicato:

- Operatore economico "VI.D.R. S.R.L." iscritto presso la White List della Prefettura di Enna in data 18/04/2018 con scadenza 18/09/2024, così come riportato nell'elenco delle Imprese iscritte alla White List consultabile sul sito istituzionale della predetta Prefettura;
- Operatore economico "CIESSECI S.R.L." iscritto presso la White List della Prefettura di Enna in data 05/03/2018 con scadenza 10/04/2025, così come riportato nell'elenco delle Imprese iscritte alla White List consultabile sul sito istituzionale della predetta Prefettura;

VERIFICATA la documentazione trasmessa dal Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina con nota 15 aprile 2024, prot. n. 47312 propedeutica al pagamento delle fatture in oggetto, nonché la regolarità delle fatture in parola;

Tutto quanto sopra visto e considerato,

DISPONE

Art. 1 Prendere atto del contratto d'appalto, trasmesso con nota 2 marzo 2023, prot. n. 31584, repertorio n. 14255 del 29 agosto 2022, registrato a Messina il 26 settembre 2022 al n. 117 – Serie 1, tra il Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina e il Legale rappresentante della società denominata VI.D.R. Srl con sede legale a Catenanuova (EN) via Pio La Torre n. 7. Part. IVA 01168450862, quale impresa capogruppo del Raggruppamento temporaneo di Imprese "VI.D.R srl e CIESSECI srl", quest'ultima con sede a Nicosia (EN) via San Giovanni n. 51, part. IVA 00647770866.

Art. 2 Prendere atto dell'atto aggiuntivo al contratto d'appalto rep. n. 14255 del 29 agosto 2022, trasmesso con nota 2 maggio 2023, prot. n. 61118, repertorio n. 14265 del 7 febbraio 2023, registrato a Messina il 10 febbraio 2023 al n. 13 – Serie 1, tra il Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina e il Legale rappresentante della società denominata VI.D.R. Srl con sede legale a Catenanuova (EN) via Pio La Torre n. 7. Part. IVA 01168450862, quale impresa capogruppo del Raggruppamento temporaneo di Imprese "VI.D.R srl e CIESSECI srl", quest'ultima con sede a Nicosia (EN) via San Giovanni n. 51, part. IVA 00647770866.

- Art. 3** Prendere atto della determina di liquidazione del RUP 12 aprile 2024, n. 194 nella quale è stata attestata dal RUP la regolarità e sono state riportate le verifiche propedeutiche alla liquidazione e al pagamento delle seguenti fatture:
- fattura elettronica 29 aprile 2024, n. 40 (SDI 11818749472) emessa dall'operatore economico VI.D.R. Srl (mandataria) con sede a Catenanuova (EN) via Pio La Torre, n. 7 – partita IVA 01168450862, per l'importo totale di € 114.628,05 comprensiva di IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, a titolo di pagamento del certificato di pagamento n. 7 del 28 marzo 2024 relativo al VI SAL, quota del 60% dell'importo contrattuale al netto del recupero anticipazione del 20% e della ritenuta infortuni dello 0,50%;
 - la fattura elettronica 29 marzo 2024, n. 2-2024 (SDI 11799822825) emessa dall'operatore economico CIESSECI srl (mandante) con sede a Nicosia (EN) via San Giovanni n. 51, part. IVA 00647770866, per l'importo totale di € 76.418,70 comprensiva di IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, a titolo di pagamento del certificato di pagamento n. 7 del 28 marzo 2024 relativo al VI SAL, quota del 40% dell'importo contrattuale al netto del recupero anticipazione del 20% e della ritenuta infortuni dello 0,50%;
- Art. 4** È impegnata, liquidata e pagata la somma complessiva di € 191.046,75 (euro centonovantunoquarantasei/75) compreso IVA al 22% a valere sulla Contabilità Speciale n. 6162 intestata a “C.D. DIR.P.CIV.Sicilia-O.608-19” della OCDPC 608/2019.
- Art. 5** La liquidazione e il pagamento della fattura elettronica 29 aprile 2024, n. 40 (SDI 11818749472) emessa dall'operatore economico VI.D.R. Srl (mandataria) con sede a Catenanuova (EN) via Pio La Torre, n. 7 – partita IVA 01168450862, per l'importo totale di € 114.628,05 comprensiva di IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, a titolo di pagamento del certificato di pagamento n. 7 del 28 marzo 2024 relativo al VI SAL, quota del 60% dell'importo contrattuale al netto del recupero anticipazione del 20% e della ritenuta infortuni dello 0,50%;
- Art. 6** Il pagamento della somma di € 93.957,42 quale importo imponibile della fattura elettronica 29 aprile 2024, n. 40 (SDI 11818749472) da versare all'operatore economico VI.D.R. Srl (mandataria) con sede a Catenanuova (EN) via Pio La Torre, n. 7 – partita IVA 01168450862, che avverrà mediante ordinativo di pagamento sul conto corrente bancario riportato nel rogito notarile, notaio Francesco Fatuzzo in Catania, del 15 novembre 2022, repertorio n. 1340, raccolta n. 872, registrato a Catania il 21 giugno 2022 al n. 40861.
- Art. 7** Il pagamento della somma di € 20.670,63, a titolo di imposta della fattura elettronica 29 aprile 2024, n. 40 (SDI 11818749472), da effettuare mediante mandato diretto di pagamento da imputare al Capo 8 del Capitolo 1203 art. 12, del Bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, comma 629, come precisato dal D.M. del 23.01.2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03.02.2015 (split payment).
- Art. 8** La liquidazione e il pagamento della fattura elettronica 29 marzo 2024, n. 2-2024 (SDI 11799822825) emessa dall'operatore economico CIESSECI srl (mandante) con sede a Nicosia (EN) via San Giovanni n. 51, part. IVA 00647770866, per l'importo totale di € 76.418,70 comprensiva di IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, a titolo di pagamento del certificato di pagamento n. 7 del 28 marzo 2024 relativo al VI SAL, quota del 40% dell'importo contrattuale al netto del recupero anticipazione del 20% e della ritenuta infortuni dello 0,50%;
- Art. 9** Il pagamento della somma di € 62.638,28 quale importo imponibile della fattura elettronica 29 marzo 2024, n. 2-2024 (SDI 11799822825) da versare all'operatore economico CIESSECI srl (mandante) con sede a Nicosia (EN) via San Giovanni n. 51, part. IVA 00647770866, che avverrà mediante ordinativo di pagamento sul conto corrente bancario riportato nel rogito notarile, notaio Francesco Fatuzzo in Catania, del 15 novembre 2022, repertorio n. 1340, raccolta n. 872, registrato a Catania il 21 giugno 2022 al n. 40861.
- Art. 10** Il pagamento della somma di € 13.780,42, a titolo di imposta della fattura elettronica 29 marzo 2024, n. 2-2024 (SDI 11799822825) da effettuare mediante mandato diretto di pagamento da imputare al Capo 8 del Capitolo 1203 art. 12, del Bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, comma 629, come precisato dal D.M. del 23.01.2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03.02.2015 (split payment).

- Art. 11** Di notificare la presente disposizione al RUP geom. Francesco Musciumarra del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina, al Servizio S.03/DRPC Sicilia - Rischio sismico e vulcanico ed all'Area A.06/DRPC Sicilia - Amministrazione trasparente del DRPC Sicilia.
- Art. 12** La presente disposizione sarà pubblicata, con le modalità previste dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il funzionario istruttore
Iurato Pierangela

Il funzionario direttivo
ing. Alfio La Rosa

Il Dirigente del Servizio S.03
dott. Francesco Giustolisi



Il Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al
completamento degli interventi
ex OCDPC n. 608/2019
Dirigente Generale del DRPC Sicilia
COCINA